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Soc. ROMA BIOMETANO SRL 
Via della Camilluccia, 183 
00135 Roma 
romabiometano@pec.it 

 
 

OGGETTO: autorizzazione unica, ai sensi dell’art.12 del D.Lgs 387/03, per la costruzione ed esercizio 
di un impianto di produzione di biometano da fonte rinnovabile per una portata di 510 Sm3/h con 
annessa digestione anaerobica con opere connesse, alimentato da fonte rinnovabile biomasse sito in 
Roma, Via Braccianese Claudia km.5.100, Municipio XV. 
Autorizzazione Determinazione Dirigenziale R.U.n.98 del 22/01/2022 rilasciata alla Società Roma 

Biometano S.r.l. – Rettifica del termine di Proroga di inizio lavori. 

 

In riferimento alla richiesta presentata da codesta Società in data 13/02/2024, recepita agli atti 
con prot. n. 25690, di rettifica del termine di proroga di inizio lavori dell’impianto in oggetto 
comunicato con l’istanza del 18/01/2023 prot.n. 8784; 

Premesso che  

nella Autorizzazione Unica rilasciata con DD RU n. 98 del 22/01/2022 per l’impianto in oggetto 
veniva prescritto alla società l’inizio dei lavori, ai sensi di quanto disposto dall’art. 15 del D.P.R. del 6 
giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii., entro e non oltre i dodici mesi dal rilascio dell’autorizzazione stessa e 
terminare nei successivi 36 mesi; 

con nota prot. 12043 del 24/01/2023, scrivente Servizio ha concesso alla Roma Biometano Srl 
una proroga di 12 mesi del temine indicato nella AU RU 98/2022, per l’avvio dei lavori dell’impianto, 
fino al 24/01/2024, come richiesto dalla stessa società con l’istanza del 18/01/2023; 

preso atto 

che nella nota prot. 25690 del 13/02/2023, Roma Biometano Srl., richiamando quanto disposto 
dal Decreto Legge 21 marzo 2020, n.21, richiede che il termine di inizio lavori sia prorogato di due anni 
fino al 22/01/2025 anziché di un anno, rettificando pertanto la richiesta del 18/01/2023; 

 
visto 
che l’art. 7-bis, comma 1, del decreto-legge n. 50/2022, convertito in legge n. 91/2022, ha 

modificato l’art. 15 del D.P.R. 380/2001 prevedendo che, per gli interventi realizzati in forza di un 
titolo abilitativo rilasciato ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 387/2003, il termine per l’inizio dei 
lavori è fissato in tre anni dal rilascio del titolo;  
 
 visto inoltre 
 che la successiva Legge 14/2023 di conversione del Decreto Legge 198/2023 cd. 
“milleproroghe” ha esteso da uno a due anni la proroga straordinaria dei termini dei permessi di 
costruire, delle Scia e delle convenzioni urbanistiche già prevista dall’art. 10-septies del Decreto Legge 

Responsabile del Procedimento: 
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21/2022. Tale estensione, contenuta nell’art. 10, comma 11-decies e in vigore dal 28 febbraio 2023, 
riguarda i permessi rilasciati o formatisi, le Scia presentate e le convenzioni formatesi fino al 31 
dicembre 2023; 
 

 
 
Tutto quanto premesso e richiamato 
 
Si concede la proroga richiesta fissando quale termine ultimo per l’inizio dei lavori il 

22/01/2025. 
 
 

La presente nota deve essere allegata all’Autorizzazione Unica R.U. n. 98 del 22/01/2022 di cui è parte 
integrante.  

 

Distinti saluti 
La Dirigente 

(Dr.ssa Paola Camuccio) 
 

Ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 82/2005 e ss.mm. si attesta che il presente atto è un documento informatico originale 
firmato digitalmente registrato e conservato presso lo scrivente Dipartimento III Servizio 2. 
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