CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
DIPARTIMENTO Il - MOBILITA’ E VIABILITA’

SERVIZIO 2 - VIABILITA’ ZONA NORD

PROGETTO ESECUTIVO
NEROLA ED ALTRI - S.P. 636 PER PALOMBARA PAVIMENTAZIONE, RIPRISTINO PRESIDI
IDRAULICI, BARRIERE DI SICUREZZA E SEGNALETICA DAL KM 0+000 AL KM 31+000 A TRATTI
- S.P. GUIDONIA MENTANA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIPRISTINO
PRESIDI IDRAULICI, BARRIERE DI SICUREZZA E SEGNALETICA DAL KM 1+700 AL KM 5+200 A
TRATTI S.P. NEROLA MONTORIO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO
STRADALE A TRATTI - S.P. QUINTILIOLO -LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO
STRADALE AL KM 0+500.

CUP: F47H18001870001
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COMMITTENTE

CITTA' METOPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Dipartimento VII "Viabilita e infrastrutture per la mobilita" - Servizio 1
"Gestione amministrativa appalti viabilita - Concessioni - Espropri"
Viale Giorgio Ribotta, 41/43 - 00144 Roma

RUP: Arch. Nohemy QUINTERO

email: ing.raffaeleabbate@gmail.col

Ing. Raffaele Abbate
Via Genova 6L, 00065 Fiano Romaifo (
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COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ELABORATO N°
Ing. Raffaele Abbate GRA | 05

DIREZIONE LAVORI

REV| DATA EMISSIONE[NOTA DI REVISIONE

00 |21/01/2022 PRIMA EMISSIONE

01 [02/02/2022 IVARIAZIONE TRATTI PAVIMETAZIONE
02 [01/04/2022 AGGIORNAMENTO PREZZI




Mese 1 Mese 2 [Mese 3 [Mese 4 [Mese 5 [Mese 6 [Mese 7 [Mese 8

Nome attivita burata ") T s2 | s3 | sa | s5 | s6 | s7 | s8 | so | sto | si1 | si2 | s13 | si4 | si5 | si6 | s17 | s18 | si9 | s20 | s21 | s22 | s23 | s24 | s25 | s26 | s27 | s28 | s20 | s30 | s31 | s32 | s33 | s34 |
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE SP 636 PALOMBARA 69 ﬁ
Cantiere stradale 1g v‘
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1g le
Preparazione delle aree di cantiere 19 ﬁ
Realizzazione della recinzione e degli accessi al ¢ 1g le
Realizzazione della viabilita di cantiere 1g le
Apprestamenti del cantiere 29 W
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio d 1g le
Allestimento di aree di deposito prowvisorie per m 1g le
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del ce 1g le
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1g le
Impianti di servizio del cantiere 2g W
Realizzazione di impianto di messa a terra del ca 1g le
Realizzazione di impianto di protezione da scaricl 1g le
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1g le
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienic 1g le
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1g le
LAVORI STRADALI SP 636 PALOMBARA 309 v #

Demolizioni e rimozioni 1l1g V—¢
Asportazione di strato di usura e collegamento 119 Zl_

Sede stradale 14 g V%

Formazione di fondazione stradale 8¢ Zl_
Formazione di manto di usura e collegamento 649 Zl_
Opere complementari 59 ﬁ
Realizzazione di segnaletica orizzontale 59 Zl-
SMOBILIZZO DEL CANTIERE SP 636 PALOMBARA 2g W
Smobilizzo del cantiere 29 W
Pulizia generale dell'area di cantiere 1g le
Smobilizzo del cantiere 1g le
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE NEROLA MONTORIO 69 v—v‘
Cantiere stradale 1g W
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 19 le
Preparazione delle aree di cantiere 1g ﬁ
Realizzazione della recinzione e degli accessi al ¢ 1g le
Realizzazione della viabilita di cantiere 19 le
Apprestamenti del cantiere 29 ﬁ
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio d 1g le
Allestimento di aree di deposito prowvisorie per m 19 le
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del ce 19 le
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1g le
Impianti di servizio del cantiere 29 vv‘
Realizzazione di impianto di messa a terra del ca 1lg z1ll
Realizzazione di impianto di protezione da scaricl 19 le
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Nome attivita Durata Mese 1 Mese 2 |Mese 3 |Mese 4 |Mese 5 |Mese 6 |Mese 7 |Mese 8
st | s2 [ s3 | s4a | s5 | s6 | s7 [ s8 | so0 [ s10 [ s11 [ s12 [ 513 [ s14 | s15 | s16 | s17 | s18 | s19 | s20 | s21 | s22 [ s23 | s24 [ s25 [ s26 | s27 | s28 | s29 | s30 | s31 | s32 [ s33 [ s34 |
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1g le
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienic 19 le
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 19 le
LAVORI STRADALI NEROLA MONTORIO 12¢g Vﬁ

Demolizioni e rimozioni 49 ﬁ
Asportazione di strato di usura e collegamento 49 Zl-

Sede stradale 69 ﬁ
Formazione di fondazione stradale 39 Zl-

Formazione di manto di usura e collegamento 39 Zl-

Opere complementari 2g VV‘

Realizzazione di segnaletica orizzontale 29 Zl.
SMOBILIZZO DEL CANTIERE NEROLA MONTORIO 2g w

Smobilizzo del cantiere 29 w
Pulizia generale dell'area di cantiere 19 le
Smobilizzo del cantiere 1g le

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE GUIDONIA MENTANA 6g ﬁ

Cantiere stradale 1g ﬁ
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 19 le

Preparazione delle aree di cantiere 1g i
Realizzazione della recinzione e degli accessi al 19 le
Realizzazione della viabilita di cantiere 19 le

Apprestamenti del cantiere 29 ﬁ
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio d 1g le
Allestimento di aree di deposito prowvisorie per m 19 le
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del ce 19 le
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1g le

Impianti di servizio del cantiere 29 w
Realizzazione di impianto di messa a terra del ca 1g z1ll
Realizzazione di impianto di protezione da scaricl 19 le
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1g le
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienic 19 le
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 19 le

LAVORI STRADALI GUIDONIA MENTANA 12 g V—¢

Demolizioni e rimozioni 49 ﬁ
Asportazione di strato di usura e collegamento 49 Zl-

Sede stradale 84 v—d
Formazione di fondazione stradale 49 Zl-
Formazione di manto di usura e collegamento 49 Zl-

SMOBILIZZO DEL CANTIERE GUIDONIA MENTANA 29 vv‘

Smobilizzo del cantiere 2g W
Pulizia generale dell'area di cantiere 1g le
Smobilizzo del cantiere 1g le

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE SP QUINTILIOLO 69 V—¢
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LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

Nome attivita Durata Mese 1 Mese 2 |Mese 3 |Mese 4 |Mese 5 |Mese 6 |Mese 7 |Mese 8
st | s2 [ s3 | s4a | s5 | s6 | s7 [ s8 | so0 [ s10 [ s11 [ s12 [ 513 [ s14 | s15 | s16 | s17 | s18 | s19 | s20 | s21 | s22 [ s23 | s24 [ s25 [ s26 | s27 | s28 | s29 | s30 | s31 | s32 [ s33 [ s34 |
Cantiere stradale 1g Q
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 19 le
Preparazione delle aree di cantiere 19 W
Realizzazione della recinzione e degli accessi al ¢ 19 le
Realizzazione della viabilita di cantiere 1g le
Apprestamenti del cantiere 2g ﬁ
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio d 19 le
Allestimento di aree di deposito prowvisorie per m 1g le
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del ce 1g le
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1g z1ll
Impianti di servizio del cantiere 2g W
Realizzazione di impianto di messa a terra del ca 1g le
Realizzazione di impianto di protezione da scaricl 19 le
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 19 le
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienic 1g le
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1g le
Taglio di arbusti e vegetazione in genere 29 Zl-
LAVORI STRADALI SP QUINTILIOLO 57g v #
Demolizioni e rimozioni 1g v‘
Asportazione di strato di usura e collegamento 19 le
Scavi a sezione obbligata 29 vv‘
Scavo a sezione obbligata 29 Zl.
FONDAZIONI SPECIALI 52¢g v v‘
Micropali 38¢g A 4 %
Perforazioni per micropali 21g Zl_
Posa ferri di armatura per micropali 10g Zl_
Getto di calcestruzzo per micropali 79 Zl_
CEMENTO ARMATO 149 v—v‘
Strutture in fondazione in c.a. 149 v%
Realizzazione della carpenteria per le 69 Zl-
Lavorazione e posa ferri di armatura 59 Zl-
Getto in calcestruzzo per le strutture i 39 Zl-
Sede stradale 29 ﬁ
Montaggio di guard-rails 2g Zl-
SMOBILIZZO DEL CANTIERE SP QUINTILIOLO 29 w
Smobilizzo del cantiere 2g W
Pulizia generale dell'area di cantiere 1g le
Smobilizzo del cantiere 1g le
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