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Nome attività Durata

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 3 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 5 g

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 6 g

Taglio di arbusti e vegetazione in genere per opere di bonifica da ordigni bellici3 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 2 g

Demolizione di scale in muratura 5 g

Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali 3 g

Rimozione di serramenti esterni 5 g

Rimozione di pavimenti esterni 5 g

Rimozione di massetto 5 g

Formazione di massetto per esterni 5 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 2 g

Formazione di lisciatura per pavimenti esterni 2 g

Impermeabilizzazione del manto 3 g

Ripristino di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti 3 g

Posa di pavimenti per esterni 3 g

Smobilizzo del cantiere 2 g
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