ALLEGATO "A"

Comune di CIVITAVECCHIA
Provincia di RM

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)
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Nome attivita Durata }
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per g 29
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 29
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 39
Realizzazione della viabilita del cantiere 59
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 69
Taglio di arbusti e vegetazione in genere per opere di bonifica da ol 39
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 29
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 29
Demolizione di scale in muratura 59
Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali 39
Rimozione di serramenti esterni 59
Rimozione di pavimenti esterni 59
Rimozione di massetto 59
Formazione di massetto per esterni 59
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 29
Formazione di lisciatura per pavimenti esterni 29
Impermeabilizzazione del manto 39
Ripristino di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti 39
Posa di pavimenti per esterni 39
Smobilizzo del cantiere 29
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