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ALLEGATO "A"

Comune di Nettuno
Provincia di Rm

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Adeguamento impianti elettrici presso gli alloggi popolari Largo Santa Barbara
I Stralcio Funzionale
COMMITTENTE: Comune di Nettuno.

CANTIERE: Largo Santa Barbara, Nettuno (Rm)

Nettuno, 05/08/2019

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere Mangiamele Innocenzo )
per presa visione

IL COMMITTENTE

(RUP Vittozzi Walter )

Ingegnere Mangiamele Innocenzo
Via Romana 124

00048 Nettuno (Rm)

Tel.: 0645558584 - Fax: -

E-Mail: i.mangiamele@polisengineering.it
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Intorventi Edificio 1 24 - v
Preparazione delle aree. 19 L
Realizzazione della recinzione e degli accessi al canties | 1g el |
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere | 1g 2l
Realizzazione di impianto elefirico del cantiere 19 pal |
Apprestamenti del cantiere 19 L
Allestimento di deposit, zone per o stoccaggio dei mat | 1g el |
Scavi e Rinterri 69 > >
Scavo di sbancamento 29 21
Rinterro di scavo eseguito a macchina 1g 2l
Assistenze murarie 39 v
Esecuzione di tracce eseguite a mano 3g 21 I
Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici 3g 21 I
Implanti elettrico 169 - -
Realizzazione di impianto i messa a terra 59 1 I 1[I
Realizzazione di impianto elettrico 59 2 I
Montaggio Antenna TV 29 1[I
Intonaci e pitturazioni interne: 29 v v
Formazione intonaci inter (radizionali) 1g z
Tinteggiatura di superfici interne 19 7l
‘Smobilizzo del cantiere 19 vv
Smobilizzo del cantiere 19 2l
Interventi Edificio 2 239 = v
Preparazione delle aree. 19 >y
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantier | 1g z[l
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1g 2l
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1g z[l
Apprestamenti del cantiore 19 >y
Allestimento di depositl, zone per lo stoccaggio dei mat 1g zl
Scavi o Rinterri 69 v -
Scavo di sbancamento 29 2+ I
Rinterro di scavo eseguito a macchina 19 2l
Assistenze murarie 3g > >
Esecuzione di tracce eseguite a mano 3g ]
Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici 3g 21
Impianticlettrico 159 v -
Realizzazione di impianto di messa a terra 5g 21 I 2+ I
Realizzazione di impianto elettrico 59 /I
Montaggio Antenna TV 1g Pl |
Intonaci e pitturazioni interne 4g v v
Formazione intonaci interi (tradizionali) 3g 21
Tinteggiatura di superfici interme. 1g z
Smobilizzo del cantiere 19 -9
‘Smobilizzo del cantiere 1g Pl |
Interventi Edificio 3 209 > >
Preparazione delle areo 19 L
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiel 19 Pl |
Realizzazione di impianto i messa a terra del cantiere 1g z[l
Realizzazione i impianto elettrico del cantiere 19 21
Apprestamenti del cantiere 19 v'v
Allestimento di depositi, zone per o stoccaggio deimat | 19 gl |
Scavi e Rinterri 59 v -
Scavo di sbancamento 29 21 I
Rinterro di scavo eseguito a macchina 1g Pl |
Assistenze murarie 29 v v
Esecuzione di tracce eseguite a mano 29 2+ -
Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici 29 2/ I
Impiantielettico 13g L >
Realizzazione di impianto di messa a terra 4g 22 2+ [
Realizzazione di impianto elettrico 59 z1 I
Montaggio Antenna TV 19 27l
Intonaci e pitturazioni interne 3g > L
Formazione intonaci inteni (tradizionali) 29 2/
Tinteggiatura di superfici interne. 1g zl
Smobilizzo del cantiere 19 >y
‘Smobilizzo del cantiere 1g zl
Interventi Edificio 4 204 v s
Preparazione delle aree. 19 >y
Realizzazione della recinzione e degl accessi al cantier | 19 2l
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1g z
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 19 2l
Apprestamenti del cantiere 19 >y
Allestimento di deposit, zone per o stoccaggio deimat | 1g 2l
Scavi e Rinterri 59 - -
Scavo di sbancamento 29 21 [
Rinterro di scavo eseguito a macchina 19 21
Assistenze murarie 29 » .
Esecuzione di tracce eseguite a mano 29 2+
Esecuzione di tracce eseguite con atirezzi meccanici 29 z1 -
Impianti elettico 13g L >
Realizzazione di impianto di messa a terra 49 21 - 1[I
Realizzazione i impianto slettrco s5q 21 I
Montaggio Antenna TV 1g Pl |
Intonaci e pitturazioni interne: 39 L >
Formazione intonaci interi (tradizionali) 29 2 I
Tinteggiatura di superfici interne 19 z7/
‘Smobilizzo del cantiere 19 vv
Smobilizzo del cantiere 19 2
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