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ACCORDO QUADRO
LAVORI PER LA MANUTENZIONE, SORVEGLIANZA, REPERIBILITA’ E
PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE RICADENTI NEL COMUNE DI

CIAM PINO - DURATA 4 ANNI

PROGE17O ESECUTIVO

Comune di Ciampino — Ufficio Manutenzioni



Il seguente Cronoprogramma è indicativo in quanto la peculiare natura degli interventi

oggetto dell’Accordo Quadro non può consentire una effettiva programmabilità degli stessi

e, dunque, il cronoprogramma deve, necessariamente, avere carattere indicativo e tale

circostanza non potrà costituire causa di eventuali contestazioni e/o richieste risarcitorie di

qualsivoglia natura.

Su richiesta della Direzione Lavori, prima dell’inizio dell’affidamento di ciascun Contratto

Applicativo, potrà essere richiesto un Programma Operativo che, in relazione alle singole

lavorazioni affidate, specifichi ove possibile ed individui il programma delle lavorazioni

attenendosi alle priorità evidenziate nel programma indicativo della Stazione Appaltante.
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