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U ‘ Citta metropolitana
7~ | di Roma Capitale

Dipartimento Il — Programmazione dello rete Scolastica - Servizio 1°-
Progettazione, Direzione Lavori, Manutenzione e Ristrutturazione Edilizia Scolastica
Zonaol1lSud-U.0.1"

L.S. Kennedy Via N. Fabrizi 7 - 00153 Roma
Lavori a carattere d’urgenza per la bonifica dei pannelli con presenza di MCA,
nell’edificio adibito a palestra.
CIAES 190212 CUP F89E19001300003 CiG

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Data
CRONOPROGRAMMA
1 Collaboratori Il Progettista
Geomy. F rielli - Geom. C. Di Cassio f"" Geom. Fausto Cecchini
il Responsabile Unico del Procedimento i Dirigente del Seyvjzio 1° (ad interim)
Geom. Mauro Ursini Arch. Angelo M¥fria Mari




Attivita Inizio Durata

Allestimento cantiere ag 1 10
Demolizioni rimozioni e trasporti ag 11 10
Ponteggi ag 29 15
Opere pre incapsulamento gg 38 35
Incapsulamento per pareti in MCA ag 71 35
Manitoraggi ambientali gg 106 10
Dﬂma da fabbro ag 116 45

ere da falegname ag 161 10
mww.m__oE_mNNo cantigre g9 170 10
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Demolizionilrimozioni e trasporti

Opere da fabbro
Opere dafalegname
Smobilizzo cantiere.

DIAGRAMMA DEI TEMPI

135 150 165



