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1. Generalita
La societa di ingegneria Cimei Engineering S.r.l. con sede operativa in Nettuno Via Emanuela Loi,8
Nettuno, per incarico conferitogli dal Comune di Nettuno (RM) Determina n. 540 del 15/05/2019 -,

con sede Viale G. Matteotti, 37, redige la seguente relazione.

2. Finalita e obiettivi dell’intervento
La presente relazione descrive gli interventi necessari per I'adeguamento del plesso scolastico

“Cadolino” sito in Don Vittorio Nadalin ai fini dell’ottenimento della SCIA antincendio.

Tali interventi si rendono necessari in quanto il Plesso Scolastico ricade nell’elenco delle attivita
soggette alle visite e controlli di prevenzione incendi, Attivita n°67.2 Cat. B del D.P.R. 01 agosto
2011 n. 151, quindi si & dovuto redigere un Progetto Antincendio che ha avuto parere favorevole
da parte del Comando Provinciale di Roma dei Vigili del Fuoco con nota prot. n. 0029208 del

04/05/2018.

Il progetto antincendio e le relative prescrizioni richieste dai Vigili del Fuoco rappresentano i lavori
di adeguamento da realizzare oltre ad interventi finalizzati a risanare obiettive situazioni di

deperimento di alcune porzioni ed in specifiche zone dell'immobile.

3. Descrizione dei luoghi

L’attivita oggetto della presente relazione tecnica e la struttura scolastica sita in Via Don Vittorio

Nadalin Localita Cadolino Nettuno (RM).

La struttura scolastica & composta da un unico corpo che si sviluppa su un unico livello il piano

terra ed in particolare:
Piano terra ST = 526,14 m2;

L'edificio scolastico in questione & adibito a Scuola Primaria e per l'Infanzia. In relazione alle
presenze contemporanee all’interno dell’edificio, 161 persone, la scuola, ai sensi del DPR 151 del

01/08/2011 e di categoria B.



La struttura scolastica dispone di un impianto di produzione di calore non contemplato all'interno

nell’allegato | del D.P.R. 01 agosto 2011 n. 151 in quanto di potenzialita inferiore a 116 kW.

Nel caso specifico, sempre ai fini della prevenzione incendi, non esiste una attivita secondaria

contemplata all'interno nell’allegato | del D.P.R. 01 agosto 2011 n. 151

Il locale centrale termica in ogni caso sara, a fronte dei lavori in oggetto, adeguatamente
compartimentato nei confronti del resto della struttura e dotato dei sistemi di sicurezza minimi

richiesti dalla normativa.

4. Normativa di riferimento

Il complesso scolastico ospita una scuola primaria e dell’infanzia.

Le opere eseguite saranno realizzate sulla base delle indicazioni contenute nel:
-D.M. 26 agosto 1992 “Norme di prevenzione incendi per |'edilizia scolastica”;
-D.M. 12 maggio 2016 “Prescrizioni per I'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti
normative in materia di prevenzione degli incendi per |'edilizia scolastica”.
E tenendo conto delle norme di carattere generale quali:
-D.M. 7 agosto 2012: Disposizioni relative alle modalita di presentazione delle istanze

concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare,

ai sensi dell'articolo 2, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011,
n. 151;

-D.M. 20 dicembre 2012: Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione
attiva contro l'incendio installati nelle attivita soggette ai controlli di prevenzione incendi;
-D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151: Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla
prevenzione incendi, a norma dell’articolo 49 comma 4-quater, decreto- legge 31 maggio

2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

-D.M. 16 febbraio 2009 in materia di requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione;
-D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni: Attuazione dell’articolo 1

della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi



di lavoro;

-D.M. 22 gennaio 2008, n. 37: Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-
guaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle
disposizioni in materia di attivita di installazione degli impianti all'interno degli edifici;

-D.M. 25 ottobre 2007: Modifiche al decreto 10 marzo 2005, concernente "Classi di reazione
al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali & prescritto il
requisito della sicurezza in caso d'incendio”;

-D.M. 9 marzo 2007 “Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attivita soggette
al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;

-D.M 16 febbraio 2007 “Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi
costruttivi di opere da costruzione”;

-D.M. 15 marzo 2005: Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in
attivita;

-D.M. 15 marzo 2005: Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in
attivita disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al
sistema di classificazione europeo;

-D.M. 10 marzo 2005: Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi

nelle opere per le quali e prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio;

-D.M. 3 novembre 2004: Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei
dispositivi per I'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla
sicurezza in caso d'incendio;

-D.M. 21 giugno 2004: Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al
fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura;

-D.M. 31 marzo 2003: Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di
distribuzione e ripresa dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione;

-D.M. 10 marzo 1998: Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione
dell'emergenza nei luoghi di lavoro;

-D.P.R. 12 gennaio 1998 n. 37 “Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla
Prevenzione Incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della Legge 15 marzo 1997 n° 59”;

-D.M. 14 dicembre 1993 “Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al

fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura”;



-D.M. 26 agosto 1992: Norme di prevenzione incendi per |'edilizia scolastica;

-Legge n.46 del 05.03.1990 “Norme per la sicurezza degli impianti”;

-D.M. 30 novembre 1983 “Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione
incendi”;

-D.M. 20 dicembre 1982 “Norme tecniche e procedurali, relative agli estintori portatili
d'incendio, soggetti alla approvazione del tipo da parte del Ministero dell'Interno”;

-D.M. 16 febbraio 1982 “Modificazioni del D.M. 27 settembre 1965 concernente la

determinazione delle attivita soggette alle visite di prevenzione incendi”.

5. Descrizione del Progetto

L'amministrazione comunale intende eseguire una serie di interventi di, manutenzione ed
adeguamento normativo, necessari a garantire la sicurezza ai fini antincendio.

In seguito ai sopralluoghi effettuati con i responsabili dell’ufficio LL.PP. del Comune di Nettuno, &
stato redatto un elenco di interventi per garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati

dalAmministrazione.

Nel presente progetto esecutivo sono state sviluppate tutte le progettazioni specialistiche -
come il POS definitivo ; 'unica opera in calcestruzzo prevista € la realizzazione di una piazzuola,
all'interno del plesso scolastico ed all’esterno dell’edificio, dove verra posizionato il gruppo
pompe antincendio e la relativa riserva idrica per la quale non si & prevista la redazione di una
relazione di calcolo specialistica in relazione alle caratteristiche tecniche dell’opera stessa in

termini di funzioni da espletare e di estensione della stessa.

Gli interventi di modifica e messa a norma previsti nella presente relazione sono necessari per
rispondere a quanto previsto dal progetto antincendio approvato dal Comando Provinciale dei
Vigili del Fuoco di Roma e dalle relative prescrizioni.

Le opere previste, in termini non esaustivi e comunque riportate negli allegati tecnici alla presente
di cui sono parte integrante, sono:

1. realizzazione di una piazzuola a terra di calcestruzzo, per poter collocare il locale
antincendio UNI 12845

2. manutenzione straordinaria ed ampliamento dell'impianto idrico antincendio per
renderlo conforme alle norme specifiche antincendio



3. manutenzione straordinaria dell’impianto di rilevazione automatica di incendio al fine di
renderlo conforme alle norme UNI specifiche

4. realizzazione dell'impianto di diffusione sonora per I’allarme antincendio

5. manutenzione straordinaria dell’impianto elettrico e dell'impianto trasmissione dati del
complesso scolastico per renderlo conforme alle attuali norme di sicurezza.

6. manutenzione straordinaria dell'impianto di adduzione gas alla centrale termica del
complesso scolastico

7. realizzazione di intonaci resistenti al fuoco al fine di garantire la compartimentazione dei
locali

8. realizzazione di interventi specifici mirati all'adeguamento antincendio del complesso
scolastico

9. fornitura degli estintori e della cartellonistica richiesta dalle norme antincendio

6. Tipologie di interventi
| criteri di scelta utilizzati per la realizzazione delle opere sopra elencate sono stati inspirati al

raggiungimento di ottenere delle soluzioni tecnologiche semplici, affidabili e usuali .

Tale scelta si fonda sulla consapevolezza che le opere da realizzare sono di carattere ordinario e,
ritenendo che I'obiettivo sia la buona realizzazione delle opere stesse, ne consegue che i criteri

sopra riportati garantiscono la migliore realizzazione possibile dei lavoro stessi.

Il Tecnico

Nettuno, 03/07/2019



DURATA LAVORI PLESSO SCOLASTICO "CADOLINO"
39 GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI
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Installazione di cantiere temporaneo

macro intervento 1 - realizzazione di una piattaforma a terra di calcestruzzo, messa ir
opera locale antincendio UNI 12845.
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macro intervento 2 - manutenzione straordinaria ed ampliamento dell'impianto
idrico antincendio per renderlo conforme alle norme specifiche antincendio

macro intervento 3 - manutenzione straordinaria dell'impianto di rilevazione
automatica di incendio al fine di renderlo conforme alle norme UNI specifiche

macro intervento 4 - realizzazione dell'impianto di diffusione sonora per I'allarme
antincendio.

macro intervento 5 - manutenzione straordinaria dell’impianto elettrico e
dell'impianto trasmissione dati del complesso scolastico per renderlo conforme alle
attuali norme di sicurezza

macro intervento 6 - manutenzione straordinaria dell’impianto di adduzione gas alla
centrale termica del complesso scolastico

macro intervento 7 - realizzazione di intonaci resistenti al fuoco al fine di garantire la
compartimentazione dei locali

macro intervento 8 - realizzazione di interventi specifici mirati all’adeguamento
antincendio del complesso scolastico

macro intervento 9 - fornitura degli estintori e della cartellonistica richiesta dalle
norme antincendio
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FASE
Installazione di cantiere temporaneo
macro intervento 1 - realizzazione di una piattaforma a terra di calcestruzzo, messa ir
opera locale antincendio UNI 12845.
macro intervento 2 - manutenzione straordinaria ed ampliamento dell'impianto
idrico antincendio per renderlo conforme alle norme specifiche antincendio
macro intervento 3 - manutenzione straordinaria dell'impianto di rilevazione
automatica di incendio al fine di renderlo conforme alle norme UNI specifiche
macro intervento 4 - realizzazione dell'impianto di diffusione sonora per I'allarme
antincendio.
macro intervento 5 - manutenzione straordinaria dell’impianto elettrico e
dell'impianto trasmissione dati del complesso scolastico per renderlo conforme alle
attuali norme di sicurezza
macro intervento 6 - manutenzione straordinaria dell’impianto di adduzione gas alla
centrale termica del complesso scolastico
macro intervento 7 - realizzazione di intonaci resistenti al fuoco al fine di garantire la
compartimentazione dei locali
macro intervento 8 - realizzazione di interventi specifici mirati all’adeguamento
antincendio del complesso scolastico
macro intervento 9 - fornitura degli estintori e della cartellonistica richiesta dalle
norme antincendio
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DURATA LAVORI PLESSO SCOLASTICO "CADOLINO"
39 GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI
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FASE
Installazione di cantiere temporaneo
Hi# #RIF!
Hi# #RIF!
macro intervento 1 - realizzazione di una piattaforma a terra di calcestruzzo, messa ir
1 opera locale antincendio UNI 12845.
2 |macro intervento 2 - manutenzione straordinaria ed ampliamento dell'impianto
idrico antincendio per renderlo conforme alle norme specifiche antincendio
HitH #RIF!
3 |macro intervento 3 - manutenzione straordinaria dell'impianto di rilevazione
automatica di incendio al fine di renderlo conforme alle norme UNI specifiche
macro intervento 4 - realizzazione dell'impianto di diffusione sonora per I'allarme
4 antincendio.
macro intervento 5 - manutenzione straordinaria dell'impianto elettrico e
5 |dell'impianto trasmissione dati del complesso scolastico per renderlo conforme alle
attuali norme di sicurezza
macro intervento 6 - manutenzione straordinaria dell’impianto di adduzione gas alla
6 centrale termica del complesso scolastico
macro intervento 7 - realizzazione di intonaci resistenti al fuoco al fine di garantire la
7 compartimentazione dei locali
Hi# #RIF!
macro intervento 8 - realizzazione di interventi specifici mirati al’adeguamento
8 antincendio del complesso scolastico
macro intervento 9 - fornitura degli estintori e della cartellonistica richiesta dalle
3 norme antincendio
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FASE

Installazione di cantiere temporaneo

Hi# #RIF!
Hi# #RIF!
macro intervento 1 - realizzazione di una piattaforma a terra di calcestruzzo, messa ir
1 opera locale antincendio UNI 12845.
2 |macro intervento 2 - manutenzione straordinaria ed ampliamento dell'impianto
idrico antincendio per renderlo conforme alle norme specifiche antincendio
HitH #RIF!
3 |macro intervento 3 - manutenzione straordinaria dell'impianto di rilevazione
automatica di incendio al fine di renderlo conforme alle norme UNI specifiche
macro intervento 4 - realizzazione dell'impianto di diffusione sonora per I'allarme
4 antincendio.
macro intervento 5 - manutenzione straordinaria dell'impianto elettrico e
5 |dellimpianto trasmissione dati del complesso scolastico per renderlo conforme alle
attuali norme di sicurezza
macro intervento 6 - manutenzione straordinaria dell’impianto di adduzione gas alla
6 centrale termica del complesso scolastico
macro intervento 7 - realizzazione di intonaci resistenti al fuoco al fine di garantire la
7 compartimentazione dei locali
Hi# #RIF!
macro intervento 8 - realizzazione di interventi specifici mirati al’adeguamento
8 antincendio del complesso scolastico
macro intervento 9 - fornitura degli estintori e della cartellonistica richiesta dalle
3 norme antincendio
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Installazione di cantiere temporaneo
H#i# #RIF!
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macro intervento 1 - realizzazione di una piattaforma a terra di calcestruzzo, messa in

1 opera locale antincendio UNI 12845.

2 |macro intervento 2 - manutenzione straordinaria ed ampliamento dell'impianto
idrico antincendio per renderlo conforme alle norme specifiche antincendio

HitH #RIF!

3 |macro intervento 3 - manutenzione straordinaria dell'impianto di rilevazione
automatica di incendio al fine di renderlo conforme alle norme UNI specifiche
macro intervento 4 - realizzazione dell'impianto di diffusione sonora per I'allarme

4 antincendio.
macro intervento 5 - manutenzione straordinaria dell'impianto elettrico e

5 |dell'impianto trasmissione dati del complesso scolastico per renderlo conforme alle
attuali norme di sicurezza
macro intervento 6 - manutenzione straordinaria dell’impianto di adduzione gas alla

6 centrale termica del complesso scolastico
macro intervento 7 - realizzazione di intonaci resistenti al fuoco al fine di garantire la

7 compartimentazione dei locali

Hi# #RIF!
macro intervento 8 - realizzazione di interventi specifici mirati al’adeguamento
8 antincendio del complesso scolastico
9 macro intervento 9 - fornitura degli estintori e della cartellonistica richiesta dalle

norme antincendio
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