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CRONOPROGRAMMA

COMMITTENTE:

COMUNE DI NETTUNO
UFFICIO PROGETTAZIONE E OO.PP.

DATA

Luglio  2021

PROGETTO ESECUTIVO

Lavori di messa in sicurezza e ristrutturazione
dello stadio di baseball "Steno Borghese".
CUP:G72Hl 7000040009 -CIG: 898384034C           



Fasi Attività Inizio Fine Durata 

gg.

1 Consegna dei lavori - Allestimento cantiere e approvvigionamento materiali 08/11/2021 14/11/2021 6

2
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E

RISTRUTTURAZIONE

3 INTERVENTI PER ATTIVITA' SPORTIVA

4 MANTO ERBOSO CAMPO DI GIOCO 07/10/2022 24/10/2022 18

5 RIFACIMENTO MONTE DI LANCIO 19/10/2022 26/10/2022 8

6 ADEGUAMENTO E REALIZZAZIONE APPARTAMENTI 27/02/2022 11/05/2022 74

7 SEGNATURA E SEGNALETICA 27/10/2022 01/11/2022 6

8

9
IMPERMEABILIZZAZIONE GRADINATE PER EVITARE LE INFILTRAZIONI

FREQUENTI DI ACQUA PIOVANA;
07/12/2021 08/02/2022 64

10 SANIFICAZIONE SOTTOTRIBUNA 09/02/2022 26/02/2022 18

11 COPERTURA TRIBUNA _ IMPERMEABILIZZAZIONE E RIFINITURA 15/11/2021 06/12/2021 22

12

13 IMPIANTO ILLUMINAZE TORRI FARO 05/09/2022 14/09/2022 10

14 REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE ESTERNA 15/09/2022 03/10/2022 19

15 QUADRI ELETTRICI 29/09/2022 06/10/2022 8

16 IMPIANTO ELETTRICO AMBIENTI 12/05/2022 04/06/2022 24

17 IMPIANTO PRODUZIONE ACQUA CALDA 05/06/2022 20/06/2022 16

18 IMPIANTO CONDIZIONAMENTO APPARTAMENTI ED AREA COMUNE 21/06/2022 02/07/2022 12

19 ADEGUAMENTO RETE IDRICA 29/06/2022 11/07/2022 13

20 ADEGUAMENTO IMPIANTO DI SCARICO 09/07/2022 26/07/2022 18

21

22 ADEGUAMENTO SERVIZI TRIBUNA EST E LOCALE COACH 27/07/2022 04/09/2022 40

23 Smobilitazione e pulizia area di cantiere 02/11/2022 07/11/2022 6

365 Inizio lavori Fine lavori

FINE LAVORI gg 365 gg

365 gg.

naturali consecutivi

PROGETTO DI FATTIBILITA'

N.B. LE DATE DEL PRESENTE CRONOPROGRAMMA SONO

PRESUNTE, LE DATE REALI SI INTENDONO A PARTIRE DALLA

DATA EFFETTIVA DI CONSEGNA DEI LAVORI

Arch. Filippo FANELLI

Il Progettista

INTERVENTI PER SPAZI UTENZA

INTERVENTI SUGLI IMPIANTI

REALIZZAZIONI NUOVE STRUTTURE

Comune di NETTUNO - Provincia di ROMA

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE DELLO STADIO DI BASEBALL "STENO BORGHESE" CUP: G722HI7000040009 _ CIG: 898384034C
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI - GRAFICO PROGETTO ESECUTIVO
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