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Provincia di Roma

PROGETTO ESECUTIVO COMMITTENTE:
Lavori di messa in sicurezza e ristrutturazione
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Comune di NETTUNO - Provincia di ROMA
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE DELLO STADIO DI BASEBALL "STENO BORGHESE" CUP: G722HI7000040009 _ CIG: 898384034C

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI - GRAFICO PROGETTO ESECUTIVO

| | | DURATA (99) |
|nn| Attivita Inizio Fine | e |
PROGETTO DI FATTIBILITA' 0 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182 e 196 203 210 217 224 231 238 245 252 259 266 273 280 287 294 301 308 315 322 329 336 343 350 357 364 371 378
1 |c dei lavori - cantiere e app: 08/11/2021 | 14/11/2021| 6 1 h
A LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E )
RISTRUTTURAZIONE
3 |[INTERVENTI PER ATTIVITA' SPORTIVA 3
5 |RIFACIMENTO MONTE DI LANCIO 19/10/2022 | 26/10/2022 8 5
6 | ADEGUAMENTO E REALIZZAZIONE APPARTAMENTI 27/02/2022 | 11/05/2022 74 6
8 |INTERVENTI PER SPAZI UTENZA 8
10| SANIFICAZIONE SOTTOTRIBUNA 09/02/2022 | 26/02/2022 18 10
1z INTERVENTI SUGLI IMPIANTI 2
| o] o] e || I
14| REAL ILL )NE ESTERNA 15/09/2022 | 03/10/2022| 19 B
15| QUADRI ELETTRICI 29/09/2022 | 06/10/2022| 8 1
16| IMPIANTO ELETTRICO AMBIENTI 12/05/2022 | 04/06/2022| 24 1
17| IMPIANTO PRODUZIONE ACQUA CALDA 05/06/2022 | 20/06/2022 | 16 v
18 |IMPIANTO CONDIZIONAMENTO APPARTAMENTI ED AREA COMUNE 21/06/2022 | 02/07/2022 12 1
19| ADEGUAMENTO RETE IDRICA 20/06/2022 | 11/07/2022 | 13 1
N O B R R N R R ———
21| REALIZZAZIONI NUOVE STRUTTURE *
3 e ] ||
23 | Smobilitazione e pulizia area di cantiere 02/11/2022 | 07/11/2022| 6 »

FINE LAVORT

365

naturall consecutivi

N.B. LE DATE DEL PRESENTE CRONOPROGRAMMA SONO
PRESUNTE, LE DATE REALI SI INTENDONO A PARTIRE DALLA
DATA EFFETTIVA DI CONSEGNA DEI LAVORI

FANELLI Filippo
Ordine degli Architetti PPC
di Roma e provincia
80053110583

Architetto

20.09.2021 10:01:04
GMT+01:00

1l Progettista

Arch. Filippo FANELLI

1dil
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