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1 PREMESSA 

Il presente documento costituisce il cronoprogramma del progetto esecutivo inerente 

Sacrofano ed altri – Anno 2019 

SP Sacrofano-Cassia - Lavori per rifacimento pavimentazione stradale a tratti dal km 1+000 al km 10+000 - 
Comune di Sacrofano 

SP Santa Severa Tolfa -  Bonifiche, pavimentazioni, ripristino presidi idraulici, barriere di sicurezza e 
segnaletica dal km 12+000 al km 13+000 - Comune di Tolfa 

Il documento è redatto ai sensi dell’art.23 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

 

2 CRONOPROGRAMMA 

La durata complessiva dei lavori descritti è stimata complessivamente in 90 giorni naturali e consecutivi, 
pari a circa 13 settimane lavorative decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

La durata degli interventi può essere considerata su tutto il tempo contrattuale di durata dell’opera. 

Si considera comunque che ogni singolo intervento può essere limitato nel tempo, per un periodo da definire 
per ogni intervento, la cui durata minima è pari ad un giorno.  

Il cronoprogramma è aggiornato ed è stato elaborato con riferimento ai seguenti parametri di ingresso: 

- Lavorazioni componenti l’opera, suddivise in categorie e fasi esecutive secondo la metodologia W.B.S. 

- Tempo contrattuale di realizzazione dell’opera; 

- Turni di lavoro; 

- Attrezzature fisse di cantiere; 

- Attrezzature temporanee di cantiere; 

- Risorse umane. 

 

Turni di lavoro 

Sono previsti i seguenti turni di lavoro: 

Settimanale diurno Lunedì - Venerdì 

8 ore 

eventuali ore straordinarie secondo quanto previsto dal C.C.N.L. di categoria 

Sabato Previsti secondo necessità urgenti 

Domeniche e festivi Non previsti 

Settimanale notturno Non previsto 

 


