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1 PREMESSA

Il presente documento costituisce il cronoprogramma del progetto esecutivo inerente
Sacrofano ed altri — Anno 2019

SP Sacrofano-Cassia - Lavori per rifacimento pavimentazione stradale a tratti dal km 1+000 al km 10+000 -
Comune di Sacrofano

SP Santa Severa Tolfa - Bonifiche, pavimentazioni, ripristino presidi idraulici, barriere di sicurezza e
segnaletica dal km 12+000 al km 13+000 - Comune di Tolfa

I documento é redatto ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

2 CRONOPROGRAMMA

La durata complessiva dei lavori descritti & stimata complessivamente in 90 giorni naturali e consecutivi,
pari a circa 13 settimane lavorative decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

La durata degli interventi pud essere considerata su tutto il tempo contrattuale di durata dell'opera.

Si considera comunque che ogni singolo intervento pud essere limitato nel tempo, per un periodo da definire
per ogni intervento, la cui durata minima & pari ad un giorno.

Il cronoprogramma € aggiornato ed ¢ stato elaborato con riferimento ai seguenti parametri di ingresso:

- Lavorazioni componenti I'opera, suddivise in categorie e fasi esecutive secondo la metodologia W.B.S.
- Tempo contrattuale di realizzazione dell'opera;

- Turni di lavoro;

- Attrezzature fisse di cantiere;

- Attrezzature temporanee di cantiere;

- Risorse umane.

Turni di lavoro
Sono previsti i seguenti turni di lavoro:

Settimanale diurno Lunedi - Venerdi
8 ore
eventuali ore straordinarie secondo quanto previsto dal C.C.N.L. di categoria

Sabato Previsti secondo necessita urgenti

Domeniche e festivi  Non previsti

Settimanale notturno  Non previsto




