


Capitolato speciale d’appalto 

A -Lotto 1 – Opere presso il depuratore  

Pag. 1 di 121 

 

 

 

INDICE 

 

PARTE PRIMA ................................................................................................................................... 3 

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI ............................................................................................ 3 

 DEFINIZIONI .................................................................................................................... 3 

 OGGETTO DELL'APPALTO ............................................................................................ 6 

 IMPORTO E LOCALIZZAZIONE DEI LAVORI ............................................................ 7 

 CATEGORIA DEI LAVORI............................................................................................... 8 

 AFFIDAMENTO E CONTRATTO ................................................................................... 8 

 MODIFICHE E VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE ........................................ 10 

 PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI - CRONOPROGRAMMA .............. 12 

CAPO II - ESECUZIONE – RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE E GARANZIE ........ 13 

 TERMINE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI ........................................................ 13 

 CARTELLO DI CANTIERE ............................................................................................ 17 

 NORME GENERALI SUI MATERIALI ..................................................................... 17 

 CONSEGNA DEI LAVORI E ADEMPIMENTI PER L’INIZIO DEI LAVORI ...... 18 

 SOSPENSIONI E TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI .................................... 22 

 ESECUZIONE DEI LAVORI PER PROCEDURE DI INSOLVENZA .................... 25 

 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO........................................................................... 25 

 GARANZIA PROVVISORIA ....................................................................................... 27 

 GARANZIA DEFINITIVA ........................................................................................... 29 

 COPERTURE ASSICURATIVE .................................................................................. 31 

 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO ............................................................................. 32 

 PENALI ......................................................................................................................... 36 

 DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI ................................................................... 37 

 ULTERIORI ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL CONTRAENTE ................ 38 

CAPO III – DISCIPLINA ECONOMICA – CONTABILIZZAZIONE - LIQUIDAZIONE DEI 
LAVORI ............................................................................................................................................. 45 

 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI ...................................................................... 45 

 ANTICIPAZIONE ........................................................................................................ 46 

 PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO ................................................................. 47 

CAPO IV - COLLAUDO ................................................................................................................... 48 



Capitolato speciale d’appalto 

A -Lotto 1 – Opere presso il depuratore  

Pag. 2 di 121 

 

 ULTIMAZIONE LAVORI - COLLAUDO ................................................................... 48 

 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI .................................................. 50 

CAPO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E AMBIENTE ................................ 51 

 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ....................................................... 51 

 AMBIENTE E RIFIUTI............................................................................................... 52 

 PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE ............................................... 53 

 RINVENIMENTI .......................................................................................................... 53 

 BREVETTI DI INVENZIONE .................................................................................... 54 

 GESTIONE DELLE CONTESTAZIONI E RISERVE .............................................. 54 

 PREZZI E CLAUSOLE DI REVISIONE .................................................................... 60 

 OSSERVANZA REGOLAMENTO UE SUI MATERIALI......................................... 61 

PARTE SECONDA ........................................................................................................................... 62 

QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI 62 
ART. 1 - ACCETTAZIONE, QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI ........................................................... 62 
ART. 2 - PRIMA PROVA IDRAULICA ................................................................................................................ 64 
ART. 3 - MATERIALI PER POSA TUBAZIONI ................................................................................................... 65 
ART. 4 - SOSTITUZIONE DEI LUOGHI DI PROVENIENZA DEI MATERIALI ............................................... 67 
ART. 5 - GHIAIA, PIETRISCO E SABBIA ........................................................................................................... 67 
ART. 6 - ACQUA PER CONFEZIONAMENTO MALTE E CALCESTRUZZI .................................................... 69 
ART. 7 - ADDITIVI PER IMPASTI CEMENTIZI ................................................................................................. 70 
ART. 8 - MALTE E CALCESTRUZZI ................................................................................................................... 72 
ART. 9 - CEMENTO E CALCE .............................................................................................................................. 74 
ART. 10 - MANUFATTI DI PIETRE NATURALI O RICOSTRUITE .................................................................. 76 
ART. 11 - ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO ................................................................................................. 78 
ART. 12 - ACCIAIO PER STRUTTURE ................................................................................................................ 78 

NORME PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 85 
ART. 13 - SCAVI, RINTERRI E RIPRISTINI ........................................................................................................ 85 
ART. 14 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI............................................................................................................. 86 
ART. 15 - OPERE MURARIE ................................................................................................................................ 87 
ART. 16 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE CONDOTTE ......................................................................... 88 
ART. 17 - GESTIONE E SMALTIMENTO AMIANTO ........................................................................................ 89 
ART. 18 - STOCCAGGIO E MOVIMENTAZIONE DELLE TUBAZIONI .......................................................... 90 
ART. 19 - COSTRUZIONE DI PEZZI SPECIALI .................................................................................................. 93 
ART. 20 - PROVE IN STABILIMENTO ................................................................................................................ 93 
ART. 21 - OPERAZIONI ACCESSORIE ............................................................................................................... 93 
ART. 22 - RINTERRO DELLE TUBAZIONI ........................................................................................................ 94 
ART. 23 - RIPRISTINI STRADALI ....................................................................................................................... 98 
ART. 24 - RIFACIMENTO VIE DI CORSA SEDIMENTATORI ....................................................................... 114 
ART. 25 - NORME GENERALI DI VALUTAZIONE ......................................................................................... 116 

 

 

  



Capitolato speciale d’appalto 

A -Lotto 1 – Opere presso il depuratore  

Pag. 3 di 121 

 

PARTE PRIMA 

 

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI 

 DEFINIZIONI 

Nel presente Capitolato Speciale e nei documenti contrattuali alle seguenti espressioni verranno 

attribuiti i seguenti significati: 

a) <Appaltatore= o <Esecutore= o Contraente=: la persona fisica o giuridica, o le persone fisiche 

o giuridiche ovvero soggetti senza personalità giuridica anche temporaneamente riuniti, 

consorziati, ovvero raggruppati in gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.), che si 

impegnano alla realizzazione dei lavori descritti nel Contratto d’appalto e delle forniture e dei 

servizi ad essi connessi. 

b) <Capitolato Speciale di Appalto - parte normativa=: si intende il documento nel quale è 

contenuta la disciplina generale delle prestazioni oggetto di affidamento. 

c) <Capitolato Speciale di Appalto Tecnico/prestazionale=: il presente documento. 

d) <Codice=: il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36. 

e)  <Contratto=: l’accordo tra la Committente e l’Appaltatore per l’esecuzione delle prestazioni 

descritte nel Capitolato speciale d’Appalto tecnico/prestazionale e nella documentazione 

posta a base di gara, contenente l’indicazione dell’oggetto delle lavorazioni, del corrispettivo 

pattuito e dei tempi di esecuzione. 

Il Contratto, salvo non sia diversamente specificato, comprende i seguenti documenti che, 

anche qualora non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale: 

1. il Capitolato Speciale d’Appalto – parte normativa e il Capitolato Speciale d’Appalto 

tecnico/prestazionale dove sono specificati l’oggetto del Contratto, l’importo dei lavori; il 

termine entro il quale devono essere ultimati i lavori oggetto dell’appalto; i presupposti in 

presenza dei quali possono essere concesse proroghe al termine di ultimazione; le modalità 

di riconoscimento dei corrispettivi contrattuali; i limiti di riconoscimento dei danni per 

causa di forza maggiore; le eventuali ulteriori clausole particolari che regolano i contratti 

tra le parti; 

2. il computo metrico estimativo dei lavori; 

3. le dichiarazioni e l’offerta economica presentate dall’Appaltatore in sede di gara; 

4. la documentazione posta a base di gara e i relativi allegati tra cui in via non esaustiva: 
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• Gli elaborati grafici; 

• "Tariffa dei prezzi 2023 Regione Lazio" approvata con Deliberazione del 

14/04/2023, n. 101; 

• I nuovi prezzi come da analisi allegata; 

5. il piano di sicurezza e coordinamento; 

6. ogni altro documento allegato e/o richiamato in quelli precedenti. 

f) <Direzione Lavori= o <DL=: il tecnico nominato dalla Committente ed i suoi collaboratori 

che, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, assumono la responsabilità della buona e 

puntuale esecuzione dei lavori in conformità al progetto, alle prescrizioni contrattuali, ai 

permessi ed alle disposizioni impartite dalla Committente. 

g) <Elenco Prezzi=: i documenti indicati alla precedente lett. f) e contenenti i prezzi da applicare 

ai fini:  

i. della contabilizzazione dei lavori;  

ii. della definizione dei prezzi delle eventuali varianti che si dovessero rendere necessarie in 

corso di esecuzione dei lavori; 

iii. della valorizzazione economica dei lavori eseguiti in caso di estinzione del rapporto 

contrattuale prima dell’ultimazione dei lavori. 

h) <Piano di sicurezza e coordinamento=: elaborati progettuali, allegati al Contratto, redatti dal 

coordinatore per la progettazione ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii. 

i) <Piano sostitutivo di sicurezza=: documento redatto dall’Appaltatore in sostituzione del Piano 

di sicurezza e coordinamento, quando questo non sia previsto ai sensi del D.Lgs. 81/08 e 

ss.mm.ii. 

j) <Regolamento=: il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e ss.mm.ii., per le parti ancora vigenti dopo 

l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2023; 

k) <Parte o Parti=: la Committente o l’Appaltatore, o entrambi, se citati al plurale; 

l) <Disciplinare Tecnico=: Documento nel quale sono indicate le qualità dei materiali e le 

modalità tecniche di esecuzione delle lavorazioni. 

m) <DM 49/2018=: il Decreto 7 marzo 2018, n. 49, regolamento recante: «Approvazione delle 

linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore 

dell'esecuzione». 

n) <Responsabile dell’esecuzione dei lavori=: il soggetto, comunque qualificato dagli atti di 

organizzazione aziendale, a cui sono affidati i compiti che la disciplina vigente attribuisce al 

Responsabile del procedimento, relativamente alla fase di esecuzione del Contratto. 
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 OGGETTO DELL'APPALTO  

1. La procedura di gara ha ad oggetto l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria degli 

impianti afferenti al Servizio Idrico Integrato – A lotto1 – Opere presso di depuratore del comune di 

Ladispoli. 

2. Sono compresi nel Contratto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per 

dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato, con 

le caratteristiche tecniche e qualitative previste dal progetto esecutivo posto a base di gara, con i 

relativi allegati e particolari costruttivi, del quale l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed 

esatta conoscenza.  

3. In via esemplificativa e non esaustiva, gli interventi da realizzare sono così sintetizzabili: 

• Intervento fondamentale riveste la sistemazione dei due carroponti afferenti le sedimentazioni 

a flusso longitudinale finali, attraverso la ricostruzione delle vie di corsa. Il Gestore 

provvederà alla rimozione deli carriponte, mentre l’operatore economico assuntore dei lavori 

provvederà alla rimozione e allontanamento dei vecchi binari di corsa, alla demolizione del 

calcestruzzo ammalorato per cm.50, la pulizia ad alta pressione e la ricostruzione con 

trattamento specifico superficiale; 

• Interventi per la sicurezza degli accessi con rimozione di scale in acciaio, parapetti 

ammalorati, grigliati, conseguente ricostruzione di scale di accesso con gradini in grigliato, 

parapetti mentre per i grigliati a terra è previsto l’impiego della vetroresina; 

• Opere di risanamento della copertura del locale centrifuga e bonifica delel pareti e del soffitto 

internamente; 

• Sostituzione delle porte di accesso per il locale compressori e il locale centrifuga. 

 

In fase di realizzazione dell’opera, qualora si riscontrasse discordanza tra i vari elaborati di progetto 

non riscontrata in sede di gara, vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato 

progettato, meglio rispondente ai criteri di buona tecnica impiantistica ed esecutiva e comunque 

secondo le valutazioni insindacabili del Direttore dei Lavori e del R.U.P. 

Gli interventi e le forniture dovranno rispettare le specifiche tecniche allegate alla documentazione di 

gara. Dovrà essere compreso il collaudo definitivo in opera e rilascio del relativo certificato di 

garanzia, nonché la compilazione di una scheda dalla quale risultino le operazioni di controllo e di 

verifica effettuate. 
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4. La Direzione Lavori potrà, comunque, ordinare all’Appaltatore di provvedere a forniture o a 

variazioni di fornitura, senza che per tali motivi l’Appaltatore stesso maturi alcun diritto oltre a quello 

del pagamento del corrispettivo secondo quanto stabilito negli elenchi prezzi di cui all’art. 1, lett. f), 

punto 3, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente. 

5. Nel caso in cui si dovessero rinvenire interventi su condotte in cemento amianto, l’Appaltatore 

dovrà rispettare, in relazione alla tipologia d’intervento, la circolare ESEDI del Ministero del Lavoro 

e delle Politiche Sociali del 25/01/2011 e ss.mm.ii. o individuare Impresa abilitata all’attività di 

smaltimento e di bonifica dell’amianto ai sensi di legge. Siffatta abilitazione è dunque eventuale e 

rappresenta un mero requisito di esecuzione. 

6. Sono in ogni caso comprese nell’oggetto dell’appalto tutte le opere, ancorché non esplicitamente 

individuate nel presente capitolato ed in eventuali integrazioni progettuali predisposte dalla 

Committente, in quantità e qualità tale da consentire la consegna completa delle opere finite e 

collaudabili. 

 

 IMPORTO E LOCALIZZAZIONE DEI LAVORI 

1. L’importo complessivo della procedura di gara è stimato <a misura= come di seguito 

  Euro 

1 Importo esecuzione lavori a misura €. 231.070,11 

1.2 di cui importo minimo manodopera € 39.995,48 

2 Costi per l’attuazione dei piani di sicurezza € 45.405,61 

 Totale appalto (1+2) € 276.475,72 

 

Non sono previsti interventi di <BONIFICA PRECAUZIONALE PROFONDA ORDIGNI 

ESPLOSIVI RESIDUATI BELLICI=. Tuttavia è richiesta la presenza di preposto durante le 

lavorazioni. 

2. L’importo del Contratto coinciderà con l’importo posto a base di gara decurtato del ribasso 

percentuale offerto in sede di gara dall’appaltatore. 

3. Alla Contraente verranno retribuiti esclusivamente i lavori effettivamente svolti ed accertati dalla 

Committente, remunerati sulla base dell’elenco prezzi posto a base di gara al netto del ribasso offerto 

dall’Appaltatore. 
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4. Tali compensi o prezzi si intendono accettati a proprio rischio dall’Appaltatore che, in base a 

proprie valutazioni, esami ed accertamenti sui luoghi, li ha giudicati singolarmente e nel loro 

complesso convenienti e remunerativi, oltre che per proprio utile anche per ogni altra spesa e 

prestazione, generale e particolare, principale ed accessoria, inerente al Contratto. Nel prezzo si 

intendono compensati anche gli oneri e i costi derivanti sia dalla necessaria adozione di misure 

eccezionali o impreviste per l’esecuzione dei lavori, sia dalla gestione amministrativa del Contratto. 

5. I prezzi del Contratto comprendono e compensano gli oneri conseguenti all’osservanza della 

normativa vigente. 

6. Qualora, nel corso del tempo contrattuale, dovessero entrare in vigore leggi, decreti, regolamenti, 

circolari ed ordinanza, la cui osservanza dovesse modificare gli oneri posti a carico della Contraente 

alla data del Contratto, l’incidenza di detti nuovi oneri sarà valutata ai sensi della normativa vigente, 

mediante redazione di nuovi prezzi o corrispettivi in aggiunta o in detrazione a quelli del Contratto, 

a seconda che le nuove norme determinino un aggravio od una diminuzione degli oneri a carico della 

Contraente.. 

 

 CATEGORIA DEI LAVORI 

1. I lavori oggetto del presene appalto sono riconducibili alla categoria «OG1 – EDIFICI CIVILI E 

INDUSTRIALI». 

Trattasi di categorie a qualificazione obbligatoria, subappaltabile nel limite di Legge. 

 

 AFFIDAMENTO E CONTRATTO 

Divenuta efficace l’aggiudicazione, ai sensi dell'art. 17 c. 5 del d.lgs. 36/2023, e fatto salvo 

l’esercizio dei poteri di autotutela, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i successivi 

60 giorni, anche in pendenza di contenzioso, salvo diverso termine: 

1. previsto nel bando o nell’invito a offrire; 

2. nell’ipotesi di differimento concordato con l’aggiudicatario e motivato in base all’interesse 

della stazione appaltante o dell’ente concedente; 

3. nel caso di ricorso e a seguito di notificazione dell'istanza cautelare, il contratto non può 

essere stipulato nei termini sopra indicati, fino a quando non sarà pubblicato il 

provvedimento cautelare di primo grado o il dispositivo o la sentenza di primo grado, in 
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caso di decisione del merito all’udienza cautelare (art. 18 c. 2, lett. a) e c. 4 del codice); 

4. di contratti di importo inferiore alle soglie europee, ai sensi dell’art. 55, c. 2 del codice. 

Il contratto, in ogni caso, non viene stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle 

comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Tale termine dilatorio non si applica nei 

casi: 

1. di procedura in cui è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state 

tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le 

impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva; 

2. di appalti basati su un accordo quadro; 

3. di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione; 

4. nel caso di ricorso e a seguito di notificazione dell'istanza cautelare, il contratto non può 

essere stipulato nei termini sopra indicati, fino a quando non sarà pubblicato il 

provvedimento cautelare di primo grado o il dispositivo o la sentenza di primo grado, in caso 

di decisione del merito all’udienza cautelare (art. 18 c. 2, lett. a) e c. 4 del codice); 

5. di contratti di importo inferiore alle soglie europee, ai sensi dell’art. 55, c. 2 del codice. 

Se il contratto non viene stipulato nei termini sopra indicati, per fatto imputabile alla stazione 

appaltante, l’aggiudicatario può sciogliersi da ogni vincolo contrattuale o far constatare il silenzio 

inadempimento mediante atto notificato. In tal caso all’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, 

salvo il rimborso delle spese contrattuali. 

L'aggiudicazione può essere sempre revocata nel caso di mancata stipula del contratto nel termine 

fissato per fatto imputabile all’aggiudicatario. il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva 

dell’esito negativo della sua approvazione, da effettuarsi entro 30 giorni dalla stipula. Decorso tale 

termine, il contratto si intende approvato. 

Al momento della stipula del contratto l'appaltatore è tenuto a versare un'imposta da bollo nella 

misura di cui alla tabella seguente. Il valore dell'imposta di bollo è determinato dalla tabella A 

dell'allegato I.4 del codice, di seguito riportata. 

Fascia di importo contratto 

(valori in euro) 

Imposta 

(valori in euro) 

< 40.000 esente 

g 40.000 < 150.000 40 
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g 150.000 < 1.000.000 120 

g 1.000.000 < 5.000.000 250 

g 5.000.000 < 25.000.000 500 

g 25.000.000 1000 

 

 MODIFICHE E VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE 

Il contratto di appalto, ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. 36/2023, viene modificato senza ricorrere ad 

una nuova procedura di affidamento se: 

a. le modifiche sono previste in clausole precise ed inequivocabili nei documenti di gara iniziali 

(anche in clausole di opzione); 

b. si rendono necessari lavori supplementari non inclusi nell’appalto iniziale per i quali un 

cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici o tecnici, o comporti 

notevoli disagi o un incremento dei costi per la stazione appaltante – in questo caso il contratto 

può essere modificato solo se l’aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto 

iniziale (la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica nel caso di più modifiche 

successive); 

c. si rendono necessarie modifiche in corso di esecuzione a causa di circostanze imprevedibili da 

parte della stazione appaltate denominate varianti in corso d’opera. Rientrano in queste 

circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di 

autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti – in questo caso il contratto può essere 

modificato solo se l’aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale (la 

limitazione si applica al valore di ciascuna modifica nel caso di più modifiche successive); 

d. un nuovo contraente sostituisce l’aggiudicatario dell’appalto nel caso di: 

• modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario previste in 

clausole chiare, precise ed inequivocabili nei documenti di gara; 

• successione di un altro operatore economico (che soddisfi gli iniziali criteri di selezione) 

per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie 

dell’aggiudicatario, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto 

e non sia finalizzato ad eludere l’applicazione del codice (salvo art. 124 del codice); 

• assunzione degli obblighi del contraente principale da parte della stazione appaltante nei 
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confronti dei suoi subappaltatori. 

e. il valore della modifica è al di sotto delle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del codice; 

f. il valore della modifica è < 15 % del valore iniziale del contratto. 

g. le modifiche non sono sostanziali. 

Le modifiche e le varianti sono autorizzate dal RUP secondo quanto previsto dall’ordinamento 

della stazione appaltante, senza necessità di procedere ad una nuova procedura di affidamento e 

purché la struttura del contratto e l'operazione economica ad esso collegata rimangano inalterate. 

Se in corso di esecuzione si rende necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino 

a concorrenza di 1/5 dell’importo contrattuale, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore 

l'esecuzione delle prestazioni alle condizioni originariamente previste. In questo caso l'appaltatore 

non può far valere la risoluzione del contratto. 

Il contratto è sempre modificabile ai sensi dell’art. 9 del codice e nel rispetto delle clausole di 

rinegoziazione. Nel caso in cui queste non siano previste, la richiesta di rinegoziazione va avanzata 

senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell’esecuzione del contratto. Il RUP provvede 

a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a 3 mesi. Nel caso in cui 

non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in 

giudizio per ottenere l’adeguamento del contratto all’equilibrio originario, salva la responsabilità per 

la violazione dell’obbligo di rinegoziazione. 

Il RUP comunica e trasmette all'ANAC le modifiche o varianti in corso d'opera del contratto 

individuati. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, 

esercita i poteri di cui all'art. 222 del codice. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione 

e trasmissione delle modifiche e delle varianti in corso d'opera previsti dall’allegato II.14 del codice, 

si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 222, c. 13 del codice. 

Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto ai sensi dell'allegato II.14 art. 5 c.7 e 8, 

tuttavia, se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i 

quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi 

prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati: 

• desumendoli dai prezzari di cui all’art. 41 del codice, ove esistenti; 

• ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i 

prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione 
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dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’esecutore, e approvati 

dal RUP. 

Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro 

economico, i prezzi, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori, sono approvati dalla stazione 

appaltante, su proposta del RUP. 

Se l’esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può 

ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti 

prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i 

prezzi si intendono definitivamente accettati. 

In particolare l'Ente Appaltante si riserva di impiegare le somme a disposizione per l'esecuzione 

di ulteriori opere di completamento dell’opera primitiva da contabilizzarsi con il listino prezzi vigente 

nel corrente appalto principale, cui verrà applicato lo sconto offerto in sede di gara. 

 

 PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI - CRONOPROGRAMMA 

Prima dell'inizio dei lavori, l'esecutore ha presentato alla stazione appaltante un programma di 

esecuzione dei lavori dettagliato ai sensi dell'art. 32 c. 9 dell'allegato I.7 del d.lgs. 36/2023, 

indipendente dal cronoprogramma, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni 

riguardo il periodo di esecuzione, l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei 

lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. 

 

Cronoprogramma 

Il progetto esecutivo è corredato del cronoprogramma, costituito da un diagramma che rappresenta 

graficamente, in forma chiaramente leggibile, tutte le fasi attuative dell’intervento. Nel calcolo del 

tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale 

sfavorevole. Nei casi in cui i lavori siano affidati sulla base del progetto di fattibilità, secondo quanto 

previsto dal codice, il cronoprogramma è presentato dal concorrente insieme con l'offerta. A tale 

modello di controllo e gestione del processo di realizzazione dell’intervento può essere associato 

l’utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all’art. 43 del 

codice, nonché di tecniche specifiche di gestione integrata dell’intervento. 
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CAPO II - ESECUZIONE – RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE E GARANZIE 

 TERMINE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI   

1. La durata del Contratto è pari a giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi, con decorrenza dalla 

data del verbale di consegna dei lavori  

2. Si precisa che il contratto di intenderà scaduto e privo di effetto una volta raggiunto l’importo netto 

contrattuale. 

3. L’importo offerto dai concorrenti si intende, tra l’altro, comprensivo di: spese generali, utili 

d’impresa, eventuale trasporto e scarico a terra, nonché di ogni eventuale altro onere derivante 

dall’eventuale fornitura di merce, come meglio indicato nel Capitolato. Nel prezzo si intendono 

compensati anche gli oneri e i costi derivanti sia dalla necessaria adozione di misure eccezionali o 

impreviste per l’esecuzione delle prestazioni, sia dalla gestione amministrativa dell’appalto. 

4. Con la sottoscrizione del Contratto, la Contraente dà atto di non avere nulla a che pretendere ad 

alcun titolo a fronte di prestazioni non richieste, (a) nel caso in cui, per qualsiasi motivo, ivi compreso 

il decorso dei termini contrattuali di cui al precedente comma 1 del presente articolo, non sia stato 

consumato l’intero importo di Contratto; (b) nel caso in cui la Committente decida di non esercitare 

la facoltà di proroga di cui al precedente comma 5. 

5. La Contraente dovrà comunicare per iscritto a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC alla D. L. 

l’ultimazione dei lavori non appena avvenuta. 

6. Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo della Contraente procedere, nel termine di 

5 giorni, all’impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente 

sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell’installazione e nella gestione del cantiere ci si 

dovrà attenere alle norme del D.Lgs. 81/08, nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla 

revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d’opera e delle attrezzature di cantiere. La 

Contraente è tenuta, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli poi 

attenendosi al programma operativo di esecuzione da essa redatto in modo da darli completamente 

ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l’esecuzione, decorrenti dalla data di 

consegna dei lavori ed eventualmente prorogati. 

7. Il programma dovrà essere rispettato fatta salva l’insorgenza di cause di forza maggiore che verranno 

di volta in volta valutate dal personale della Committente. 

8. L’Appaltatore si impegna ad osservare tutte le disposizioni legislative dello Stato, indipendentemente 

dal fatto che esse siano o meno esplicitamente richiamate, ovvero siano richiamate in parte, dovendosi 
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considerare sempre integrative delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, 

della restante documentazione di gara, e nel Contratto; i Regolamenti e le Direttive (in quanto 

regolamentari) dell’Unione Europea; i Regolamenti e le Circolari dei Ministeri e degli Enti di controllo; 

tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni in materia di progettazione dei lavori, di accettazione delle 

opere e dei materiali, di contratti di lavoro, di sicurezza e di igiene del lavoro e tutela ambientale, nonché 

le norme fiscali ed ogni e qualsiasi norma inerente all’appalto e alla sua esecuzione; nonché le Norme 

volontarie del CNL, UNI, CEI ed ISO in materia di qualità, provenienza ed accettazione dei materiali 

edili ed impiantistici e in materia di installazione ed esecuzione di qualsiasi opera. Si precisa al riguardo 

che le citate norme costituiscono prescrizioni e specifiche progettuali in mancanza di disposizioni 

esplicite contenute nei documenti progettuali ed anche in presenza di disposizioni esplicite contrastanti 

con le norme stesse. 

Il rispetto delle predette Leggi e Norme deve essere perseguito anche con le opportune integrazioni o, 

anche, variazioni delle forniture e installazioni desumibili dalle descrizioni di prezzo, dai calcoli, dalle 

norme tecniche e specifiche e dai disegni di progetto, rimanendo gli eventuali maggiori oneri 

dell’Appaltatore comunque compensati nell’importo forfettario di aggiudicazione e di contratto. 

Nell’esecuzione di tutte le opere oggetto del presente Capitolato devono essere rispettate tutte le 

Norme obbligatorie. Inoltre, salvo che non sia diversamente disposto e salva diversa 

regolamentazione, le prestazioni contrattuali sono disciplinate, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, dalle seguenti disposizioni:  

 

A) REGOLAMENTI INTERNI 

• Protocollo di legalità del comune di Ladispoli 

 

B) LAVORI PUBBLICI 

• il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante il <Codice dei contratti pubblici= e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

• il D.M. n. 49/2018; 

• il <Regolamento=: il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, <Regolamento di esecuzione ed attuazione del 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE=, nelle parti ancora in 

vigore successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023; 

• la Legge 136/2010 e ss.mm.ii. sul piano straordinario contro le mafie.  
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C) SISMICITÀ 

Per le prescrizioni riguardo le costruzioni in zona sismica è stato fatto riferimento ai seguenti 

provvedimenti normativi:  

• D.M. 14 gennaio 2008 e ss.mm.ii. - "Norme Tecniche per le Costruzioni";  

• Legge 5 novembre 1971, n. 1086 - "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato 

cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica";  

• D.M. 11 marzo 1988 - "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità 

dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, 

l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione"; 

• Circolare ministero dei lavori pubblici del 24/09/1998 n. 30483: Istruzioni per l’applicazione del 

decreto del ministero dei lavori pubblici dell’11/03/1988; 

• D.M. 9 gennaio 1996 - "Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture 

in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche"; 

• Circolare Ministero dei lavori pubblici del 15/10/1996:  Istruzioni per l’applicazione delle 

<Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in c.a. normale e 

precompresso e per le strutture metalliche di cui al decreto ministeriale 9 gennaio 1996=. 

• D.M. 16 gennaio 1996 - "Norme tecniche relative ai Criteri generali per la verifica di sicurezza 

delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi"; 

• Circolare ministero dei lavori pubblici del 04/07/1996 n. 156: Istruzioni per l’applicazione delle 

<Norme tecniche relative ai Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei 

carichi e sovraccarichi= di cui al decreto del ministero dei lavori pubblici del 16/01/1996; 

• Legge 2 febbraio 1974, n. 64 - <Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per 

le zone sismiche=; 

• Circolare Ministero dei lavori pubblici del 10/04/1997: <Istruzioni per l’applicazione delle <Norme 

tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui al D.M. del 16/01/1996; 

• CNR UNI 10011 - giugno 1988 - <Costruzioni di acciaio= - Istruzioni per il calcolo, l’esecuzione, 

il collaudo e la manutenzione. 

 

E) IMPIANTI ELETTRICI 

Per la realizzazione degli impianti elettrici si fa riferimento alle seguenti norme e tutti i relativi 

aggiornamenti eventualmente intervenuti:  

• Norma CEI 64-8, capitolo 28, capitolo 46, capitolo 53 – Sezionamento e comando; 
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• Norma CEI 64-8, capitolo 41 - Protezione contro i contatti diretti e indiretti; 

• Norma CEI 64-8, Articoli 413.1.3.8; 413.1.3.5; 413.1.6.2; 531.2 - Protezione contro i contatti 

indiretti nei sistemi di II^ categoria con propria cabina di trasformazione <sistema TN=; 

• Norma CEI 64-8, capitolo 43 - Protezione delle condutture contro le sovracorrenti; 

• Norma CEI 64-8, capitolo 24, capitolo 54 - Impianto di terra; 

• Norma CEI 64-8, capitolo 52, Tabella CEI-UNEL 35024/1 - Sezioni minime; 

• Norma CEI 23-14, Norma CEI 23-8, Norma CEI 23-17, Norma CEI 23-19 - Componenti: tubi, 

condotti e canali; 

• Norma CEI 16-1, Norma CEI 20-13 (isolati con gomma con guaina in PVC), Norma CEI 20-14 

(isolati in PVC con guaina in PVC), Norma CEI 20-15 (isolati con gomma con guaina in gomma), 

Norma CEI 20-19 (isolati con gomma con guaina in gomma), Norma CEI UNEL 00722 (colori) - 

Componenti: cavi, condutture principali e secondarie; 

• Norma CEI 17-13: CEI 17-13/1, EN 60439-1 "Prescrizioni per le apparecchiature di serie (AS) e 

non di serie (ANS)", CEI 17-3/2, EN 60439/2 "Prescrizioni particolari per i condotti a sbarre", CEI 

17-13/3, EN 60439/3 "Prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate di protezione e di 

manovra destinate ad essere installate in luoghi dove personale non addestrato ha accesso al loro 

uso. Quadri di distribuzione (ASD), CEI 17-13/4, EN 60439-4 "Prescrizioni particolari per 

apparecchiature assiemate per cantiere (ASC)" - Quadri elettrici. 

 

D) TUTELA AMBIENTALE 

• D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. <Norme in materia ambientale=; 

• Piano di Tutela delle Acque Regionale (Deliberazione del Consiglio Regionale n. 42 del 27 

settembre 2007 e ss.mm.ii.); 

Nelle normative di cui sopra si intendono sempre e comunque incluse tutte le eventuali successive 

modificazioni ed integrazioni.  

 

9.  La Contraente è diretta ed unica responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile sia penale, 

derivante dall’inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme di cui ai precedenti commi, anche 

se tali inadempienze derivano da carenze del progetto o di ogni altro elaborato che sia stato approvato 

dalla Committente. 
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 CARTELLO DI CANTIERE 

1. Contraente s’impegna a fornire e ad installare, a sua cura e spese, nella sede dei lavori n. 2 tabelle 

realizzate in lamiera di ferro di mm. 10/10, delle dimensioni di m 3,00 x m 2,00, composte da due 

elementi sovrapposti orizzontalmente, ciascuno di m 3,00 x m 1,00. Su ciascuna delle tabelle saranno 

riportate le indicazioni fornite dalla D.L., con riferimento alle vigenti disposizioni di legge recanti le 

descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1° giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i 

necessari aggiornamenti periodici. 

2. La Contraente provvederà, inoltre, a rimuovere le tabelle a sua cura e spese entro cinque giorni dalla 

data del certificato di collaudo provvisorio. 

3. Nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati i nominativi di tutte le imprese 

subappaltatrici. 

 

 NORME GENERALI SUI MATERIALI 

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a 

eventuali sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte 

le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e 

componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di 

esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel 

Capitolato Speciale di Appalto, nei disciplinari tecnici e prestazionali, negli elaborati grafici e nei 

documenti tecnici ed economici del progetto esecutivo.  

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della 

loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo si fa riferimento alla Direzione dei Lavori. 

3. Per quanto riguarda gli scavi aperti a seguito di autorizzazione rilasciata dall’Ente competente e/o i 

ripristini della pavimentazione stradale conseguenti a scavi eseguiti su carreggiata stradale o marciapiedi, 

gli stessi sono disciplinati dal Regolamento Scavi Stradali vigente al momento dell’esecuzione e dalle 

eventuali prescrizioni complementari inserite nell’autorizzazione. 
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 CONSEGNA DEI LAVORI E ADEMPIMENTI PER L’INIZIO DEI LAVORI 

1. L'esecuzione dei lavori indicati all'art. 2 ha inizio, dopo la stipula del Contratto in seguito alla 

consegna degli stessi, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre il termine ordinatorio di 45 

(quarantacinque) giorni dalla predetta stipula, previa convocazione della Contraente. 

2. Se nel giorno fissato e comunicato la Contraente non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la 

D.L. fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per 

l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine 

anzidetto è facoltà della Committente risolvere il contratto, senza che ciò possa costituire motivo di 

pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del 

completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è 

considerato grave negligenza accertata. 

3. La verifica e materializzazione definitiva sul terreno delle opere e di tutti i manufatti fondamentali 

necessari per un corretto sviluppo della esecuzione delle parti in cui è suddivisibile il lavoro, dovranno 

essere concluse almeno entro 30 giorni dal verbale di consegna dei lavori; entro tale termine l'Impresa 

dovrà presentare per il benestare alla D.L. gli elaborati grafici costruttivi delle opere rilevate, una 

dettagliata distinta di tutte le forniture unitamente alle specifiche di tutte le apparecchiature necessarie 

per la esecuzione dell'opera, assumendone con ciò la piena ed incondizionata responsabilità. 

4. Entro lo stesso termine, e comunque prima dell’inizio dei lavori, l’appaltatore predispone e consegna 

alla direzione lavori, unitamente al POS, un proprio cronoprogramma esecutivo dei lavori, elaborato in 

relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione 

lavorativa. 

5. Tale programma deve riportare per ogni lavorazione le previsioni circa il periodo di esecuzione 

coerentemente con i tempi contrattuali di ultimazione. 

6. In questo elaborato dovranno risultare: 

a) la suddivisione, in tratte costruttive, dell’intervento al fine di minimizzare i disagi alla viabilità 

ordinaria; 

b) i periodi di apertura/chiusura dei singoli cantieri mobili, con l'indicazione degli impianti e dei mezzi 

d'opera che verranno impiegati, la cartellonistica di cantiere e la segnaletica stradale da istallarsi ai sensi 

del Codice della Strada; 

c) l'ordine, il ritmo e le modalità di approvvigionamento dei materiali da costruzione, di tubazioni, pezzi 

speciali ed apparecchi; 

7. La Direzione Lavori avrà la facoltà di accettare l'elaborato proposto ovvero di richiedere all'Impresa 

tutte quelle modifiche che a proprio giudizio ritenesse necessarie per il regolare andamento dei lavori e 
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per il loro graduale e sollecito sviluppo. Costituirà condizione di accettazione del cronoprogramma 

proposto dall’appaltatore la previsione dell’esecuzione dell’intera opera per tratte funzionali, ciascuno 

con una precisa data di scadenza per la sua ultimazione. 

8. Il programma dei lavori è impegnativo per l'Impresa, mentre nessuna responsabilità può discendere 

alla Direzione Lavori per l'approvazione data per quanto concerne l'idoneità e l'adeguatezza dei mezzi e 

dei provvedimenti che l'Impresa intenderà adottare per la condotta dei lavori; si conviene pertanto che, 

verificandosi in corso d'opera errori od insufficienze di valutazione, e così pure circostanze impreviste, 

l'Impresa dovrà immediatamente farvi fronte di propria iniziativa con adeguati provvedimenti, salvo la 

facoltà della Stazione Appaltante di imporre quelle ulteriori decisioni che, a proprio insindacabile 

giudizio, riterrà necessarie affinché i lavori procedano nei tempi e nei modi convenienti, senza che per 

questo l'Impresa possa pretendere compensi ed indennizzi di alcun genere, non previsti nel presente 

C.S.A.  

9. Prima dell’avvio dei lavori che interessino le sedi stradali provinciali e comunali l’Impresa è tenuta 

a farsi rilasciare dalla competente amministrazione la concessione per l’apertura dei cavi 

stradali/occupazione suolo pubblico, rispondente alle specifiche prescrizioni e/o regolamenti. Tali oneri 

sono da intendersi inclusi nelle voci di posa delle tubazioni. 

10. Prima dell’avvio dei lavori l’Impresa è tenuta al preventivo accertamento della presenza di 

sottoservizi con pozzetti e trincee investigativi ed è tenuta a contattare tutti gli enti e le società gestori di 

sottoservizi e di servizi interferenti e di informare la D.L. dell’esito degli accertamenti e di predisporre 

un Piano per la risoluzione delle interferenze (in accordo con le indicazioni degli Enti e le Società 

Gestori) che includa ogni conseguente intervento per disporre la tubazione di progetto su tracciati liberi 

e comunque, nel caso, che preveda i necessari interventi per ogni interferenza da compensarsi a misura 

secondo parere della DL, restando sempre l’appaltatore responsabile per danneggiamenti/interruzioni 

dei sottoservizi esistenti anche se non indicati in progetto, ma da indagarsi con i suddetti cavi indagine 

prima delle operazioni di scavo; 

11. La Contraente deve trasmettere alla Committente, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di 

avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, 

inclusa la Cassa Edile ove dovuta, nonché copia del Piano di Sicurezza laddove previsto dalla normativa 

vigente. Essa trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, 

previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione 

collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici. 

12. La Contraente è obbligata ad acquisire la disponibilità delle aree necessarie per l’esecuzione dei 

lavori entro i termini indicati nel cronoprogramma lavori. 
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13. Nei casi di urgenza di cui all’art. 17, del D.Lgs. n. 36/2023, la consegna dei lavori può avvenire 

prima della stipula del Contratto. In tali casi, la Contraente ha diritto al rimborso delle spese sostenute 

per le prestazioni espletate. 

14. La consegna dei lavori, sia che avvenga dopo il perfezionamento del contratto che sotto le 

riserve di legge in pendenza del perfezionamento del Contratto stesso, si intende riferita a tutti i lavori 

e le prestazioni dell’affidamento ed il tempo utile per l’ultimazione dei lavori e delle prestazioni 

decorrerà dalla data della consegna anche se effettuata sotto le riserve di legge. 

 

Ordine e regolarità dei lavori 

15. Le opere appaltate dovranno essere sviluppate secondo un ordine preordinato tale che, oltre a 

garantire la loro completa ultimazione e funzionalità nel termine stabilito, consenta anche, ove 

richiesto dalla Stazione Appaltante, l'anticipata e graduale entrata in esercizio di parti autonome delle 

opere. 

16. L'Impresa è espressamente tenuta a condurre i lavori in modo da eseguire opere complete e 

funzionali ed assicurare che lo svolgimento delle varie lavorazioni avvenga in maniera ordinata e 

razionale. 

17. Durante il corso dei lavori l'Impresa é tenuta a informare la Direzione Lavori sullo stato del 

programma in atto e su quello progressivamente da sviluppare per il regolare completamento dei 

lavori. Nessuna opera potrà essere iniziata senza l’autorizzazione della Direzione Lavori e prima che 

la stessa abbia approvato i disegni costruttivi particolareggiati, se necessari, dell'opera medesima. 

18. L'Impresa dovrà demolire e rifare a sue spese tutte quelle opere che non siano conformi ai 

disegni esecutivi/costruttivi approvati dalla Direzione Lavori, oppure eseguiti senza la necessaria 

diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti e accettati dalla Direzione Lavori. 

 

19. Lavori eseguiti ad iniziativa dell’Appaltatore 

Qualora l’Appaltatore, di propria iniziativa e anche senza opposizione della Direzione dei lavori, 

esegua lavori od impieghi materiali di dimensioni eccedenti o di lavorazione più accurata o di maggior 

pregio rispetto a quelli approvati od autorizzati, e sempre che la Committente accetti le opere così 

come eseguite, l’Appaltatore non avrà diritto ad alcuno aumento di prezzi e comunque ad alcun 

compenso, quali che siano i vantaggi che possano derivare alla Committente stesso, ed i materiali e 

le lavorazioni suddette si considereranno delle dimensioni e qualità previste. 
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Ordini della Committente e degli Organi di Direzione 

20. Tutti gli ordini della Committente e degli organi di Direzione dovranno risultare esclusivamente 

da atti scritti; sono nulli gli ordini verbali, fatte salve le ipotesi eccezionali e d’urgenza di cui al 

precedente comma 19. 

21. In ogni caso è fatto obbligo all’Appaltatore di eseguire i lavori secondo la scadenza cronologica 

concordata con la Direzione Lavori definita nel Contratto. Il mancato rispetto delle suddette scadenze 

comporterà automaticamente la mancata esecuzione entro i termini del lavoro non eseguito e la 

conseguente applicazione delle penali previste, oltre al risarcimento di eventuali danni subiti dalla 

Committente, per danni a terzi o derivanti dall’applicazione della carta dei servizi. 

22.  Nel caso di ripetuti ritardi nell’esecuzione dei lavori, nella consegna delle 

certificazioni/dichiarazioni di conformità previste per Legge e degli elaborati previsti dalle attività, 

oltre all’applicazione delle penali previste al successivo art. 9, la Committente avrà facoltà di risolvere 

il Contratto, senza compensi o indennizzi per l’Appaltatore stesso e restando, inoltre, impregiudicata 

ogni altra azione per tutti i danni e maggiori costi dovuti ai ritardi accumulati. 

23. L’Appaltatore ha l’obbligo, ogni giorno lavorativo, di rendicontare mediante apposita 

comunicazione via e-mail: 

a. l’elenco di tutti i lavori in corso, compresi i ripristini effettuati (eventualmente anche stradali); 

tale elenco dovrà indicare, per ogni singolo lavoro, il personale impegnato con il nominativo 

del responsabile dell’Appaltatore, del caposquadra e di tutti gli operai. Tale disposizione vale 

anche per il personale dei subappaltatori; 

b. l’elenco degli interventi completati e per i quali l’area occupata è stata liberata; 

c. l’elenco dei lavori eseguiti il giorno precedente con precisazione dei ripristini effettuati 

(eventualmente anche stradali) e relative misure; 

d. l’aggiornamento di un riepilogo con tutte le attività in cronologia: scadenze concordate, rapporti 

di intervento mancanti, elaborati di progetto da ricevere (computi estimativi, relazioni 

tecniche, disegni, etc), lavori iniziati da completare, lavori da iniziare, O.d.L. da contabilizzare 

e O.d.L. già contabilizzati. 

24. Prima di rimuovere la segnaletica di protezione e di indicazione dei lavori in corso ed 

effettuare la riapertura al traffico dell’area interessata dai lavori, dovrà essere effettuato il ripristino 

definitivo della pavimentazione stradale. Pertanto, in casi particolari, quali gli attraversamenti 

stradali, o per cavi che intralcino la circolazione, l’esecuzione del ripristino dovrà essere prevista 

subito dopo il rinterro, anche se nelle ore notturne e/o festive, senza che ciò comporti per l’Appaltatore 

diritto a particolari compensi. 



Capitolato speciale d’appalto 

A -Lotto 1 – Opere presso il depuratore  

Pag. 22 di 121 

 

25. I ripristini di cui sia accertata l’irregolarità sia nella forma che nelle dimensioni da parte degli 

organi preposti e/o dalla Direzione Lavori dovranno essere demoliti e rifatti, a cura e spese 

dell’Appaltatore, con assoluta immediatezza, intendendo con ciò il primo giorno lavorativo 

successivo alla segnalazione, fermi restando a carico dell’Appaltatore gli oneri derivanti, quali 

pagamento di penali o multe comminate per tale motivo. Nel caso di inadempienza dell’Appaltatore, 

senza ulteriore preavviso, i ripristini stessi saranno fatti eseguire dalla Committente e le relative spese 

saranno addebitate all’Appaltatore con una maggiorazione del 20%. 

26. Per i lavori che comportano la messa fuori servizio di parti di impianto, l’Appaltatore dovrà 

richiederla per iscritto alla Direzione Lavori, indicando la presumibile durata del fuori servizio stesso 

e potrà eseguire il lavoro solo dopo aver ricevuto la specifica autorizzazione. 

27. L’autorizzazione non esime l’Appaltatore dall’obbligo di fare ricorso, per suo conto, a 

qualsiasi accorgimento tecnico o misura precauzionale, atto a salvaguardare l’incolumità del suo 

personale o l’insorgere di danni a persone o cose. 

28. Non appena ultimati i lavori, l'Appaltatore deve provvedere a rimuovere le proprie 

installazioni di cantiere e le opere provvisorie comprese le eventuali fondazioni delle stesse, a 

ripristinare l'area così come gli era stata consegnata ed a sistemare e pulire i terreni occupati ed 

interessati dalle opere appaltate. 

29. Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperi a quanto sopra, la Committente lo inviterà per 

iscritto a provvedervi e, in difetto, decorsi quindici giorni da tale invito, potrà provvedere 

direttamente, restando inteso che tutti gli oneri e le spese relative saranno ad esclusivo carico 

dell'Appaltatore. A tal fine, la Committente potrà trattenere gli importi spesi da quanto dovuto 

all'Appaltatore stesso. 

30.  È facoltà della Committente richiedere all'Appaltatore, anche prima della fine dei lavori, 

sgomberi parziali e rimozioni di impianti ed installazioni che non siano più necessari al 

proseguimento dei lavori stessi.  

31. La custodia del cantiere rimane a carico dell’Appaltatore fino all’esecuzione del tappeto 

definitivo. In particolare, l’Appaltatore è tenuto ad eseguire ricariche resesi necessarie per cedimenti 

delle zone di scavo. 

 

 SOSPENSIONI E TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI  

È disposta la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 121 del d.lgs. 36/2023: 

• quando ricorrono circostanze speciali che non erano prevedibili al momento della 
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stipulazione del contratto e che impediscono in via temporanea che i lavori procedano 

utilmente a regola d'arte - il direttore dei lavori compila il verbale di sospensione e lo inoltra 

al RUP entro 5 giorni; 

• per ragioni di necessità o di pubblico interesse - da parte del RUP. 

Il direttore dei lavori dispone la sospensione dei lavori, redigendo, con l'intervento dell'esecutore 

o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione - ai sensi dell'art. 8 c. 1 dell'allegato II.14 

del codice - riportando: 

• le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori; 

• lo stato di avanzamento dei lavori e delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e le 

cautele adottate al fine della ripresa dell’intervento e della sua ultimazione senza eccessivi 

oneri; 

• la consistenza del personale impiegato e dei mezzi d'opera presenti in cantiere al momento 

della sospensione. 

La sospensione si protrae per il tempo strettamente necessario.  

Se la sospensione supera 1/4 della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, il RUP 

dà avviso all’ANAC; contrariamente, l’ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione 

appaltante ai sensi dell’art. 222 c.13 del codice.  

In questo caso - sospensione > 1/4 o 6 mesi della durata complessiva prevista per l'esecuzione - 

l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si 

oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della 

sospensione oltre i termini suddetti. 

Cessate le cause di sospensione, il RUP ordina la ripresa dell'esecuzione dei lavori ed indica un 

nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori, il direttore dei 

lavori redige il verbale di ripresa dei lavori, sottoscritto anche dall’esecutore, con indicazione del 

nuovo termine contrattuale. Se l'esecutore ritiene che siano cessate le cause che hanno determinato la 

sospensione temporanea dei lavori, ma il RUP non ha ancora disposto la ripresa dei lavori, l’esecutore 

può diffidarlo e dare le opportune disposizioni per la ripresa al direttore dei lavori; la diffida è 

condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori. 

Quando, a seguito della consegna dei lavori, insorgono circostanze che impediscono parzialmente 

il regolare svolgimento dei lavori per cause imprevedibili o di forza maggiore, l’esecutore prosegue 

le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori(2) non eseguibili, 

dandone atto in apposito verbale.  
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Le contestazioni dell'esecutore riguardo alle sospensioni dei lavori, comprese anche quelle 

parziali, sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori. Se la 

contestazione riguarda esclusivamente la durata della sospensione, è sufficiente l'iscrizione della 

stessa nel verbale di ripresa dei lavori; nel caso in cui l'esecutore non firma i verbali, deve farne 

espressa riserva sul registro di contabilità. 

Se le sospensioni dei lavori, totali o parziali, sono disposte dalla stazione appaltante per cause 

diverse da quelle sopra individuate, l'esecutore può chiedere, previa iscrizione di specifica riserva, a 

pena di decadenza, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto 

dall'articolo 1382 c.c. e secondo i criteri individuati dall'art. 8 c.2 dell’allegato II.14 del codice: 

1. Osgi,max = 0,65 ⋅ (Ic- Ui - Sg)⋅ gsosp / Tcontr 

dove: 

• Osgi,max = limite massimo per il risacimento dovuto ai maggiori oneri per le spese 

generali infruttifere 

• Ic = importo contrattuale 

• Ui = utile di impresa = 10% Ic 

• Sg = spese generali = 15% Ic 

• Tcontr = tempo contrattuale 

• gsosp= giorni sospensione 

 

2. lesione dell’utile coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella misura 

pari agli interessi legali di mora di cui all’art.2, c. 1, lett. e), del d.lgs. 231/2002, computati 

sulla percentuale del 10 %, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione; 

3. mancato ammortamento e retribuzioni inutilmente corrisposte riferiti rispettivamente al 

valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza 

della manodopera accertati dal direttore dei lavori; 

 

4. determinazione dell’ammortamento sulla base dei coefficienti annui fissati dalle norme 

fiscali vigenti. 

L'esecutore ultima i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del 

verbale di consegna oppure, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna e 

comunica per iscritto al direttore dei lavori l'ultimazione. Il direttore dei lavori procede alle necessarie 

constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna 
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indennità se i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati 

nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. 

L'esecutore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine 

fissato, può richiederne la proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine 

contrattuale. 

Sull'istanza di proroga decide, entro 30 giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il direttore dei 

lavori. 

 

 ESECUZIONE DEI LAVORI PER PROCEDURE DI INSOLVENZA 

Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 124 del d.lgs. 36/2023, in caso di liquidazione 

giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi 

dell'art. 122 o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, c. 4-ter, del codice delle leggi antimafia e 

delle misure di prevenzione, di cui al d.lgs. 159/2011, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di 

inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno 

partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo 

contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture, se 

tecnicamente ed economicamente possibile. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già 

proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta. Il curatore della procedura di liquidazione 

giudiziale, autorizzato dal giudice delegato all'esercizio provvisorio dell'impresa, stipula il contratto 

qualora l’aggiudicazione sia intervenuta prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale ed 

esegue il contratto già stipulato dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale. 

 

 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

La stazione appaltante risolve il contratto di appalto, senza limiti di tempo, se ricorre una delle 

seguenti condizioni: 

a) modifica sostanziale del contratto, ai sensi dell’art. 120 c. 6 del d.lgs. 36/2023; 

b) modifiche dettate dalla necessità di lavori supplementari non inclusi nell’appalto e varianti in 

corso d'opera (art. 120 c.1 lett. b), c), del codice) nel caso in cui l'aumento di prezzo eccede 

il 50 % del valore del contratto iniziale; 

c) la modifica del contratto supera le soglie di rilevanza europea (art. 14 del codice); 
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d) la modifica supera il 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori;  

e) ricorre una delle cause di esclusione automatica previste dall'art. 94 c. 1 del codice; 

f) violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia 

dell'Unione europea in un procedimento, ai sensi dell'art. 258 del TFUE; 

g) decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'esecutore dei lavori a causa di falsa 

documentazione o dichiarazioni mendaci; 

h) provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di misure di prevenzione. 

 

Il contratto di appalto può essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali 

da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni; in questo caso, il 

direttore dei lavori, accertato il grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte 

dell'appaltatore, procede secondo quanto stabilito dall'art. 10 dell'allegato II.14 del codice: 

• invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando 

la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto 

all'appaltatore; 

• formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando a quest’ultimo un 

termine massimo di 15 giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni al RUP; 

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza 

che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il 

contratto, ai sensi dell'art. 122 c. 3 del codice. 

Comunicata all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, il RUP, con preavviso 

di 20 giorni, richiede al direttore dei lavori la redazione dello stato di consistenza dei lavori già 

eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna. 

L'organo di collaudo, acquisito lo stato di consistenza, redige un verbale di accertamento tecnico 

e contabile in cui accerta la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e 

ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di 

variante ed è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma 

non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante. 

In caso di ritardi nell'esecuzione delle prestazioni per negligenza dell'appaltatore, il direttore dei 

lavori assegna un termine non inferiore a 10 giorni per l'esecuzione delle prestazioni. Al riguardo, si 

redige processo verbale in contraddittorio tra le parti; qualora l'inadempimento permanga allo scadere 

del termine sopra indicato, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato 
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all’appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali. A seguito della risoluzione del contratto 

l'appaltatore ha diritto: 

• al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti - nei casi a) e b); 

• al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti decurtato: 

• degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto; 

• e, in sede di liquidazione finale, della maggiore spesa sostenuta per il nuovo 

affidamento - quando la stazione appaltante non prevede che l'affidamento avvenga 

alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in 

offerta (art. 124 c. 2 del codice). 

Sciolto il contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero 

delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di 

mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i 

relativi oneri e spese. Nel caso di provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza che 

inibiscono o ritardano il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative 

pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore 

o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa pari all’1% del valore del contratto, con le 

modalità di cui all'art. 106 del codice, resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento 

dei danni. 

  GARANZIA PROVVISORIA 

La garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 106 del d.lgs. 36/2023, copre la 

mancata sottoscrizione del contratto dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti 

all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del codice delle 

leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al d.lgs. 159/2011, ed è svincolata 

automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Tale garanzia - art. 106 c. 1, del 

codice - è pari al 2% del valore complessivo del presente appalto. Per rendere l'importo della garanzia 

proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto d'appalto e al grado di rischio a esso 

connesso, la stazione appaltante può ridurre l'importo sino all'1% o incrementarlo sino al 4%, con 

apposita motivazione.  

La garanzia provvisoria è costituita sotto forma di cauzione con bonifico (o altri strumenti e canali 

di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente), a titolo di pegno a favore di questa 

stazione appaltante. 

file:///C:/Users/Roberto/Desktop/LAVORO/gsavoldelli/Downloads/HYPER_PUNTO_IND|587|penali|


Capitolato speciale d’appalto 

A -Lotto 1 – Opere presso il depuratore  

Pag. 28 di 121 

 

Oppure 

La garanzia provvisoria è costituita sotto forma di fideiussione ed è rilascita da istituto di credito 

autorizzato, a titolo di pegno a favore di questa stazione appaltante. La garanzia fideiussoria, firmata 

digitalmente, viene verificata telematicamente presso l'emittente ovvero gestita con ricorso a 

piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter c. 1 del D.L. 

135/2018, convertito con modificazioni, dalla L. 12/2019, conformi alle caratteristiche stabilite 

dall'AgID con il provvedimento di cui all'art. 26 c. 1 del codice. 

La garanzia prevede la rinuncia: 

• al beneficio della preventiva escussione del debitore principle; 

• all'eccezione di cui all'art. 1957(2) c. 2 c.c.; 

• all'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di 

questa stazione appaltante. 

Tale garanzia copre un arco temporale almeno di 180 giorni - che possono variare in relazione alla 

durata presumibile del procedimento - decorrenti dalla presentazione dell'offerta. 

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 30% quando, la certificazione 

del sistema di qualità conforme alla norma UNI CEI ISO 9000, è stata rilasciata da organismi 

accreditati ai sensi delle norme della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 

17000. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con la riduzione del 30%, nei confronti delle 

micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi 

ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del 

suo eventuale rinnovo è ridotto del 10%, cumulabile con la riduzione del 30% e del 50%, quando 

l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita 

mediande ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 

8-ter c. 1 del D.L. 135/2018, convertito con modificazioni, dalla L. 12/2019, conformi alle 

caratteristiche stabilite dall'AgID con il provvedimento di cui all'art. 26 c. 1. L'importo della garanzia 

e del suo rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20%, cumulabile con le riduzioni del 30% 

e del 50%, quando l'operatore economico possegga una o più delle certificazioni o marchi individuati 

dall'allegato II.13 del codice, nei documenti di gara iniziali, che fissano anche l'importo della 

riduzione, entro il limite massimo predetto. Nel caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione 

successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per beneficiare della 

riduzione il possesso dei requisiti viene espressamente indicato nel contratto, in quanto 

opportunamente documentato nei modi previsti dalla normativa vigente in sede di offerta. 
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La garanzia è conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del 

made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, e prevede la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la 

stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente 

da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione 

appaltante. 

 

 GARANZIA DEFINITIVA 

L'appaltatore alla sottoscrizione del contratto, costituisce, obbligatoriamente, garanzia definitiva, 

con le modalità previste dall’articolo 106 del d.lgs. 36/2023, ed è pari al 10% dell'importo 

contrattuale. 

La garanzia definitiva è costituita sotto forma di cauzione con bonifico (o altri strumenti e canali 

di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente), a titolo di pegno a favore di questa 

stazione appaltante. 

Oppure 

La garanzia definitiva è costituita sotto forma di fideiussione ed è rilascita da istituto di credito 

autorizzato a titolo di pegno a favore di questa stazione appaltante. La garanzia fideiussoria, firmata 

digitalmente, viene verificata telematicamentte presso l'emittente ovvero gestita con ricorso a 

piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter c. 1 del D.L. 

35/2018, convertito con modificazioni, dalla L. 12/2019, conformi alle caratteristiche stabilite 

dall'AGID con il provvedimento di cui all'art. 26 c. 1 del codice. 

La garanzia prevede la rinuncia: 

• al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

• all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 c.c.; 

• all'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di 

questa stazione appaltante. 

Per salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi 

programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, la garanzia è aumentata di tanti 

punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Se il ribasso è superiore al 20%, l'aumento è di 

2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 
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La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento 

dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso 

delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva 

comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'esecutore.  

La stazione appaltante richiede all’aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia 

venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui 

ratei di prezzo da corrispondere. 

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dal relativo articolo. 

L'esecutore può richiedere prima della stipulazione del contratto di sostituire la garanzia definitiva 

con l’applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 10% degli stessi, ferme 

restando la garanzia fideiussoria costituita per l’erogazione dell’anticipazione e la garanzia da 

costituire per il pagamento della rata di saldo. Per motivate ragioni di rischio dovute a particolari 

caratteristiche dell’appalto o a specifiche situazioni soggettive dell’esecutore dei lavori, la stazione 

appaltante può opporsi alla sostituzione della garanzia. 

Le ritenute sono svincolate dalla stazione appaltante all’emissione del certificato di collaudo 

provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dopo la data di 

ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 

La stazione appaltate ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo 

garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di 

risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Può, altresì, incamerare la garanzia per il 

pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme 

e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, 

assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. 

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'art. 117, del codice, determina la 

decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta 

da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue 

nella graduatoria. 

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio 

o del certificato di regolare esecuzione ed è progressivamente svincola con l'avanzamento 

dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80% dell'iniziale importo garantito. L’ammontare residuo 

della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo 

provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a 12 mesi dalla data di 

ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 
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Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta, con la sola condizione della preventiva 

consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di 

analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. 

Il mancato svincolo nei 15 giorni dalla consegna dei SAL o della documentazione analoga 

costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. 

 

 COPERTURE ASSICURATIVE 

L'esecutore dei lavori, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 117 c. 10, del d.lgs. 36/2023, 

costituisce e consegna alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori una 

polizza di assicurazione che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento 

o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso 

dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare corrisponde a quello del contratto. 

Tale polizza assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel 

corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con 

un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. 

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione 

del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 

mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 

Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che 

tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia 

o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento 

delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta 

l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante. 

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra sono conformi agli schemi tipo 

approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie 

prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per 

l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti 

designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante. 

La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto. 
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 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del d.lgs. 

36/2023 e deve essere sempre autorizzato dalla stazione appaltante. 

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 c. 2, lettera d) del codice, il contratto non 

può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o 

lavorazioni, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie 

prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. Il subappalto è il contratto con il quale 

l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto 

di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. Costituisce, comunque, 

subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall’appaltatore con terzi avente ad oggetto attività 

ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i 

noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di 

importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale 

sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare. 

L'affidatario può subappaltare a terzi l'esecuzione delle prestazioni o dei lavori oggetto del 

contratto secondo le disposizioni del presente articolo. 

Nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del codice la stazione appaltante, eventualmente 

avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indica nei documenti di gara le prestazioni o 

lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell’aggiudicatario sulla base: 

• delle caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all’art. 104 c. 11 del codice 

(ove si prevede il divieto di avvalimento in caso di opere per le quali sono necessari lavori 

o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali 

strutture, impianti e opere speciali); 

• dell'esigenza  di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi 

di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e 

sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che 

i subappaltatori siano iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di 

lavori di cui al c. 52 dell'art. 1 della L. 190/2012, ovvero nell’anagrafe antimafia degli 

esecutori istituita dall’art. 30 del D.L. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 
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229/2016, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle 

lavorazioni da effettuare. 

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-

contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, 

l'importo del sub-contratto e l'oggetto del lavoro affidato. Sono, altresì, comunicate alla stazione 

appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.  

Sussiste l'obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa se l’oggetto del subappalto subisce 

variazioni e l’importo dello stesso viene incrementato. 

I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel 

contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché: 

a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni e le prestazioni da eseguire; 

b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V 

del Libro II, del codice; 

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare. 

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni 

prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito 

del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'affidatario trasmette la dichiarazione del 

subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte 

V del Libro II e il possesso dei requisiti di cui agli artt. 100 e 103 del codice. La stazione appaltante 

verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di  cui all'art. 23 del codice. 

L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori 

relativamente ai quali, all’esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di 

esclusione di questi ultimi.  

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica, 

direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l’ambito operativo del 

subappalto, sia in termini prestazionali che economici. Il contraente principale e il subappaltatore 

sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto 

del contratto di subappalto. L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in 

relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 276/2003. 

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, garantisce gli stessi standard qualitativi 

e prestazionali previsti nel contratto di appalto, riconosce, altresì, ai lavoratori un trattamento 
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economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa 

l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di 

subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto, ovvero riguardino le 

lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente 

principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle 

prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione 

appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in  fase  di  esecuzione 

provvede alla verifica  dell'effettiva  applicazione della   presente   disposizione. L'affidatario è 

solidalmente responsabile con il subappaltatore degli  adempimenti, da parte di questo ultimo, degli 

obblighi di sicurezza previsti  dalla  normativa vigente. 

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito 

dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si 

eseguono le prestazioni. 

È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori 

nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per 

suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la 

documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, 

assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza. Ai fini del pagamento delle 

prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce il 

documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i 

subappaltatori. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento 

unico di regolarità contributiva sarà comprensivo della verifica della congruità della incidenza della 

mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato.  

Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute(6) al 

personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, 

nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, 

ai sensi dell'art. 11 c. 5 del codice la stazione appaltante e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, 

che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto. Nei 

cartelli esposti all'esterno del cantiere sono indicati anche i nominativi di tutte le imprese 

subappaltatrici. 

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo allega copia autentica del contratto la 

dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma 
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dell'art. 2359 del c.c. con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione è effettuata 

da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La 

stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dalla relativa 

richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso 

tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o 

cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 

100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti 

della metà. 

Ai sensi degli art. 18, c. 1, lett. u), 20, c. 3 e art. 26, c. 8, del d.lgs. 81/2008, nonché dell’art. 5, c. 

1, della L. 136/2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una 

apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, 

contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione 

del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai 

subappaltatori autorizzati che deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tale 

obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel 

medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. La stazione appaltante 

indica nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur 

subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche 

caratteristiche dell’appalto e dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle 

prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in 

generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della 

salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. I piani di 

sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle 

verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i 

subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli 

subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato. Il direttore tecnico di cantiere è 

responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. 

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il 

direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate 

nell'esecuzione dei lavori. Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori, con 

l’ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni: 
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a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei 

subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione 

appaltante; 

b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni 

ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato. 

 

 PENALI 

Ai sensi dell'art. 126 c. 1 del d.lgs. 36/2023, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo 

nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo 

e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali.  

1. La Contraente qualora non si attenga agli obblighi di cui al presente capitolato in quanto non 

effettui in tutto o in parte le prestazioni stabilite, può essere assoggettata, previa contestazione per 

iscritto degli addebiti ed esame delle controdeduzioni, a delle penali.  

• Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata 

una penale del 1,00 ‰ (uno per mille) dell’importo netto contrattuale. 

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma precedente, trova applicazione anche 

per ogni giorno di ritardo: 

• nell'inizio dei lavori alla data fissata dalla D. L. per la consegna degli stessi, qualora la 

Committente non si avvalga della facoltà di risolvere il contratto; 

• nella ripresa dei lavori degli impianti in oggetto seguente un verbale di sospensione, rispetto 

alla data fissata dalla D. L.; 

• nel rispetto dei termini imposti dalla D.L. per il ripristino di lavori degli impianti in oggetto non 

accettabili o danneggiati; 

3. La somma delle penali di cui al presente articolo non potrà superare il 10% (dieci per cento) 

dell’importo contrattuale, pena la risoluzione del contratto e salvo il riconoscimento dei maggiori 

danni subiti dalla Stazione Appaltamte. 

4. Nel caso in cui la Committente, per inadempienze nell’esecuzione degli interventi da parte 

dell’impresa aggiudicataria, fosse costretta ad applicare le penali di cui al presente articolo, per 3 (tre) 

volte, anche non consecutive, la stessa si riserva la facoltà di risolvere il contratto con una semplice 

comunicazione, senza compensi o indennizzi per l’Appaltatore stesso, salvo il pagamento delle 

prestazioni effettuate, e restando, inoltre, impregiudicata ogni altra azione per tutti i danni dovuti ai ritardi 

accumulati, a favore della stessa Committente. In tali casi, testé richiamati, la Committente si riserva la 
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facoltà di interpellare il secondo classificato, o l’impresa che segue nella graduatoria, al fine di stipulare 

un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte 

in sede di offerta. Le penali relative alle singole commesse e i maggiori costi delle autorizzazioni di 

scavo e di occupazione suolo pubblico verranno annotate nel Registro di Contabilità ed i relativi importi 

trattenuti in corrispondenza ad ogni S.A.L.  

5. Si precisa che qualora il ritardo superi del 30% (trenta per cento) il tempo assegnato, la Committente 

ha facoltà di sospendere l’esecuzione del lavoro da parte dell’Appaltatore e di proseguirlo con personale 

proprio o di altra Ditta addebitando all’Appaltatore, oltre alle penalità maturate, l’eventuale maggiore 

costo ed ogni altro danno provocato dal ritardo. La facoltà di procedere con l’esecuzione in danno di cui 

al presente comma trova comunque applicazione ad ogni ipotesi di inadempimento dell’Appaltatore 

6. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento 

immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo e previa contestazione 

scritta formulata dalla Stazione Appaltante nei confronti dell’Appaltatore. 

7. Le penali da ritardo irrogate ai sensi del presente articolo sono disapplicate e, se già addebitate, sono 

restituite, qualora la Contraente, in seguito all'andamento imposto ai lavori rispetti la prima soglia 

temporale successiva fissata nel cronoprogramma. 

8. Quando i lavori non procedessero secondo il programma stabilito, la Committente potrà sospendere 

i pagamenti in acconto, restando impregiudicati provvedimenti più rigorosi, quali l’esecuzione di ufficio, 

la risoluzione del Contrato per colpa dell’Appaltatore e la richiesta di risarcimento degli eventuali danni. 

9. Resta ferma la possibilità per la Committente di disapplicare le penali a seguito delle eventuali 

controdeduzioni formulate dall’Appaltatore in merito alle ragioni che non dovrebbero consentire 

l’irrogazione delle penali stesse a suo carico. 

10. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali 

danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Committente a causa delle inadempienze dell’Appaltatore. 

 

 DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI  

1. L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal Contratto Collettivo valevole nel luogo dove i 

lavori sono compiuti e, in mancanza, quello risultante dagli accordi locali. All'infuori dell'orario normale, 

come pure quello nei giorni festivi, l’Appaltatore non potrà a suo arbitrio far eseguire lavori che 

richiedono la sorveglianza da parte del personale della Committente senza averne ottenuto la preventiva 

autorizzazione. Qualora, a richiesta dell’Appaltatore, la Direzione dei lavori autorizzi il prolungamento 



Capitolato speciale d’appalto 

A -Lotto 1 – Opere presso il depuratore  

Pag. 38 di 121 

 

dell'orario di lavoro, l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso di sorta né ad indennità non 

previste. 

 

 ULTERIORI ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL CONTRAENTE 

1. Oltre a quanto previsto dalle norme di legge e da altre norme del presente Capitolato sono a carico 

della Contraente, dalla data di consegna dei lavori al collaudo provvisorio, gli oneri e gli obblighi 

seguenti che s’intendono compresi e compensati con i prezzi contrattuali: 

a) la nomina, prima dell’inizio dei lavori, del Referente di cantiere, che dovrà essere 

professionalmente abilitato e di gradimento della Direzione Lavori. L’Appaltatore, dovrà fornire 

alla Direzione Lavori apposita dichiarazione del Referente di cantiere di accettazione 

dell’incarico; 

b) l’impiego di maestranze e mezzi necessari per poter approntare correttamente e senza 

impedimenti il cantiere, con possibilità, per particolari situazioni lavorative e su espressa richiesta 

della Direzione Lavori, di incrementarne il numero; 

c) la custodia e la sorveglianza, sia di giorno che di notte, dei cantieri e di tutti i materiali, nonché 

di tutte le cose della Stazione Appaltante ivi esistenti; 

d) l’impiego di apparecchiature atte alla ricerca e al rilevamento di gas tossici e di ossigeno neigli 

spazi confinati; 

e) gli oneri conseguenti e relativi agli eventuali tempi di attesa per manovre, eseguite dalla 

Committente, di chiusura delle reti e degli impianti esistenti, necessarie all’esecuzione dei lavori; 

f) la piena continuità delle attività contrattuali per tutta la durata di efficacia del Contratto; 

g) i movimenti di terra ed ogni onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione 

all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e 

rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso secondo la 

richiesta della D.L./CSE, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, la sistemazione delle 

sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette 

ai lavori tutti; 

h)      l’installazione delle recinzioni, delle segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli 

e fanali nei tratti stradali interessati dai lavori, con l’osservanza delle norme vigenti e di quelle 

eventualmente prescritte nel presente capitolato; 
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i) la messa a disposizione, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla D.L., 

di locali ad uso Ufficio del personale della direzione ed assistenza, arredati, illuminati e riscaldati 

a seconda delle richieste della direzione, compresa la relativa manutenzione, e sanificazione; 

j) l'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati servizi 

igienici e di idoneo smaltimento dei liquami; 

k) l'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al 

D.P.R. 128/1959 e ss.mm.ii.; 

l) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti 

provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento e 

l’illuminazione del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi 

dipendenti dai predetti servizi; 

m) l’approvvigionamento di energia elettrica con gruppi elettrogeni per saldature e illuminazione;  

n) la provvista d’acqua per i lavori, per le prove di funzionamento e di tenuta idraulica e per ogni 

altra necessità del cantiere; 

o) la fornitura od il noleggio degli apparecchi di peso e misura o di prova dei materiali, in particolare 

dell’apparecchiatura per l’esecuzione della prova di costipazione delle terre A.A.S.H.O. 

modificata, e di densità in sito; delle apparecchiature relative al controllo della produzione dei 

prefabbricati (bilancia di flessione, vagli, forme per provini ecc.) e di uno sclerometro Schmidt; 

p) il preventivo accertamento della presenza di sottoservizi con pozzetti e trincee investigativi; 

restando sempre l’appaltatore responsabile per danneggiamenti/interruzioni dei sottoservizi 

esistenti anche se non indicati in progetto, ma da indagarsi con i suddetti cavi indagine prima 

delle operazioni di scavo; 

q) i rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili contemplano, fra l’altro, l’esecuzione 

di tutti i tracciamenti, rilievi plano-altimetrici e di dettaglio sia degli assi delle condotte che dei 

manufatti in genere, compresi tutti i necessari smacchiamenti, tagli di alberi, estirpazione di 

ceppaie, ecc. che possano occorrere, anche su motivata richiesta del Direttore dei Lavori, del R.P. 

e degli organi di collaudo, compresa la messa a disposizione del personale, degli attrezzi e degli 

strumenti necessari, anche al fine della verifica e controllo delle opere, della contabilità e collaudo 

dei lavori; 

r) prestarsi in ogni tempo a qualsiasi prova necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché alle prove 

in fabbrica, alle quali la D.L. intendesse assoggettare i materiali impiegati o da impiegare; alle 

prove ed ai saggi sulle opere costruite, mettendo a disposizione gli attrezzi e la mano d'opera 

occorrenti e provvedendo a tutte le spese per il prelevamento dei campioni e l'invio di essi agli 



Capitolato speciale d’appalto 

A -Lotto 1 – Opere presso il depuratore  

Pag. 40 di 121 

 

Istituti di prova ufficiali, nonché al pagamento delle relative tasse per l'esecuzione delle prove ed 

il rilascio dei certificati. In particolare, per le malte ed i calcestruzzi provvedere, con prelevamenti 

disposti dalla D.L. sugli impasti, alla confezione di provini in apposite forme approvate dalla 

D.L., curandone successivamente la conservazione in luogo adatto, la stagionatura, l’imballaggio 

in maniera da garantirne l'integrità, nonché il recapito agli Istituti di prova indicati dalla 

Committente. Tutti i controlli sui materiali impiegati saranno, in ogni caso, effettuati con le 

modalità e con la frequenza dei prelievi prescritte dalle norme vigenti ed eventuali successive 

modificazioni (almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato). 

Saranno, inoltre, a carico della Contraente le prove prescritte, nella fabbrica di provenienza, di 

tutti i materiali, tubi, pezzi speciali, apparecchi, ecc., oltre alle prove di funzionamento in opera 

dei macchinari, apparecchiature, ecc. Saranno, infine, a carico della Contraente le prove di 

funzionamento, nonché tutte le altre prove che la D. L. riterrà di eseguire per verificare 

l'osservanza da parte della Contraente delle condizioni e degli impegni contrattuali; 

s) la pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale 

necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto; 

t) il mantenimento del libero accesso al cantiere e del passaggio nello stesso e sulle opere eseguite 

od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altro Contraente al quale siano stati 

affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto 

diretto della Committente, nonché, a richiesta della D.L., l'uso parziale o totale, da parte di dette 

Imprese o persone, dei ponti di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie, e degli 

apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente all’esecuzione dei lavori che la 

Committente intenderà eseguire direttamente ovvero per mezzo di altre Ditte, dalle quali, come 

dalla Committente, la Contraente non potrà pretendere compensi di sorta; 

u) il ricevimento in cantiere, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del 

cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della D.L., nonché la buona conservazione e 

la perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od 

eseguiti da altre Ditte per conto della Committente. I danni che per cause dipendenti o per sua 

negligenza fossero apportati ai materiali e ai manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico 

esclusivo della Contraente; 

v) la messa a disposizione della Committente, dal giorno della consegna dei lavori fino 

all’approvazione del collaudo, degli strumenti topografici, del personale e dei mezzi d’opera per 

i tracciamenti, i rilievi, le misurazioni, le verifiche di ogni genere e per la contabilità dei lavori; 
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w) l'esecuzione dei ponti di servizio e delle puntellature e di ogni altra opera provvisionale per la 

costruzione, la riparazione, il restauro e la demolizione dei manufatti e per la sicurezza del lavoro; 

x) la predisposizione delle opere provvisionali che risultassero necessarie per mantenere durante 

l'esecuzione dei lavori il regolare deflusso delle acque anche di piena nei canali e nei corsi d'acqua 

interessati dai lavori stessi, nelle fogne, fognoli e corsetti interessati dai lavori stessi, nonché le 

opere provvisionali necessarie per mantenere a secco dagli stessi deflussi le zone nelle quali sono 

in corso i lavori, anche mediante il pompaggio e l'esaurimento dell’acqua che fossero necessari 

anche a seguito di eventi di forza maggiore;  

y) l’alimentazione degli impianti, anche con l’ausilio di gruppi elettrogeni e/o di quadri elettrici 

temporanei, di tutte le macchine che dovranno necessariamente restare in marcia per garantire 

continuità del servizio pubblico o per evitare danni ambientali. Tutte le opere provvisionali di 

questo tipo dovranno essere eseguite adottando tutte le regole di sicurezza necessarie; 

z) l'uso anticipato dei locali e dei manufatti oggetto dei lavori che fossero richiesti dalla D.L., senza 

che la Contraente abbia perciò diritto a speciali compensi. Essa potrà, però, richiedere che sia 

redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantita dai possibili danni che 

possano derivare ad esse; 

aa) la reintegrazione nello stato primitivo di quelle parti delle opere che sono demolite o comunque 

alterate in dipendenza dei saggi e delle esplorazioni effettuate dalla D.L., ovvero ordinati dal 

Collaudatore; 

bb) i tracciamenti esecutivi dei manufatti di progetto e delle opere in genere ed il preventivo 

rilevamento di dettaglio di ogni elemento la cui conoscenza sia utile o necessaria per l'esecuzione 

dei lavori. A tale scopo verificare, durante la posa in opera dei manufatti, le effettive dimensioni 

per la posa in quota degli stessi rispetto agli elaborati grafici di progetto e provvedere alla 

realizzazione degli eventuali dettagli esecutivi ed alla predisposizione di eventuali modifiche e 

adattamenti degli elaborati di progetto; 

cc) la raccolta giornaliera delle fotografie, da consegnare entro l’emissione dello stato avanzamento 

lavori successivo, delle opere eseguite, comprese le lavorazioni di particolare complessità o non 

più verificabili dopo l’esecuzione nel numero che sarà di volta in volta richiesto dalla D.L. Le 

fotografie saranno a colori e in formato digitale e il relativo file dovrà riportare la data dello scatto 

e la denominazione dell’opera; 

dd) in occasione di ogni stato d’avanzamento, su richiesta della direzione lavori, la predisposizione 

e consegna di due copie cartacee e di una copia su supporto magnetico dei files in formato dwg 
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(o equivalente), dei profili longitudinali delle condotte e/o dei disegni esecutivi delle opere 

realizzate; 

ee) a lavori ultimati e prima della redazione del conto finale, la predisposizione e consegna alla 

direzione lavori di una copia su supporto magnetico più tre copie cartacee di tutti i disegni 

definitivi delle opere realizzate, corredate da tre copie delle specifiche tecniche e dei manuali 

operativi delle apparecchiature montate; in particolare dovranno essere forniti in almeno tre 

copie gli schemi di tutti gli impianti elettrici ed i disegni dei quadri, nonché la planimetria 

georefenziata dei collettori come realizzati; 

ff) la fornitura alla Committente, a lavori ultimati, di tre copie, anche su supporto informatico, di 

tutti i disegni delle opere eseguite e contabilizzate (come costruito), con l’indicazione delle 

varianti eventualmente effettuate nel corso dei lavori, In modo da lasciare un’esatta 

documentazione delle opere così come effettivamente realizzate; 

gg) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi 

natura e causa, relativi all'esecuzione dei lavori di ciascuno degli impianti, nonché la rimozione 

di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve 

essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per 

qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico della Contraente l'obbligo di risarcimento 

degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma; 

hh) l’allontanamento dalla zona dei lavori, dietro motivata richiesta scritta della Direzione dei Lavori, 

di agenti, capi cantieri e operai che non siano di gradimento della Committente; 

ii) l’istituzione e il mantenimento per tutta la durata dei lavori di un registro dei visitatori, sul quale 

la Contraente annoterà i nomi e le qualifiche dei visitatori dei cantieri, degli impianti e delle opere 

in genere, facendovi apporre la firma; 

jj) i tracciamenti e i riconfinamenti, nonché la conservazione dei termini di confine, così come 

consegnati dalla Direzione Lavori su supporto cartografico o magnetico -informatico; 

kk) la rimozione degli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e 

limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e 

comunque a semplice richiesta della D.L., la Contraente deve ripristinare tutti i confini e i 

picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa Direzione Lavori; 

ll) la rimozione e ricostruzione dei muretti/recinzioni di confine, qualora interferenti con i tracciati; 

mm) l’obbligo a consentire a funzionari pubblici incaricati, ovvero di altri organismi 

comunitari nazionali e regionali preposti alle funzioni di controllo, controlli in loco degli 
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interventi finanziati al fine della verifica della correttezza amministrativa delle procedure poste 

in essere della corretta realizzazione delle opere e della loro conformità alle opere approvate; 

nn) l’obbligo di consegnare alla D.L. le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, 

nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia 

nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla Direzione dei Lavori; 

oo) le spese per il mantenimento delle opere realizzate fino all’emissione del certificato di collaudo 

provvisorio. 

L’appaltatore, all’atto della consegna dei lavori, dovrà sollecitamente eseguire, a sua cura e spese, e per 

tutte le opere, mel caso ne ricorrano le condizioni: 

a) livellazione di precisione destinata a porre capisaldi di quota, secondo il tracciato previsto in 

sede progettuale e con le varianti eventualmente introdotte dalla direzione lavori appoggiandosi, 

per le quote altimetriche, ai capisaldi e picchetti di rilievo che verranno concordati con la 

direzione lavori ed ai quali farà riferimento; a prova dell’adempimento di tale obbligo verranno 

messe a disposizione della direzione dei lavori le monografie dei capisaldi ed i libretti di 

campagna; 

b) rilievo planimetrico tacheometrico (con il metodo delle coordinate ortogonali piane) secondo 

il tracciato previsto in sede progettuale e con le varianti eventualmente introdotte dalla direzione 

lavori, destinato a porre capisaldi planimetrici in corrispondenza dei vertici, appoggiandosi a 

riferimenti catastali e fornendo le relative monografie; i risultati di detto rilievo saranno riportati 

su mappe catastali, fornite a cura e spese dell’appaltatore, che saranno man mano consegnate 

integre alla direzione lavori per procedere al controllo delle operazioni relative alle espropriazioni 

e/o servitù. 

c) L’appaltatore assumerà comunque ogni responsabilità della perfetta corrispondenza del 

tracciamento eseguito sul terreno e quello trasferito sulle mappe catastali, rimanendo a suo carico 

ogni eventuale onere per tutte quelle modifiche, rifacimenti e varianti che potrebbero derivare 

per la non corrispondenza di quanto sopra; 

d) picchettazione, a mezzo tacheometro, tra vertice e vertice, in contraddittorio con la direzione 

lavori in modo che la retta congiungente le teste dei picchetti sia a compenso delle piccole 

variazioni del piano di campagna tra picchetto e picchetto; 

e) consegna alla direzione lavori, non appena completati gli adempimenti sopraddetti: 

• delle mappe catastali di cui al comma b) sulle quali saranno riportate, per ogni particella 

catastale attraversata, le distanze dell’asse della condotta dagli esistenti confini catastali, 

distanze misurate lungo i confini delle singole particelle; 
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• dei piani particellari (lucido, ricavato dalle mappe, di una striscia larga meno di 100 metri in 

asse al tracciato) in scala 1:2000 e di profili di scala 1:200 dei singoli tronchi, secondo le 

disposizioni della direzione lavori, tenuto presente il programma dei lavori presentato 

dall’impresa ed approvato dalla stessa direzione lavori; 

• dei piani quotati a curve di livello, in scala variabile 1:500÷1:200 secondo le richieste della 

direzione lavori, interessanti l’impianto e la ubicazione di tutte le opere comprese le opere 

esistenti in corrispondenza delle quali sono previsti degli interventi; 

• dei disegni costruttivi particolareggiati, in scala variabile 1:20÷1:10, secondo le richieste della 

direzione lavori, interessanti tutte le opere compresa l’ubicazione dei pezzi speciali e apparecchi 

e relative quote, caratteristiche temporali, ecc.; delle mappe catastali e dei piani particellari di 

cui si è detto, per i profili 1:200 degli eventuali scarichi. 

2. La Stazione Appaltante si riserva di controllare sia preventivamente, sia durante l’esecuzione dei 

lavori, le operazioni di tracciamento eseguite dall’appaltatore; resta però espressamente stabilito che 

qualsiasi eventuale verifica da parte della Stazione Appaltante e dei suoi delegati non solleverà in 

alcun modo la responsabilità dell’appaltatore, che sarà sempre, a tutti gli effetti, unico responsabile. 

3. Il benestare da parte della direzione lavori dei rilievi e dei disegni di esecuzione redatti dall’impresa, 

non esonera quest’ultima da ogni e qualsiasi responsabilità relativa al normale funzionamento delle 

opere. 

4. Entro dieci giorni dal verbale di ultimazione lavori, previo assenso da parte della D.L., la Contraente 

dovrà completamente sgombrare il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà. 

5. Tutti gli oneri e gli obblighi sopra specificati sono a carico della Contraente in quanto i prezzi di 

contratto sono comprensivi delle spese corrispondenti. Quando la Contraente non adempirà a questi 

obblighi la Committente sarà in diritto, previo avviso dato per iscritto - e, restando questo senza 

effetto, entro il termine fissato della notifica - di provvedere direttamente, quale che sia la spesa 

necessaria, disponendo con speciali ordinativi il dovuto pagamento che dovrà essere eseguito dalla 

Contraente nel termine di dieci giorni. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte della 

Contraente, essi saranno fatti d'ufficio e la Committente tratterrà la spesa sostenuta dal successivo 

pagamento in acconto. Potrà essere applicata la penale del 10% 1% (dieci uno per cento) sull'importo 

dei pagamenti derivanti dal mancato rispetto degli obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti 

stessi dovrà provvedere la Committente.  

6. L’Appaltatore deve realizzare tutte le opere indicate nella documentazione a base di gara, con le 

seguenti precisazioni: 
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a. Tutti gli interventi descritti si intendono comprensivi di tutte le opere, forniture e prestazioni 

connesse alla esecuzione dell’opera in forma compiuta e a perfetta regola d’arte, ivi compresi 

tutti i lavori e le opere minute di dettaglio, anche se non specificatamente descritte, che 

tuttavia si possono dedurre per ragioni di necessità o di buona tecnica, o di coerenza, dai 

documenti posti a base di gara, dagli elaborati prodotti dall’Appaltatore in fase di gara, dagli 

atti e dalla documentazione di appalto; 

b. Si intende compresa e onere dell’Appaltatore ogni tipo di opera o assistenza, richiesta dalle 

Aziende dei Pubblici Servizi e dagli Organi di Vigilanza Urbana, che si renda necessaria per 

il mantenimento della viabilità veicolare e pedonale, compresa la esecuzione di modifiche 

della viabilità attuale o la formazione di carreggiate o marciapiedi provvisori, inclusa tutta 

la segnaletica provvisoria; 

c. L'Appaltatore dovrà predisporre tutta la segnaletica di tipo stradale di preavviso ed 

indicazione dei lavori; tali indicazioni dovranno estendersi anche all'esterno delle aree di 

lavoro per una distanza non inferiore a 1 km e comunque secondo le indicazioni del Corpo 

di Polizia Municipale; 

d. È onere dell'Appaltatore mettere in opera tutte le misure presentate negli elaborati tecnici e 

procedurali, che sono parte integrante del Contratto; 

e. La Contraente autorizza sin d’ora la Committente ad esercitare il diritto di audit ovvero 

acconsente a qualunque soggetto purché incaricato e/o a ciò delegato della stessa a recarsi 

presso la sede territorialmente competente della Contraente per visionare la documentazione e 

per accertare la conformità delle prestazioni e/o dell’organizzazione societaria ai requisiti 

contrattuali e/o alla normativa 

 

CAPO III – DISCIPLINA ECONOMICA – CONTABILIZZAZIONE - 

LIQUIDAZIONE DEI LAVORI 

 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI  

1. I lavori saranno contabilizzati <a misura= secondo quanto previsto nel presente capitolato e nei 

relativi allegati, negli elaborati grafici e comunque in ogni altro documento progettuale. I prezzi 

dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del D.P.R. n. 207 del 2011, ai quali si applica il 

ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all’articolo 2, 

commi 2 e 3, del presente Capitolato Speciale, costituiscono l’«elenco dei prezzi unitari» da applicare 

alle singole quantità eseguite. 



Capitolato speciale d’appalto 

A -Lotto 1 – Opere presso il depuratore  

Pag. 46 di 121 

 

2. La contabilizzazione degli interventi avverrà sulla base di quanto effettivamente autorizzato dalla 

Committente e realizzato dall’Appaltatore. 

3. I documenti contabili saranno tenuti secondo le prescrizioni del D.M. n. 49/2018. Saranno redatti 

appositi stati d’avanzamento, nei quali saranno riportate le quantità che risultano effettivamente eseguite. 

All’importo accertato e valutato ai prezzi contrattuali, sarà detratto oltre al ribasso d’asta anche la ritenuta 

a garanzia dello 0,5% prevista per gli infortuni.  

4. In ogni caso, nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori di cui all’art. 3 del presente Capitolato 

s’intende compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal 

capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti nella documentazione di gara. Lo stesso 

dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla 

funzionalità, alla completezza e alla corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte. 

5. La D.L., dopo aver verificato la regolare esecuzione dell’intervento ed il rilascio della 

documentazione richiesta, provvederà alla contabilizzazione definitiva dei lavori eseguiti. 

6. Sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, 

senza che la Contraente possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che 

modifichino le quantità realmente poste in opera. 

7. Non sono comunque riconosciuti, nella valutazione delle opere, ingrossamenti o aumenti 

dimensionali di alcun genere, non rispondenti ai disegni di progetto che non siano stati preventivamente 

autorizzati dalla D.L. Né potranno essere contabilizzati lavori eseguiti irregolarmente e/o in 

contraddizione agli ordini della D.L. 

8. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura si intende sempre compensata ogni spesa 

occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale di Appalto e 

secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. 

 

 ANTICIPAZIONE 

1. Sarà corrisposta all’Appaltatore un'anticipazione pari al 20% (venti per cento) del valore del 

Contratto, così come stabilito dall’art. 14, del D.Lgs. n. 36/2023, e previa costituzione di idonea garanzia 

ai sensi dello stesso art. 14, del D.Lgs. n. 36/2023. 

2. La Contraente decade dal diritto di ricevere l’anticipazione, con l’obbligo di restituzione di quanto 

già percepito a tale titolo, se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali; in questo 

caso, sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla 

data di erogazione dell’anticipazione.  
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 PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO 

1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni 

volta che i lavori eseguiti e contabilizzati, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, 

al netto delle trattenute e delle ritenute operate a qualsiasi titolo, raggiungano un importo almeno pari al 

15% dell’importo netto aggiudicato.  

2. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo 

a personale dipendente dell’affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, 

impiegato nell’esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento 

l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e 

assicurativi (compresa la cassa edile). Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una 

ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, 

dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di 

conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. La Contraente è altresì 

obbligata, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale 

di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove 

sono registrati i contratti di assunzione. 

1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dell’affidatario o del 

subappaltatore o del cottimista, il Responsabile del Procedimento invita per iscritto il soggetto 

inadempiente, e in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro 15 giorni dalla ricezione della diffida. 

Ove la fondatezza della richiesta non venga contestata entro il termine assegnato per il pagamento, la 

stazione appaltante paga direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo 

importo dalle somme dovute all’affidatario del Contratto ovvero al subappaltatore inadempiente. A 

tal fine, l’Appaltatore è tenuto a mettere a disposizione della Committente la documentazione dalla stessa 

richiesta per verificare quanto previsto dal presente comma. In caso di mancato adempimento, è facoltà 

della Committente applicare una penale pari ad € 100 per ogni giorno lavorativo di ritardo. 

3. Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al 

comma l, la D.L. redige la relativa contabilità e il Responsabile del Procedimento emette il 

conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il &» con 

l'indicazione della data. L’appaltatore potrà emettere fattura solo se preventivamente autorizzato dalla 

Stazione Appaltante, per un importo pari a quello del certificato di pagamento. 
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4. Qualora i lavori in oggetto rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non 

dipendenti dalla Contraente, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del 

certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.  

5. Il pagamento dei corrispettivi per i lavori eseguiti e contabilizzati avverrà a 60 (sessanta) giorni fine 

mese dalla data di ricevimento della fattura, a mezzo bonifico bancario, mediante accredito sul conto 

corrente intestato all’Appaltatore, presso la banca dallo stesso designata ed indicata nel Contratto. 

L’Impresa si impegna a rendere nota, con apposita comunicazione scritta indirizzata, mediante lettera 

raccomandata A/R o PEC, alla Stazione Appaltante eventuali variazioni del conto corrente. Fino a 

quando tale comunicazione non sarà pervenuta i pagamenti effettuati sul conto corrente di cui al 

precedente comma avranno effetto liberatorio per la Stazione Appaltamte. 

6. Qualsiasi ritardo nel pagamento degli acconti non darà diritto all’Impresa di sospendere o rallentare i 

lavori né di richiedere lo scioglimento del contratto.  

7. Qualora la Stazione Appaltante ordini all’Impresa di procedere ad anticipazioni per prestazioni ad 

altre ditte o forniture, le somme anticipate saranno rimborsate previa presentazione delle fatture, 

debitamente quietanzate e vistate dal Direttore dei Lavori, con l’emissione del primo certificato di 

pagamento successivo all’esborso di dette somme. 

 

CAPO IV - COLLAUDO 

 ULTIMAZIONE LAVORI - COLLAUDO 

Il direttore dei lavori, a seguito della comunicazione dell’esecutore di avvenuta ultimazione dei 

lavori, procede alla constatazione sullo stato di consistenza delle opere in contraddittorio con 

l'esecutore, emette il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia 

conforme all'esecutore. Tale certificato costituisce titolo sia per l’applicazione delle penali previste 

nel contratto per il caso di ritardata esecuzione, sia per l’assegnazione di un termine perentorio per 

l’esecuzione di lavori di piccola entità non incidenti sull’uso e la funzionalità delle opere. Non oltre 

6 mesi dall'ultimazione dei lavori il collaudo viene completato, secondo le disposizioni riportate 

all'art. 116 e alla sezione III dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023. 

Il collaudo rappresenta l'attività di verifica finale dei lavori ed è finalizzato a certificare il rispetto 

delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli 

obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali, e comprende tutte le 

verifiche tecniche previste dalle normative di settore. 

Nel dettaglio, il collaudo ha l'obiettivo di verificare che: 
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• l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo: 

• il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche; 

• le eventuali perizie di variante; 

• il contratto e gli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente 

approvati; 

• i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro 

e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità 

dei materiali, dei componenti e delle provviste; 

• le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate 

tempestivamente e diligentemente. 

In tale sede vengono esaminate anche le riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta 

una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale 

nei termini e nei modi stabiliti dall'allegato II.14 del codice. 

Le operazioni di collaudo terminano con l'emissione del certificato di collaudo attestante la 

collaudabilità dell'opera che, in alcuni casi, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione 

rilasciato dal direttore dei lavori. Dopo aver emesso il certificato di collaudo provvisorio, l'organo di 

collaudo, per tramite del RUP, lo trasmette all'esecutore per la sua accettazione, il quale deve a sua 

volta sottoscriverlo entro 20 giorni. All'atto della firma l’esecutore può formulare e giustificare le 

proprie conclusioni rispetto alle operazioni di collaudo; contrariamente, se non sottoscrive il 

certificato di collaudo nel termine indicato, o lo sottoscrive senza formulare osservazioni o richieste, 

il certificato si intende definitivamente accettato. 

ll certificato di collaudo tecnico-amministrativo può essere sostituito dal certificato di regolare 

esecuzione se: 

• la stazione appaltante si avvale di tale facoltà per lavori di importo f 1 milione di euro; 

• per lavori di importo > 1 milione di euro e < alla soglia di rilevanza europea di euro 

5.382.000, di cui all'art. 14 c. 1 lett. a) del codice, purchè non si tratti di una delle seguenti 

tipologie di opere o interventi: 

• opere di nuova realizzazione o esistenti, classificabili in classe d’uso III e IV ai 

sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, a eccezione dei lavori di 

manutenzione; 

• opere e lavori di natura prevalentemente strutturale quando questi si discostino 

dalle usuali tipologie o per la loro particolare complessità strutturale richiedano 



Capitolato speciale d’appalto 

A -Lotto 1 – Opere presso il depuratore  

Pag. 50 di 121 

 

più articolate calcolazioni e verifiche; 

• lavori di miglioramento o adeguamento sismico; 

• opere di cui al Libro IV, Parte II, Titolo IV, Parte III, Parte IV e Parte VI del 

codice; 

• opere e lavori nei quali il RUP svolge anche le funzioni di progettista o direttore 

dei lavori. 

Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori entro 3 mesi dalla data di 

ultimazione dei lavori e contiene almeno i seguenti elementi: 

 a) estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; 

 b) indicazione dell’esecutore; 

 c) nominativo del direttore dei lavori; 

 d) tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni e date delle attività di effettiva 

esecuzione  delle prestazioni; 

 e) importo totale, ovvero importo a saldo da pagare all’esecutore; 

 f) certificazione di regolare esecuzione. 

A seguito dell'emissione, viene immediatamente trasmesso al RUP che ne prende atto e ne conferma 

la completezza. 

 

 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI 

1. La presa di possesso da parte della Contraente dei lavori per l’avvio all’esercizio delle opere realizzate 

avverrà mediante verbale di affidamento sottoscritto dalla D.L. e dal Responsabile del Procedimento, in 

presenza della Contraente o di due testimoni in caso di sua assenza. 

2. Qualora la Committente ritardi nel prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, la 

Contraente non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini 

previsti dal presente Capitolato Speciale. 

3. La Committente si riserva di prendere in consegna, parzialmente o totalmente, le opere con apposito 

verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel 

termine assegnato dalla Direzione Lavori. In quest'ultimo caso, ove risulti necessario procrastinare la 

consegna delle opere alla Committente, la Contraente è tenuta alla custodia manutentiva a propria cura 

e spese delle opere costruite, fino ad un massimo di sei mesi dalla data di ultimazione. 
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4. La Committente è inoltre in facoltà di disporre, tramite il Responsabile del Procedimento, 

l’affidamento delle singole opere facenti parte dell'appalto man mano che le stesse saranno completate. 

 

CAPO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E AMBIENTE 

 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

1. L’impresa appaltatrice deve essere in possesso, per tutta la durata dei lavori, dei necessari requisiti 

di idoneità tecnico professionale con riferimento alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. In proposito, la Committente si riserva il diritto di 

richiedere la produzione di ogni opportuna certificazione in ordine al possesso dei suddetti requisiti 

e comunque di accertare, anche autonomamente, a propria discrezione e in qualsiasi momento, 

l’effettivo possesso di tali requisiti.  

2. Nel caso in cui venisse a mancare anche uno dei requisiti sopra indicati la Committente si riserva 

la facoltà di risolvere il Contratto. 

3. L’impresa appaltatrice nell’esecuzione dei lavori dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele 

necessarie per garantire l’incolumità degli addetti e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni, 

osservando le disposizioni contenute nella vigente normativa in materia di sicurezza e igiene del 

lavoro oltre a quelle norme che dovessero essere emanate nel corso dei lavori. L’appaltatore, pertanto, 

deve osservare e fare osservare ai propri addetti nonché ad eventuali subappaltatori e lavoratori 

autonomi, tutte le disposizioni citate nonché le norme e i regolamenti interni disposti dalla 

Committente e deve inoltre prendere l’iniziativa di adottare tutti i provvedimenti opportuni e necessari 

per garantire adeguati livelli di protezione della salute e della sicurezza nel luogo di lavoro. 

4. L’impresa appaltatrice si impegna inoltre, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e 

ss.mm.ii. a: 

- utilizzare personale formato, informato ed addestrato per l’esecuzione dei lavori;  

- fare adottare idonei dispositivi di protezione individuale e collettivi ed esigerne il corretto 

impiego; 

- controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro da parte del 

proprio personale; 

- assicurarsi che il proprio personale abbia sempre con sé apposita tessera di riconoscimento 

riportante i dati di cui al D.Lgs. 81/08 ed indossi indumenti idonei alle lavorazioni; 

- ad utilizzare macchine, attrezzature ed opere provvisionali conformi alla normativa in materia 

di igiene e sicurezza del lavoro vigente ed applicabile; 



Capitolato speciale d’appalto 

A -Lotto 1 – Opere presso il depuratore  

Pag. 52 di 121 

 

- mettere in atto tutti i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza dei lavoratori e l’igiene 

di luoghi di lavoro. 

 

5. L’Appaltatore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da 

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di 

igiene e sicurezza, nonché a rispettare la vigente disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo 

a proprio carico tutti i relativi oneri, curando, altresì, che detti obblighi siano rispettati anche da parte 

di eventuali subappaltatori e lavoratori autonomi. 

6. L’Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare quanto previsto al presente articolo anche 

da parte di eventuali subappaltatori e lavoratori autonomi. 

 

 AMBIENTE E RIFIUTI 

1. L’Appaltatore viene individuato quale produttore per i rifiuti prodotti dalla sua attività. 

2. L’Appaltatore gestisce i rifiuti prodotti in conformità al Testo Unico Ambientale. 

3. L’Appaltatore garantisce la pulizia quotidiana del cantiere, delle vie di transito e di accesso allo 

stesso, col personale necessario, compreso lo sgombero dei rifiuti propri o di altre ditte, da depositare 

temporaneamente a norma di legge in attesa dello smaltimento finale. 

4.  In caso di deposito temporaneo dei rifiuti presso il cantiere della Committente, l’Appaltatore 

garantisce che tale area di deposito sia rispondente alla normativa vigente e abbia tutte le 

caratteristiche tecniche atte a contenere eventuali inquinamenti (separazione dei rifiuti per CER, 

etichettatura, misure di contenimento, recinzione, etc). L’Appaltatore è obbligato alla tenuta di un 

registro di carico e scarico rifiuti per i soli rifiuti pericolosi. 

5.  L’Appaltatore è tenuto ad inviare alla Committente prima della consegna dei lavori: 

a. copia delle iscrizioni all’Albo dei Gestori Ambientali delle ditte che effettuano il trasporto 

rifiuti per conto terzi e i successivi decreti di variazione e rinnovo; 

b. copia dell’iscrizione all’Albo per l’attività di trasporto dei propri rifiuti e le successive 

modifiche ed integrazioni; 

c. copia dell’autorizzazione dei siti di destinazione dei rifiuti prodotti dalla sua attività. 

6.  L’Appaltatore è tenuto ad inviare mensilmente alla Committente tutte le quarte copie dei formulari 

d’identificazione rifiuti (FIR) emessi sia da lui che dagli eventuali subappaltatori. 

7.  In caso di subappalto, il subappaltatore viene individuato quale produttore dei rifiuti prodotti dalla 

sua attività e l’Appaltatore ha l’obbligo di vigilanza della corretta gestione dei rifiuti. 



Capitolato speciale d’appalto 

A -Lotto 1 – Opere presso il depuratore  

Pag. 53 di 121 

 

8. L’Appaltatore si impegna a verificare la rispondenza delle sorgenti di emissione sonore ai valori 

della Legge n. 447/1995 e ottenere se necessario le dovute autorizzazioni in deroga 

9. In caso di deposito di sostanze pericolose presso il cantiere della Committente, l’Appaltatore è tenuto 

a garantire: 

a. Etichettatura a norma di legge (nome industriale e commerciale, pericolosità per 

l’uomo e per l’ambiente, pittogrammi e misure di contenimento&); 

b. Conservazione in apposito contenitore chiuso; 

c. Stoccaggio sostanza in vasca di contenimento con capienza tale da potere trattenere 

una quantità pari ad almeno un terzo del totale della sostanza contenuta; 

d. Presenza di un sistema di emergenza in caso di sversamento (materiali assorbenti, 

panno di emergenza&); 

e. Presenza schede di sicurezza in lingua italiana ed aggiornate. 

 

 PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE 

In attuazione dell'art. 36 del Capitolato generale d'appalto d.m. 145/2000, i materiali provenienti 

da escavazioni o demolizioni sono di proprietà della stazione appaltante. L'appaltatore deve 

trasportarli e regolarmente accatastarli nel sito di stoccaggio indicato dalla stazione appaltante 

intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative. Qualora detti 

materiali siano ceduti all'appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere 

dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella 

determinazione dei prezzi di contratto. 

 

 RINVENIMENTI 

Nel caso la verifica preventiva di interesse archeologico, di cui all'allegato I.8 del d.lgs. 36/2023, 

risultasse negativa, al successivo eventuale rinvenimento di tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed 

archeologico esistenti nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori, si applica l'art. 

35 del Capitolato generale d'appalto (d.m. 145/2000); essi spettano di pieno diritto alla stazione 

appaltante, salvo quanto su di essi possa competere allo Stato. L'appaltatore dovrà dare immediato 

avviso dei loro rinvenimentio, quindi depositarli negli uffici della Direzione dei Lavori, ovvero nel 

sito da questi indicato, che redige regolare verbale in proposito da trasmettere alle competenti autorità.  

L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali 
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operazioni che sono state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente 

recupero. L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza 

autorizzazione della stazione appaltante. Per quanto detto, però, non saranno pregiudicati i diritti 

spettanti per legge agli autori della scoperta. 

 

 BREVETTI DI INVENZIONE 

I requisiti tecnici e funzionali dei lavori da eseguire possono riferirsi anche allo specifico processo 

di produzione o di esecuzione dei lavori, a condizione che siano collegati all'oggetto del contratto e 

commisurati al valore e agli obiettivi dello stesso. A meno che non siano giustificati dall'oggetto del 

contratto, i requisiti tecnici e funzionali non fanno riferimento a una fabbricazione o provenienza 

determinata o a un procedimento particolare dei prodotti o dei servizi forniti da un determinato 

operatore economico, né a marchi, brevetti, tipi o a una produzione specifica che avrebbero come 

effetto quello di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale riferimento è autorizzato, 

in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto 

del contratto non è possibile: un siffatto riferimento sarà accompagnato dall'espressione «o 

equivalente». Nel caso la stazione appaltante prescriva l'impiego di disposizioni o sistemi protetti da 

brevetti d'invenzione, ovvero l'appaltatore vi ricorra di propria iniziativa con il consenso della 

Direzione dei Lavori, l'appaltatore deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver 

adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge. 

 

 GESTIONE DELLE CONTESTAZIONI E RISERVE 

L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter 

sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che 

egli iscriva negli atti contabili. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto 

idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il 

pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel 

registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del 

fatto pregiudizievole, nonché della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa 

esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Il registro di contabilità è sottoposto 

all’esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni SAL. Le riserve sono formulate in modo 
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specifico ed indicano con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve 

contengono a pena di inammissibilità: 

• la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute; 

• l’indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori, che abbiano inciso 

sulle modalità di esecuzione dell’appalto; 

• le contestazioni relative all’esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal 

capitolato speciale d’appalto o dal progetto esecutivo; 

• le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle 

istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto; 

• le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori che 

potrebbero comportare la responsabilità dell’appaltatore o che potrebbero determinare 

vizi o difformità esecutive dell’appalto. 

L’esecutore, all’atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di 30 giorni dall’invito 

del RUP a prenderne cognizione, non può iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da 

quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e ha l’onere, a pena di 

decadenza, di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali 

non siano intervenute procedure di carattere conciliativo. Se l’esecutore non firma il conto finale nel 

termine di 30 giorni (art. 7, c. 4, allegato II.14, del d.lgs. 36/2023) o se lo sottoscrive senza confermare 

le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende come definitivamente 

accettato. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate. Nel caso 

in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 giorni e, 

qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. Se l'esecutore, 

ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento 

della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15 giorni, le sue 

riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con 

precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Il direttore 

dei lavori, nei successivi 15 giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei 

lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione 

appaltante di ricevere le ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in 

responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a 

sborsare. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha 

fatto, ma le riserve non sono state iscritte secondo le modalità sopra indicate, i dati registrati si 
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intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere le sue riserve o le 

domande che ad esse si riferiscono. 

 

Accordo bonario 

Qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera 

possa variare tra il 5 ed il 15% dell’importo contrattuale si può procedere ad un accordo bonario. 

Il procedimento dell'accordo bonario può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e 

diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungono nuovamente l'importo di cui al periodo 

precedente, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15% dell'importo del 

contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non sono proposte per importi 

maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non sono oggetto di riserva gli aspetti 

progettuali che siano stati oggetto di verifica ai sensi dell'art. 42, del codice 

Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, 

qualunque sia l’importo delle riserve, il RUP attiva l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve 

e valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo 

raggiungimento del limite di valore 15% del contratto.  Il direttore dei lavori dà immediata 

comunicazione al RUP delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione 

riservata. Il RUP valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini 

dell'effettivo raggiungimento del limite dell'importo sopra riportato. Entro 15 giorni dalla data di 

comunicazione il RUP può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di 5 esperti aventi 

competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto dopo aver acquisito la relazione riservata 

del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo. Il RUP e il soggetto che ha formulato 

le riserve scelgono d'intesa l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo 

bonario, scegliendolo nell'ambito della lista. In caso di mancata intesa tra il RUP e il soggetto che ha 

formulato le riserve, entro 15 giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera 

arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti dall’allegato 

V.1 - Compensi degli arbitri - del codice. La proposta è formulata dall'esperto entro 90 giorni dalla 

nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata da quest'ultimo 

entro 90 giorni dalla data di comunicazione. 

L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP: 

• verifica le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate; 

• effettua eventuali ulteriori audizioni; 

• istruisce la questione con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di 
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eventuali altri pareri; 

• formula, verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di 

accordo bonario, che è trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al 

soggetto che ha formulato le riserve. 

Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è 

concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla 

somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a partire dal 

60esimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. 

In caso di rifiuto della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile 

decorso del termine possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario. 

 

Arbitrato 

 Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto comprese quelle 

conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, possono essere deferite ad arbitri. 

La stazione appaltante indica nel bando (nell'avviso, nell'invito) che all'interno del contratto sia 

inserita la clausola compromissoria. In questi casi, l’appaltatore può rifiutare la clausola 

compromissoria, che in tale caso non sarà inserita nel contratto, comunicandolo alla stazione 

appaltante entro 20 (venti) giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. È nella facoltà delle parti di 

compromettere la lite in arbitrato nel corso dell’esecuzione del contratto. 

 La clausola compromissoria è inserita previa autorizzazione motivata dell'organo di governo della 

amministrazione aggiudicatrice. È nulla la clausola inserita senza autorizzazione. 

Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, designa 

l'arbitro di propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e indipendenza nella materia 

oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. Il Presidente del collegio arbitrale viene designato 

dalla Camera arbitrale  tra i soggetti iscritti all’albo in possesso di particolare esperienza nella materia 

e di provata indipendenza. 

La nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali è parte una pubblica 

amministrazione avviene nel rispetto dei principi di pubblicità e di rotazione, oltre che delle 

disposizioni del codice.  La nomina del collegio arbitrale effettuata in violazione della vigente 

normativa, determina la nullità del lodo. Per la nomina del collegio arbitrale, la domanda di arbitrato, 

l'atto di resistenza ed eventuali controdeduzioni sono trasmessi alla Camera arbitrale. Sono, altresì, 

trasmesse le designazioni di parte. Contestualmente alla nomina del Presidente, la Camera arbitrale 

comunica alle parti la misura e le modalità del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo 
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arbitrale. Il Presidente del collegio arbitrale nomina, se necessario, il segretario, anche scegliendolo 

tra il personale interno all'ANAC.  

Le parti determinano la sede del collegio arbitrale; in mancanza di indicazione della sede del 

collegio arbitrale ovvero di accordo fra le parti, questa deve intendersi stabilita presso la sede della 

Camera arbitrale.  

I termini che gli arbitri hanno fissato alle parti per le loro allegazioni e istanze istruttorie sono 

considerati perentori solo se vi sia una previsione in tal senso nella convenzione di arbitrato o in un 

atto scritto separato o nel regolamento processuale che gli arbitri stessi si sono dati.  Il lodo si ha per 

pronunciato con l’ultima sottoscrizione e diviene efficace con il suo deposito presso la Camera 

arbitrale. Entro 15 giorni dalla pronuncia del lodo è corrisposta, a cura degli arbitri e a carico delle 

parti, una somma pari all'1 ‰ del valore della relativa controversia. Detto importo è direttamente 

versato all'ANAC. Il deposito del lodo presso la Camera arbitrale precede quello da effettuarsi presso 

la cancelleria del tribunale. Il deposito del lodo presso la Camera arbitrale è effettuato, a cura del 

collegio arbitrale, in tanti originali quante sono le parti, oltre a uno per il fascicolo d'ufficio, oppure 

con modalità informatiche e telematiche determinate dall'ANAC.  

Il lodo è impugnabile, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto 

relative al merito della controversia. L'impugnazione è proposta nel termine di 90 giorni dalla 

notificazione del lodo e non è più proponibile dopo il decorso di 180 giorni dalla data del deposito 

del lodo presso la Camera arbitrale. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso 

dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro. 

 

Collegio consultivo tecnico 

Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche 

di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, ciascuna parte può chiedere la 

costituzione di un collegio consultivo tecnico. Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere 

pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea e di forniture e servizi di importo 

pari o superiore a 1 milione di euro, la costituzione del collegio è obbligatoria. Il collegio consultivo 

tecnico esprime pareri o, in assenza di una espressa volontà contraria, adotta determinazioni aventi 

natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter c.c. Se la pronuncia assume valore di lodo 

contrattuale, l’attività di mediazione e conciliazione è comunque finalizzata alla scelta della migliore 

soluzione per la celere esecuzione dell’opera a regola d’arte. Il collegio consultivo tecnico è formato, 

a scelta della stazione appaltante, da 3 componenti, o 5 in caso di motivata complessità dell’opera e 

di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale 
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adeguata alla tipologia dell’opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata 

esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione 

allo specifico oggetto del contratto. Il CCT si intende istituito al momento dell’accettazione 

dell’incarico da parte del presidente. Nell’adozione delle proprie determinazioni, il collegio 

consultivo può operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto. Fermo 

quanto specificamente disposto nel verbale d’insediamento sulle modalità di svolgimento del 

contraddittorio, è comunque facoltà del Collegio procedere ad audizioni informali delle parti o 

convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. Rimane 

comunque esclusa la possibilità di disporre consulenza tecnica d’ufficio. 

L’inosservanza dei pareri o delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai 

fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, 

grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l’osservanza delle determinazioni del collegio 

consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità per danno erariale, salvo il dolo. La 

possibilità che la pronuncia del collegio consultivo tecnico assuma natura di lodo contrattuale è 

esclusa nei casi in cui è richiesto il parere sulla sospensione coattiva e sulle modalità di prosecuzione 

dei lavori. Il parere obbligatorio può essere sostituito dalla determinazione avente natura di lodo 

contrattuale nell’ipotesi di sospensione imposta da gravi ragioni di ordine tecnico ai sensi dell’articolo 

216, c. 4 dell'opera. Salva diversa previsione di legge, le determinazioni del collegio consultivo 

tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di 15 

giorni decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti, se formulato congiuntamente dalle parti, 

ovvero dal momento in cui si è perfezionata la formulazione di più quesiti distintamente formulati 

dalle parti in ordine a una medesima questione. Le determinazioni possono essere rese con 

motivazione succinta, che può essere integrata nei successivi 15 giorni, sottoscritta dalla maggioranza 

dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate 

entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza. 

I componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un compenso(9) a carico delle parti 

proporzionato al valore dell’opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni 

assunte. 

Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto ovvero, nelle ipotesi 

in cui non ne è obbligatoria la costituzione, in data anteriore su accordo delle parti. 

 



Capitolato speciale d’appalto 

A -Lotto 1 – Opere presso il depuratore  

Pag. 60 di 121 

 

 PREZZI E CLAUSOLE DI REVISIONE 

Il prezzo a base di gara delle opere da realizzare è stato calcolato secondo quanto indicato nel 

computo metrico estimativo che comprende l’indicazione delle lavorazioni, le relative quantificazioni 

ed i relativi prezzi unitari. I prezzi unitari in base ai quali sono pagati i lavori appaltati sono stati 

computati tenendo conto di risorse umane, attrezzature e prodotti impiegati nella realizzazione 

dell'opera. I prezzi medesimi si intendono accettati dall'Appaltatore.  

La Stazione appaltante può dar luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 

36/2023. 

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, i prezzi dei materiali da costruzione 

subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o una 

diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, l'appaltatore avrà diritto ad un adeguamento compensativo. 

Per i contratti relativi ai lavori, nel caso in cui si verificano particolari condizioni di natura oggettiva 

tali da determinare una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% 

rispetto al prezzo dell'importo complessivo, si da luogo a compensazioni, in aumento o in 

diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta 

eccedenza. La compensazione è determinata considerando gli indici sintetici di costo di costruzione 

elaborati dall'ISTAT. 

Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto ai sensi dell'allegato II.14 art. 5 c.7 e 8, 

tuttavia, se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i 

quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi 

prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati: 

• desumendoli dai prezzari di cui all’art. 41 del codice, ove esistenti; 

• ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i 

prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione 

dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’esecutore, e approvati 

dal RUP. 

Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro 

economico, i prezzi, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori, sono approvati dalla stazione 

appaltante, su proposta del RUP.  Se l’esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e 

approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni o la 

somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove 

l’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati. 
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Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni 

appaltanti utilizzano: 

• nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro 

economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già 

assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e 

stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento; 

• le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle 

norme vigenti; 

• le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima 

stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di 

regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della 

residua spesa autorizzata disponibile. 

 

 OSSERVANZA REGOLAMENTO UE SUI MATERIALI  

La progettazione, i materiali prescritti e utilizzati nell'opera dovranno essere conformi sia alla 

direttiva del Parlamento Europeo UE n. 305/2011 sia a quelle del Consiglio dei LL.PP. Le nuove 

regole sulla armonizzazione e la commercializzazione dei prodotti da costruzione sono contenute nel 

Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 106, riguardante il <Regolamento dei prodotti da costruzione=. 

L'appaltatore, il progettista, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione o il collaudatore, 

ognuno secondo la propria sfera d'azione e competenza, saranno tenuti a rispettare l’obbligo di 

impiego di prodotti da costruzione di cui al citato Regolamento UE.  Anche qualora il progettista 

avesse per errore prescritto prodotti non conformi alla norma, rendendosi soggetto alle sanzioni 

previste dal D.lgs. 106/2017, l'appaltatore è tenuto a comunicare per iscritto alla Stazione appaltante 

ed al Direttore dei lavori il proprio dissenso in merito e ad astenersi dalla fornitura e/o messa in opera 

dei prodotti prescritti non conformi. 

Particolare attenzione si dovrà prestare alle certificazioni del fabbricante all’origine, che, 

redigendo una apposita dichiarazione, dovrà attestare la prestazione del prodotto secondo le direttive 

comunitarie. 
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PARTE SECONDA 

 

QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI 

 

ART. 1 - ACCETTAZIONE, QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI 

I materiali e le forniture da impiegare nella realizzazione delle opere devono rispondere alle 

prescrizioni contrattuali ed in particolare alle indicazioni del progetto esecutivo, e possedere le 

caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti e norme UNI vigenti in materia, anche se non 

espressamente richiamate nel presente capitolato prestazionale. In assenza di nuove ed aggiornate 

norme, il direttore dei lavori potrà riferirsi alle norme ritirate o sostitutive. L'appaltatore è obbligato 

a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire od a far eseguire presso il laboratorio di cantiere, presso 

gli stabilimenti di produzione o presso gli Istituti autorizzati, tutte le prove scritte dal presente 

capitolato speciale d’appalto o dalla direzione dei lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi, 

nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in generale. Il prelievo 

dei campioni, da eseguire secondo le norme regolamentari ed UNI vigenti, verrà effettuato in 

contraddittorio con l’impresa sulla base della redazione di verbale di prelievo. 

I materiali da impiegarsi nella costruzione delle opere, purché riconosciuti idonei, delle migliori 

qualità e rispondenti ai requisiti più oltre specificati, ad insindacabile giudizio della Direzione dei 

Lavori, e salvo particolari prescrizioni o ordini impartiti in corso di d'opera, perverranno da quelle 

località e/o da quei produttori che l'Impresa, a suo giudizio di convenienza, deciderà di scegliere, non 

potendo però avanzare o reclamare alcun diritto di sorta, qualora durante i lavori i materiali venissero 

riscontrati non più rispondenti ai requisiti, oppure venissero addirittura a mancare. 

Nell'eventualità di cui sopra, l'Impresa sarà obbligata a ricorrere ad altri produttori, diversi dai 

precedenti, di qualsiasi località, specificando che in tali casi non potranno essere richiesti compensi 

od indennizzi di qualsiasi specie. 

Si precisa inoltre che l'Impresa rimane totalmente responsabile per quanto riguarda l'esecuzione 

totale dell'opera, oltre ai singoli materiali impiegati, la cui accettazione solleva da ogni 

responsabilità civile e penale la Direzione dei Lavori e non pregiudica in nessun caso il diritto, in 

sede di collaudo, della Committente. 

La Direzione Lavori, in qualunque momento, sia prima che dopo l'impiego nei lavori, potrà 

prescrivere prove sui vari materiali inerenti all'Appalto. 
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L'Impresa sarà obbligata perciò in ogni momento a prestarsi per effettuare tutte le prove o saggi 

ritenuti idonei od ordinati dalla Direzione Lavori, e quest'ultima avrà il diritto di dettare qualsiasi 

norma alternativa o complementare in riferimento alle normali prove di collaudo senza che l'Impresa 

possa trarne motivo di indennizzo alcuno. 

In ogni caso, il prelievo dei vari campioni sarà eseguito in contraddittorio ed i campioni oggetto di 

prova, potranno essere conservati dalla Committente o dalla Direzione Lavori, contrassegnati a 

firma del Direttore dei Lavori e dell'Impresa nel modo adatto a salvaguardare l'autenticità del 

provino. 

Le varie prove ordinate, potranno essere eseguite presso il cantiere o nello stabilimento di origine 

o produzione, o in un istituto privato autorizzato nelle forme di legge, o un istituto Universitario 

per le analisi dei materiali, scelto a insindacabile giudizio della Direzioni Lavori. 

Qualsiasi spesa, per saggi, prelievi, custodia, invio e trasporto dei campioni, nonché per l'esecuzione 

delle prove ed i ripristini di qualsiasi manufatto o fornitura che sia reso necessario manomettere, 

nonché tutte le spese connesse, sono a totale carico esclusivo dell'Impresa, indipendentemente dal 

numero dei saggi o prove prescritte od ordinate dalla Direzione Lavori. 

Nell'evenienza che i lavori vengano momentaneamente sospesi nell'attesa di regolare certificazione 

di prove in corso da parte dei vari organi competenti sopra specificati, l'Impresa non potrà accampare 

alcun diritto o pretendere indennizzi di sorta, ma solamente richiedere, nel caso che il tempo di attesa 

risulti considerevole, una sospensione dei lavori, la cui accettazione per altro è demandata ad 

insindacabile giudizio della Direzione Lavori. 

I materiali che non risulteranno idonei dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere ed 

essere sostituiti da altri rispondenti all'uso. 

 

Criteri minimi ambientali 

Ai fini del rispetto dei criteri ambientali minimi di cui al DM 11/01/2017 l’appaltatore dovrà 

ottemperare ai disposti di quanto previsto nella documentazione tecnica particolare per individuare 

misure atte a:  

• aumentare l’uso di materiali riciclati aumentando così il recupero dei rifiuti, con particolare 

riguardo ai rifiuti da demolizione e costruzione;  

• contenere possibili criticità legate all’impatto dell’area di cantiere e delle eventuali emissioni 

di inquinante sull’ambiente circostante, con particolare riferimento alle singole tipologie delle 

lavorazioni;  
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• implementare la raccolta differenziata nel cantiere (tipo di cassonetti/contenitori per la 

raccolta differenziata, le aree da adibire a stoccaggio temporaneo, etc.);  

• realizzare la demolizione selettiva e il riciclaggio dei materiali di scavo e dei rifiuti da 

costruzione e demolizione (C&D);  

• aumentare l’efficienza nell’uso dell’energia nel cantiere e minimizzare le emissioni di gas 

climalteranti, con particolare riferimento all’uso di tecnologie a basso impatto ambientale 

(generatori di corrente eco-diesel con silenziatore, etc.) o di mezzi d’opera ecocompatibili;  

• assicurare l’abbattimento del rumore e delle vibrazioni, dovute alle operazioni di scavo, di 

carico/scarico dei materiali;  

• ridurre l’impatto visivo del cantiere;  

• attivare misure per il recupero e riciclaggio degli imballaggi; 

• In merito al conferimento dei rifiuti ad un impianto autorizzato al recupero, l’appaltatore ha 

l’obbligo di presentare alla Direzione Lavori, in sede di emissione di ciascuno stato 

d’avanzamento lavori, copia conforme dei Formulari di Identificazione dei Rifiuti 

debitamente vidimati dall’impianto di recupero e attestanti l’avvenuto conferimento presso lo 

stesso 

 

Provvista dei materiali 

Nel rispetto di quanto sopra, se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'appaltatore 

è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché 

essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali 

modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento 

dei prezzi pattuiti. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla 

loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto 

da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi. 

A richiesta della stazione appaltante l'appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni 

della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, ove contrattualmente siano state poste a 

suo carico, e di aver pagato le indennità per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati. 

 

ART. 2 - PRIMA PROVA IDRAULICA 

Prima del completamento del rinterro, nei tratti previsti dal progetto dovrà essere condotta una prima 
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prova idraulica per saggiare a vista la tenuta dei giunti. Il collaudo definitivo andrà condotta per tratti 

sufficientemente lunghi. 

 

ART. 3 - MATERIALI PER POSA TUBAZIONI 

3.1. Materiali per posa condotte di scarico 

Le tubazioni previste in progetto sono del tipo strutturato in polietilene ad alta densità, coestruso a 

doppia parete, con costolatura anulare tipo B, liscia internamente e corrugata esternamente di colore 

nero, per condotte di scarico interrate non in pressione, prodotta in conformità al prEN 13476 tipo B, 

certificato dai seguenti marchi in alternativa: 

• marchio tedesco U (rilasciato dall’Istituto Federale di Tecnica Edile);  

• marchio francese CSTBat (rilasciato dal Centre Scientifique et 

Technique du Batiment); 

• marchio italiano PIIP/a (rilasciato dall’Istituto Italiano dei Plastici);  

 

controllata secondo gli standard ISO 9002, con classe di rigidità pari a SN 4, in barre da 6 o 12 m, 

con giunzione mediante manicotto ad innesto in PEAD a marchio PIIP/a e doppia guarnizione a 

labbro in EPDM. 

➢ Rigidità circonferenziale SN rilevata su campioni di prodotto con applicazione di un 

carico costante per 24h con deformazione del diametro interno < 3% in conformità 

alla norma DIN 16961-2. 

➢ Resistenza all’urto eseguita con massa costante da 6,25 kg in conformità al metodo 

del DIBt di Berlino. 

➢ Resistenza all’abrasione verificata in accordo alla norma DIN 19566 parte 2; 

➢ Tenuta idraulica del sistema di giunzione collaudata a 0,5 bar in pressione secondo 

norma EN 1277. 

➢ Tenuta idraulica dei pezzi speciali, curve, derivazioni ecc& collaudata a 0,5 bar in 

pressione secondo norma EN 1053. 

➢ Caratteristiche meccaniche della materia prima rispondenti alla norma DIN 19537-2 

(allungamento a rottura, a snervamento, modulo di scorrimento). 
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➢ Marcatura secondo norma, su tubo e manicotto contenente: riferimento normativo, 

produttore o marchio, diametro nominale (DN), materiale, giorno/mese/anno di 

produzione, marchio di qualità, classe di rigidità. 

  

L’accettazione, la verifica e l’installazione in opera delle tubazioni dovranno essere conformi al D.M. 

12 dicembre 1985 e successive integrazioni e/o modifiche.  

 

Caratteristiche del materiale 

Il tubo è prodotto con polietilene ad alta densità, di prima qualità, sia per la parete esterna 

corrugata che per la parete interna liscia e risponde ai requisiti prescritti dal       prEN 13476-1 e 

precisamente: 

 

Caratteristiche Prescrizioni Metodo diprova

Caratteristica Valore

Densità P930 kg/m3 Temperatura (23 ± 2) °C ISO 1183

Indice fluidità MFRO 1,6 gr/10' Temperatura 190 °C ISO 1133

Carico 50 N

Terminali Tipi A o B EN 921

Numero campioni 3

Temperatura 80 °C

Tensione circonf. 3,5 MPa

Tipo di prova Acqua/Acqua

Durata 165 hr

Temperatura 80 °C

Tensione circonf. 3,2 MPa

Tipo di prova Acqua/Acqua

Durata 1000 hr

Stabilità termica P20 minuti Temperatura 200 °C EN 728

PRESCRIZIONI SUL MATERIALE

Parametri di prova

Resistenza a lungo 

termine

Nessuna rottura nel 

periodo di prova

 

 

Tensione ammissibile e modulo elastico 

Il polietilene come tutte le resine ha un comportamento più propriamente viscoelastico, quindi 

sotto sollecitazione alcune proprietà variano molto ed alcune di meno.  Per quantificare tale 

comportamento ci si riferisce alla classificazione dei polietileni usati per i tubi a pressione. Si è preso 

come riferimento il PE63, ben noto ed usato per i tubi a pressione per liquidi, come ottimale nella 

produzione di tubi strutturati. Naturalmente questo sistema viene integrato con opportune prove in 
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modo da garantire il buon comportamento nel tempo. La norma consiglia le seguenti ulteriori 

proprietà: 

modulo di elasticità    E P 800 MPa 

densità media     940 kg/m3  

coefficiente di espansione termica  0,17 mm/m K 

conduttività termica    (0,36  ̧0,50) W  K–1 m–1 

capacità termica    (2300  ̧2900) J kg–1 K–1 

resistenza superficiale   > 1013 W 

 

ART. 4 - SOSTITUZIONE DEI LUOGHI DI PROVENIENZA DEI MATERIALI  

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori 

può prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza. Nel caso di cui al 

comma 1, se il cambiamento importa una differenza in più o in meno del quinto del prezzo 

contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi del DM 49/18. 

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l'appaltatore non 

può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti l'espressa 

approvazione del responsabile del procedimento. In tal caso si applica l'art. 40 del presente capitolato. 

 

ART. 5 - GHIAIA, PIETRISCO E SABBIA 

5.1. Requisiti per l’accettazione 

Gli inerti, naturali o di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, 

privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di gesso, ecc., in proporzioni nocive all’indurimento 

del conglomerato od alla conservazione delle armature. La ghiaia o il pietrisco devono avere 

dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed 

all’ingombro delle armature, devono essere lavati con acqua dolce qualora ciò sia necessario per 

eliminare materie nocive. La ghiaia deve essere bene assortita, formata da elementi resistenti e non 

gelivi, scevra da sostanze estranee, da parti friabili o terrose, o comunque dannose. Il pietrisco deve 

provenire dalla frantumazione di roccia compatta, non gessosa né geliva, non deve contenere 

impurità né materie polverulenti, deve essere costituito da elementi, le cui dimensioni soddisfino alle 
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condizioni sopra indicate per la ghiaia. 

 

5.2. Norme per gli aggregati per confezione di calcestruzzi 

UNI 8520-1 – Definizione, classificazione e caratteristiche. UNI 8520-2 – Requisiti. 

UNI 8520-7 – Determinazione del passante allo staccio 0,075 UNI 2332. 

UNI 8520-8 – Determinazione del contenuto di grumi di argilla e particelle friabili. 

UNI 8520-13 – Determinazione della massa volumica e dell'assorbimento degli aggregati fini. 

UNI 8520-16 – Determinazione della massa volumica e dell'assorbimento degli aggregati grossi – 

metodi della pesata idrostatica e del cilindro. 

UNI 8520-17 – Determinazione della resistenza a compressione degli aggregati grossi. UNI 8520-20 

– Determinazione della sensibilità al gelo e disgelo degli aggregati grossi. UNI 8520-21 – Confronto 

in calcestruzzo con aggregati di caratteristiche note. 

UNI 8520-22 – Determinazione della potenziale reattività degli aggregati in presenza di alcali. 

Per gli aggregati leggeri si rimanda alla UNI 7549 (articolata in 12 parti). 

Per le prove per le proprietà termiche e chimiche sugli aggregatisi rimanda alle: 

UNI EN 1367-2 – Prova al solfato di magnesio. 

UNI EN 1367-4 – Determinazione del ritiro per essiccamento e 

UNI EN 1744-1 – Analisi chimica. 

 

5.3. Sabbia 

La sabbia per malte dovrà essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, solfati ed avere 

dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature 

di paramento o in pietra da taglio. La sabbia naturale o artificiale deve risultare bene assortita in 

grossezza e costituita di grani resistenti, non provenienti da roccia decomposta o gessosa. Essa deve 

essere scricchiolante alla mano, non lasciare traccia di sporco, non contenere materie organiche, 

melmose o comunque dannose; deve essere lavata con acqua dolce, qualora ciò sia necessario, per 

eliminare materie nocive.  

 

 

 

 

 

Tabella 5 – Pezzature normali 
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 Trattenuto dal Passante al 

Sabbia setaccio 0,075 UNI 2332 Setaccio 2 UNI 2332 

 

Le sabbie da impiegarsi nel confezionamento dei conglomerati cementizi devono corrispondere alle 

caratteristiche granulometriche stabilite dal R.D. 16 novembre 1939, n. 229. 

Nelle sabbie per conglomerati è ammessa una percentuale massima del 10% di materiale trattenuto 

sul crivello 7,1, si veda UNI 2334 o sul setaccio 2, si veda UNI 2332-1, a seconda che si tratti di 

sabbia per conglomerati cementizi o di sabbia per conglomerati bituminosi; in ogni caso non si 

devono avere dimensioni inferiori a 0,05 mm. 

Le sabbie possono essere naturali o di frantumazione, devono presentare una perdita per decantazione 

in acqua inferiore al 2%. L’appaltatore non può impiegare sabbie di mare che non siano state 

preventivamente lavate a fondo con acqua dolce. 

La direzione dei lavori potrà accertare in via preliminare le caratteristiche delle cave di provenienza 

del materiale per rendersi conto dell’uniformità della roccia, dei sistemi di coltivazione e di 

frantumazione, prelevando dei campioni da sottoporre alle prove necessarie per caratterizzare la 

roccia nei riguardi dell’impiego. Il prelevamento di campioni potrà essere omesso quando le 

caratteristiche del materiale risultano da certificato emesso in seguito ad esami fatti eseguire da 

amministrazioni pubbliche, a seguito di sopralluoghi nelle cave ed i risultati di tali indagini siano 

ritenute idonee dalla direzione dei lavori. 

Il prelevamento dei campioni di sabbia normalmente deve avvenire dai cumuli sul luogo di impiego, 

diversamente può avvenire dai mezzi di trasporto ed eccezionalmente dai sili. La fase di 

prelevamento non deve alterare le caratteristiche del materiale ed in particolare la variazione della 

sua composizione granulometrica e perdita di materiale fine. I metodi di prova riguardano l’analisi 

granulometrica e il peso specifico reale. 

 

ART. 6 - ACQUA PER CONFEZIONAMENTO MALTE E CALCESTRUZZI 

L’acqua per gli impasti deve essere dolce, limpida, priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in 

percentuali dannose, di materie terrose e non essere aggressiva. L’acqua, a discrezione della direzione 

dei lavori, in base al tipo di intervento od uso potrà essere trattata con speciali additivi per evitare 

l’insorgere di reazioni chimico-fisiche al contatto con altri componenti d’impasto. 
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ART. 7 - ADDITIVI PER IMPASTI CEMENTIZI 

7.1. Generalità 

Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue: fluidificanti; aeranti; 

ritardanti; acceleranti; fluidificanti- aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti-acceleranti; antigelo-

superfluidificanti. Per le modalità di controllo ed accettazione il direttore dei lavori potrà far eseguire 

prove od accettare l'attestazione di conformità alle norme vigenti. 

 

7.2. Calcestruzzo 

I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato devono rispettare tutte le prescrizioni di 

cui al D.M. 9 gennaio 1996 e relative circolari esplicative, in particolare l’impiego di eventuali 

additivi dovrà essere subordinato all’accertamento dell’assenza di ogni pericolo di aggressività. 

Gli additivi devono possedere le seguenti caratteristiche: 

– essere opportunamente dosati rispetto alla massa del cemento 

– non contenere componenti dannosi alla durabilità del calcestruzzo 

– provocare la corrosione dei ferri d’armatura 

– interagire sul ritiro o sull’espansione del calcestruzzo, in tal caso si dovrà procede alla 

determinazione della stabilità dimensionale. 

 

7.2.1. Additivi acceleranti 

Il dosaggio degli additivi acceleranti dovrà essere contenuto tra 0,5 e 2% (ovvero come indicato dal 

fornitore) sul peso del cemento, in caso di prodotti che non contengono cloruri tali valori possono 

essere incrementati fino al 4%. Per evitare concentrazioni del prodotto prima dell’uso dovrà essere 

opportunamente diluito. La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima 

dell’impiego, mediante: 

– l’esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo secondo previste dal D.M. 9 gennaio 

1996 e norme UNI vigenti 

– determinazione dei tempi di inizio e fine presa del calcestruzzo additivato mediante la misura della 

resistenza alla penetrazione, da eseguire con riferimento alla norma UNI 7123. 

In generale per quanto non specificato si rimanda alla norma UNI EN 934-2. 

 

7.2.2. Additivi ritardanti 

Gli additivi ritardanti sono da utilizzarsi per il trasporto del calcestruzzo in betoniera al fine di 

ritardarne l’indurimento. La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima 
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dell’impiego, mediante: 

– l’esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo secondo previste dal D.M. 9 gennaio 

1996 e norme UNI 

– determinazione dei tempi di inizio e fine presa del calcestruzzo additivato mediante la misura della 

resistenza alla penetrazione, da eseguire con riferimento alla norma UNI 7123. 

Le prove di resistenza a compressione di regola devono essere eseguite dopo la stagionatura di 28 

giorni, la presenza dell’additivo non deve comportare diminuzione della resistenza del calcestruzzo. 

In generale per quanto non specificato si rimanda alla UNI EN 934-2. 

 

7.2.3. Additivi antigelo 

Gli additivi antigelo sono da utilizzarsi nel caso di getto di calcestruzzo effettuato in periodo freddo, 

previa autorizzazione della direzione dei lavori. Il dosaggio degli additivi antigelo dovrà essere 

contenuto tra 0,5 e 2% (ovvero come indicato dal fornitore) sul peso del cemento che dovrà essere 

del tipo ad alta resistenza e in dosaggio superiore rispetto alla norma. Per evitare concentrazioni 

del prodotto prima dell’uso dovrà essere opportunamente miscelato al fine di favorire la solubilità a 

basse temperature. In generale per quanto non specificato si rimanda alle seguenti norme UNI 7109, 

UNI 7120 e UNI 7123. La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima e dopo 

l’impiego, mediante: 

– l’esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo secondo previste dal D.M. 9 gennaio 

1996. 

Le prove di resistenza a compressione di regola devono essere eseguite dopo la stagionatura di 28 

giorni, la presenza dell’additivo non deve comportare diminuzione della resistenza del calcestruzzo. 

 

7.2.4. Additivi fluidificanti e superfluidificanti 

Gli additivi fluidificanti sono da utilizzarsi per aumentare la fluidità degli impasti, mantenendo 

costante il rapporto acqua/cemento e la resistenza del calcestruzzo, previa autorizzazione della 

direzione dei lavori. Il dosaggio degli additivi fluidificanti dovrà essere contenuto tra 0,2 e 0,3% 

(ovvero come indicato dal fornitore) sul peso del cemento. Gli additivi superfluidificanti vengono 

aggiunti in quantità superiori al 2% rispetto al peso del cemento. In generale per quanto non specificato 

si rimanda alla norma UNI EN 934-2. La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione 

prima e dopo l’impiego, con riferimento alle norma – UNI 8020 e UNI 7122 e al D.M. 9 gennaio 

1996. 
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7.2.5. Additivi aeranti 

Gli additivi aeranti sono da utilizzarsi per migliorare la resistenza del calcestruzzo ai cicli di gelo 

e disgelo, previa autorizzazione della direzione dei lavori. La quantità dell’aerante deve essere 

compresa tra 0,005 e 0,05% (ovvero come indicato dal fornitore) sul peso del cemento. La direzione 

dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima e dopo l’impiego, con riferimento alle norme: 

UNI 6395, UNI 7087, UNI 7122 e al D.M. 9 gennaio 1996. Le prove di resistenza a compressione 

di regola devono essere eseguite dopo la stagionatura del calcestruzzo e non prima di 28 giorni. 

 

7.2.6. Agenti espansivi 

Gli agenti espansivi sono da utilizzarsi per aumentare il volume del calcestruzzo sia in fase plastica 

che indurito, previa autorizzazione della direzione dei lavori. La quantità dell’aerante deve essere 

compresa tra 7 e 10% (ovvero come indicato dal fornitore) sul peso del cemento. In generale per 

quanto non specificato si rimanda alle seguenti norme: UNI 8146, UNI 8147, UNI 8148, UNI 8149, 

UNI 7123. La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima e dopo l’impiego con 

riferimento al D.M. 9 gennaio 1996. Le prove di resistenza a compressione di regola devono essere 

eseguite dopo la stagionatura del calcestruzzo e non prima di 28 giorni. 

 

7.2.7. Metodi di prova 

In generale per quanto non specificato si rimanda alle seguenti norme: UNI 7110, UNI 7112, UNI 

7114, UNI 7115, UNI 7116, UNI 7117, UNI 7118, UNI EN 934, UNI 10765. 

 

ART. 8 - MALTE E CALCESTRUZZI 

8.1. Malte tradizionali 

L’acqua per gli impasti deve essere limpida, priva di sostanze organiche o grassi, non deve essere 

aggressiva né contenere solfati o cloruri in percentuale dannosa. La sabbia da impiegare per il 

confezionamento delle malte deve essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose. Le calci 

aeree, le pozzolane ed i leganti idraulici devono possedere le caratteristiche tecniche ed i requisiti 

previsti dalle vigenti norme (R.D. 16 novembre 1939, n. 2230 e R.D. n. 2231; legge 26 maggio 1965, 

n. 595, D.M. 14 gennaio 1966, D.M. 3 giugno 1968, D.M. 3 agosto 1972). L’impiego di malte 

premiscelate e pronte per l’uso è consentito purché ogni fornitura sia accompagnata da una 

dichiarazione del fornitore attestante il gruppo della malta, il tipo e la quantità dei leganti e degli 

eventuali additivi. Ove il tipo di malta non rientri tra quelli appresso indicati il fornitore dovrà 
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certificare con prove ufficiali anche le caratteristiche di resistenza della malta stessa. Le modalità per 

la determinazione della resistenza a compressione delle malte sono riportate nel D.M. 3 giugno 

1968 così come modificato dal D.M. 13 settembre 1993. I tipi di malta e le loro classi sono definite 

in rapporto alla composizione in volume secondo la seguente tabella: 

 
Tabella 8.1 – Classe e tipi di malta (D.M. 20 novembre 1987) 

Classe Tipo di malta Composizione 

Cemento Calce aerea Calce idraulica Sabbia Pozzolana 

M4 Idraulica   1 3  

M4 Pozzolanica  1   3 

M4 Bastarda 1  2 9  

M3 Bastarda 1  1 5  

M2 Cementizia 1  0,5 4  

M1 Cementizia 1   3  

 

Tabella 8.2  – Rapporti di miscela delle malte (AITEC) 

Tipo di malta Rapporti in volume Quantità per 1 m3 di malta (kg) 

Calce idrata, sabbia 1: 3,5 

1: 4,5 

142-1300 

110-1300 

Calce idraulica, sabbia 1:3 

1:4 

270-1300 

200-1300 

Calce eminentemente idraulica, sabbia 1:3 

1:4 

330-1300 

250-1300 

Calce idrata, cemento, sabbia 2:1:8 

2:1:9 

125-150-1300 

110-130-1300 

Cemento, sabbia 1:3 

1:4 

400-1300 

300-1300 

 

Alla malta cementizia si può aggiungere una piccola quantità di calce aerea con funzione plastificante. 

 

 

8.2. Malte speciali 

Le malte speciali a base cementizia (espansive, autoportanti, antiritiro, ecc.) composte da cementi 

ad alta resistenza, inerti, silice, additivi, da impiegarsi nei ripristini di elementi strutturali in c.a., 

impermeabilizzazioni, iniezioni armate, devono possedere le caratteristiche indicate nel progetto 

esecutivo, in caso di applicazione di prodotti equivalenti gli stessi devono essere accettati ed 

autorizzati dalla direzione dei lavori. 



Capitolato speciale d’appalto 

A -Lotto 1 – Opere presso il depuratore  

Pag. 74 di 121 

 

Per le malte cementizie espansive premiscelate per ancoraggi si rimanda alle prescrizioni delle 

seguenti norme: 

UNI 8993 (Definizione e classificazione) – UNI 8994 (Controllo dell'idoneità) – UNI 8995 

(Determinazione della massa volumica della malta fresca) – UNI 8996 (Determinazione 

dell’espansione libera in fase plastica) – UNI 8997 (Malte superfluide. Determinazione della 

consistenza mediante cabaletta) – UNI 8998 (Determinazione della quantità d'acqua d'impasto 

essudata). Per i prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo si 

rinvia alla UNI EN 12190. 

 

8.3. Calcestruzzi 

La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell’impasto, devono 

essere adeguati alla particolare destinazione del getto, ed al procedimento di posa in opera del 

conglomerato. 

Il quantitativo d’acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilità del 

conglomerato tenendo conto anche dell’acqua contenuta negli inerti. 

Partendo dagli elementi già fissati il rapporto acqua-cemento, e pertanto il dosaggio del cemento, 

dovrà essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato. 

L’impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalità 

atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto. 

 

 

ART. 9 - CEMENTO E CALCE 

9.1. Cementi 

9.1.1. Fornitura 

I sacchi debbono essere in perfetto stato di conservazione; se l'imballaggio fosse comunque 

manomesso o il prodotto avariato, la merce può essere rifiutata. Se i leganti sono forniti alla rinfusa, 

la provenienza e la qualità degli stessi devono essere dichiarate con documenti di accompagnamento 

della merce. La qualità potrà essere accertata mediante prelievo di campioni e loro analisi. 

 

9.1.2. Marchio di conformità 

L'attestato di conformità autorizza il produttore ad apporre il marchio di conformità sull'imballaggio 
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e sulla documentazione di accompagnamento relativa al cemento certificato. Il marchio di conformità 

è costituito dal simbolo dell'organismo abilitato seguito da: 

a) nome del produttore e della fabbrica ed eventualmente del loro marchio o dei marchi di 

identificazione; 

b) ultime due cifre dell'anno nel quale è stato apposto il marchio di conformità; 

c) numero dell'attestato di conformità; 

d) descrizione del cemento; 

e) estremi del decreto. 

Ogni altra dicitura è preventivamente sottoposta all'approvazione dell'organismo abilitato. 

 

Tabella 9.1 – Requisiti meccanici e fisici dei cementi (D.M. 12 luglio 1999, n. 314) 

Classe 

Resistenza alla compressione (N/mm2) 

Tempo inizio 
presa 

min 

Espansione 

Mm 
Resistenza iniziale 

Resistenza normalizzata 

28 giorni 

2 giorni 7giorni   

32,5 - >16 
g32,5 f52,5 

g60 

f 10 

32,5 R >10 - 

4,25 >10 - 
g42,5 f62,5 

4,25 R >20 - 

52,5 >20 - 
g52,5 - g45 

52,5 R >30 - 

 

Tabella  9.2 – Requisiti chimici dei cementi (D.M. 12 luglio 1999, n. 314) 

Proprietà Prova secondo Tipo di cemento Classe di resistenza Requisiti 

Perdita al fuoco EN 196-2 CEM I – CEM III Tutte le classi f 5,0% 

Residuo insolubile EN 196-2 CEM I – CEM III Tutte le classi f 5,0% 

Solfati come (SO3) EN 196-2 

CEM I  

CEM II (2)  

CEM IV 

 CEM V 

32,5 

32,5 R 

42,5 

f3,5% 

42,5 R 

52,5 

52,5 R 
f4,0% 

CEM III (3) Tutte le classi 

Cloruri EN 196-21 Tutti i tipi (4) Tutte le classi f 0,10% 

Pozzolanicità EN 196-5 CEM IV Tutte le classi Esito positivo della prova 

1) I requisiti sono espressi come percentuale in massa 

2) Questa indicazione comprende i cementi tipo CEM II/A e CEM II/B, ivi compresi i cementi Portland compositi contenenti solo 
un altro componente principale, per esempio II/A-S o II/B-V, salvo il tipo CEM II/B-T che può contenere fino al 4,5% di SO3, per tutte le 
classi di resistenza 

3) Il cemento tipo CEM III/C può contenere fino al 4,5% di SO3. 
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4) Il cemento tipo CEM III può contenere più dello 0,100% di cloruri ma in tal caso si dovrà dichiarare il contenuto effettivo in cloruri. 

 

 

Tabella 9.3 – Valori limite dei cementi (D.M. 12 luglio 1999, n. 314) 

Proprietà 

Valori limite 

Classe di resistenza 

32,5 32,5R 42,5 42,5R 52,5 42,5R 

Limite inferiore di resistenza 

(N/mm2) 

2 giorni - 8,0 8,0 18,0 18,0 28,0 

7 giorni 14,0 - - - - - 

28 giorni 30,0 30,0 40,0 40,0 50,0 50,0 

Tempo di inizio presa – Limite inferiore (min) 45 40 

Stabilità (mm) – Limite superiore 11 

Contenuto di SO3 (%) 

Limite superiore 

Tipo I 

Tipo II (1) 

Tipo IV 

Tipo V 

4,0 4,5 

Tipo III/A 

Tipo III/B 
4,5 

Tipo III/C 5,0 

Contenuto di cloruri (%) – Limite superiore (2) 0,11 

Pozzolanicità Positiva a 15 giorni 

(1) Il cemento tipo II/B può contenere fino al 5% di SO3 per tutte le classi di resistenza 

(2) Il cemento tipo III può contenere più dello 0,11% di cloruri, ma in tal caso deve essere dichiarato il contenuto reale di cloruri. 

 

9.1.3. Calci 

Le calci impiegate devono avere le caratteristiche ed i requisiti prescritti dal R.D. 16 novembre 1939, 

n. 2231, (aggiornato alla G.U. 29 agosto 2000) recante norme per l'accettazione delle calci. 

 

ART. 10 - MANUFATTI DI PIETRE NATURALI O RICOSTRUITE 

10.1. Requisiti d’accettazione 

I prodotti devono rispondere a quanto segue: 

a) appartenere alla denominazione commerciale e/o petrografica indicata nel progetto oppure avere 

origine dal bacino di estrazione o zona geografica richiesta nonché essere conformi ad eventuali 

campioni di riferimento ed essere esenti da crepe, discontinuità, ecc. che riducono la resistenza o la 

funzione; 

b) avere lavorazione superficiale e/o finiture indicate nel progetto e/o rispondere ai campioni di 

riferimento; avere le dimensioni nominali concordate e le relative tolleranze; 

c) delle seguenti caratteristiche il fornitore dichiarerà i valori medi (ed i valori minimi e/o la 
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dispersione percentuale): 

– massa volumica reale ed apparente, misurata secondo la norma UNI 9724, parte 2ª 

– coefficiente di imbibizione della massa secca iniziale, misurato secondo la norma UNI 9724, parte 

2ª 

– resistenza a compressione, misurata secondo la norma UNI 9724, parte 3ª 

– resistenza a flessione, misurata secondo la norma UNI 9724, parte 5ª 

– resistenza all'abrasione, misurata secondo le disposizioni del R.D. 16 novembre 1939, n. 2234; 

d) per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d'uso (strutturale 

per murature, pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli del presente capitolato 

ed alle prescrizioni di progetto. 

I valori dichiarati saranno accettati dalla direzione dei lavori anche in base ai criteri generali 

dell'art 39 del presente capitolato speciale d’appalto. 

 

10.2. Manufatti da lastre 

I manufatti da lastre devono essere ricavati da lastre di spessore non superiore a 8 cm; si hanno i 

seguenti prodotti: 

a) lastre refilate; 

b) listelli; 

c) modulmarmo – modulgranito. 

 

10.3. Manufatti in spessore 

I manufatti in spessore devono essere ricavati da blocchi o lastre di spessore superiore a 8 cm; si hanno 

i seguenti prodotti: 

a) masselli; b) binderi; c) cordoni. 

 

10.4. Manufatti a spacco e sfaldo  

Tra i manufatti a spacco si indicano; a) cubetti di porfido; 

b) smolleri; 

c) lastre di ardesia; 

d) lastre di quarzite; 

e) lastre di serpentino; 

f) lastre di beola; 

c) lastre di arenaria. 
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10.5. Manufatti stradali 

Per l’accettazione dei manufatti stradali si rimanda alle prescrizioni delle seguenti norme: 

UNI 2713 – Manufatti lapidei stradali. Bocchette di scarico, di pietra. 

UNI 2714 – Manufatti lapidei stradali. Risvolti di pietra, per ingressi carrai. 

UNI 2715 – Manufatti lapidei stradali. Guide di risvolto, di pietra, per ingressi carrai. 

UNI 2716 – Manufatti lapidei stradali. Scivolo di pietra, per ingressi carrai. 

UNI 2717 – Manufatti lapidei stradali. Guide di pietra. 

UNI 2718 – Manufatti lapidei stradali. Masselli di pietra, per pavimentazione. 

UNI 2712 – Manufatti lapidei stradali. Cordoni di pietra. 

Per quanto non espressamente indicato si rinvia alle prescrizioni della UNI 9724 (varie parti). 

 

10.6. Prove di accettazione 

Per le prove da eseguire presso i laboratori ufficiali autorizzati si rimanda alle prescrizioni del 

R.D. 16 novembre 1939, n. 2232 (Norme per l'accettazione delle pietre naturali da costruzione), al 

R.D. 16 novembre 1939, n. 2234, (Norme per l'accettazione dei materiali per pavimentazione), e 

alle norme UNI vigenti. I campioni delle pietre naturali da sottoporre alle prove da prelevarsi 

dalle forniture esistenti in cantiere, debbono presentare caratteristiche fisiche, chimiche e 

meccaniche conformi a quanto prescritto nei contratti, in relazione al tipo della pietra ed all'impiego 

che di essa deve farsi nella costruzione. 

 

ART. 11 - ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO 

Non si devono porre in opera armature ossidate, corrose, recanti difetti superficiali, che ne riducano 

la resistenza o ricoperte da sostanze che possano ridurne sensibilmente l’aderenza al conglomerato 

sono permessi solo del tipo B 450 C in conformità alle NTC 2008. Saranno ad aderenza migliorata e 

sono caratterizzate dal diametro Ø della barra tonda equipesante, calcolato nell’ipotesi che la densità 

dell’acciaio sia pari a 7,85 kg/d m3. 

 

ART. 12 - ACCIAIO PER STRUTTURE 

12.1 – Profilati  

Le presenti norme prevedono l'impiego degli acciai denominati Fe 360, Fe 430, Fe 510 dei quali, 
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ai punti successivi, vengono precisate le caratteristiche. È consentito l'impiego di tipi di acciaio 

diversi da quelli previsti purché venga garantita alla costruzione, con adeguata documentazione 

teorica e sperimentale, una sicurezza non minore di quella prevista dalle presenti norme. Per 

l'accertamento delle caratteristiche meccaniche indicate nel seguito, il prelievo dei saggi, la 

posizione nel pezzo da cui essi devono essere prelevati, la preparazione delle provette e le modalità 

di prova saranno rispondenti alle prescrizioni delle norme: 

UNI EN ISO 377 – Acciaio e prodotti di acciaio - Prelievo e preparazione dei saggi e delle provette 

per prove meccaniche. 

UNI 552 – Prove meccaniche dei materiali metallici. Simboli, denominazioni e definizioni. 

UNI EN 10002-1 – Materiali metallici. Prova di trazione. Metodo di prova (a temperatura ambiente). 

UNI EN 10025 – Prodotti laminati a caldo di acciai non legati per impieghi strutturali. Condizioni 

tecniche di fornitura. 

Le presenti norme non riguardano gli elementi di lamiera grecata ed i profilati formati a freddo, ivi 

compresi i profilati cavi saldati non sottoposti a successive deformazioni o trattamenti termici; 

valgono, tuttavia, per essi, i criteri e le modalità di controllo riportati nell'allegato 8, relativamente 

alle lamiere o nastri d'origine. Per essi si possono adottare i metodi di calcolo indicati nella norma 

CNR 10022-84, oppure altri metodi fondati su ipotesi teoriche e risultati sperimentali chiaramente 

comprovati. 

Potranno inoltre essere impiegati materiali e prodotti conformi ad una norma armonizzata o ad un 

benestare tecnico europeo così come definiti nella direttiva 89/106/CEE, ovvero conformi a 

specifiche nazionali dei Paesi della Comunità europea, qualora dette specifiche garantiscano un 

livello di sicurezza equivalente e tale da soddisfare i requisiti essenziali della direttiva 89/106/CEE. 

Tale equivalenza deve risultare accertata dal Ministero dei lavori pubblici, Servizio tecnico centrale, 

sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. 

Possono essre saldate e si impiegano i seguenti procedimenti: 

– saldatura manuale ad arco con elettrodi rivestiti; 

– saldatura automatica ad arco sommerso; 

– saldatura automatica o semiautomatica sotto gas protettore (CO2 o sue miscele); 

– altro procedimento di saldatura la cui attitudine a garantire una saldatura pienamente efficiente 

deve essere previamente verificata mediante le prove indicate al successivo punto 2.4.2 del D.M. 9 

gennaio 1996. 

 

12.2 – Saldature 
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Per la saldatura manuale ad arco devono essere impiegati elettrodi omologati secondo UNI 5132 adatti 

al materiale base: 

– per gli acciai Fe 360 ed Fe 430 devono essere impiegati elettrodi del tipo E 44 di classi di qualità 

2, 3 o 4; per spessori maggiori di 30 mm o temperatura di esercizio minore di 0°C saranno ammessi 

solo elettrodi di classe 4 B; 

– per l'acciaio Fe 510 devono essere impiegati elettrodi del tipo E 52 di classi di qualità 3 B o 4 B; 

per spessori maggiori di 20 mm o temperature di esercizio minori di 0°C saranno ammessi solo 

elettrodi di classe 4 B. 

Per gli altri procedimenti di saldatura si devono impiegare i fili, i flussi (o i gas) e la tecnica esecutiva 

usati per le prove preliminari (di qualifica) di cui al punto seguente. 

L'impiego di elettrodi omologati secondo UNI 5132 esime da ogni prova di qualifica del 

procedimento. 

Per l'impiego degli altri procedimenti di saldatura occorre eseguire prove preliminari di qualifica 

intese ad accertare: 

– l'attitudine ad eseguire i principali tipi di giunto previsti nella struttura ottenendo giunti corretti 

sia per aspetto esterno che per assenza di sensibili difetti interni, da accertare con prove non distruttive 

o con prove di rottura sul giunto; 

– la resistenza a trazione su giunti testa a testa, mediante provette trasversali al giunto, resistenza 

che deve risultare non inferiore a quella del materiale base; 

– la capacità di deformazione del giunto, mediante provette di piegamento che devono potersi 

piegare a 180° su mandrino con diametro pari a 3 volte lo spessore per l'acciaio Fe 360 ed Fe 430 e 

a 4 volte lo spessore per l'acciaio Fe 510; 

– la resilienza su provette intagliate a V, secondo la norma UNI EN 10045-1, ricavate 

trasversalmente al giunto saldato, resilienza che verrà verificata a + 20°C se la struttura deve essere 

impiegata a temperatura maggiore o uguale a 0°C, o a 0°C nel caso di temperature minori; nel caso 

di saldatura ad elettrogas o elettroscoria tale verifica verrà eseguita anche nella zona del materiale 

base adiacente alla zona fusa dove maggiore è l'alterazione metallurgica per l'alto apporto termico. 

I provini per le prove di trazione, di piegamento, di resilienza ed eventualmente per altre prove 

meccaniche, se ritenute necessarie, verranno ricavati da saggi testa a testa saldati; saranno scelti allo 

scopo gli spessori più significativi della struttura. 

Per giunti testa a testa, od a croce od a T, a completa penetrazione, si distinguono due classi di giunti. 

Prima classe. Comprende i giunti effettuati con elettrodi di qualità 3 o 4 secondo UNI 5132 o con gli 

altri procedimenti qualificati di saldatura indicati al punto 2.4.1 del D.M. 9 gennaio 1996, e realizzati 
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con accurata eliminazione di ogni difetto al vertice prima di effettuare la ripresa o la seconda 

saldatura. 

Tali giunti debbono inoltre soddisfare ovunque l'esame radiografico con i risultati richiesti per il 

raggruppamento B della norma UNI 7278. 

L'aspetto della saldatura dovrà essere ragionevolmente regolare e non presentare bruschi 

disavviamenti col metallo base specie nei casi di sollecitazione a fatica. 

Seconda classe. Comprende i giunti effettuati con elettrodi di qualità 2, 3 o 4 secondo UNI 5132 

o con gli altri procedimenti qualificati di saldatura indicati al punto 2.4.1 del D.M. 9 gennaio 1996 

e realizzati egualmente con eliminazione dei difetti al vertice prima di effettuare la ripresa o la 

seconda saldatura. 

Tali giunti devono inoltre soddisfare l'esame radiografico con i risultati richiesti per il 

raggruppamento F della UNI 7278. L'aspetto della saldatura dovrà essere ragionevolmente regolare e 

non presentare bruschi disavviamenti col materiale base. 

Per entrambe le classi l'estensione dei controlli radiografici o eventualmente ultrasonori deve essere 

stabilita dal direttore dei lavori, sentito eventualmente il progettista, in relazione alla importanza 

delle giunzioni e alle precauzioni prese dalla ditta esecutrice, alla posizione di esecuzione delle 

saldature e secondo che siano state eseguite in officina o al montaggio. 

Per i giunti a croce o a T, a completa penetrazione nel caso di spessori t > 30 mm, l'esame 

radiografico o con ultrasuoni atto ad accertare gli eventuali difetti interni verrà integrato con 

opportuno esame magnetoscopico sui lembi esterni delle saldature al fine di rilevare la presenza o 

meno di cricche da strappo. 

Nel caso di giunto a croce sollecitato normalmente alla lamiera compresa fra le due saldature, dovrà 

essere previamente accertato, mediante ultrasuoni, che detta lamiera nella zona interessata dal giunto 

sia esente da sfogliature o segregazioni accentuate. 

I giunti con cordoni d'angolo, effettuati con elettrodi aventi caratteristiche di qualità 2, 3 o 4 UNI 

5132 o con gli altri procedimenti indicati al punto 2.4.1 del D.M. 9 gennaio 1996, devono essere 

considerati come appartenenti ad una unica classe caratterizzata da una ragionevole assenza di difetti 

interni e da assenza di incrinature interne o di cricche da strappo sui lembi dei cordoni. Il loro 

controllo verrà di regola effettuato mediante sistemi magnetici; la sua estensione verrà stabilita dal 

direttore dei lavori, sentito eventualmente il progettista e in base ai fattori esecutivi già precisati per 

gli altri giunti. 

 

12.3 – Bulloni 



Capitolato speciale d’appalto 

A -Lotto 1 – Opere presso il depuratore  

Pag. 82 di 121 

 

Le unioni bullonate sono conformi per le caratteristiche dimensionali alle seguenti norme: 

UNI 5727 – Viti a testa esagonale con gambo parzialmente filettato. Filettatura metrica ISO a 

passo grosso. Categoria C (norma ritirata). 

UNI 5592 – Dadi esagonali normali. Filettatura metrica ISO a passo grosso e a passo fine. Categoria 

C. 

UNI 5591 – Dadi esagonali alti (per impieghi speciali). Filettatura metrica ISO a passo grosso. 

Categoria C (norma ritirata). 

e quelli ad alta resistenza, conformi alle caratteristiche di cui al prospetto tabella 24.2., devono 

appartenere alle sotto indicate classi dalle seguenti norme UNI EN 20898-2 e UNI EN 20898-7, 

associate nel modo indicato nel seguente prospetto. 

 

Tabella 12.1 – Classi di bulloni 

 Normali Ad alta resistenza 

Vite 4,6 5,6 6,8 8,8 10,9 

Dado 4 5 6 8 10 

1.1.1.1.1  

1.1.1.1.2 12.8. Bulloni per giunzioni ad attrito 

1.1.1.1.3  I bulloni per giunzioni ad attrito devono essere conformi alle prescrizioni del seguente prospetto. 

 
Tabella 24.2. – Bulloni per giunzioni ad attrito 

Elemento Materiale Riferimento 

Viti 8.8 – 10.9 secondo UNI EN 20898/1 UNI 5712 

Dadi 8 – 10 secondo UNI EN 3740/4ª UNI 5713 

Rosette 
Acciaio C 50 UNI 7845 temprato e rinvenuto HRC 

32÷40 
UNI 5714 

Piastrine 
Acciaio C 50 UNI 7845 temprato e rinvenuto HRC 

32÷40 

UNI 5715 

UNI 5716 

 

 

12.4 – Chiusini e Griglie - Ghisa  

Tutti i prodotti siano essi per carreggiata o per marciapiede dovranno essere conformi alle norme UNI 

EN 124. Di norma, per la chiusura delle camerette, verranno adottati chiusini acciaio o in ghisa grigia 

o in ghisa sferoidale. La ghisa grigia sarà conforme alle norme G15 UNI 5007 ed ISO/R 185. L'acciaio 

sarà conforme alle norme ISO 3755 e UNI 7070. La ghisa sferoidale dovrà essere conforme alle 

Norme UNI 4544 (2/79), ISO 1083 (1,76) e NF A 32-201 (9/76). Tutti i chiusini e le griglie dovranno 

corrispondere ai disegni tipo e dovrà essere solidamente appoggiati ed ancorati (tramite telaio) alle 

strutture in calcestruzzo, progettato per un carico di prova rispondente alla distinta sotto riportata: 
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 - su strade ed aree speciali con carichi particolarmente elevati E 600 KN 

 - su strade statali, provinciale e comunali con traffico di scorrimento D 400 KN 

 - su strade private a circolazione di sole autovetture C 250 KN 

 - su banchine di strade pubbliche e parcheggi C 250 KN 

 - su marciapiedi e zone con traffico pedonale B 125 KN 

Per carico di prova s'intende quel carico che provoca la prima fessurazione del materiale del chiusino. 

Su ciascun elemento dovrà essere indicato, ricavato nella fusione, il carico che può sopportare come 

sopra descritto. 

A posa avvenuta, la superficie superiore del dispositivo dovrà trovarsi a perfetta quota del piano 

stradale finito. 

Per ulteriori e più dettagliate prescrizioni si veda anche l’art. 91 del presente Capitolato Speciale 

d’Appalto.   

 

Ghisa  

La ghisa grigia per getti dovrà avere caratteristiche rispondenti, per qualità, prescrizioni e prove alla 

norma UNI EN 1561/98. La ghisa malleabile per getti dovrà avere caratteristiche rispondenti, per 

qualità prescrizioni e prove alla norma UNI EN 1562/99. 

 

Ghisa Lamellare 

Griglia in ghisa lamellare UNI EN 1561 (ex UNI ISO 185), costruita secondo le norme UNI EN124 

classe C 250 e C 400 (carico di rottura 250 e 400 kN), asole ad ampio deflusso, marchiata a rilievo 

con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza (C 250 e c 400), marchio fabbricante e 

sigla dell’ente di certificazione. 

 

Ghisa Sferoidale 

Griglia in ghisa sferoidale GS500 EN 1563, costruita secondo le norme UNI EN124 classe C 250 e 

C 400 (carico di rottura 250 e 400 KN), asole ad ampio deflusso disposte su due file, sistema di 

fissaggio al telaio "antivandalismo", marchiata a rilievo con norme di riferimento (UNI EN 124), 

classe di resistenza (C 250 e C 400), marchio fabbricante e sigla dell’ente di certificazione.  
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Telaio 

Telaio di forma quadrata sia alla base di appoggio che alla sommità corrispondente al livello del piano 

stradale, munito di: 

- adeguata aletta perimetrale esterna, continua sui quattro lati, opportunamente sagomata, arrotondata 

agli angoli, per ottenere una maggiore base di appoggio e consentire un  migliore ancoraggio alla 

fondazione; 

- fori per articolazione della griglia; 

- alette interne predisposte ai quattro angoli per l’alloggio di un sifone in pvc. 

 

Griglia 

Griglia di forma quadrata munita di: 

- fori per l’articolazione al telaio; 

- coppia di dadi e bulloni opportunamente inseriti negli appositi fori onde consentire l’articolazione 

della griglia al telaio ed evitare il furto e/o la manomissione; 

- asole parallele disposte su due file; 

- ulteriori asole disposte ortogonalmente in posizione centrale; 

- spazio sul lato parallelo alla cerniera per l’inserimento di eventuali scritte; 

- concavità centrale, onde prevista, per realizzare la minima pendenza utile sull’estradosso; 

- rilievi antisdrucciolo. 

 

Marchi obbligatori 

Tutte le griglie ed i telai devono riportare: 

- la sigla EN 124; 

- la classe di resistenza; 

- il marchio del produttore, il luogo di fabbricazione e la data del lotto di fusione che possono essere 

espressi in codice; 

- il marchio di un ente di certificazione terzo. 
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NORME PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

 

ART. 13 - SCAVI, RINTERRI E RIPRISTINI 

Gli scavi devono essere condotti con gli apprestamenti necessari per lasciare libero il naturale 

scolo delle acque, adottando, ove occorra, opere provvisionali salvo a provvedere all'esaurimento 

dell'acqua che, inevitabilmente, dovesse raccogliersi negli scavi stessi. Dopo lo scavo della trincea, il 

fondo sarà accuratamente spianato e regolarizzato a mano, secondo le livellette stabilite. La tubazione 

sarà collocata in opera senza smuovere le materie del piano di posa; ove speciali esigenze del 

sottosuolo e la qualità dei tubi lo richiedessero, il tubo stesso potrà essere appoggiato su congrua 

struttura, atta a consolidare il piano di posa e secondo modalità da studiare caso per caso in sede 

di esecuzione del lavoro. E' prescritto, salvo disposizione contraria della Direzione Lavori, che le 

tubazioni appoggino per tutta la loro lunghezza su un letto di sabbia comune di adeguato spessore. 

Per la formazione dei giunti si scaveranno, al momento della posa, opportune nicchie. Le materie 

scavate dovranno essere depositate in modo da conferire ai depositi la necessaria stabilità, da non 

produrre eccessivo carico sulle pareti degli scavi e da costituire un adeguato argine contro il riversarsi 

di acqua meteorica nello scavo avendo inoltre cura di tenere separato, per i necessari rinterri, il 

terreno coltivo da quello di altra natura, ed in modo da non disturbare la viabilità o danneggiare 

l'andamento dei lavori. I materiali di risulta degli scavi, che non siano destinati ad essere reimpiegati 

per rinterri o rilevati, dovranno essere immediatamente allontanati dal cantiere e trasportati a rifiuto 

in apposite discariche ricercate a cura e spese dell'Impresa. Negli scavi lungo le strade l'Impresa 

dovrà, senza alcun compenso, procedere con cura alla separazione del pietrisco della massicciata dai 

ciottoli di selciato, lastre o conci di pietra od altri materiali che facciano parte della pavimentazione 

o del manto stradale, e poi accumulare i materiali reimpiegabili separatamente in luoghi convenienti 

affinché possano servire al ripristino della massicciata e della pavimentazione, restando l'Impresa 

responsabile di quanto andrà disperso o deteriorato e che poi dovrà sostituire e provvedere a sue spese. 

Eguale obbligo incombe all'Impresa per la rimozione, deposito, conservazione e ricollocamento in 

sito dei paracarri e dei segna limiti lungo le strade, delle lastre di copertura dei tombini, nonché di 

qualsiasi altro oggetto e materiale esistenti lungo le sedi stradali, le loro scarpate, i fossetti di guardia 

od adiacenze. Le demolizioni dovranno essere contenute nei limiti prescritti in modo da non 

produrre nocumento alle parti residue delle opere. Nei tratti in cui le condotte, od eventuali opere 
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provvisionali, vengano ad interessare la viabilità pubblica o privata od altra utenza del sottosuolo, che 

dovrà individuare a propria cura e spese, l'Impresa dovrà assicurare sempre ed in ogni momento la 

libera circolazione sulle strade ed il libero esercizio delle utenze, attenendosi a tutte quelle 

disposizioni tempestive che dai competenti uffici verranno impartite. In particolar modo, ed a 

migliore intendimento per ciò che riguarda la viabilità pubblica e privata, l'Impresa dovrà collocare, 

lungo gli scavi, appositi ripari, barriere, staccionate e segnali, provvedere all'illuminazione, ai servizi 

di guardia notturna e diurna ed a tutto quanto è necessario per impedire che l'apertura degli scavi 

possa dar luogo a pericoli ed inconvenienti per la circolazione delle persone e dei veicoli; dovrà 

costruire, ove occorra, ponti, passerelle provvisorie e provvedere a tutte le opere provvisionali che si 

rendessero necessarie. Per lo scavo della trincea, per la posa della tubazione, la Direzione Lavori si 

riserva di ordinare l'esecuzione di tratti, se necessario, in galleria. Inoltre, l'Impresa, dovrà cautelarsi 

affinché l'apertura degli scavi non danneggi fabbricati limitrofi, alberature, ad ogni buon fine ogni 

eventuale danno o spesa rimane a totale carico e responsabilità dell'Impresa. In caso di franamenti 

l'Impresa dovrà eseguire a sue spese tutti i maggiori movimenti di materie che saranno necessari. Nel 

caso di viabilità interrotta o di pericolo di interruzione, l'Impresa dovrà procedere con la massima 

sollecitudine possibile, lavorando anche nelle ore notturne, nei giorni festivi e con cattive condizioni 

atmosferiche, per ristabilire la viabilità ed impedire che venga interrotta. Non prendendo l'Impresa 

i provvedimenti necessari, la Direzione Lavori potrà intervenire direttamente con altro personale, 

addebitando le relative spese all'Impresa stessa. Nell'esecuzione degli attraversamenti stradali, 

l'Impresa sarà responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi genere che, per causa sua o 

delle sue maestranze, potessero accadere. Ultimata la posa e la costruzione delle tubazioni, sottoposte 

le stesse alla prescritta prova di tenuta e completate le opere murarie, si procederà al rinterro degli 

scavi. 

L’appaltatore ha l’obbligo e l’onere di riparare o provvedere al pagamento delle spese di 

riparazione alle aziende erogatrici di eventuali sottoservizi (allacci fognari, tubazione di adduzione 

acqua, ecc.) danneggiati con o senza incuria dall’impresa durante gli scavi e demolizioni e certificati 

dalla direzione dei lavori, senza richiedere risarcimenti alla stazione appaltante. 

 

ART. 14 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 

Nelle demolizioni e rimozioni l'Impresa deve adottare tutte le precauzioni necessarie per 

salvaguardare le opere circostanti e per non deteriorare i materiali risultanti dalle demolizioni stesse 

e dei quali sia previsto il reimpiego. Quando, per mancanza delle necessarie precauzioni, venissero 
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demolite parti ed oltrepassati i limiti delle demolizioni prescritte, l'Impresa dovrà ricostruire e 

rimettere in pristino le parti indebitamente demolite a propria cura e spese. Tutti i materiali 

riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, dovranno essere scalcinati, puliti, 

custoditi, trasportati e depositati in luoghi che verranno indicati dalla Direzione Lavori stessa. I 

materiali non riutilizzabili dovranno essere trasportati su aree di scarico con gli stessi oneri e modalità 

previsti per i materiali provenienti dagli scavi. 

 

ART. 15 - OPERE MURARIE 

15.1. Malte cementizie 

Le caratteristiche dei materiali da utilizzare per la composizione delle malte ed i rapporti di miscela 

da impiegare per la formazione di murature, intonaci etc. dovranno corrispondere, per i vari tipi di 

impasto, a quanto previsto dalle relative voci dell'Elenco Prezzi Unitari e, ove non specificato, a 

quanto di volta in volta prescritto dalla Direzione Lavori. L'impasto dei materiali dovrà essere 

ottenuto con idonei mescolatori meccanici oppure, per piccole quantità, a mano su piani perfettamente 

puliti. Gli impasti dovranno essere preparati solamente nelle quantità necessarie per l'impiego 

immediato. I residui impasti, che non avessero avuto, per qualsiasi ragione, immediato impiego, 

dovranno essere portati a rifiuto. 

 

15.2. Muratura di mattoni 

I mattoni all'atto dell'impiego dovranno essere abbondantemente bagnati sino a saturazione e 

dovranno essere messi in opera a regola d'arte, con le connessure dello spessore di circa 5/10 mm. 

riempite completamente con malta ed alternate in corsi ben regolarizzati. 

 

15.3. Conglomerati cementizi 

Per la confezione dei conglomerati cementizi, loro posa, stagionatura e disarmo l'Impresa dovrà 

attenersi a quanto previsto dalle norme in vigore o che potranno essere emanate durante l'esecuzione 

dei lavori. Le caratteristiche dei materiali da utilizzare ed i rapporti di miscela per la composizione 

dei materiali cementizi dovranno corrispondere, per i vari tipi, a quanto previsto dalle relative voci 

dell'Elenco Prezzi Unitari o alle indicazioni che verranno fornite dalla Direzione Lavori. La posa in 

opera del conglomerato sarà eseguita con ogni cura e regola d'arte dopo aver preparato 

accuratamente e rettificato i piani di posa, le casseforme, gli scavi da riempire. I conglomerati 

cementizi potranno indifferentemente essere confezionati in cantiere con idonee attrezzature o 
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provenire da centrali di betonaggio e trasportati in loco da apposite autobetoniere. 

 

15.4. Conglomerati cementizi armati 

Per l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio armato, l'Impresa dovrà attenersi, oltre a 

quanto previsto nel paragrafo precedente, alle norme di cui alle leggi NTC 2008 e 2018 ed alle 

altre che potranno essere successivamente emanate. In particolare,  dovrà curare gli obblighi riferenti 

alla denuncia dei lavori, ai documenti di cantiere ed ai controlli sul conglomerato. I ferri delle 

armature saranno forniti e posti in opera nelle casseforme perfettamente puliti dopo essere stati 

piegati, sagomati e legati secondo le prescrizioni di progetto così che la loro posizione coincida 

rigorosamente con quella fissata nei disegni esecutivi. In particolare, le armature metalliche dovranno 

essere ben legate e tenute alla distanza prescritta dalle casseforme con opportune staffe o 

distanziatori in modo tale da assicurare l'invariabilità della posizione dei ferri durante le operazioni 

di costipamento. Le casseforme dovranno essere pulite e trattate con appositi prodotti per facilitare il 

disarmo delle strutture. Per evitare spostamenti dovuti alla pressione del conglomerato saranno 

utilizzati opportuni distanziatori in calcestruzzo o polivinilcloruro. 

 

15.5 Intonaci 

Tutte le superfici da intonacare dovranno essere preventivamente liberate da sbavature e risalti, 

scalpellate, pulite, se necessario con getti d'acqua in pressione, salvo le diverse indicazioni che 

potranno essere fornite dalla Direzione Lavori. Gli intonaci, di qualunque specie siano, non dovranno 

mai presentare crepature, irregolarità negli allineamenti e negli spigoli od altri difetti. Quelli 

comunque difettosi o che non presentassero la necessaria aderenza alle murature, dovranno essere 

demoliti e rifatti a cura e spese dell'Impresa. 

 

ART. 16 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE CONDOTTE  

16.1. Posa delle condotte  

Nella costruzione delle condotte dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui al D.M.12/12/1985 

sulle <Norme Tecniche relative alle tubazioni= ed alla relativa Circolare Min. LL.PP. 20/03/1986 

N°27291. Secondo le indicazioni di progetto e della D.L. si dovrà realizzare un sottofondo costituito, 

se non prescritto diversamente, da un letto di sabbia, avendo cura di asportare dal fondo del cavo 

eventuali materiali inadatti quali fango o torba o altro materiale organico ed avendo cura di eliminare 

ogni asperità che possa danneggiare tubi o rivestimenti. Lo spessore del sottofondo dovrà essere 
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secondo le indicazioni progettuali, o in mancanza di queste pari ad almeno 10 cm di sabbia e, dopo 

aver verificato l’allineamento dei tubi ed effettuate le giunzioni, sarà seguito da un rinfianco sempre 

in sabbia su ambo i lati della tubazione. In nessun caso si dovrà regolarizzare la posizione dei tubi 

nella trincea utilizzando pietre o mattoni o altro genere di appoggi discontinui. Nel caso che il progetto 

preveda la posa su appoggi discontinui stabili, quali selle o mensole, tra tubi ed appoggi dovrà essere 

interposto adeguato materiale per la formazione del cuscinetto. In presenza di falde acquifere, per 

garantire la stabilità della condotta, si dovrà realizzare un sistema drenante con sottofondo di ghiaia 

o pietrisco e sistema di allontanamento delle acque dal fondo dello scavo. La posa delle tubazioni, 

giunti e pezzi speciali dovrà essere eseguita nel rigoroso rispetto delle istruzioni del fornitore per i 

rispettivi tipi di materiale adottato. In caso di interruzione delle operazioni di posa, gli estremi della 

condotta posata dovranno essere accuratamente otturati per evitare che vi penetrino elementi estranei 

solidi o liquidi. I tubi, le apparecchiature, i pezzi speciali dovranno essere calati nello scavo o nei 

cunicoli con cura evitando cadute od urti e dovranno essere discesi nei punti possibilmente più vicini 

a quelli della definitiva posa in opera, evitando spostamenti in senso longitudinale lungo lo scavo. Si 

dovrà aver cura ed osservare tutti i necessari accorgimenti per evitare danneggiamenti alla condotta 

già posata. Si dovranno adottare quindi le necessarie cautele durante le operazioni di lavoro e la 

sorveglianza nei periodi di interruzione delle stesse per impedire la caduta di materiali di qualsiasi 

natura e dimensioni che possano recare danno alle condotte ed apparecchiature. I tubi che dovessero 

risultare danneggiati in modo tale che possa esserne compromessa la funzionalità dovranno essere 

scartati e, se già posati, sostituiti. Nel caso il danneggiamento abbia interessato soltanto l’eventuale 

rivestimento, si dovrà procedere al suo ripristino, anche totale, da valutare a giudizio della D.L. in 

relazione all’entità del danno. Le condotte dovranno essere realizzate col massimo numero di tubi 

interi e di massima lunghezza commerciale in modo da ridurre al minimo il numero dei giunti. Sarà 

perciò vietato l’impiego di spezzoni di tubi, a meno che sia espressamente autorizzato dalla D.L.  I 

necessari pezzi speciali, dovranno essere messi in opera con cura e precisione, nel rispetto degli 

allineamenti e dell’integrità delle parti più delicate.  

 

ART. 17 - GESTIONE E SMALTIMENTO AMIANTO 

Nel corso dello svolgimento dell’appalto non è prevista l’intercettazione di rifiuti in amianto. Qualora 

durante le opere di scavo dovessero rinvenirsi rifiuti di tale tipo i lavori dovranno essere 

immediatamente sospesi per le valutazioni e le azioni del caso così come previsto dal Titolo IX, Capo 

III del D.Lgs. 81/2008, dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 1940 del 25/01/2011.  
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ART. 18 - STOCCAGGIO E MOVIMENTAZIONE DELLE TUBAZIONI 

18.1. Movimentazione 

La movimentazione dei tubi in cantiere sia in fase di carico che di scarico, dovrà essere adeguata alle 

caratteristiche ed alla lunghezza delle singole barre per evitare eventuali danneggiamenti, sia alla 

struttura stessa dei tubi che ai rivestimenti. 

Si consiglia l’utilizzo di fasce o di funi che non vadano ad incidere le pareti del tubo e che sollevino 

il tubo in due (escludendo le estremità) o più punti della barra. 

Dovrà essere assolutamente evitato: 

– l’utilizzo di ganci che afferrino il tubo dall’interno; 

– la possibilità di urto col terreno o altro per effetto di caduta; 

– il traino delle barre a contatto del terreno o di corpi che ne ostacolino lo scorrimento; 

– il sollevamento di forza della barra incastrata. 

Nella movimentazione dei tubi e pezzi speciali, si dovrà evitare tassativamente che i tubi siano fatti 

strisciare per terra o sulle sponde dei mezzi di trasporto sia in fase di carico che in fase di scarico, 

sollevandoli, invece, ed appoggiandoli accuratamente, utilizzando ganci e/o imbracature 

opportunamente rivestite di materiale morbido per evitare danneggiamenti alle estremità e/o ai 

rivestimenti. qualora siano sospesi, di farli urtare contro corpi rigidi. Non si dovrà lasciare mai cadere 

i tubi, aprire le ribalte laterali per il carico e lo scarico. Lo scarico dei tubi dai mezzi di trasporto dovrà 

essere effettuato con tutte le precauzioni atte ad evitare danni di qualsiasi genere, sia alla struttura 

stessa dei tubi, che a rivestimenti. Il rotolamento dei tubi a mano può essere consentito solo qualora i 

piani di rotolamento siano esenti da asperità ed il movimento sia controllato, per esempio con l’uso 

di cinghie. Nei tratti in pendenza, i tubi devono essere guidati con mezzi idonei, per impedire un 

rotolamento troppo veloce ed irregolare. Si deve impedire l'urto contro i materiali già scaricati. 

Infine, nel rotolamento si devono tenere a portata di mano dei ceppi bloccanti. Qualora i tubi 

provengano imballati, essi devono essere scaricati, se possibile, prima di sciogliere gli imballi. 

All'apertura di questi, si dovrà evitare che i tubi degli strati più alti rotolino al suolo. Gli apparecchi 

utilizzati per le operazioni di carico e scarico (escavatori, gru, ecc.) devono essere equipaggiati 

con dispositivi di sollevamento ed abbassamento graduale, in modo tale da impedire movimenti 

bruschi del carico. L’agganciamento a mezzo gru dovrà essere eseguito utilizzando appositi ganci 

piatti rivestiti di gomma od a mezzo di opportune braghe di tela gommata di adeguata robustezza o 

con cinghie di nylon o canapa; in ogni caso sarà vietato l’aggancio a mezzo cappio di funi metalliche. 
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I dispositivi di presa ed alloggiamento del carico (colli di cigno, catene, cinghie, ecc.) devono essere 

realizzati ed applicati in modo tale da non compromettere la sicurezza e non danneggiare il materiale 

trasportato, in particolare alle estremità ed ai rivestimenti protettivi; a tal fine, le imbracature devono 

essere opportunamente rivestite di materiale morbido. È vietato utilizzare per il sollevamento ganci 

inseriti forando il vertice dei tubi. Non è ammesso applicare dispositivi di imbracatura ai denti del 

cucchiaio di escavatori e pale caricatrici. In ogni caso, qualora si verifichino danneggiamenti ai 

rivestimenti protettivi esterni, i punti danneggiati devono essere trattati con la stessa sostanza 

protettiva prima di calare il tubo nella fossa. Nelle operazioni di carico e scarico, si devono osservare 

le prescrizioni in materia di prevenzione degli infortuni ed in difetto le specifiche tecniche delle 

ditte costruttrici e delle associazioni di categoria. Gli operatori devono portare protezioni, come 

elmetto, guanti, scarpe rinforzate, ecc. Sarà cura del personale addetto accertarsi che nessuno sosti 

nella zona di pericolo. 

 

18.2. Trasporto 

Il mezzo di trasporto dovrà essere adatto al tipo di tubo trasportato. La superficie di carico dovrà 

essere libera da residui che possano favorire lo slittamento di tubi e pezzi speciali. A seconda del 

materiale con cui sono costituiti i tubi, questi possono presentare la superficie liscia e scivolosa, 

pertanto al fine di prevenire lo scivolamento durante il trasporto assicurare gli stessi con una rete. I 

tubi verranno disposti sui mezzi di trasporto in orizzontale, parallelamente od ortogonalmente rispetto 

all'asse del veicolo, oppure in verticale. Nel trasporto ferroviario, si preferirà la disposizione parallela 

all'asse del veicolo. Il carico deve essere assicurato mediante sponde, pezzi di legno, cunei e – in caso 

di necessità – mediante reggiature addizionali con catene di ancoraggio, cinghie o funi di acciaio. I 

mezzi per assicurare il carico devono essere applicati in modo tale da evitare sollecitazioni 

concentrate in punti singoli. Si dovrà fare attenzione che catene, cinghie e funi di acciaio siano ben 

tesi. Nel caso di disposizione dei tubi in strati sovrapposti, i tubi dello strato superiore si devono 

collocare sopra tavole di legno squadrato, oppure nelle selle ricavate tra i tubi dello strato inferiore. 

Le tavole in legno devono essere disposte il più possibile una accanto all'altra ed assicurate con 

cunei anche nella parte inferiore. I cunei devono essere applicati alle tavole di legno in modo tale che 

non si possano muovere. Prima dell'uso, tavole e cunei devono essere accuratamente ispezionati. Per 

evitare il danneggiamento delle estremità, a causa di vibrazione durante il trasporto, sarà opportuno 

supportare i tubi per tutta la loro lunghezza. 
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18.3. Accatastamento dei tubi in cantiere 

L'accatastamento dei tubi in cantiere dovrà essere effettuato disponendo i tubi su un'area piana e 

stabile, protetta al fine di evitare pericoli di incendio, riparata dai raggi solari nel caso di tubi 

soggetti a deformazioni o deterioramenti determinati da sensibili variazioni termiche. La base delle 

cataste dovrà poggiare su tavole opportunamente distanziate o su predisposto letto di appoggio. 

L'altezza sarà contenuta entro limiti adeguati ai materiali ed ai diametri, per evitare deformazioni 

nelle tubazioni di base e per consentire un agevole prelievo. I tubi accatastati devono essere bloccati 

con cunei onde evitare improvvisi rotolamenti; provvedimenti di protezione devono, in ogni caso, 

essere adottati per evitare che le testate dei tubi possano subire danneggiamenti di sorta. Nel depositare 

i tubi sul ciglio dello scavo è indispensabile curare che i tubi siano in equilibrio ben stabile e sistemati 

in modo tale che non possa entrare terra o acqua di scorrimento per precipitazioni atmosferiche. È 

consigliabile che la permanenza dei tubi sul ciglio dello scavo sia ridotta al minimo indispensabile. 

Per tubi deformabili le estremità saranno rinforzate con crociere provvisionali. I tubi muniti di 

bicchiere devono essere accatastati interponendo appositi distanziatori, in modo che sia evitato il 

mutuo contatto tra i bicchieri, al fine di evitarne la deformazione. Per evitare che i bicchieri subiscano 

sollecitazioni, dovrà anche aversi cura che i tubi si appoggino l'uno all'altro lungo intere generatrici, 

disponendo i bicchieri alternativamente sistemati da una parte e dall'altra della catasta e sporgenti 

da essa. I tubi in gres imballati devono essere accatastati negli imballi di fornitura. Tutti i pezzi speciali 

devono essere depositati ed accatastati in modo tale da non essere danneggiati. 

 

18.3.1. Deposito dei giunti, delle guarnizioni e degli accessori 

I giunti, le guarnizioni, le bullonerie ed i materiali in genere, se deteriorabili, devono essere 

depositati, fino al momento del loro impiego, in spazi chiusi, entro contenitori protetti dai raggi solari 

o da sorgenti di calore, dal contatto con oli o grassi e non sottoposti a carichi. In particolare, le 

guarnizioni in gomma devono essere conservate entro i sacchi o le scatole in cui sono pervenute 

in cantiere, in luoghi freschi, secchi e la cui temperatura non superi + 20°C e non scenda sotto – 10°C. 

 

18.3.2. Sfilamento dei tubi 

I tubi devono essere sfilati lungo il tracciato seguendo criteri analoghi a quelli indicati per lo scarico 

ed il trasporto, evitando pertanto qualsiasi manovra di strisciamento. Nel depositare i tubi sul ciglio 

dello scavo, è necessario curare che gli stessi siano in equilibrio stabile per tutto il periodo di 
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permanenza costruttiva. Anche la stabilità della fossa di scavo non dovrà essere messa in pericolo dal 

materiale depositato; a tal fine, si deve lasciar libera una striscia di almeno 60 cm di larghezza lungo 

la fossa. 

 

ART. 19 - COSTRUZIONE DI PEZZI SPECIALI 

Per la costruzione di pezzi speciali quali TE, curve, croci, scarichi, sfiati, etc. dovranno essere 

rispettati i disegni di progetto o le disposizioni che, all'atto esecutivo, verranno fornite dalla Direzione 

Lavori. In ogni caso l'Impresa è tenuta ad eseguire i manufatti secondo le migliori regole dell'arte ed 

a seguire, in particolare, le direttive che potranno essere impartite caso per caso dalla Direzione 

Lavori. 

 

ART. 20 - PROVE IN STABILIMENTO 

E' facoltà della Direzione Lavori accedere allo stabilimento di produzione dei tubi forniti dall'Impresa 

per assistere alle operazioni di collaudo effettuate sui prodotti da fornire al fine di verificare le 

rispondenza a quanto prescritto nella ordinazione. Per i tubi di acciaio il controllo dovrà essere di tipo 

specifico. Resta inteso che tutte le spese relative ai suddetti controlli, collaudi e sopralluoghi saranno 

a carico dell'Impresa. gravi da ciò derivanti a proprio totale carico. 

 

ART. 21 - OPERAZIONI ACCESSORIE 

Durante la posa delle condotte l'Impresa dovrà porre particolare attenzione affinché entro le 

tubazioni non penetrino animali, corpi estranei o acqua meteorica mista a fango, sabbia o ghiaia. 

Pertanto, ad ogni sospensione del lavoro, dovranno essere posti in opera opportuni tappi di chiusura 

provvisoria che assicurino una tenuta pressoché ermetica. Per evitare che la condotta vuota possa 

galleggiare, in occasione di eccezionali eventi meteorici, l'Impresa dovrà provvedere a caricare in 

modo opportuno la condotta stessa con materiali di riempimento o con altri mezzi. Nel caso si verifichi 

il riempimento od il galleggiamento della condotta, l'Impresa dovrà effettuare la pulizia e la 

sistemazione della condotta stessa a propria cura e spese. 
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ART. 22 - RINTERRO DELLE TUBAZIONI 

22.1. Generalità 

Non si procederà in alcun caso al rinterro se prima non sia stata controllata la corretta posizione della 

canalizzazione mediante esami condotti con funi, traguardi, tabelle di mira, apparecchi di livellazione, 

o con altri idonei mezzi. Nelle operazioni di rinterro delle tubazioni il rinfianco e la ricopertura del 

tubo, che sarà di massima dello spessore di cm. 10, salvo diversa indicazione della Direzione Lavori, 

dovrà essere costituito da sabbia comune ben battuta a mano e costipata salvo disposizione contraria 

della Direzione Lavori. Il riempimento sarà eseguito normalmente disponendo il materiale per strati 

non maggiori di m.0,30 di altezza, costipandolo con mazzeranghe ed inaffiandolo abbondantemente 

per renderlo compatto. La Direzione Lavori si riserva di far sostituire il materiale di risulta con uguale 

volume di materiale arido. Il ripristino delle sovrastrutture stradali sarà eseguito in uniformità alle 

condizioni preesistenti secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori. Resta stabilito che 

detti ripristini potranno essere direttamente eseguiti dagli Enti preposti alla sorveglianza ed alla 

manutenzione delle strade, senza che l'Impresa possa sollevare eccezione alcuna o chiedere 

compensi non contemplati nel presente Capitolato. 

 

22.2. Esecuzione del rinterro 

Il materiale già usato per la costituzione del letto di posa verrà sistemato attorno al tubo e costipato 

per formare strati successivi di 20-30 cm fino alla mezzeria del tubo, avendo la massima cura nel 

verificare che non rimangano zone vuote sotto il tubo e che il rinfianco tra tubo e parete dello scavo 

sia continuo e compatto. Durante tale operazioni verranno recuperate le eventuali impalcature poste 

per il contenimento delle pareti dello scavo. La compattazione dovrà eseguirsi preferibilmente con 

vibratori a piastra regolabili di potenza media o con altri mezzi meccanici. Le nicchie 

precedentemente scavate per l’alloggio dei bicchieri devono, se necessario, essere accuratamente 

riempite con lo stesso materiale costituente il letto di posa, in modo da eliminare eventualmente 

spazi vuoti sotto i bicchieri stessi, quindi si procederà a riempire la trincea con il materiale di risulta. 

Il rinfianco dovrà essere eseguito apportando, in un primo tempo, il materiale su entrambi i lati 

della tubazione fino al piano diametrale della stessa e, quindi, spingendo il materiale sotto il tubo 

con l'aiuto di una pala e costipandolo a mano o con idonei compattatori leggeri meccanici (stando 

bene attenti a non danneggiare il tubo). L’ulteriore riempimento sarà effettuato con il materiale 

proveniente dallo scavo, depurato degli elementi con diametro superiore a 10 cm e dai frammenti 

vegetali ed animali. Il rinfianco delle tubazioni ed il primo riempimento dello scavo, fino a 20 cm 
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al di sopra dell'estremità superiore del tubo, devono essere effettuati con sabbia avente un peso in 

volume secco minimo di 1,9 t/m3; il massimo contenuto di limo è limitato al 10%, il massimo 

contenuto di argilla è limitato al 5%. La compattazione dovrà essere effettuata esclusivamente sulle 

fasce laterali, al di fuori della zona occupata dal tubo fino ad ottenere che la densità relativa del 

materiale di rinterro raggiunga il 90% del valore ottimo determinante con la prova di Proctor 

modificata. Gli inerti con diametro superiore a 2 cm, presenti in quantità superiore al 30%, devono 

essere eliminati, almeno per l’aliquota eccedente tale limite. Le terre difficilmente comprimibili: 

torbose, argillose, ghiacciate, sono da scartare. Il riempimento va eseguito per strati successivi di 

spessore pari a 30 cm che devono essere compattati ed eventualmente bagnati per lo spessore di 

1,00 m (misurato dalla generatrice superiore del tubo). L’indice di Proctor risultante deve essere 

superiore a quello previsto dal progettista. Infine verrà lasciato uno spazio libero per l’ultimo strato di 

terreno vegetale. Il rinterro deve avvenire secondo le prescrizioni della norma UNI EN 1295-1 che 

distingue: 

– zona di rinterro. Tale zona deve essere eseguita secondo le caratteristiche della condotta (rigida, 

semi rigida o flessibile), i carichi esterni e la tipologia dei terreni attraversati; 

– zona di rinterro accurato, costituita: 

1) da letto di posa e rinfianco fino a 10 cm almeno al di sopra della generatrice superiore 

dell’accoppiamento per le condotte flessibili; 

2) letto di posa e la base d’appoggio fino al dimetro orizzontale per le condotte rigide; 

– terreno. 

In generale le condizioni di posa debbono tenere conto delle seguenti condizioni: 

– mantenimento del condotta al riparo dal gelo; 

– attraversamento ad alta sicurezza (passaggi di ferrovie, autostrade, ecc.); 

– regolamenti locali relativi alla viabilità. 

L’esecuzione della base d’appoggio e del rinterro sarà effettuata con materiali compatibili con le 

condizioni di costipamento necessarie e previa accettazione della direzione dei lavori. La ricopertura 

minima della condotta per qualsiasi materiale deve risultare di 80-100 cm in zone soggette a traffico 

leggero e di almeno 150 cm in zone soggette a traffico pesante. Per altezze del rinterro inferiori a 

quelle sopra stabilite, il riempimento dovrà essere eseguito con interposizione di un diaframma 

rigido di protezione e ripartizione dei carichi, collocato sullo strato superiore del materiale incoerente 

e calcolato tenendo conto delle caratteristiche dei terreni di posa, dello scavo e della resistenza 

meccanica del tubo impiegato. Per i tubi in ghisa sferoidale potranno ammettersi delle altezze 

minime inferiori, previa adeguata verifica e parere favorevole della direzione dei lavori. Se è previsto 
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il riutilizzo del materiale di scavo, questo sarà privato di tutti quegli elementi suscettibili di 

danneggiare le condotte. Quando è previsto il costipamento della base d’appoggio, questo sarà 

realizzato con strumenti leggeri da tutte e due le parti della condotta, al fine di non provocare 

deviazioni del piano e del livello della condotta. Per il ricoprimento, la scelta degli strumenti di 

costipamento, a vibrazione o costipanti, sarà realizzata in funzione della qualità del terreno, dei 

dispositivi di palancolaggio e dell’altezza di rinterro al di sopra dell’estradosso, previo parere 

favorevole della direzione dei lavori e del progettista. Il materiale di rinterro dovrà appartenere ai 

gruppi A1 A2 e A3 della classificazione CNR UNI 10006 e rispettare le metodologie di calcolo delle 

norme ATV 127 ed UNI 7517. 

Resta comunque facoltà della direzione dei lavori, eseguiti i necessari accertamenti, prescrivere, 

se del caso, il ricorso ad altro materiale di riporto. Il rinfianco ed il ricoprimento debbono essere 

realizzati con terra vagliata a maglia grossa o liberata (a mano) dagli elementi più grossolani che 

possono danneggiare la tubazione. Nel caso di tubi installati in trincea la profondità minima del 

rinterro sarà 1,2 x DN (mm), non saranno ammessi in alcun caso rinterri inferiori alla metà del 

diametro esterno del tubo, con minimo assoluto di 350 mm. Nel caso fosse necessario un rinterro 

minore si dovrà realizzare un rinfianco in calcestruzzo e, sopra la superficie esterna del tubo, un getto 

di cemento armato le cui caratteristiche saranno determinate dal progettista della condotta. Durante le 

operazioni di rinterro e di costipamento bisogna evitare che carichi pesanti transitino sulla trincea. 

 

22.3. Rinterri in situazioni particolari 

Dopo un conveniente periodo di assestamento l'impresa provvederà alla sistemazione ed al 

ripristino delle massicciate e delle sovrastanti pavimentazioni preesistenti. I rinterri e le massicciate 

ripristinate devono essere costantemente controllate dall'impresa che, quando ne risultasse la 

necessità, dovrà procedere a sua cura e spese alla ricarica degli stessi con materiale adatto, e ciò fino 

al conseguimento del collaudo. Se gli scavi fossero avvenuti in terreno coltivo, il rinterro dovrà 

essere effettuato utilizzando, per lo strato superiore e per le successive ricariche, terra di coltura. 

L'impresa, anche quando avesse rispettato le norme del presente punto, rimarrà unica responsabile 

di ogni conseguenza alla viabilità ed alla sicurezza. La stazione appaltante si riserva la facoltà di 

provvedere direttamente alla ricarica dei riempimenti nei casi di inadempienza dell'Impresa agli 

eventuali ordini di servizio, emessi in merito dalla direzione dei lavori. In tale evenienza tutte le 

spese saranno addebitate all'impresa appaltatrice. 
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22.4. Raccomandazioni per la compattazione 

Considerato che una eccessiva compattazione o una compattazione con apparecchiature non 

appropriate possono far deformare il tubo o farlo sollevare dal letto di posa, debbono essere rispettate 

le seguenti raccomandazioni per ottenere il massimo valore pratico della densità del materiale. La 

compattazione può essere eseguita usando un compattatore ad impulsi o altro sistema idoneo. 

Durante la compattazione del rinterro sarà cura dell’appaltatore e del direttore dei lavori controllare 

la forma della sezione del tubo. I controlli della deflessione dei tubi si eseguiranno quando siano stati 

posati e ricoperti i primi tubi. Controlli periodici si effettueranno durante lo svolgimento dei lavori. 

Quando è possibile, occorre eseguire sul posto, la misura della densità del materiale compattato della 

zona primaria, per verificarne l’accordo con le assunzioni progettuali esecutive. 

a) Terreni a grana grossolana con 5% di fini 

La massima densità si otterrà con la compattazione, la saturazione e la vibrazione; il rinterro sarà 

posato in strati da 0,15 a 0,30 m. Si dovrà evitare il galleggiamento della tubazione durante la 

saturazione del terreno. Non è consigliato l’uso del getto d’acqua, in quanto potrebbe comportare il 

dilavamento del terreno di supporto laterale del tubo. La posa del rinterro al di sopra del tubo dovrà 

evitarsi mentre viene saturata la zona di materiale attorno al tubo, in quanto questa condizione 

caricherebbe il tubo prima che inizi la reazione di assestamento. 

b) Terreni a grana grossolana con 5-12% di fini 

La compattazione dei terreni che presentano una quantità di fini compresa tra il 5 ed il 12 % si dovrà 

eseguire mediante costipamento o saturazione e vibrazione. 

c) Terreni a grana grossolana con > 12% di fini 

I terreni a grana grossolana che presentano una quantità di fini maggiore del 12% si compattano 

meglio per costipazione meccanica in strati da 0,10 a 0,15 m. Il direttore dei lavori deve effettuare 

il controllo di deflessione dopo l’installazione e il ricoprimento dei primi tratti di tubo. 

L’appaltatore potrà proseguire i lavori soltanto dopo tale controllo. Il rinfianco con terreni, quali 

quelli di natura organica, torbosi, melmosi, argillosi, ecc., è vietato perché detti terreni non sono 

costipabili a causa del loro alto contenuto d'acqua; esso potrà essere consentito dalla direzione dei 

lavori, in via eccezionale solo se saranno prescritte speciali modalità di posa o maggiori spessori. 
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ART. 23 - RIPRISTINI STRADALI 

23.1. Compiti del direttore dei lavori 

Il direttore dei lavori dovrà accertarsi: 

– della presenza in cantiere della prevista autorizzazione da parte del comune, rilasciata ai sensi 

dell’art. 27, comma 10 del D.Lgs n. 285 del 30 aprile 1992 (Nuovo codice della strada – Titolo II – 

Della costruzione e della tutela delle strade); 

– che gli scavi siano protetti con i prescritti sbarramenti, in conformità al Nuovo codice della strada 

(D.Lgs 285/1992 – Titolo II – Della costruzione e della tutela delle strade); 

– verificare, qualora fossero prescritte, il rispetto delle norme esecutive imposte dall’amministrazione 

comunale. 

 

23.2. Termini per l’esecuzione dei ripristini 

I ripristini stradali si eseguiranno non appena verificato il definitivo assestamento dei rinterri. A tale 

scopo, si potrà assegnare all’appaltatore il termine – in aggiunta a quello fissato per l'ultimazione 

dei lavori – entro il quale devono essere compiuti i ripristini e riconsegnate in condizioni perfette le 

strade interessate dai lavori. Qualora per particolari esigenze della circolazione o specifiche richieste 

dei proprietari delle strade lo richiedano, è in facoltà della direzione dei lavori prescrivere, a suo 

insindacabile giudizio e senza che l'appaltatore possa opporvi rifiuto o avanzare pretese di speciali 

compensi, che i rifacimenti abbiano luogo in tempi diversi per i vari tratti di strade, ed anche non 

appena ultimati i rinterri, senza far luogo alle provvisorie sistemazioni e riaperture al transito. In 

quest'ultimo caso, il riempimento della fossa dovrà essere arrestato a quota tale da lasciare tra la 

superficie superiore del rinterro e la prevista quota del piano viabile uno spessore pari a quello 

stabilito per la massicciata stradale. 

 

23.3. Modalità di esecuzione 

A richiesta della direzione dei lavori, l'appaltatore sarà tenuto a realizzare i ripristini delle varie strade 

con consistenza diversa sia da tratto a tratto, sia anche rispetto a quella originaria delle massicciate 

demolite. La direzione dei lavori potrà pure prescrivere che il ripristino delle singole strade o dei vari 

tronchi di strade abbia luogo in due o più riprese, differendo la stesa degli strati superficiali in modo 

che, all'atto della loro esecuzione, siano ripresi gli avvallamenti che si fossero eventualmente formati 

per cedimenti dei rinterri e degli strati sottostanti della massicciata e sia quindi possibile assegnare 
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alla strada, al momento della definitiva riconsegna ai proprietari, la sagoma prevista. Le 

pavimentazioni devono essere eseguite secondo le migliori tecniche e con materiali di buona qualità, 

nel rispetto delle prescrizioni contenute nei rispettivi articoli dell'elenco prezzi, specie per quanto 

riguarda gli spessori minimi. Particolare attenzione dovrà porre la direzione dei lavori affinché i 

chiusini degli altri servizi pubblici siano posati con la superficie superiore perfettamente a filo del 

piano stradale definitivo e ben incastrati e fissati. In caso di modifica della quota originaria del 

piano stradale, tutti i chiusini preesistenti devono essere riportati in quota e opportunamente fissati. 

Indipendentemente dalle modalità esecutive attuate o prescritte, l'appaltatore è l'unico responsabile 

della perfetta riuscita dei ripristini; pertanto, eventuali anomalie o difetti che avessero a verificarsi, 

anche successivamente ad un favorevole collaudo, devono sempre essere eliminati a sue cure e spese, 

essendo tali carenze da considerare ad ogni effetto quali vizi occulti di cui agli artt. 1667 e1669 del 

codice civile. 

L’intervento di esecuzione dei ripristini definitivi potrà avvenire successivamente: 

- all’esito favorevole delle prove di tenuta delle tubazioni posate; 

- all’esecuzione dei collegamenti con le reti gestite da terzi; 

- all’esecuzione dei riallacci alle utenze. 

 

23.4. Disposizioni tecniche specifiche 

Nella esecuzione dei ripristini e di tutte le opere di natura stradale in genere, devono essere 

osservate le disposizioni tecniche specifiche riportate nel presente capitolato speciale d’appalto: 

1) le tracce dello scavo devono essere ben delineate; 

2) sarà cura dell’appaltatore allontanare immediatamente il materiale proveniente dagli scavi, 

evitando in particolare l’eventuale accatastamento sull’area dei marciapiedi, che potrebbe causare 

pericolo per i pedoni; 

3) il rinterro in carreggiata dovrà essere eseguito con uno strato di sabbia di spessore 30-40 cm, 

misto cementato, ripristino con conglomerato bituminoso e tappeto da eseguirsi almeno dopo 60 

giorni dalla posa del conglomerato bituminoso, al fine di compensare eventuali cedimenti che si 

possano verificare ; 

4) il tappeto d’usura si dovrà estendere in modo da raccordare adeguatamente il ripristino dello scavo 

alla pavimentazione preesistente eliminando, anche se presenti, piccoli cedimenti laterali o 

danneggiamenti alla pavimentazione procurati dalle macchine operatrici impiegate per l’esecuzione 

dei lavori; 

5) in Banchina il rinterro avverrà con la posa di sabbia, misto cementato e materiale arido per la 
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sistemazione della banchina 

6) l’uso del conglomerato bituminoso a freddo (stoccabile) dovrà essere limitato ai soli ripristini 

provvisori necessari per la rapida riapertura al traffico di piccole zone di strada (es. attraversamenti 

per allacciamenti, piccoli scavi); 

7) sulle strade pavimentate con cubetti di pietra dovrà essere costruito un sottofondo di calcestruzzo, 

opportunamente dosato, dello spessore di 20 cm e con eventuali giunti di dilatazione. I cubetti di 

pietra, nuovi o di recupero, devono poggiare su un letto di sabbia di almeno 1 cm di spessore, posti 

in opera ad archi di cerchio secondo le norme tecniche e battuti con mazzeranga fino al loro 

completo assestamento. Dopo la posa completa dei cubetti, gli stessi devono venir sigillati, per la 

profondità di almeno 3 cm, con sabbia e cemento. 

 

23.5. Bitumi 

23.5.1. Trattamento superficiale con bitume a caldo 

Quando si voglia eseguire questo trattamento, che potrà effettuarsi con due mani di bitume a caldo, si 

adopererà per la prima mano kg 1,500/mq di bitume a caldo, e per la seconda mano kg 0,800/mq con 

le adatte proporzioni di pietrischetto e graniglia. 

 

23.5.2. Trattamenti superficiali a semipenetrazione con catrame 

Le norme generali di applicazione stabilite per i trattamenti di emulsione bituminosa, possono di 

massima estendersi ad analoghi trattamenti eseguiti con catrame o con miscela di catrame e filler. 

Quando si procede alla prima applicazione, allo spandimento del catrame dovrà precedere 

l'accuratissima pulitura a secco della superficie stradale, la quale sarà fatta a mano o con 

spazzatrici meccaniche, o con macchine soffiatrici, in modo da liberare completamente la 

massicciata cilindrata da ogni sovrapposizione di detriti, polvere ed impurità di qualsiasi specie, 

mettendo a nudo il mosaico di pietrisco e ghiaia. Lo spandimento del catrame dovrà eseguirsi su strada 

perfettamente asciutta e con tempo secco e caldo. Ciò implica che i mesi più propizi sono quelli da 

maggio a settembre e che in caso di pioggia il lavoro deve sospendersi. Il catrame sarà riscaldato prima 

dell'impiego in adatte caldaie a temperatura tale che all’atto dello spandimento essa non sia inferiore 

a 120°C, e sarà poi sparso in modo uniforme mediante polverizzazioni sotto pressione e 

successivamente disteso con adatti spazzoloni in modo che non rimanga scoperto alcun tratto della 

massicciata. La quantità di catrame da impiegarsi per la prima mano sarà di kg 1,500 per mq, la 

seconda mano dovrà essere di bitume puro in ragione di 1 kg/mq o di emulsione bituminosa in ragione 



Capitolato speciale d’appalto 

A -Lotto 1 – Opere presso il depuratore  

Pag. 101 di 121 

 

di kg 1,200/mq. Necessitando una variazione in più o in meno di detto quantitativo a richiesta della 

direzione dei lavori, la variazione di prezzo sarà fatta con aumento o detrazione in base al prezzo 

unitario stabilito in elenco. Per le strade già aperte al traffico lo spandimento si effettuerà su metà 

strada per volta e per lunghezza da 50 a 100 m, delimitando i margini della zona catramata con 

apposita recinzione, in modo da evitare che i veicoli transitino sul catrame di fresco spandimento. 

Trascorse dalle 3 alle 5 ore dallo spandimento, a seconda delle condizioni di temperatura ambientale, 

si spargerà in modo uniforme sulla superficie catramata uno strato di graniglia in elementi di 

dimensioni di circa 8 mm ed in misura di un mc per ogni quintale circa di catrame facendo seguire 

alcuni passaggi da prima con rullo leggero e completando poi il lavoro di costipamento con rulli di 

medio tonnellaggio non superiore alle 14 t. Per il controllo sia della quantità che della qualità di 

catrame sparso si seguiranno le norme precedentemente descritte. 

 

23.5.3. Trattamento a semipenetrazione con due mani di bitume a caldo 

Preparato il piano stradale con cilindratura a secco nella quale il mosaico superficiale sia 

sufficientemente aperto, si procederà allo spandimento del bitume riscaldato a 180°C con innaffiatrici 

o distributrici a pressione in quantità di kg 2,500/mq in modo da avere la regolare e compiuta 

penetrazione nei vuoti della massicciata e l’esatta ed uniforme distribuzione della detta quantità: allo 

spandimento si provvederà gradualmente ed a successive riprese in modo che il legante sia per intero 

assorbito. Mentre il bitume è ancora caldo si procederà allo spargimento uniforme di pietrischetto di 

elevata durezza, pezzatura da 15 a 20 mm, sino a coprire totalmente il bitume in quantità non inferiore 

a 20 litri per mq provvedendo poi alla cilindratura in modo da ottenere il totale costipamento della 

massicciata, i cui interstizi devono, in definitiva, risultare totalmente riempiti di bitume e chiusi 

dal pietrischetto. Ove si manifestassero irregolarità superficiali l'impresa dovrà provvedere ad 

eliminare a sue cure e spese con ricarico di pietrischetto e bitume sino alla normale sagoma stradale. 

Se affiorasse in seguito il bitume, l'impresa è tenuta, senz'altro compenso, allo spandimento di 

graniglia sino a saturazione. Si procederà in tempo successivo alla spalmatura del manto di usura 

con kg 1,200 per mq di bitume dato a caldo usando per il ricoprimento litri 15/mq di pietrischetto 

e graniglia della pezzatura da 5 a 15 mm di elevata durezza provenienti da rocce di resistenza alla 

compressione di almeno 1.500 kg/cmq e coefficiente di qualità Deval non inferiore a 14, e 

provvedendo alla cilindratura sino ad ottenere un manto uniforme. 
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23.5.4. Trattamento a penetrazione con bitume a caldo 

L’esecuzione del pavimento a penetrazione, o a bitume colato, sarà eseguita solo nei mesi estivi. 

Essa presuppone l’esistenza di un sottofondo, costituito da pietrisco cilindrato dello spessore che 

sarà prescritto dalla direzione dei lavori all'atto esecutivo. Ove il sottofondo sia da costituirsi con 

ricarico cilindrato, all’atto dell'impianto dovrà essere compensato a parte in base ai rispettivi prezzi 

unitari. Esso sarà eseguito con le norme precedentemente indicate per le cilindrature, avendo cura 

di proseguire la compressione meccanica a fondo fino a che la superficie non abbia raggiunto 

l’esatta sagoma prescritta e si presenti unita ed esente da vuoti, impiegando la necessaria qualità di 

materiale di saturazione. Prima di dare inizio alla vera e propria pavimentazione a penetrazione, il 

detto sottofondo cilindrato, perfettamente prosciugato, dovrà essere ripulito accuratamente in 

superficie. Si spargerà poi su di esso uno strato di pietrisco molto pulito di qualità dura e resistente, 

dello spessore uniforme di 10 cm costituito da elementi di dimensione fra 4 e 7 cm, bene assortiti 

fra loro, ed esenti da polvere o da materie estranee che possono inquinarli, ed aventi gli stessi 

requisiti dei precedenti articoli, fra i quali coefficiente di Deval non inferiore a 14. Si eseguirà quindi 

una prima cilindratura leggera, senza alcuna aggiunta di materiale di aggregazione, procedendo 

sempre dai fianchi verso il centro della strada, in modo da serrare sufficientemente fra di loro gli 

elementi del pietrisco e raggiungere la sagoma superficiale prescritta con monta tra 1/150mo e 

1/200mo della corda, lasciando però i necessari vuoti nell'interno dello strato per la successiva 

penetrazione del bitume. Quest'ultimo sarà prima riscaldato a temperatura fra i 150° e i 180° 

centigradi in adatti apparecchi che permettano il controllo della temperatura stessa, e sarà poi sparso 

in modo che sia garantita la regolare e completa penetrazione nei vuoti della massicciata e l’esatta 

ed uniforme distribuzione della complessiva quantità di kg 3,500 per mq. Lo spandimento avverrà 

uniformemente e gradualmente ed a successive riprese in guisa che il bitume sia completamente 

assorbito. Quando l’ultimo bitume affiorante in superficie sia ancor caldo, si procederà allo 

spandimento il più uniforme possibile di uno strato di minuto pietrisco di pezzatura fra 20 e 25 

mm, della qualità più dura e resistente, fino a ricoprire completamente il bitume, riprendendo poi 

la cilindratura del sottostante strato di pietrisco sino ad ottenere il completo costipamento così che 

gli interstizi devono in definitiva essere completamente riempiti dal bitume e chiusi dal detto minuto 

pietrisco. Sarà cura dell'Impresa di stabilire il grado di penetrazione del bitume che assicuri la migliore 

riuscita della pavimentazione normalmente non maggiore di 60 ÷ 80 mm nei climi caldi; da 80 ÷ 100 

mm nei climi freddi. Qualora durante e dopo la cilindratura si manifestassero irregolarità superficiali 

nello strato di pietrisco compresso e penetrato dal bitume, l'impresa dovrà accuratamente eliminarle 
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sovrapponendo altro pietrisco nelle zone depresse e proseguendo la compressione e lo spandimento 

di bitume e minuto pietrisco fino a raggiungere il necessario grado di regolarità della sagoma stradale. 

Ultimata la compressione e la regolarizzazione di sagoma, si procederà allo spandimento di uno strato 

di bitume a caldo in ragione di kg 1,200/mq con le modalità precedentemente indicate per i trattamenti 

superficiali col detto materiale. Detto spandimento sarà fatto secondo linee normali alla direzione del 

primo spandimento di bitume, e sarà coperto con uno strato di buona graniglia della pezzatura da 5 

a 10 mm, in misura di 10 litri per mq circa che verrà incorporato nel bitume mediante rullatura con 

rullo leggero, così da regolarizzare in modo perfetto la sagoma del piano viabile. Qualora si 

verificassero in seguito affioramenti di bitume ancor molle, l’impresa provvederà, senza ulteriore 

compenso, allo spandimento della conveniente quantità di graniglia nelle zone che lo richiedono, 

procurando che essa abbia ad incorporarsi nel bitume a mezzo di adatta rullatura leggera, in guisa da 

raggiungere una piena saturazione. L'Impresa sarà obbligata a rifare a tutte sue cure e spese quelle 

parti della pavimentazione che per cause qualsiasi dessero indizio di cattiva o mediocre riuscita, e 

cioè dessero luogo ad accentuata deformazione della sagoma stradale ovvero a ripetute abrasioni 

superficiali, prima del collaudo, ancor che la strada sia stata aperta al traffico. 

 

23.5.5. Manti eseguiti mediante conglomerati bituminosi semiaperti 

Per le strade a traffico non molto intenso nelle quali si vuol mantenere una sufficiente scabrezza si 

potrà ricorrere a manti formati con pietrischetti o graniglia e sabbia, e, in alcuni casi, anche con 

additivo, leganti con bitumi solidi o liquidi, secondo le formule di composizione in seguito indicate. 

Per ottenere i conglomerati bituminosi in oggetto si devono impiegare come aggregato grosso per 

manti d'usura materiali ottenuti da frantumazioni di rocce aventi elevata durezza con resistenza 

minima alla compressione di kg 1250/cmq. Per strati non d'usura si potranno usare anche materiali 

meno pregiati. Saranno ammessi aggregati provenienti dalla frantumazione dei ciottoli e delle ghiaie. 

Gli aggregati devono corrispondere alle granulometrie di cui in appresso. Per assicurare la regolarità 

della granulometria la direzione dei lavori potrà richiedere che l'aggregato grosso venga fornito in 

due distinti assortimenti atti a dare, per miscela, granulometrie comprese nei limiti stabiliti. Gli 

aggregati da impiegarsi per manti di usura non devono essere idrofili. Come aggregato fine si devono 

impiegare sabbie aventi i requisiti previsti dal R.D. 16 novembre 1939, n. 2228 e dal R.D. 16 

novembre 1939, n. 2229 e dalle norme vigenti per il confezionamento del calcestruzzo. Si potranno 

usare tanto sabbie naturali che sabbie provenienti dalla frantumazione delle rocce. In quest'ultimo 

caso si potranno ammettere anche materiali aventi più del 5% di passante al setaccio 200. L'additivo 

dovrà corrispondere ai requisiti di cui alle norme del CNR per l'accettazione dei pietrischi, 
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pietrischetti, sabbie, additivi per le costruzioni stradali (fasc. n 4 ultime edizioni). I bitumi solidi e 

liquidi devono corrispondere ai requisiti sulla qualità e provenienza dei materiali previsti dal presente 

capitolato. In seguito sono indicate le penetrazioni e le viscosità dei bitumi che devono essere adottate 

nei diversi casi. 

I conglomerati devono risultare a seconda dello spessore finale del manto (a costipamento ultimato) 

costituiti come è indicato nelle tabelle che seguono. 

 

Tabella 23.1. – Conglomerati del tipo i (per risagomature, strati di fondazione, collegamento per manti di usura in strade a traffico 
limitato) 
 

Aggregato grosso: 

Passante al crivello 25 e trattenuto al 
setaccio 10 

Passante al crivello 20 e trattenuto al 

setaccio 10 

 

– 

 

66 – 81 

 

66 – 81 

 

– 

Aggregato fine: 

Passante al setaccio 10 
15 – 25 15 – 25 

Bitume: 

Quando si impieghino bitumi liquidi è 

consigliabile aggiungere anche additivo, 

in percentuali comprese tra il 2 ed il 3% 

del peso totale 

4,2 – 5,5 4,2 – 5,5 

Per tutti i predetti conglomerati le 

pezzature effettive dell'aggregato 
grosso entro i limiti sopra indicati 

saranno stabilite di volta in volta dalla 
direzione dei lavori in relazione alle 
necessità 

 

– – 

 

Tabella 23-2. – Conglomerato del tipo II (per manti di usura su strade comuni 

Aggregato grosso: 

Passante al crivello 15 e trattenuto al 
setaccio 10 

Passante al crivello 10 e trattenuto al 
setaccio 10 

– 

 

60 – 80 

 

59 – 80 

 

– 

 

Aggregato fine: 

Passante al setaccio 10 e trattenuto dal 
200 

15 – 30 15 – 30 

Additivo: 

Passante dal setaccio 200 

Bitume 

 

3 – 5 

4,5 – 6,0 

3 – 5 

4,5 – 6,0 

   

Si useranno bitumi di penetrazione compresa tra 80 e 200, a seconda dello spessore del manto, 

ricorrendo alle maggiori penetrazioni per gli spessori minori e alle penetrazioni minori per gli strati 
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di fondazione di maggior spessore destinati a sopportare calcestruzzi o malte bituminose tenendo 

anche conto delle escursioni locali delle temperature ambienti. 

Impiegando i bitumi liquidi si devono usare i tipi di più alta viscosità; il tipo BL 150 – 200 si 

impiegherà tuttavia solo nelle applicazioni fatte nelle stagioni fredde. 

Nella preparazione dei conglomerati, la formula effettiva di composizione degli impasti dovrà 

corrispondere, a seconda dei tipi di conglomerati richiesti di volta in volta, alle prescrizioni di cui 

sopra e dovrà essere preventivamente comunicata alla direzione dei lavori. 

Per l’esecuzione di conglomerati con bitumi solidi si dovrà provvedere al preventivo essiccamento e 

riscaldamento degli aggregati con un essiccatore a tamburo provvisto di ventilatore, per l’aspirazione 

della polvere. Gli aggregati devono essere riscaldati a temperature comprese tra i 120°C e 160°C. 

Il bitume dovrà essere riscaldato a temperatura compresa tra i 150°C e i 180°C. Il riscaldamento deve 

essere eseguito in caldaie idonee, atte a scaldare uniformemente tutto il materiale evitando il 

surriscaldamento locale, utilizzanti possibilmente, per lo scambio di calore, liquidi caldi o vapori 

circolanti in serpentine immerse o a contatto col materiale. 

Si dovrà evitare di prolungare il riscaldamento per un tempo maggiore di quello strettamente 

necessario. Il riscaldamento e tutte le operazioni eseguite con materiale riscaldato debbono essere 

condotte in modo da alterare il meno possibile le caratteristiche del legante, la cui penetrazione all'atto 

della posa in opera non deve risultare comunque diminuita di oltre il 30% rispetto a quella originaria. 

Allo scopo di consentire il sicuro controllo delle temperature suindicate, le caldaie di riscaldamento 

del bitume e i sili degli aggregati caldi devono essere muniti di termometri fissi. 

Per agevolare l’uniformità della miscela e del regime termico dell’essiccatore, il carico degli 

aggregati freddi nell’essiccatore dovrà avvenire mediante un idoneo alimentatore meccanico, che 

dovrà avere almeno tre distinti scomparti riducibili a due per conglomerati del 1° tipo. 

Dopo il riscaldamento l’aggregato dovrà essere riclassificato in almeno due diversi assortimenti, 

selezionati mediante opportuni vagli. 

La dosatura di tutti i componenti dovrà essere eseguita a peso, preferibilmente con bilance di tipo 

automatico, con quadranti di agevole lettura. Si useranno in ogni caso almeno due distinte bilance: 

una per gli aggregati e l'altra per il bitume, quest'ultima dovrà eventualmente utilizzarsi anche per gli 

additivi. 

Si potranno usare anche impianti a dosatura automatica volumetrica purché la dosatura degli aggregati 

sia eseguita dopo il loro essiccamento, purché i dispositivi per la dosatura degli aggregati, 

dell'additivo e del bitume siano meccanicamente e solidamente collegati da un unico sistema di 

comando atto ad evitare ogni possibile variazione parziale nelle dosature, e purché le miscele 
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rimangano in caso comprese nei limiti di composizione suindicati. 

Gli impianti devono essere muniti di mescolatori efficienti capaci di assicurare la regolarità e 

l’uniformità delle miscele. 

La capacità dei mescolatori, quando non siano di tipo continuo, dovrà essere tale da consentire impasti 

singoli del peso complessivo di almeno 200 kg. 

Nella composizione delle miscele per ciascun lavoro devono essere ammesse variazioni massime 

dell’1% per quanto riguarda la percentuale di bitume, del 2% per la percentuale di additivo, e del 

10% per ciascun assortimento granulometrico stabilito, purché sempre si rimanga nei limiti estremi 

di composizione e di granulometria fissati per i vari conglomerati. 

Per l'esecuzione di conglomerati con bitumi liquidi, valgono le norme sopra stabilite, ma gli 

impianti devono essere muniti di raffreddatori capaci di abbassare la temperatura dell'aggregato, 

prima essiccato ad almeno 110°C, riducendola, all'atto dell'impasto, a non oltre i 70°C. 

Potrà evitarsi l’uso del raffreddatore rinunciando all'essiccazione dell'aggregato mediante l’impiego 

di bitumi attivati con sostanze atte a migliorare l'adesione tra gli aggregati ed il bitume in presenza 

d'acqua. L’uso di questi materiali dovrà essere tuttavia autorizzato dalla direzione dei lavori e 

avverrà a cura e spese dell'appaltatore. 

I bitumi liquidi non devono essere riscaldati, in ogni caso, a più di 90°C, la loro viscosità non 

dovrà aumentare per effetto del riscaldamento di oltre 40% rispetto a quella originale. 

Qualora si voglia ricorrere all'impiego di bitumi attivati per scopi diversi da quelli sopraindicati, ad 

esempio per estendere la stagione utile di lavoro o per impiegare aggregati idrofili, si dovrà ottenere 

la preventiva autorizzazione dalla direzione dei lavori. 

Per la posa in opera e per il trasporto allo scarico del materiale devono essere eseguiti in modo da 

evitare, di modificare o sporcare la miscela e ogni separazione dei vari componenti. 

I conglomerati devono essere portati sul cantiere di stesa a temperature non inferiori a 110°C se 

eseguiti con bitumi solidi. I conglomerati formati con bitumi liquidi potranno essere posti in opera 

anche a temperatura ambiente. 

La stesa in opera del conglomerato sarà condotta, se eseguita a mano, secondo i metodi normali con 

appositi rastrelli metallici. 

I rastrelli devono avere denti distanziati l'uno dall'altro di un intervallo pari ad almeno 2 volte la 

dimensione massima dell'aggregato impiegato e di lunghezza pari ad almeno 1,5 volte lo spessore 

dello strato del conglomerato. 

Potranno usarsi spatole piane in luogo dei rastrelli solo per manti soffici di spessore inferiore ai 20 

mm. 
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Per lavori di notevole estensione la posa in opera del conglomerato dovrà essere invece eseguita 

mediante finitrici meccaniche di tipo idoneo. 

Le finitrici devono essere semoventi; munite di sistema di distribuzione in senso longitudinale e 

trasversale capace di assicurare il mantenimento della uniformità degli impasti ed un grado uniforme 

di assestamento in ogni punto dello strato deposto. 

Devono consentire la stesa di strati dello spessore di volta in volta stabilito, di livellette e profili 

perfettamente regolari, compensando eventualmente le irregolarità della fondazione. A tale scopo i 

punti estremi di appoggio al terreno della finitrice devono distare l'uno dall'altro, nel senso 

longitudinale della strada, di almeno tre metri; e dovrà approfittarsi di questa distanza per assicurare 

la compensazione delle ricordate eventuali irregolarità della fondazione. 

Per la cilindratura del conglomerato si devono usare compressori a rapida inversione di marcia, del 

peso di almeno 5 tonnellate. Per evitare l’adesione del materiale caldo alle ruote del rullo si provvederà 

a spruzzare queste ultime con acqua. 

La cilindratura dovrà essere iniziata dai bordi della strada e si procederà poi di mano in mano verso la 

mezzeria. I primi passaggi saranno particolarmente cauti per evitare il pericolo di ondulazioni o 

fessurazioni del manto. 

La cilindratura dopo il primo consolidamento del manto, dovrà essere condotta anche in senso 

obliquo all'asse della strada, e, se possibile, anche in senso trasversale. 

La cilindratura dovrà essere continuata sino ad ottenere un sicuro costipamento. 

Tutti gli orli e i margini comunque limitanti la pavimentazione ed i suoi singoli tratti (come i giunti 

in corrispondenza alle riprese di lavoro, ai cordoni laterali, alle bocchette dei servizi sotterranei, 

ecc.) devono essere spalmati con uno strato di bitume, prima di addossarvi il manto, allo scopo di 

assicurare la perfetta impermeabilità ed adesione delle parti. 

Inoltre tutte le giunzioni e i margini devono essere battuti e finiti a mano con gli appositi pestelli 

da giunta, a base rettangolare opportunamente scaldati o freddi nel caso di conglomerati preparati 

con bitumi liquidi. 

A lavoro finito i manti devono presentare superficie in ogni punto regolarissima, e perfettamente 

corrispondente alle sagome ed alle livellette di progetto o prescritte dalla direzione dei lavori. 

A lavoro finito non vi devono essere in alcun punto ondulazioni od irregolarità superiori ai 5 mm 

misurati utilizzando un'asta rettilinea della lunghezza di tre metri appoggiata longitudinalmente sulla 

pavimentazione. 
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23.5.6. Manti sottili eseguiti mediante conglomerati bituminosi chiusi 

Per strade a traffico molto intenso, nelle quali si vuole costituire un manto resistente e di scarsa usura 

e ove si disponga di aggregati di particolare qualità potrà ricorrersi a calcestruzzi bituminosi formati 

con elevate percentuali di aggregato grosso, sabbia, additivo, bitume. 

Gli aggregati grossi devono essere duri, tenaci, non fragili, provenienti da rocce preferibilmente 

endogene, ed a fine tessitura: debbono essere non gelivi o facilmente alterabili, né frantumabili 

facilmente sotto il rullo o per effetto del traffico: debbono sopportare bene il riscaldamento 

occorrente per l'impasto; la loro dimensione massima non deve superare i 2/3 dello spessore del 

manto finito. 

Di norma l'aggregato grosso sarà costituito da pietrischetto o graniglia ottenuti per frantumazione da 

rocce aventi resistenza minima alla compressione di kg 1250/cmq nella direzione del piano di cava 

ed in quella normale, coefficiente di Deval non inferiore a 12, assai puliti e tali da non perdere per 

decantazione in acqua più dell'uno per cento in peso. I singoli pezzi saranno per quanto possibile 

poliedrici. 

La pezzatura dell’aggregato grosso sarà da 3 a 15 mm con granulometria da 10 a 15 mm dal 15 al 20% 

– da 5 a 10 mm dal 20 al 35% 

– da 3 a 5 mm dal 10 al 25%. 

L’aggregato fino sarà costituito da sabbia granulare preferibilmente proveniente dalla frantumazione 

del materiale precedente, sarà esente da polvere d'argilla e da qualsiasi sostanza estranea e sarà 

interamente passante per lo staccio di mm 2 (n 10 della serie ASTM): la sua perdita di peso per 

decantazione non dovrà superare il 2%. 

La granulometria dell'aggregato fine sarà in peso: 

– dal 10 al 40% tra mm 2 e mm 0,42 (setacci n 10 e n 40 sabbia grossa); 

– dal 30 al 55% fra mm 0,42 e mm 0,297 (setacci n 40 e n 80 sabbia media) 

– dal 16 al 45% fra mm 0,297 e mm 0,074 (setacci n 80 e n 200 sabbia fine). 

L'additivo minerale (filler) da usare potrà essere costituito da polvere di asfalto passante per intero al 

setaccio n 80 (mm 0,297) e per il 90% dal setaccio n 200 (mm 0,074) ed in ogni caso da polveri di 

materiali non idrofili. 

I vuoti risultanti nell'aggregato totale adottato per l'impasto dopo l’aggiunta dell'additivo non devono 

eccedere il 20-22% del volume totale. 

Il bitume da usarsi dovrà presentare, all'atto dell'impasto (prelevato cioè dall'immissione nel 

mescolatore), penetrazione da 80 a 100 ed anche fino a 120, onde evitare una eccessiva rigidità non 

compatibile con lo scarso spessore del manto. L'impasto dovrà corrispondere ad una composizione 
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ottenuta entro i seguenti limiti: 

a) aggregato grosso delle granulometrie assortite indicate, dal 40 al 60% 

b) aggregato fine delle granulometrie assortite indicate, dal 25 al 40% 

c) additivo, dal 4 al 10% 

d) bitume, dal 5 all'8%. 

Nei limiti sopraindicati la formula della composizione degli impasti da adottarsi sarà proposta 

dall’Impresa e dovrà essere preventivamente approvata dalla direzione dei lavori. 

Su essa saranno consentite variazioni non superiori allo 0,5% in più o in meno per il bitume – 

all'1,5% in più o in meno per gli additivi – al 5% delle singole frazioni degli aggregati in più o in 

meno, purché si rimanga nei limiti della formula dell'impasto sopra indicato. 

Particolari calcestruzzi bituminosi a masse chiuse ed a granulometria continua potranno eseguirsi 

con sabbie e polveri di frantumazione per rivestimenti di massicciate di nuova costruzione o 

riprofilatura di vecchie massicciate per ottenere manti sottili di usura d'impermeabilizzazione 

antiscivolosi. 

Le sabbie da usarsi potranno essere sabbie naturali di mare o di fiume o di cava o provenire da 

frantumazione purché assolutamente scevre di argilla e di materie organiche ed essere talmente 

resistenti da non frantumarsi durante la cilindratura: dette sabbie includeranno una parte di 

aggregato grosso, ed avranno dimensioni massime da 9,52 mm a 0,074 mm con una percentuale 

di aggregati del 100% di passante al vaglio di 9,52 mm; dell’84% di passante al vaglio di 4,76 mm; 

dal 50 al 100% di passante dal setaccio da 2 mm; dal 36 all'82% di passante dal setaccio di 1,19 mm; 

dal 16 al 58% di passante al setaccio di 0,42 mm; dal 6 al 32% di passante dal setaccio di mm 0,177; 

dal 4 al 14% di passante dal setaccio da 0,074 mm. 

Come legante potrà usarsi o un bitume puro con penetrazione da 40 a 200 od un cut-back medium 

curring di viscosità 400/500 l'uno o l'altro sempre attirato in ragione del 6 ÷ 7,5% del peso degli 

aggregati secchi: dovrà aversi una compattezza del miscuglio di almeno l'85%. 

Gli aggregati non devono essere scaldati ad una temperatura superiore a 120°C ed il legante del 

secondo tipo da 130° a 110°C. 

Dovrà essere possibile realizzare manti sottili che, nel caso di rivestimenti, aderiscano fortemente 

a preesistenti trattamenti senza necessità di strati interposti: e alla prova Hobbard Field si dovrà avere 

una resistenza dopo 24 ore di 45 kg/cmq. 

Per l'esecuzione di comuni calcestruzzi bituminosi a massa chiusa da impiegare a caldo, gli aggregati 

minerali saranno essiccati e riscaldati in adatto essiccatore a tamburo provvisto di ventilatore e 

collegato ad alimentatore meccanico. 
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Mentre l’aggregato caldo dovrà essere riscaldato a temperatura fra i 130° ed i 170°C, il bitume sarà 

riscaldato tra 160° e 180°C in adatte caldaie suscettibili di controllo mediante idonei termometri 

registratori. 

L’aggregato caldo dovrà essere riclassificato in almeno tre assortimenti e raccolto, prima di essere 

immesso nella tramoggia di pesatura in tre sili separati, uno per l'aggregato fine e due per quello 

grosso. 

Per la formazione delle miscele dovrà usarsi una impastatrice meccanica di tipo adatto, tale da 

formare impasti del peso singolo non inferiore a kg 200 ed idonea a consentire la dosatura a peso 

di tutti i componenti ed assicurare la perfetta regolarità ed uniformità degli impasti. 

Per i conglomerati da stendere a freddo saranno adottati gli stessi apparecchi avvertendo che il 

legante sarà riscaldato ad una temperatura compresa fra i 90° ed i 110°C e l'aggregato sarà riscaldato 

in modo che all'atto della immissione nella mescolatrice abbia una temperatura compresa tra i 50° e 

80°C. 

Per tali conglomerati è inoltre consentito all'impresa di proporre apposita formula nella quale 

l'aggregato fine venga sostituito in tutto od in parte da polvere di asfalto da aggiungersi fredda: in tal 

caso la percentuale di bitume da miscelare nell'impasto dovrà essere di conseguenza ridotta. 

Pur rimanendo la responsabilità della riuscita a totale carico dell'impresa, la composizione variata 

dovrà sempre essere approvata dalla direzione dei lavori. 

Per la posa in opera, previa energica spazzatura e pulitura della superficie stradale, e dopo avere 

eventualmente conguagliato la massicciata con pietrischetto bitumato, se trattasi di massicciata 

nuda, e quando non si debba ricorrere a particolare strato di collegamento (binder), si procederà 

alla spalmatura della superficie stradale con un kg di emulsione bituminosa per mq ed al successivo 

stendimento dell'impasto in quantità idonea a determinare lo spessore prescritto: comunque mai 

inferiore a kg 66/mq in peso per manti di tre centimetri ed a kg 44/mq per manti di due centimetri. 

Per lo stendimento si adopereranno rastrelli metallici e si useranno guide di legno e sagome per 

l'esatta configurazione e rettifica del piano viabile e si procederà poi alla cilindratura, iniziandola 

dai bordi della strada e procedendo verso la mezzeria, usando rullo a rapida inversione di marcia, 

del peso da 4 a 6 tonnellate, con ruote tenute umide con spruzzi d'acqua, qualora il materiale aderisca 

ad esse. 

La cilindratura, dopo il primo assestamento, onde assicurare la regolarità, sarà condotta anche in 

senso obliquo alla strada (e, quando si possa, altresì, trasversalmente): essa sarà continuata sino ad 

ottenere il massimo costipamento. 

Al termine delle opere di cilindratura, per assicurare la chiusura del manto bituminoso, in attesa del 
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costipamento definitivo prodotto dal traffico, potrà prescriversi una spalmatura di 0,700 kg per mq di 

bitume a caldo eseguita a spruzzo, ricoprendola poi con graniglia analoga a quella usata per il 

calcestruzzo ed effettuando una ultima passata di compressore. 

È tassativamente prescritto che non devono aversi ondulazioni nel manto; questo sarà rifiutato se, 

a cilindratura ultimata, la strada presenterà depressioni maggiori di 3 mm al controllo effettuato con 

aste lunghe 3 metri nel senso parallelo all'asse stradale e con la sagoma nel senso normale. 

Lo spessore del manto sarà fissato nell'elenco prezzi: comunque esso non sarà mai inferiore, per 

il solo calcestruzzo bituminoso compresso, a 20 mm ad opera finita. Il suo spessore sarà relativo allo 

stato della massicciata ed al preesistente trattamento protetto da essa. 

La percentuale dei vuoti del manto non dovrà risultare superiore al 15%: dopo sei mesi dall'apertura 

al traffico tale percentuale dovrà ridursi ad essere non superiore al 5%. Inoltre il tenore di bitume 

non dovrà differire, in ogni tassello che possa prelevarsi, da quello prescritto di più dell'1% e la 

granulometria dovrà risultare corrispondente a quella indicata con le opportune tolleranze. 

A garanzia dell'esecuzione l'impresa assumerà la gratuita manutenzione dell'opera per un triennio. 

Al termine del primo anno lo spessore del manto non dovrà essere diminuito di oltre mm 1: al termine 

del triennio di oltre 4 mm. 

 

23.6. Cordoli in calcestruzzo 

I cordoli in calcestruzzo devono presentare una struttura compatta e spigoli pieni. In caso di 

elemento composto da due strati di calcestruzzo, i due strati devono risultare ben collegati. Lo 

spessore minimo del calcestruzzo a vista deve essere maggiore o uguale a 

10 mm. 

I cordoni in calcestruzzo devono avere forma prismatica con sezione trasversale rettangolare. Il bordo 

esterno o di invito deve essere arrotondato. 

Si ammettono le seguenti tolleranze sulle misure nominali: 

– larghezza  3 mm 

– lunghezza  5 mm per la lunghezza nominale pari ad 1 metro 

– altezza  5 mm. 

È ammessa una conicità massima di 5 mm nella lunghezza normale e 2 mm nella larghezza. Si ammette 

inoltre una risega massima di 5 mm nel passaggio dalla superficie anteriore verticale alla superficie di 

calpestio. 

Le verifiche a flessione su almeno 3 provini di cordolo, per ogni forma e dimensione, devono avere 
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resistenza media a flessione non inferiore a 6 N/mm2, in riferimento alla norma DIN 483. 

I cordoli devono essere collocati su massetto in conglomerato cementizio avente spessore non 

inferiore a 10 cm. Gli spazi tra gli elementi devono essere sigillati con malta cementizia dosata a 

500 kg. 

 

23.7. Cordoni in pietra 

I cordoni in pietra per delimitazione marciapiedi qualora non specificatamente indicato devono 

essere forniti in uno dei seguenti tipi di pietra: graniti, sieniti, porfidi, basalti, travertini o altra 

pietra naturale avente non meno idonee caratteristiche meccaniche e di resistenza agli agenti 

atmosferici, in generale devono essere molto compatti. 

Le facce esterne devono essere lavorate a punta fine; lo spigolo esterno dovrà essere arrotondato. 

Per le tolleranze sulle misure nominali è ammesso  3 mm per la larghezza e  10 mm per l’altezza. 

La lunghezza dei cordoni dovrà essere misurata sullo spigolo anteriore arrotondato. 

I cordoli devono essere collocati su massetto in conglomerato cementizio avente spessore non 

inferiore a 10 cm. Gli spazi tra gli elementi devono essere sigillati con malta cementizia dosata a 

500 kg. 

Norme di riferimento: R.D. 16 novembre 1939 e UNI 2712. 

 

23.8. Pavimentazioni diverse 

23.8.1. Generalità 

Per l'eventuale esecuzione di pavimenti dei tipi sopraindicati e vari, generalmente da eseguire con 

materiali o tipi brevettati, e per i quali, dato il loro limitato uso su strade esterne non è il caso di 

estendersi, nel presente capitolato, a dare norme speciali, resta soltanto da prescrivere che, ove 

siano previsti ed ordinati, l’Impresa dovrà eseguirli secondo i migliori procedimenti prescritti dalla 

tecnica per la loro costruzione e per l'impiego dei materiali che li costituiscono, attenendosi agli ordini 

che all'uopo potesse impartire la direzione dei lavori, anche in mancanza di apposite previsioni e 

prescrizioni nei capitolati speciali da redigere per i lavori da appaltare. 

 

23.8.2. Acciottolati e selciati 

23.8.2.1. Acciottolati 

I ciottoli saranno disposti su di un letto di sabbia alto da 10 a 15 cm, ovvero su di un letto di malta 
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idraulica di conveniente spessore sovrapposto ad uno strato di rena compressa alto da 8 a 10 mm. I 

ciottoli devono essere scelti di dimensioni il più possibile uniformi e disposti di punta, a contatto fra 

di loro, con la faccia più piana rivolta superiormente. A lavoro finito, i ciottoli devono presentare 

una superficie uniforme secondo i profili e le pendenze volute, dopo che siano stati debitamente 

consolidati battendoli con mazzapicchio. 

 

23.8.2.2. Selciati 

I selciati devono essere formati con pietre squadrate e lavorate al martello nella faccia vista e nella 

faccia di combaciamento. Si dovrà dapprima spianare il suolo e costiparlo con la mazzeranga, 

riducendolo alla configurazione voluta, poi verrà steso uno strato di sabbia dell'altezza di 10 cm e su 

questo verranno conficcate di punta le pietre, dopo avere stabilito le guide occorrenti. Fatto il selciato, 

vi verrà disteso sopra uno strato di sabbia dell'altezza di 3 e quindi verrà proceduto alla battitura con 

la mazzeranga, innaffiando di tratto in tratto la superficie, la quale dovrà riuscire cm perfettamente 

regolare e secondo i profili descritti. Potrà essere aggiunto, quando occorra, un sottostrato di ghiaia 

od anche un letto di malta idraulica dell'altezza necessaria. Nell'eseguire i selciati si dovrà avere 

l'avvertenza di collocare i prismi di pietra in guisa da far risalire la malta nelle connessure. Per 

assicurare poi meglio il riempimento delle connessure stesse, si dovrà versare sul selciato altra 

malta stemperata con acqua e ridotta allo stato liquido. Nei selciati a secco abbeverati con malta, 

dopo avere posato i prismi di pietra sullo strato di sabbia dell'altezza di 10 cm, di cui sopra, 

conficcandoli a forza con apposito martello, si dovrà versare sopra un beverone di malta stemperata 

con acqua e ridotta allo stato liquido, e procedere infine alla battitura con la mazzeranga, spargendo 

di tratto in tratto altra malta liquida fino a che la superficie sia ridotta perfettamente regolare e secondo 

i profili stabiliti. 

 

23.9. Barriere stradali di sicurezza 

23.9.1. Generalità 

Si definiscono barriere stradali di sicurezza i dispositivi aventi lo scopo di realizzare il contenimento 

dei veicoli che dovessero tendere alla fuoriuscita dalla carreggiata stradale, nelle migliori condizioni 

di sicurezza possibili. 

Per le caratteristiche tecniche delle barriere stradali di sicurezza si farà riferimento alle seguente 

norme: 

D.M. 18 febbraio 1992, n. 223 – Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione, 
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l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza. 

D.M. 15 ottobre 1996 – Aggiornamento del D.M. 18 febbraio 1992, n. 223, recante istruzioni 

tecniche per la progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza. 

D.M. 3 giugno 1998 – Ulteriore aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, 

l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza e delle prescrizioni tecniche per le 

prove ai fini dell’omologazione. 

D.M. 4 maggio 1990 – Aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione, esecuzione e 

collaudo dei ponti stradali. 

C.M. 11 luglio 1987, n. 2337 – Fornitura e posa in opera di beni inerenti la sicurezza della 

circolazione stradale. 

C.M. 9 giugno 1995, n. 2595 – Barriere stradali di sicurezza. D.M. 18 febbraio 1992, n. 223. 

C.M. 16 maggio 1996, n. 2357 – Fornitura e posa in opera di beni inerenti la sicurezza della 

circolazione stradale. 

C.M. 15 ottobre 1996. n. 4622 – Istituti autorizzati all’esecuzione di prove d’impatto in scala reale 

su barriere stradali di sicurezza. 

 

23.9.2. Conformità delle barriere e dei dispositivi 

Ai fini della produzione ed accettazione delle barriere di sicurezza ed altri dispositivi, i loro materiali 

componenti devono avere le caratteristiche costitutive descritte nella documentazione presentata per 

l'omologazione; i supporti parimenti devono essere conformi a quanto previsto nella predetta 

documentazione e riportato sul certificato di omologazione. 

 

ART. 24 - RIFACIMENTO VIE DI CORSA SEDIMENTATORI 

Tra i lavori è prevista il rifacimnento delle vie di corsa dei sedimentatori fortemente ammalorati. 

Dopo la rimozione di quanto esistente sono previste le seguenti azioni: 

a) pulizia della superficie da trattare mediante idrolavaggio ad alta pressione; 

b) getto mediante colaggio continuo di malta cementizia colabile a ritiro compensabile, 

autolivellante, resistente ai solfati, fibrorinforzata con fibre flessibili di speciale lega amorfa, 

non attaccabile dai cloruri e non ossidabile, comprensiva di casseratura impermeabile per 

poter ottenere un perfetto livellamento del piano di scorrimento del carroponte, spessore 

minimo 2 cm; 
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c) riempimento dei giunti a saturazione. 

d) sabbiatura delle superfici; 

e) stesa del primer di ancoraggio, consumo non inferiore a 300 gr/cm²; 

f) stesa di resina epox senza solvente, spessore indicativo non inferiore a 6 mm (in verticale e 

orizzontale); 

g) spargimento di sabbia silicea (0,2÷0,8 mm.) sulla superficie quando la malta è ancora fresca 

per ottenere l'effetto antisdrucciolo. 

h) Caratteristiche tecniche: - resistenza compressione a 28 gg. 60 Mpa - resistenza flessione a 

28 gg. 12 Mpa Secondo norme UNI 6132 e DM del 03/06/ 1968 

Tutti i prodotti devono essere resistenti al cloruro di sodio ed il tutto deve resistere a - 25°C ed ai 

carichi impressi dalle apparecchiature; devono inoltre possedere lo stesso coefficiente di dilatazione 

del cls e resistente maggiori di 700 Kg/cm². La posa dovrà essere effettuata posizionando fodere 

laterali per il perfetto livellamento dei materiali posati.  

Su predette vie di corsa è prevista l’installazione di due coppie di binari di corsa per 2 sedimentatori 

costituiti da vie di corsa tipo Burbach ancorati al bordo delle vasche con piastre in ferro (interasse 

medio m.4) e tirafondi. 
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CAPO 4.  NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI 

 

ART. 25 - NORME GENERALI DI VALUTAZIONE 

L’appalto è affidato all’impresa a misura.  

Le norme generali di misurazione per la contabilizzazione in caso fosse necessario redigere perizie 

nell’interesse della Stazione Appaltante si intendono stabiliti come di seguito: 

 

25.1. Scavi in genere 

Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco per gli 

scavi in genere l'Appaltatore di deve ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare: 

-  per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.; 

-  per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi 

consistenza ed anche in presenza d'acqua; 

- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti 

previsti in elenco prezzi, sistemazione della materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva 

ripresa; 

-  per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di 

gradoni, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o 

drenaggi secondo le sagome definitive di progetto; 

-  per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le 

prescrizioni contenute nel presente capitolato, comprese le composizioni, scomposizioni, estrazioni 

ed allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri; 

-  per impalcature ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di 

scavo e sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.; 

-  per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi. 

La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi: 

-  il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato con il metodo delle sezioni 

ragguagliate in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore, prima e dopo i relativi 

lavori; 

-  gli scavi di fondazione e per la posa delle condotte, se non diversamente specificato nelle 

singole voci dei lavori, saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della 

base di fondazione o la larghezza prescritta per le condotte per la sua profondità sotto il piano degli 
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scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale quando detto scavo di sbancamento non viene 

effettuato. 

Al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che 

essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendosi già compreso e compensato 

con il prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo. 

Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con l'impiego di casseri, paratie o simili strutture, 

sarà incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse. 

I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai 

volumi di scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondità, nello stesso 

elenco dei prezzi. Pertanto la valutazione dello scavo risulterà definita per ciascuna zona, dal volume 

ricadente nella zona stessa e dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco. 

 

25.2. Rilevati e rinterri 

Il volume dei rilevati sarà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti 

eseguiti come per gli scavi di sbancamento. I rinterri di cavi a sezione ristretta saranno valutati a 

metro cubo per il loro volume effettivo misurato in opera. Nei prezzi di elenco sono previsti tutti gli 

oneri per il trasporto dei terreni da qualsiasi distanza e per gli eventuali indennizzi a cave di prestito. 

25.3. Tubazioni in genere 

Le tubazioni saranno normalmente valutate al metro lineare per il loro effettivo sviluppo. Se non 

diversamente specificato nelle relative voci di contratto, saranno compresi tutti quei pezzi speciali 

necessari per giunzioni, curve, derivazioni e montaggio di apparecchiature. 

 

25.4. Pozzetti di manovra, ispezione ecc. 

I pozzetti di manovra, sfiato, scarico, quelli di deviazione, comiziali, se non diversamente specificato 

nelle relative voci di contratto, saranno valutate a misura, nel caso fossero valutate a numero, 

comprenderanno oltre il manufatto, le relative opere per eventuale formazione di sagomature e 

pendenze del fondo, rivestimenti, pezzi speciali quali tegole di fondo, pilette, eventuali guarnizioni o 

bicchieri di imbocco in entrata ed uscita nelle pareti e dispositivi di chiusura e coronamento e 

comunque se non diversamente detto, ogni componente compreso entro il volume del manufatto. 
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25.5. Pezzi speciali ed apparecchiature 

Se non diversamente specificato, saranno valutati a numero e comprenderanno ogni accessorio, quali 

guarnizioni, bullonerie, eventuali selle di appoggio o staffe e simili. 

 

25.6. Allacci alle condotte. 

Di norma saranno valutati a numero, a meno di casi particolari espressamente indicati nelle relative 

voci, e comprendono ogni operazione per la messa in opera e la fornitura di ogni componente per 

dare l’allaccio funzionante e collegato fino all’utenza, comprendendo le necessarie eventuali 

operazioni per la foratura della condotta da cui si derivano, le prove di tenuta e quant’altro necessario. 

 

25.7. Ripristini di pavimentazioni. 

Se non diversamente specificato, quelli lungo l’asse delle condotte saranno valutati al metro lineare 

per la larghezza fissata in progetto, indipendentemente da quella effettiva che l’Impresa fosse tenuta 

a ripristinare in funzione della effettiva larghezza degli scavi e del taglio delle pavimentazioni. 

 

25.8. Riempimento con misto granulare. 

Il riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc. rinterri di 

tubazioni, se non diversamente specificato, sarà valutato a metro cubo per il suo volume effettivo 

misurato in opera. 

 

25.9. Calcestruzzi 

I calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc., e le strutture costituite da getto in opera, saranno 

in genere pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi 

ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di 

esecuzione dei lavori. 

Nei relativi prezzi, oltre agli oneri delle murature in genere, si intendono compensati tutti gli oneri 

specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione. 

 

25.10. Conglomerato cementizio armato 

Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sarà valutato per il suo 

volume effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verrà pagato a parte. Quando trattasi di 
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elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la misurazione verrà effettuata 

in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel 

relativo prezzo si deve intendere compreso, oltre che il costo dell'armatura metallica, tutti gli oneri 

specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, nonché la posa in opera, sempreché 

non sia pagata a parte. I casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei 

prezzi di elenco del conglomerato cementizio, saranno computati separatamente con i relativi prezzi 

di elenco. Pertanto, per il compenso di tali opere, bisognerà attenersi a quanto previsto nell'Elenco 

dei Prezzi Unitari. Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla 

formazione di palchi provvisori di servizio, dall'innalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza 

alla quale l'opera di cemento armato dovrà essere eseguita, nonché per il getto e la vibratura. Il ferro 

tondo per armature di opere di cemento armato di qualsiasi tipo nonché la rete elettrosaldata sarà 

valutato secondo il peso effettivo; nel prezzo oltre alla lavorazione e lo sfrido è compreso l'onere della 

legatura dei singoli elementi e la posa in opera dell'armatura stessa. 

 

25.11. Vespai 

Nei prezzi dei vespai è compreso ogni onere per la fornitura di materiali e posa in opera come 

prescritto nelle norme sui modi di esecuzione. La valutazione sarà effettuata al metro cubo di materiali 

in opera. 

 

25.12. Manodopera 

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e 

dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, 

a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento alla Direzione dei lavori. Circa le 

prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai 

contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei 

rapporti collettivi. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si 

obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di 

lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi 

dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Impresa si 

obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla 

sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.  I suddetti obblighi vincolano l'Impresa 

anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla 
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natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. 

L'Impresa è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette 

da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in 

cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto sia o non sia 

stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza 

pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante. Non sono, in ogni caso, considerati subappalti 

le commesse date dall'Impresa ad altre imprese: 

a) per la fornitura di materiali;  

b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo di ditte 

specializzate. 

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione 

appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione appaltante medesima 

comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, I'inadempienza accertata e 

procederà ad una detrazione del 20 % sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, 

ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme 

così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. 

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato 

del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. 

Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni alla 

Stazione appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni. 

 

25.13. Noleggi 

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di 

tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo 

dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine. Il prezzo comprende gli oneri 

relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia elettrica 

ed a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine. Con i prezzi di noleggio delle 

motopompe oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il gassogeno, e la caldaia, la linea 

per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore. I prezzi di noleggio di 

meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi 

rimangono a piè d'opera a disposizione della Stazione appaltante e cioè anche per le ore in cui i 

meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione 

soltanto alle ore in cui essi sono in attività di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni 
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altra condizione di cose anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a 

regime i meccanismi. Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese 

per il trasporto a piè d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi. Per il 

noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro 

rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo. 

 

25.14. Trasporti 

Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la 

manodopera del conducente, e ogni altra spesa occorrente. I mezzi di trasporto per i lavori in 

economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte 

caratteristiche. La valutazione delle materie da trasportare è fatta a seconda dei casi, a volume od a 

peso con riferimento alla distanza. 

 

 

 


