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PREMESSO CHE

Con Determinazione Dirigenziale R.U. n. del esecutiva, ¢ stato approvato il

progetto esecutivo dei lavori di S.P. 56/b1 Casa Romana — lavori di convogliamento delle acque meteoriche
che si riversano sulla sede stradale — S.P. 49/a Prenestina Poli — lavori di messa in sicurezza mediante bonifica
a tratti della sovrastruttura stradale dal km. 21+000 al km. 22+800 e dal km. 27+000 al km. 28+500, e segnaletica.
per un importo dei lavori da a:&paltare di euro 319.336,14 di cui euro 5.390,38 per operai in economia e
rimborso fatture ed euro 7.185,48 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

11 Responsabile Unico del Procedimento propone per 'aggiudicazione il ricorso alla Procedura Aperta, ai sensi
del combinato disposto dell’art. 36, comma 2 lett. d, e dell’art. 60 del D.Igs. 50/2016 ess.mm. eii. con il criterio
del minor prezzo stabilito dall’ art. 36, comma 9 bis, del medesimo D.Lgs 50/2016 e ss.mm. eii.

11 Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto a richiedere i necessari permessi in materia urbanistica

— edilizia e quanto altro alle Autorita competenti nel rispetto della normative vigenti, ove fossero necessati.

TUTTO CIO PREMESSO

CONTRATTO DI APPALTO

Tra I’ Amministrazione Citta Metropolitana di Roma Capitale con sede in Roma Via G. Ribotta 41/43 00144

Roma nel presente Contratto, rappresentata in questo atto dal in qualita

di

e I’ Impresa

con sede in Via ,n. .

<«

nel presente Contratto denominata Appaltatore”, rappresentata in questo atto dal Sig.

nella Sua qualita di

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

> Amministrazione Citta Metropolitana di Roma Capitale affida all’Appaltatore, che accetta, 'esecuzione delle
opere, prestazioni e forniture necessarie per la realizzazione delle opere civili e degli impianti di cui all’allegata
“Descrizione delle Opere ”,secondo le modalita specificate nelle pagine seguenti.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER I LAVORI PUBBLICI
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Prima Parte
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL’OGGETTO DELL'APPALTO

CAPO 1- NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Articolo 1. Oggetto dell’appalto
1. L’appalto ha per oggetto 'esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per la realizzazione di lavori di

S.P. 56/b1 Casa Romana — lavori di convogliamento delle acque meteoriche che si riversano sulla sede stradale
—S.P. 49/a Prenestina Poli — lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della sovrastruttura stradale
dal km. 21+000 al km. 22+800 e dal km. 27+000 al km. 28+500, e segnaletica.

2. Le opere ¢ le forniture si intendono comprensive di ogni e qualsiasi onere, materiale, manodopera, mezzi ed
assistenza , alla regola d’arte perfettamente agibili ed utilizzabili con tutte le reti collaudate e a norma nel rispetto
della legislazione vigente in materia.

3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato, con le caratteristiche
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai
particolari costruttivi dei quali appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

4. L’esecuzione dei lavori ¢ sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e 'appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi :trova sempre applicazione 'art. 1374
del codice civile.

5. Il codice unico di progetto (CUP) del presente appalto ¢: F97H18001950001
6. 11 codice identificativo gara (CIG ) del presente appalto ¢:

Articolo 2. Ammontare dell’appalto

1. L’importo dei lavori posti a base di gara ¢ definito come segue:

TABELLA A

A. Lavori a misura €. 312.150,66

Al. di cui non soggetti a ribasso (operai in economia e rimborso fatture) €. 5.390,38

B. Costi della sicurezza non soggetti a ribasso €. 7.185,48

C. Costi della manodopera €. 69.798,54

D1. Totale somme a base di gara soggette a ribasso (A-Al) €. 306.760,28

D2. Totale somme a base di gara (A+B) €. 319.336,14
E Fondo ex art. 113 comma 2 D. Lgs. 50/2016 2% €. 6.3806,72

F. IVA 22% €.70.253,95

G. Rilievi accertamenti indagini €. 4.023,19

H. Totale somme a dis osiz1ogi§ E+F+G+) €. 80.663,86
H.1 TOTALE ONERE FINANZIARIO (D2+H) €. 400.000,00
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2. L’importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al punto A., al quale deve essere applicato il
ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell’importo dei costi della sicurezza nel cantiere
come definito al punto B. e non soggetto al ribasso d’asta.

3. La Citta Metropolitana di Roma Capitale, ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, si riserva la
facolta di modificare 'importo contrattuale sino al 15% del valore iniziale senza alterare la natura complessiva
del contratto.

Articolo 3. Modalita di stipulazione del contratto

11 contratto ¢ stipulato a misura ai sensi dell'art. 43, comma 7, del D.P.R, n. 207/2010 .

L'importo del contratto puo variare in aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite
o definite in sede di contabilita, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106, comma 12, del D.L.gs. 50/2016 ¢
le condizioni previste dal presente capitolato speciale.

11 ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatatio in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi
unitari in elenco i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantita
eseguite.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in cotso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi
dell'articolo 106, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. eii.;

Articolo 4. Categoria prevalente, categorie scorporabili, categotie subappaltabili

Al sensi dell’articolo 61 del D.P.R. 207/2010 ¢ in conformita all’allegato “A” al predetto regolamento, i lavori
sono classificati nella categoria prevalente di opere generali “OG 3”.

Articolo 5. Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

I gruppi di lavorazioni omogenee di cui agli art. 43, commi 6, 7 e 8, del D.P.R. 207/2010 sono indicati nella
tabella “B” dell’art. 6 del presente Capitolato Speciale d’Appalto.

Articolo 6. Descrizione dei lavori

I lavori che formano oggetto dell’appalto possono riassumersi come di seguito, salvo piu precise indicazioni
che all’atto esecutivo potranno essere impattite dalla Direzione dei Lavori.

TABELLA B
Lavorazione Importo €
Pavimentazioni 148.781,60
Segnaletica 8.490,24
Noli e compenso 3.180,32
Opere di smaltimento

acquee 146.308,12

Anticipazioni per
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rimborsi fatture 5.390,38
TOTALE 312.150,66

Articolo 7. Forma e principali dimensioni delle opere

La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell’appalto, risultano dagli elaborati grafici di
progetto.

Dette opere sono costituite da:

Fresatura di pavimentazione stradale cm. 1-3

Rifacimento di pavimentazione stradale mediante risagomatura in conglomerato bituminoso ( bynder) e successiva stesa di
Strato di usura ( tappetino) dello spessore finito di em. 3;

Segnaletica orizzontale ed integrazione di quella verticale;

Noli di mezzi meccanici per ripristino dei presidi idraunlici;

Scavo a sezione obbligata per costruzione fogna smaltimento acquee meteoriche;

Anticipagione di denaro per pagamento fatture.

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

VVVY VYV

Articolo 8. Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione pit aderente alle finalita per le quali il
lavoro ¢ stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica
esecutiva.

2. In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo
luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all’ordinamento
giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinatio.

3. L’interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato Speciale d’Appalto,
¢ fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con Iattuazione del progetto approvato;
per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Articolo 9. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato Speciale e agli articoli non abrogati
del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000:

il progetto esecutivo completo di tutti gli elaborati;

il cronoprogramma;

il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100, del D. Lgs 81/2008 e s.m. ¢ i.;

la lista categorie di lavorazione e forniture previste per 'esecuzione dei lavori;

il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 96, comma 1, lettera g), D. Lgs 81/2008 e s.m.e i;

oan T

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
— i1 D. Lgs del 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.1;

— gli articoli ancora vigenti del D.P.R. 207/2010;

— gli articoli ancora vigenti del Capitolato Generale di cui al D.M. 145 /2000;

Schema di contratto e Capitolato Speciale d’Appalto — MIT
S.P. Casa Romana — S.P. Prenestina Poli Pag.9



3. Nell’esecuzione dei lavori saranno inoltre osservate le prescrizioni contenute nelle leggi e nelle norme
tecniche vigenti e saranno tenute nel debito conto le norme UNI relative alle costruzioni.

Articolo 10. Qualificazione

Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato ¢ richiesta la qualificazione per le seguenti categorie
e classi d’importo, in conformita agli articoli ancora vigenti del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010, e ai
sensi dell’art. 84 del D. Lgs 50/2016:

— per le categorie seguenti e per gli importi a fianco di ciascuna indicati:

cat. OG 3 importo classifica II - €. 516.000,00

Articolo 11. Disposizioni particolari riguardanti Pappalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di
lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del
progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. L’ Appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della
documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e
ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del
procedimento, consentono 'immediata esecuzione dei lavori.

3. In patticolate, con la sottosctizione del contratto d'appalto e dei documenti che ne fanno patte integrante e
sostanziale, I'appaltatore anche in conformita a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta da’ atto:

o di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo ed in particolare di quello delle
strutture e degli impianti e dei relativi calcoli giustificativi e della loro integrale attuabilita;

o di aver verificato le relazioni e constatato la congruita e la completezza dei calcoli e dei particolari
costruttivi posti a base d'appalto, anche alla luce degli accertament effettuati in sede di visita ai luoghi,
con particolare riferimento ai risultati delle indagini geologiche e geotecniche, alla tipologia di
intervento e alle caratteristiche localizzative e costruttive;

o diavere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere
necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il piano di sicurezza e
di coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie
attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propti accertament, nell'assoluto rispetto
della normativa vigente, senza che cid possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o
particolari indennita.

4. Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dall'Appaltatore pet proptie esigenze organizzative ed esecutive
devono essete preventivamente sottoposti all'approvazione del Direttore Lavori; ove trattasi di aggiornamento
e/o integrazione degli elaborati di strutture posti a base d'appalto, dopo l'approvazione del Direttore dei Lavori,
I'Appaltatore dovra provvedere, se in zona sismica, ai sensi della legge n. 64/74 e successive modifiche e
integrazioni al deposito dei medesimi presso il Settore competente della stazione appaltante, Tali elaborati
vanno poi allegati alla documentazione di collaudo.
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Articolo 12. Fallimento dell’appaltatore

1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto
e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 108 e 110 del D. Lgs 50/2016 ¢
ss.mm. e ii.

2. Qualora I’ Appaltatore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandatatia o di una
impresa mandante trovano applicazione, rispettivamente i commi 17 e 18 dell’art. 48 del D. Lgs 50/2016.

Articolo 13. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio, direttore di cantiere

1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del Capitolato Generale di cui al D.M.
145/2000; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e
ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L’appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’art. 3 del Capitolato Generale di cui al
D.M. 145/2000, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai
sensi e nei modi di cui all’art. 4 del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000, il mandato confetito con atto
pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere
¢ assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere
da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con I'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal
delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura 'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. II Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore ¢ in tutti i casi responsabile dei danni
causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell’impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere
accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Articolo 14. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e ’esecuzione

1. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della
migliore qualita: possono essere messi in opera solamente dopo 'accettazione del direttore dei lavori.

2. L'accettazione dei materiali e dei componenti ¢ definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il ditettore dei
lavori puo rifiutare in qualunque tempo 1 materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o
che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al
contratto e al presente capitolato; in questo ultimo caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituitli
con altri a sue spese.

3. Ove I'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione
appaltante puo provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a catico del quale resta anche qualsiasi onere
o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

4. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da patte dell' Appaltatore, restano
fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.
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5. L'appaltatore che nel proptrio intetesse o di proptia iniziativa abbia impiegato matetiali o componenti di
caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione piu accurata,
non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilita ¢ redatta come se i materiali avessero le caratteristiche
stabilite.

6. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del direttore dei lavori I'impiego
di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualita, ovvero sia
stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di
contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive
dell'organo di collaudo.

7. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal
capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavoti o dall'organo di collaudo, imputando la
spesa a carico dell'impresa appaltatrice. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del
relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio
prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

8. La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non
prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneita dei materiali o dei
componenti. Le relative spese sono poste a carico dell' Appaltatore.

9. La stazione appaltante puo richiedere, con spese a carico dellimpresa, in qualsiasi momento e ad suo
insindacabile giudizio, all'appaltatore di eseguire o far eseguire sui materiali e sui componenti impiegati o da
impiegarsi, sui manufatti, le verifiche necessarie al riscontro delle caratteristiche qualitative e quantitative
previste nelle prescrizioni contrattuali e nel presente capitolato. Le verifiche riguarderanno i materiali e i
componenti sia nel loro complesso sia nelle singole parti che li costituiscono.

10. II prelievo dei campioni destinati alle verifiche, di cui ai precedenti commi, vengono effettuati in
contraddittorio dai soggetti designati rispettivamente dalla Direzione lavori e dall'appaltatore. Delle operazioni
viene redatto verbale in duplice copia di cui una destinata al direttore dei lavori.

11. Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente ad eventuali
b b b b
sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell’appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di
legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per
28 g q > )

quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro,
tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati
grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

CArO 3 - TERMINI PER D’ESECUZIONE

Articolo 15. Consegna e inizio dei lavori

1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da
apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’Appaltatore.

2. E facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della
stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13, del DLgs 50/2016; in tal caso il Direttore
dei Lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
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3. I’Amministrazione si riserva il diritto di consegnare ilavori nel loro complesso contemporaneamente, ovvero
per parti in piu riprese: in questo caso la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge e regolamento, sara
quella dell’ultimo verbale di consegna patziale.

4. Se nel giorno fissato e comunicato 'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore
dei Lavori fissa una nuova data; i termini per Iesecuzione decorrono comunque dalla data della prima
convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto ¢ facolta della Stazione appaltante di risolvere il
contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine
del risarcimento del danno, senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia
indetta una nuova procedura per I'affidamento del completamento dei lavori, I'aggiudicatario ¢ escluso dalla
partecipazione in quanto 'inadempimento ¢ considerato grave negligenza accertata.

5. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, 'esecutore pud
chiedere di recedere il contratto. L’istanza di recesso puo essere accolta o meno dalla stazione appaltante. In
caso di accoglimento 'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali (bollo e registro, della copia del
contratto ¢ dei documenti e disegni di progetto) nonché delle altre spese effettivamente sostenute e
documentate in misura comunque non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto

dell'appalto:

a) 1,00% per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
b) 0,50% per la eccedenza fino a 1.549.000 curo;

¢) 0,20% per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

6. Ove, invece, Iistanza non sia accolta e si proceda, quindi, tardivamente alla consegna, ’appaltatore ha diritto
ad un compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo
corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo
di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

7. Lappaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dellinizio dei lavori, la documentazione di
avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la
Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresi, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi,
previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva,
sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

Articolo 16. Termini per 'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto ¢ fissato in giorni 120 (centoventi) naturali e
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Nel calcolo del tempo contrattuale si ¢
tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole nonché delle ferie
contrattuali.

2. L appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare scadenze
inderogabili per 'approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte
per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo
certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Articolo 17. Sospensioni e proroghe

1. Ai sensi dell’art. 107, comma 1, del D. Lgs 50/2016, la Direzione dei Lavori d’ufficio o su segnalazione
dell’appaltatore puo ordinare la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale di sospensione, se possibile
con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante, qualora ricorrano circostanze speciali, che
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non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, che impediscono in via temporanea che i
lavoti procedano utilmente a regola d'arte.

Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una
variante in corso d’opera nei casi previsti dall’art. 106, comma 1 del DLgs 50/2016 e ss.mm. e ii., qualora
dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.

2. Ai sensi dell’art. 107, comma 2 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. eii., il RUP puo ordinare la sospensione dei
lavori per ragioni di pubblico interesse o necessita.

3. Il verbale di sospensione ¢ redatto in ogni caso dal Direttore dei Lavori con I'intervento dell’appaltatore o di
un suo legale rappresentante. Ai sensi dall’art. 107, comma 4, 2° periodo del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. ei,
nell’ipotesi in cui "appaltatore non si presenti alla redazione del verbale o ne rifiuti la sottoscrizione, deve farne
espressa riserva sul registro di contabilita.

4. Nel verbale di sospensione, oltre alle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, ¢ indicato il
loro stato di avanzamento, I'importo corrispondente ai lavori gia eseguiti, le opere la cui esecuzione resta
interrotta, le cautele adottate affinché alla ripresa i lavori possano essere realizzati senza eccessivi oneri, la
consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
L’indicazione dell’importo corrispondente ai lavori gia eseguiti ma non contabilizzati, ¢ prevista in modo che
nel caso in cui la sospensione duri piu di 45 giorni si possa disporre il pagamento degli importi maturati sino
alla data di sospensione.

5. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'art. 107 del DLgs 50/2016 e ss.mm. e ii.

6. Qualora I'appaltatore, per causa allo stesso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini
fissati, puo chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse purché le
domande pervengano con un anticipo di almeno trenta giorni rispetto al termine anzidetto.

7. L’appaltatore non pud mai attribuire, in tutto o in parte, le cause del ritardo di ultimazione dei lavori o del
rispetto delle scadenze intermedie fissate dal programma esecutivo, ad altre ditte o imprese, se lo stesso non
abbia tempestivamente e per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte e
imprese.

8. I verbali di sospensione, redatti con adeguata motivazione a cura della Direzione dei Lavori e controfirmati
dall’appaltatore, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo
alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato.

Articolo 18. Penali e premio di accelerazione

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per 'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale
consecutivo di titardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata la penale, in misura giornaliera dell'l per mille
dell'ammontare netto contrattuale, e comunque, complessivamente non supetiore al 10%.

2. Qualora la disciplina contrattuale preveda I'esecuzione della prestazione articolata in piu parti, le penali di cui
al comma precedente si applicano ai rispettivi importi nel caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti per una o
piu di tali parti.

3. La penale, di cui al comma 1 del presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei
lavori e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione.
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4. Nei casi di inottemperanza dell’appaltatore alle disposizioni di cui all’art. 57 del presente capitolato (“Contratti
collettivi e disposizioni sulla manodopera”) la Stazione appaltante puo decidere di procedere all’applicazione di
una penale secondo le modalita di cui al comma 2 del richiamato att. 57.

5. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non pud superare il 10%
dellimporto contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo supetiore alla predetta
petcentuale trova applicazione I'art. 108 del D. Lgs 50/2016, in matetia di risoluzione del contratto.

6. Non ¢ previsto premio di accelerazione.

Articolo 19. Danni di forza maggiore

1. I’ Appaltatore non puo pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore
e nei limiti consentiti dal contratto.

2. Nel caso di danni causati da forza maggiore ’Appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro 3 giorni
da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

3. ’Appaltatore non puo sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo
stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

4. Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 2, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale
alla presenza dell’Appaltatore, all'accertamento:

a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;

¢) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;

al fine di determinare il risarcimento al quale puo avere diritto I’Appaltatore stesso.

5. Nessun indennizzo ¢ dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle
persone delle quali esso ¢ tenuto a rispondere.

6. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora
iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando
la misurazione, ’Appaltatore puo dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad
eccezione di quella testimoniale.

Articolo 20. Programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore e cronoprogramma

1. L’appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori, prima dell’inizio dei lavori, un proprio programma
esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma, elaborato in relazione alle proprie tecnologie,
alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma, oltre ad essere
coerente col tempi contrattuali, deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione
nonché Pammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente
stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento e deve essere approvato, prima dell’inizio dei lavori, dalla
direzione lavori.
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2. 1l programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore puod essere modificato o integrato ogni volta che sia
necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per lintervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte
in qualunque modo con 'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della
Stazione committente;

©) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o
partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati
dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione
appaltante;

d) per la necessita o lopportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento
degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
g > s

¢) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all’art. 92 del
D. Lgs 81/2008 e s.m.i. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di
sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, di cui all’art. 40 del D.P.R. 207/2010,
predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puod essere
modificato dalla Stazione appaltante nell’ipotesi in cui si verificano situazioni impreviste ed imprevedibili.

4. Durante I'esecuzione dei lavori ¢ compito dei direttori operativi, cio¢ dei tecnici che collaborano con il
direttore lavori ed insieme a lui costituiscono la direzione lavori, curare 'aggiornamento del cronoprogramma
dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei avori le eventuali difformita rispetto alle previsioni
contrattuali, proponendo i necessari interventi correttivi.

Articolo 21. Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono giustificato motivo di slittamento del termine di inizio e di ultimazione dei lavori nonché
della loro irregolare conduzione secondo programma:

a) il ritardo nellinstallazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per 'approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua;

b) I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori
o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione, se nominato;

¢) lesecuzione di accertamenti integrativi che appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle
opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o
espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per 'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per espletamento degli adempimenti a carico dell’appaltatore comunque previsti dal
presente capitolato;

f) le eventuali controversie tra appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

@) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra ’appaltatore e il proprio personale dipendente.
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Articolo 22. Risoluzione del contratto per mancato tispetto dei termini

1. L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze
esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 60 giorni naturali consecutivi produce la
risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai
sensi dell’art. 108 del DLgs 50/2016.

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con
assegnazione di un termine pet compiete i lavoti e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’art. 18, comma 1, del presente capitolato ¢ computata
sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall’appaltatore rispetto al programma esecutivo dei
lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiete i lavori con la messa in mora di cui al comma
2.

4. Sono a carico dell’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante a seguito della risoluzione del contratto.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA
Articolo 23. Anticipazione

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del DLgs 50/2016 la stazione appaltante eroghera all’appaltatore — entro 15
glorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento — I'anticipazione pari
al 20% dell’importo contrattuale. La ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga la stazione appaltante
alla corresponsione degli interessi corrispettivi secondo quanto previsto dall’art. 1282 del codice civile.

2. Nel caso in cui I'esecuzione dei lavori non proceda secondo i tempi contrattualmente previsti, per ritardi
imputabili al beneficiario, 'anticipazione ¢ revocata e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi
al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.

3. D’erogazione dell’anticipazione, ove consentita dalle leggi vigenti, ¢ in ogni caso subordinata alla costituzione
di una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, di importo pari alla somma dell’anticipazione stessa, IVA
inclusa, e del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione medesima
secondo il cronoprogramma dei lavori. L’importo della detta garanzia sara gradualmente ed automaticamente
ridotto, nel corso dei lavori, in funzione del progressivo recupero dell’anticipazione da parte delle stazioni
appaltanti, recupero da determinare caso per caso da parte del Direttore Lavori .

Articolo 24. Pagamenti in acconto

1. L’appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera, mediante emissione di certificato di
pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 35, 36 e 37 del presente capitolato,
al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza e del costo della
manodopera, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore al 35%
dellimporto contrattuale netto.

2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo
dei lavori ¢ operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, a seguito dell’approvazione del
certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio

3. Entro i 30 giorni successivi all’avvenuto rageiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il
Direttore dei Lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il
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» con l'indicazione della data e il RUP emette, contestualmente e comunque non oltre
sette giorni dall’adozione dello stesso, il conseguente certificato di pagamento.

4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante
emissione dell’apposito mandato.

5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo supetiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti
dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al primo comma.

6. Dell’emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a datre
comunicazione sctritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile,
ove richiesto.

Articolo 25. Conto finale e pagamenti a saldo

1. II conto finale dei lavori ¢ compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione dell’ultimazione
degli stessi e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione in cui sono indicate le vicende alle quali
P'esecuzione del lavoro ¢ stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione

Col conto finale ¢ accertato e proposto 'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui
liquidazione definitiva ed erogazione ¢ soggetta alle verifiche di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su invito del RUP entro il termine perentorio
di 30 giorni; se Pappaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le
domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. 11
RUP redige in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’art. 24, comma 2, del presente capitolato, nulla ostando, ¢
pagata entro 30 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo
provvisorio.

4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, ai sensi del combinato disposto degli
artt. 102 ¢ 103, del DLgs 50/2016, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666,
secondo comma, del codice civile.

5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 ¢ costituita alle condizioni previste dal comma 18 dell’art. 35 del
D. Lgs 50/2016, e cio¢ ¢ di importo pati alla rato di saldo, al netto dell’'TVA, maggiorato del tasso d’interesse
legale applicato per il periodo che intercorre tra il certificato di regolare esecuzione o del collaudo provvisorio
e il certificato di regolare esecuzione o del collaudo definitivo.

6. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, 'appaltatore risponde per la difformita ed 1 vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato assuma
carattere definitivo.

Articolo 26. Ritardo nella contabilizzazione e/o nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 37 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle
circostanze per Pemissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della
Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento,
sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per 1 primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche
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questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura accertata annualmente con decreto del
Ministro delle infrastrutture e del trasporto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra ’accettazione della fattura trasmessa
dall’appaltatore a seguito dell’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento; trascorso tale
termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, spettano all’appaltatore gli interessi
di mora nella misura accertata annualmente con decteto del Ministro delle infrastrutture e del trasporto, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

3. E facolta dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui 'ammontare
delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga
il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell’art. 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere
alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale
di quanto maturato; in alternativa, ¢ facolta dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione
appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni
dalla data della predetta costituzione in mora.

Articolo 27. Pagamenti a saldo

Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorsi tra 'accettazione della fattura trasmessa
dall’appaltatore a seguito dell’emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio ed il suo
effettivo pagamento. Trascorso infruttuosamente questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora
sino al pagamento.

Articolo 28. Revisione prezzi

1. Non ¢ prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione Iart. 1664, primo comma, del
codice civile.

Articolo 29. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario ¢ nullo di diritto.

2. E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 106, comma 13 del DLgs 50/2016
e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario
finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia.

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Articolo 30. 1.avori a misura

1. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 44 o 45 del
presente capitolato, e per tali variazioni risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita
le quantita dei lavori stesse esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel
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provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con I'indicazione
dellimporto sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.

2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le stesse variazioni non siano valutabili mediante 1 prezzi unitari rilevabili
dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’art. 46 del presente
capitolato, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con
atto di sottomissione “a corpo”.

3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di
alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal
Direttore dei Lavori.

4. Nel corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare 'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto e secondo i
tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite 1 prezzi
unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’art. 9 del presente Capitolato Speciale.

6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma
1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, ovvero formati ai sensi del comma 2, con le relative
quantita.

Articolo 31. Lavori a corpo

Nel presente appalto non sono previsti lavori a corpo.

Articolo 32. 1.avoriin economia e somministrazioni su fatture

1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia ¢ effettuata come segue:
a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati contrattualmente;

b) per quanto riguarda il costo del personale o della manodopera, secondo i prezzi vigenti al momento della
loro esecuzione, incrementando il costo della manodopera del 26,50 % per spese generali e utili (qualora non
gia comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime
componenti.

2. Le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura sono sottoposti
alle necessarie verifiche da parte del direttore dei lavori, per accertare la loro corrispondenza ai preventivi
precedentemente accettati e allo stato di fatto.

3. Le fatture, intestate all’appaltatore, cosi verificate e, ove necessario, rettificate, sono pagate all’appaltatore
stesso, ma non iscritte nei conti se prima non siano state interamente soddisfatte e quietanzate.

Articolo 33. Valutazione dei manufatti e dei materiali a pi¢ d’opera

1. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’art. 24 del presente capitolato, all'importo deti lavori
eseguiti ¢ aggiunta la meta di quello dei materiali provvisti a pi¢ d’opera, destinati ad essere impiegati in opere
definitive facenti parte dell’appalto ed accettati dal Direttore dei Lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in
difetto, ai prezzi di stima.
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2. I materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore, e possono
sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 18, comma 1 del Capitolato Generale di cui al
D.M. 145/2000.

Articolo 34. Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle
somministrazioni per opere in economia - Invariabilita dei prezzi

1 prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d’asta, saranno pagati i lavori appaltati a
misura e le somministrazioni, compensano anche:

a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che
venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;

b) circa gli operai e mezzi d’opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché
per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;

) circa i noli, ogni spesa per dare a pie d’opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

d) circa i lavori a misura, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d’opera, assicurazioni d’ogni specie,
indennita di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d’altra specie, mezzi
d’opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli
oneri tutti che ’Appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei
vari articoli e nell’elenco dei prezzi del presente capitolato.

I prezzi medesimi, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall’Appaltatore in base a calcoli di sua
convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili.

Articolo 35. Lavoti eventuali non previsti

1. Qualora Pente appaltante, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o
varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’art. 106 del DLgs
50/2016, si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 44 del presente Capitolato speciale.

2. I prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara sono per lui vincolanti per la valutazione di eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’art. 106 del DLgs 50/2016. Se
'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, I'Ente appaltante pud ingiungergli
I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi
nella contabilita; ove 'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti, i prezzi si intendono
definitavamente accettati.

3. Ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs 50/2016, le modifiche, nonche le varianti, dei contratti di appalto in corso di
validita devono essete autorizzate dal RUP con le modalita previste dall'ordinamento della stazione appaltante
cui il RUP dipende.

Articolo 36. Denominazione in valuta

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta indicano la
denominazione in euro.

2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non
diversamente specificato, devono intendersi IVA esclusa.
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CAPO 6 - GARANZIE

Articolo 37. Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell’art. 93, comma 1, del DLgs 50/2016, Pofferta ¢ corredata da una garanzia, pati al 2% dell’importo
base indicato nel bando, da prestare sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell'offerente.

2. La garanzia prestata deve avere validita per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, salvo
diverse previsioni contenute nel bando di gara, ai sensi dell’art. 93, comma 5, del DLgs 50/2016.

Articolo 38. Cauzione definitiva

1. Ai sensi dell’art. 103, del D. Lgs 50/2016, ¢ richiesta una garanzia fideiussotia, a titolo di cauzione definitiva,
parial 10% (un decimo) dell’importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%,
la garanzia ¢ aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore
al 20%, 'aumento ¢ di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

2. La garanzia ¢ prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e
cessa di avere effetto, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del DLgs 50/2016, solo alla data di emissione del certificato
di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del D. Lgs 50/2016, la garanzia fideiussotia prestata sara progressivamente
svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'importo inizialmente
garantito. Lo svincolo avverra automaticamente, non appena l'appaltatore avra consegnato all’istituto garante
lo stato di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante I’avvenuta esecuzione)
in originale o copia autentica.

4. Ai sensi dell’art. 103, comma 2 del D. Lgs 50/2016, I’ Amministrazione ha il diritto di avvalersi della cauzione,
nei limiti dell'importo massimo garantito, pet l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei
lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione
pet provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza
di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’Amministrazione puo incamerare la
garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla
inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; I'incameramento
della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale,
fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi autorita giudiziaria ordinaria.

5. Nei casi di cui al comma 4 (ai sensi dell’art. 103, comma del DLgs 50/2016) la Stazione Appaltante ha facolta
di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

Articolo 39. Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D. Lgs 50/2016, all'importo della cauzione provvisoria di cui all’art. 37 del
presente capitolato si applicano le riduzioni di cui al suddetto comma. In particolare, si applica la riduzione del
50 per cento nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori
economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese (in merito
alle definizioni di micro, piccole e medie imprese, si rinvia al Decreto del Ministero delle attivita produttive del
18 aprile 2005).
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2. Ai sensi dell’art. 103, comma 1, ultimo periodo del D. Lgs 50/2016, 'importo della garanzia fideiussoria di
cui all’art. 38 del presente capitolato ¢ ridotto al 50% per 'appaltatore in possesso delle medesime certificazioni
o dichiarazioni di cui al comma 1.

Articolo 40. Assicurazioni a carico dell’impresa

1. Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del DLgs 50/2016, 'appaltatore ¢ obbligato a stipulare, contestualmente alla
sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi
di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile
per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori.

2. 11 contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al comma 1 almeno dieci giorni
prima della consegna dei lavori; la copertura di tale polizza decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla
data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori e, comunque,
decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

3. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione:

— la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi
causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprieta o in possesso
dellimpresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina,
incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio,
terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da
rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti
colposi o dolosi propri o di terzi;

— la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi
dell’opera, in relazione all'integra garanzia a cui 'impresa ¢ tenuta, nei limiti della perizia e delle capacita
tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per I'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto
d’appalto anche ai sensi dell’art. 1665 del codice civile.

Per quanto concerne invece i danni causati a terzi:

— la copertura dei danni che I'appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro
da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo
di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per
¢li infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un
suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone
dellimpresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente
presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante;

— Tlindicazione specifica che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante
autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di Direzione dei Lavori, i coordinatori per la
sicurezza, 1 collaudatori.

4. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando di gara e deve assicurare ’Ente Appaltante
contro la responsabilita civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale ¢ pari al 5% della
somma assicurata per le opere per un importo di 500.000,00 curo.

5. I’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'impresa non comporta
Iinefficacia della garanzia.

6. La garanzia di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati
dalle imprese subappaltatrici e fornitrici. Qualora 'appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti,
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giusto il regime delle responsabilita disciplinato dall’art. 48, comma 5, del DLgs 50/2016, le stesse garanzie
assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle
imprese mandanti.

CArO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Articolo 41. Direzione dei lavori

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione, ’Amministrazione
aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 101, comma 2 e ss. del DLgs 50/2016, istituisce un ufficio di Ditezione dei
Lavori costituito da un Direttore dei Lavori ed eventualmente (in relazione alla dimensione e alla tipologia e
categoria dell'intervento) da uno o piu assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.

2. 11 Direttore dei lavori ha la responsabilita del coordinamento e della supervisione dell’attivita di tutto I'ufficio
di Direzione dei Lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con I'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed
economici del contratto

3. 11 Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all’appaltatore mediante un ordine di
servizio redatto in due copie sottoscritte dal Direttore dei lavori emanante e comunicate all’appaltatore che le
restituisce firmate per avvenuta conoscenza.

4. L ordine di servizio deve necessariamente essere per iscritto in modo tale da poter essere poi disponibile, in
caso di necessita, come prova delle disposizioni emanate.

Articolo 42. Proprieta dei materiali di escavazione e di demolizione

1. I materiali provenienti da scavi e demolizioni sono ceduti, ai sensi dell’art. 36, comma 3 del Capitolato
Generale di cui al D.M. 145/2000, dall’ Amministrazione all’Appaltatore;

2. 1l prezzo ad essi convenzionalmente attribuito sara quindi dedotto dall'importo netto dei lavori salvo che la
deduzione non sia gia stata fatta nella determinazione dei prezzi.

Articolo 43. Espropriazioni

Nel presente appalto non sono previsti espropzi , servitu né occupazioni temporanee di aree

Articolo 44. Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del DLgs 50/2016.

2. Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. €) del DLgs 50/2016 la Stazione appaltante si riserva la facolta di
introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle modifiche, non sostanziali ai sensi del comma 4 del medesimo
art. 100, che a suo insindacabile giudizio dovessero risultare opportune, senza che percio 'impresa appaltatrice
possa pretendere compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato
speciale; I'importo complessivo di tali modifiche non potra comunque superare la soglia del quinto dell'importo
del contratto.
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3. Le modifiche sono valutate ai prezzi di contratto; nel caso in cui debbano essere eseguite categorie di lavori
non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si
procedera alla determinazione di nuovi prezzi da individuarsi, nel silenzio dell'attuale norma, secondo le
seguenti modalita:

a) desumendoli dal prezzatio di cui all’articolo 32, comma 1, D.P.R. 207/2010;
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
¢) quando sia impossibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

Le nuove analisi vanno effettuate con triferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, matetiali, noli e trasporti
alla data di formulazione dell’offerta.

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e I'esecutore, ed approvati dal
responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro
economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima
di essere ammessi nella contabilita dei lavori.

Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica il disposto di cui
all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice.

Se P’esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaltante puo ingiungergli

l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi
nella contabilita; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente
regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

4. Ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. ¢, del D.Igs. 50/2016 il RUP puo autorizzare le varianti in corso d’opera
ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

1) la necessita di modifica ¢ determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione
aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la
denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze puo rientrare anche la sopravvenienza
di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorita od enti preposti alla tutela di
interessi rilevanti,

2) la modifica non altera la natura generale del contratto.

11 contratto puo essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del
contratto iniziale. In caso di pitt modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica.

Nel caso in cuile varianti in aumento non eccedano il quinto dell’importo originario del contratto I’ Appaltatore
sara obbligato alla loro esecuzione agli stessi prezzi, patti e condizioni. Ove le varianti, invece, comportino un
aumento dell'importo contrattuale compreso tra il 20 ed il 50 per cento del valore iniziale, I'appaltatore potra
accettare o meno di eseguire le lavorazioni in aumento alle stesse condizioni, previa sottoscrizione del contratto
aggiuntivo. In caso di mancata accettazione la Stazione appaltante dovra procedere senz’altro alla risoluzione
del contratto.

5. Nel corso dell’ esecuzione del contratto la Stazione appaltante puo avvalersi della proroga. La stessa ¢ limitata
al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo
contraente. In tal caso il contraente ¢ tenuto all'esecuzione delle ulteriori prestazioni agli stessi prezzi, patti e
condizioni o piu favorevoli per la Stazione appaltante.

6. La Stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione
delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, puo imporre all'appaltatore
l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso I'appaltatore non puo far valere
il diritto alla risoluzione del contratto
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Articolo 45. Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Qualora la necessita di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che
pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, ¢ consentita la variante nei
limiti quantitativi di cui all’art. 106, comma 2, lett.b) , fissata nei limiti del 15 per cento del valore iniziale del
contratto. ferma restando la responsabilita dei progettisti esterni.

2. Qualora si rendano necessarie varianti eccedenti il limite quantitativo di cui al punto precedente la Stazione
appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale ¢ invitato
'appaltatore originario.

3. La risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori
non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario

3. Ai sensi dell’art. 106, comma 9, del D. Lgs 50/2016, i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili
dei danni subiti dalla Stazione appaltante, in conseguenza di errori od omissioni della progettazione.

4. Per tutto quanto non espressamente dettagliato in merito alle varianti col presente ed il precedente articolo,
si rimanda alla normativa in materia come richiamata al comma 1 dell’art. 44 del presente capitolato.

Articolo 46. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Le variazioni sono valutate mediante applicazione dei prezzi contrattuali e, nel caso in cui I'elenco di progetto
non li preveda, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento e coi
criteri dettati nel silenzio dell'attuale norma, secondo le modalita previste dal precedente art. 44 del presente
Capitolato.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Articolo 47. Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. L’appaltatore ¢,
altresi, obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per
quanto attiene la gestione del cantiere.

2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani
ppalta p pone, p np q p Vg > 8
per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

3. L’appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito
nel presente articolo.

Articolo 48. Sicurezza sul luogo di lavoro

Lappaltatore ¢ obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del DLgs del 9 aprile 2008 n.
81 e s.m.i. nonché le disposizioni dello stesso decreto legislativo applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
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Articolo 49. Piani di sicurezza

1. L’appaltatore ¢ obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di
coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione
appaltante, ai sensi del D. Lgs 81/2008. 1l piano di sicutezza e coordinamento rispondera alle prescrizioni di
cui all’art. 100 del D. Lgs 81/2008 ¢ s.m. e i.

2. Ai sensi dell’art. 100, comma 5, del D. Lgs 81/2008 I'appaltatore puo presentare al coordinatore per
'esecuzione, prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, una o piu proposte motivate di modificazione
o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

a. per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresa ovvero per poter meglio garantire la sicurezza
nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva
dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese (in quanto non previste e/o prevedibili) nel piano di sicurezza, anche in seguito a
rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

3. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve pronunciarsi tempestivamente, con atto motivato
da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le
decisioni del coordinatore sono vincolanti per 'appaltatore.

4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla presentazione delle
proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.

5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla presentazione
delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di 15 giorni lavorativi, nei casi di cui al comma 2,
lettera b), le proposte si intendono rigettate.

6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), 'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non puo in
alcun modo giustificare, ai sensi dell’art. 100, comma 5, del D. Lgs 81/2008 e s.m. ¢ i., variazioni o adeguamenti
dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

7. Neti casi di cui al comma 2, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni
comporti maggiori oneti a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova
applicazione la disciplina delle varianti.

Articolo 50. Piano operativo di sicurezza

1. L’appaltatore, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, redige e
consegna al Direttore dei Lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un
piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza dovra rispondere ai
requisiti di cui all’Allegato XV del DLgs 81/2008 e s.m. e i.

2. 1l piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all’art. 49 del presente Capitolato.

3. Prima dell’inizio dei lavori 'impresa affidataria trasmette il piano di sicurezza e coordinamento alle imprese
esecutrici ed ai lavoratori autonomi.

4. Prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di
sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proptio, lo trasmette al
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coordinatore per 'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo T'esito positivo delle suddette verifiche che sono
effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall’avvenuta ricezione.

Articolo 51. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L’appaltatore ¢ obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del DLgs 81/2008 e s.m. e
1.

2. 1 piani di sicurezza devono essete redatti in conformita al DLgs 81/2008, alle direttive 89/391/CEE del
Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale
di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. Ai sensi dell’art. 90, comma 9, del DLgs 81/2008 e s.m. e i., 'impresa esecutrice o le imprese esecutrici
¢/sono obbligata/e a comunicate tempestivamente prima dell’inizio dei lavori e quindi periodicamente, a
richiesta del committente o del coordinatore:

* la propria idoneita tecnico — professionale (cioe il possesso di capacita organizzative, nonché disponibilita
di forza lavoro, di macchine e attrezzature in relazione ai lavori da realizzare), secondo le modalita
dell’Allegato XVII del DLgs 81/2008 e s.m. ¢ i.;

* Tindicazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei
lavoratori effettuate dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazionale
assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto
collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai
lavoratori dipendenti.

3. L affidatario ¢ tenuto, altresi, a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, secondo
quanto previsto dall’art. 97 del D. Lgs 81/2008 ¢ s.m. e i., al fine di rendere gli specifici piani operativi di
sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e congrui con il proprio. In caso di
associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo.

4. 11 piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del
contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate,
previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Articolo 52. Subappalto

1. L'appaltatore di norma esegue in proptio le opete o i lavoti, i setvizi, le forniture compresi nel contratto,
che non puo essere ceduto a pena di nullita.

2. Al sensi dell’art. 105 del DLgs 50/2016, tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categotia
appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni normative che
prevedono per particolati ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. 1l subappalto deve sempre essere
autorizzato dalla Stazione appaltante.

3. Il subappalto ¢ il contratto con il quale 'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o
lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad
oggetto attivita del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera.
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4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 105 del D. Lgs 50/2016, l'eventuale subappalto non pud
superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.

5. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che
richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di
importo supetiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo supetiore a 100.000 euro e
qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia supetiore al 50 per cento dell'importo del
contratto da affidare.

6. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che
non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-
contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresi, comunicate alla stazione appaltante
eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

7. B altresi fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora 'oggetto del subappalto subisca
variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonche siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'art.
105 del DLgs 50/2016..

8. Per le loro specificita, non si configura come attivita affidata in subappalto l'affidamento di attivita specifiche
a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante.

9. L'appaltatore puo affidare in subappalto le opere o i lavori, 1 servizi o le forniture compresi nel contratto
pp p pp p > p 5
previa autorizzazione della stazione appaltante purche:

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del
medesimo D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi
e forniture che si intende subappaltare;

10. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della
data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di
subappalto presso la stazione appaltante I'appaltatore trasmette altresi la certificazione attestante il possesso da
parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal DLgs 50/2016 in relazione alla prestazione
subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di
esclusione di cui all'art. 80 del DLgs 50/2016. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione
tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente
I'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

11. L'appaltatore ¢ tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni. E, altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori
nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

12. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione appaltante prima dell'inizio dei
lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente,
assicurativi e antinfortunistici, nonché, copia del piano di sicurezza cui al comma 17 dell'art. 105 del DLgs
50/2016.

13. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione appaltante
acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarita contributiva in corso di validita relativo all'affidatario e a
tutti i subappaltatori.

14. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché, in caso di inadempienza contributiva
risultante dal documento unico di regolarita contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5
e 6 del DLgs 50/2016.
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15. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del
procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari
accertamenti.

16. L'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatoti relativamente ai quali apposita vetifica abbia
dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2106.

17. L'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti
dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali
previsti nel contratto di appalto. L'affidatatio cortisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle
prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito
il Direttore dei lavori, il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il Direttore dell'esecuzione,
provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatatio ¢ solidalmente
responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza
previsti dalla normativa vigente.

18. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici.

19. I piani di sicurezza di cuial D. Lgs del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorita competenti
preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'Appaltatore ¢ tenuto a curare il coordinamento di
tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall' Appaltatore stesso. Nell'ipotesi di raggruppamento
temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere ¢ responsabile
del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione det lavori.

20. L'Appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359
del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da
ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societa 0 consorzio.

21. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dalla relativa
richiesta; tale termine puo essere prorogato una sola volta, se ricorrono giustificati motivi. Trascorso tale
termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

22. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo
inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante ¢ di 15
giorni.

23. 1 lavori affidati in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, e pertanto il
subappaltatore non puo subappaltare a sua volta i lavori.

24. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle societa
anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni
scorporabili; si applicano altresi agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle
disposizioni del presente articolo ¢ consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9, primo periodo, la costituzione
dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte
in appalto.

25. La stazione appaltante rilascia i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'art. 83,
comma 1, e all'art. 84, comma 4, lett. b) del D. Lgs 50/2016, all'appaltatore, scomputando dall'intero valore
dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono
richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.
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Articolo 53. Responsabilita in materia di subappalto

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 8 del D. Lgs 50/2016, 'appaltatore ¢ in ogni caso responsabile in via esclusiva
nei confronti della Stazione appaltante per 'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione
appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

2. L’appaltatore ¢ responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi,
ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e ¢) del D.
Lgs 50/2016, I'appaltatore ¢ liberato dalla responsabilita solidale di cui al petiodo precedente.

3. I Direttore dei Lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per ’esecuzione in materia
di sicurezza di cui all’art. 92 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., provvedono a verificare, ognuno per la propria
competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita del subappalto.

4. Ai sensi dell'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la
pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse,
senza l'autorizzazione dell'autorita competente, ¢ punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda
non inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo
del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto. Nei confronti del subappaltatore e dell'affidatario del
cottimo si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda pari ad un terzo del valore
dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo. E data all'amministrazione appaltante la facolta di chiedere la
risoluzione del contratto.

Articolo 54. Pagamento dei subappaltatori e ritardi nei pagamenti

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 13 del D. Lgs 50/2016, la Stazione appaltante corrisponde direttamente al
subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, I'importo dovuto per le
prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;

b) su richiesta del subappaltatore.

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO

Articolo 55, Controversie

1. Ai sensi dell’art. 205 del D. Lgs 50/2016, qualora in corso d’opera 1'Appaltatore abbia iscritto negli atti
contabili riserve il cul importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15% dell'importo contrattuale,
al fine del raggiungimento di un accordo bonatio si applicano le disposizioni seguenti.

2. 11 direttore dei lavori da immediata comunicazione delliscrizione della riserva al responsabile del
procedimento trasmettendo nel piu breve tempo possibile una propria relazione riservata.

3. Il responsabile unico del procedimento valuta I'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve ai
fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni
dalla comunicazione di cui al comma 1, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito,
dell'organo di collaudo, pud richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi
competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto
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che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, I'esperto incaticato della formulazione della
proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il
soggetto che ha formulato le riserve, entro 15 giorni dalla trasmissione della lista 'esperto ¢ nominato dalla
Camera atbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta ¢ formulata dall'esperto entro 90 giorni dalla
nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta ¢ formulata dal RUP entro 90 giorni
dalla comunicazione di cui al comma 1.

4. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha
formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e
informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilita di
idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonatio, che viene trasmessa al dirigente competente della
stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta ¢ accettata dalle parti, entro 45
glorni dal suo ricevimento, 'accordo bonatrio ¢ concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle patti. In caso
di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine
di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

5. II procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del
procedimento stesso e puo essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle gia
esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo
complessivo del 15% dell'importo del contratto.

6. Le domande che fanno valere pretese gia oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi
maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

7. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'art.
26 del D. Lgs 50/2016.

8. Prima dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo qualunque sia 'importo delle
riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

9. L'accordo ha natura di transazione. La transazione deve avere forma scritta a pena di nullita.

Articolo 56. Termini per il pagamento delle somme contestate

1. Ai sensi dell’art. 205, comma 6, del DLgs 50/2016 il pagamento delle somme riconosciute in sede di accordo
bonatio deve avvenite entro 30 giorni dalla data di accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione
appaltante.

2. Decorso tale termine, spettano all’appaltatore gli interessi al tasso legale.

3. Al sensi dell’art. 32, comma 3, del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000, il pagamento delle somme
riconosciute negli altri casi deve avvenire entro 60 giorni dalla data di emissione del provvedimento esecutivo
con cui sono state definite le controversie. Decorso tale termine, spettano all’appaltatore gli interessi al tasso
legale.

Articolo 57. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. D appaltatore ¢ tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
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a. nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, 'appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini
e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono
i lavori;

b. isuddetti obblighi vincolano 'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda
da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
dellimpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c. ¢ responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo
non disciplini Iipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime
I'appaltatore dalla responsabilita, e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d. ¢ obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata da un ente preposto, la
Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore I'inadempienza accertata e pud procedere a una
detrazione del 10 % sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione
del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia
dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate
non ¢ effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente
adempiuti.

3. Ai sensi dell’art. 30, comma 5 del DLgs 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal
documento unico di regolarita contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore
o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del DLgs 50/2016, impiegato nell'esecuzione del
contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente
all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori,
la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni ¢ operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute
possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione
appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del documento unico di
regolarita contributiva.

4. Ai sensi dell’art. 30, comma 6 del D. Lgs 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute
al personale dipendente di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto
il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia
stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la
stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il
relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore
inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs 50/2016.

4. Ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D. Lgs 81/2008, gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive
competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell’attivita imprenditoriale
interessata dalle violazioni qualora riscontrano l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati
nel cantiere, ovvero in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro. Le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto
per l'adozione del provvedimento di sospensione dell’attivita imprenditoriale sono quelle individuate
nell’Allegato I del DLgs 81 /2008.

5. Nei casi di cui al comma precedente, il provvedimento di sospensione puo essere revocato laddove si accerti:

a. la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
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b. il ripristino delle regolati condizioni di lavoro, nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di
superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale.

6. Ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. u) del D. Lgs 81/2008, i datori di lavoro nell’ambito dello svolgimento di
attivita in regime di appalto e di subappalto debbono munire il personale occupato di apposita tessera di
riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e l'indicazione del datore di
lavoro. I lavoratori, dal canto loro, sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava
anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita nei cantieri, i quali sono
tenuti a provvedervi per proprio conto. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui
all'art. 21, comma 1, lett. ¢), del D. Lgs 81/2008 deve contenere anche l'indicazione del committente.

7. Nel caso in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere piu datori di lavoro o lavoratori autonomi,
dell'obbligo di cui al comma precedente risponde in solido il committente dell'opera.

8. Ai sensi dell’art. 36 bis, comma 4, del DL 223/2006 convertito dalla legge n. 248/2006, i datori di lavoro con
meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 6 mediante annotazione, su un apposito
registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul
luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel
computo delle unita lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei
rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma

9. Ai sensi dell’art. 55, comma 5 - lett. i) del D. Lgs 81/2008, la violazione delle previsioni di cui ai commi 6 e
8 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500
per ciascun lavoratore. Ai sensi dell’art. 59, comma 1 - lett. b) del DLgs 81/2008, il lavoratore munito della
tessera di riconoscimento di cui al comma 4 che non provvede ad espotla ¢, a sua volta, punito con la sanzione
amministrativa da euro 50 a euro 300.

10. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui
all'articolo 9 bis, comma 2, del DL 510/1996 e s.m. e i. (convertito dalla legge n. 608/96), al Servizio
competente nel cui ambito territoriale ¢ ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di
instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La
comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora
il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento
economico e normativo applicato.

11. L’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria ¢ punito con la
sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna
glornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all’'omesso versamento dei contributi e
premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non puod essere inferiore a euro 3.000,
indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.

Articolo 58. Risoluzione del contratto

1. Al sensi dell'art. 108 del D. Lgs 50/2016 le stazioni appaltanti possono tisolvere un contratto pubblico
durante il periodo di sua efficacia, fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'art. 107 del D.Lgs 50/2016,
se una o piu delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi
dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016;
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b) se l'aumento di prezzo eccede il 50% del prezzo del contratto iniziale, ai sensi dell'art. 106 comma 7 del
D.Lgs 50/2016; con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 1, lett. €) del D.Lgs 50/2016,
sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatoti;
con fiferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 2, del D.Lgs 50/2016 sono state superate le
soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

¢) l'aggiudicatario si ¢ trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'att.
80, comma 1 del D.Lgs 50/2016, per quanto riguarda i settori ordinati ovvero per quanto riguarda i settori
speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'art. 136, comma 1, secondo e terzo petiodo del D.Lgs

50/2016;

d) l'appalto non avtebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi
detivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione eutopea in un procedimento ai
sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.

2. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso
qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di una
o piu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione,
ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del DLgs
50/2016.

3. Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave
inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita
delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la
stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo puo essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altrest,
la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la
presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate
negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la
stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza
dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione
del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non puod essete inferiore a 10
glorni, entro i quali I'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo
verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora I'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve
il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

5. Nel caso di risoluzione del contratto I'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai
lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del
contratto.

6. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del
contratto, dispone, con preavviso di 20 giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di
consistenza dei lavori gia eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in
consegna.

7. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un
verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalita di cui al presente codice. Con il verbale ¢ accertata
la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilita e quanto
previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; ¢ altresi accertata la presenza di
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eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonche nelle
eventuali perizie di variante

8. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture da eliminare riferita
all'appalto risolto, l'onere da porte a catico dell'appaltatore ¢ determinato anche in telazione alla maggiore spesa
sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facolta prevista
dall'art. 110, comma 1 del D.Lgs 50/2016.

9. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve
provvedere al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel
termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato,
la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione
appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessoti o
d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree
di lavoro e relative pertinenze, pud depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare
fideiussione bancatia o polizza assicurativa con le modalita di cui all'art. 93 del D.Lgs 50/2016, pari all'l% del
valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Articolo 59. Recesso dal contratto

1. Ai sensi dell’art. 109, comma 1 del D.Lgs 50/2016, la stazione appaltante puo recedere dal contratto in
qualunque momento previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistent in cantiere nel
caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opete non eseguite

2. 11 decimo dell'importo delle opete non eseguite ¢ calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti
del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

3. L'esercizio del dititto di recesso ¢ preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un
preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, ed effettua il
collaudo definitivo.

4. I materiali, il cui valore ¢ riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1, sono soltanto quelli
gia accettati dal direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, o del RUP in sua
assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3.

5. La stazione appaltante puo trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte
asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa cotrisponde all'appaltatore, pet il valore delle opete
e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor
somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del
contratto.

6. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e
deve mettere 1 magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso
contrario lo sgombero ¢ effettuato d'ufficio e a sue spese.

CAro 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

Articolo 60. Ultimazione dei lavori
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1. L’ultimazione dei lavori, appena intervenuta, deve essere comunicata - per iscritto - dall’appaltatore al
Direttore dei Lavori, che effettua entro cinque giorni i necessati accertamenti in contraddittorio con
'appaltatore medesimo ed elabora, nei successivi cinque giorni il certificato di ultimazione e lo invia al RUP, il
quale ne rilascia copia conforme all’esecutore

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice € tenuta a eliminare a sue spese nel termine
fissato e con le modalita prescritte dal Direttore dei Lavori. Il Direttore dei Lavori, nell’effettuare le suddette
constatazioni, fa riferimento alla finalita dell’opera, nel senso che considera la stessa ultimata, entro il termine
stabilito, anche in presenza di rifiniture accessorie mancanti, purché queste ultime non pregiudichino la
funzionalita dell’opera stessa.

3. 11 certificato di ultimazione puo prevedere I'assegnazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per
consentire all'impresa il completamento di tutte le lavorazioni di piccola entita, non incidenti sull’uso e la
funzionalita dell’opera, per come accertate dal Direttore dei Lavori. Qualora si eccede tale termine senza che
Pappaltatore abbia completato le opere accessorie, il certificato di ultimazione diviene inefficace ed occorre
redigerne uno nuovo che accerti 'avvenuto completamento.

4. Nel caso in cui 'ultimazione dei lavori non avvenga entro i termini stabiliti dagli atti contrattuali ¢ applicata
la penale di cui all’art. 18 del presente capitolato, per il maggior tempo impiegato dall’appaltatore nell’esecuzione

dell’appalto.

5. L’appaltatore puo chiedere, con istanza motivata, la disapplicazione parziale o totale della penale quando si
riconosca che il ritardo non ¢ imputabile all’Appaltatore, oppure quando si riconosca che le penali sono
manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante.. Detto provvedimento pud
essere adottato non in base a criteri discrezionali, ma solo per motivi di natura giuridica che escludono la
responsabilita della ditta. In ogni caso, per la graduazione della penale, si valuta se quest’ultima ¢ sproporzionata
rispetto all'interesse della stazione appaltante. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la stazione
appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e I'organo di collaudo
ove costituito.

6. L’appaltatore, nel caso di lavori non ultimati nel tempo prefissato e qualunque sia il maggior tempo impiegato,
non ha facolta di chiedere lo scioglimento del contratto e non ha diritto ad indennizzo alcuno qualora la causa
del ritardo non sia imputabile alla stazione appaltante.

7. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa
con approvazione del certificato finale da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti all’art.
63 del presente capitolato.

8. Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle
stesse verra tenuta a cura e spese dell’Appaltatore. Questi, anche in presenza del traffico esistente sulla strada
gia in esercizio, eseguira la manutenzione portando il minimo possibile turbamento al traffico medesimo,
provvedendo a tutte le segnalazioni provvisorie necessarie alla sicurezza del traffico, osservando sia le
disposizioni di legge, sia le prescrizioni che dovesse date la stazione appaltante.

Per gli oneri che ne derivassero ’Appaltatore non avra alcun diritto a risarcimento o rimborso. L’Appaltatore
sara responsabile, in sede civile e penale, dell'osservanza di tutto quanto specificato in questo articolo. Per tutto
il periodo corrente tra I'esecuzione delle opere ed il collaudo definitivo, e salve le maggiori responsabilita
sancite dall'art. 1669 del C.C., I’Appaltatore sara garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo
esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari. Durante detto periodo
IAppaltatore curera la manutenzione tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo, di volta in
volta, alle riparazioni necessarie, senza interrompere il traffico e senza che occorrano particolari inviti
da parte della Direzione dei Lavori ed eventualmente a richiesta insindacabile di questa, mediante lavoro
notturno. Ove PAppaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori, si procedera
d'ufficio con invito scritto, ¢ la spesa andra a debito dell’Appaltatore stesso.  Per quanto riguarda le
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pavimentazioni, sia per ragioni patticolari di stagione, sia per altre cause, ¢ concesso all’ Appaltatore di procedere
alle riparazioni con provvedimenti di carattere provvisorio (ad esempio, con impasti di pietrisco e di
pietrischetto bitumato, ecc.), salvo provvedere alle riparazioni definitive, appena possibile. Qualora, nel
petiodo compreso tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo, si verificassero delle variazioni,
ammaloramenti o dissesti nel corpo stradale per fatto estraneo alla buona esecuzione delle opere
eseguite dall’Appaltatore, questi ha l'obbligo di notificare dette variazioni od ammaloramenti alla stazione
appaltante entro cinque giorni dal loro verificarsi, affinché la stessa possa procedere tempestivamente alle
necessarie constatazioni. IAppaltatore tuttavia ¢ tenuto a riparare dette variazioni od ammaloramenti
tempestivamente, ed i relativi lavori verranno contabilizzati applicando, ove previsti, i prezzi d'Elenco; in
casi di particolare urgenza la stazione appaltante si riserva la facolta di ordinare che detti lavori vengano
effettuati anche di notte.

Articolo 61. Presain consegna dei lavori ultimati

1. Ai sensi dell’art. 230 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010, la stazione appaltante si riserva di prendere
in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo I'accertamento
sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori di cui all’articolo
precedente.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo
stesso appaltatore non puo opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta. Egli puo pero
chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che
potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano
sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilita dell’appaltatore.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentotio fissato dalla stessa per
mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o
di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
Pultimazione dei lavori, P'appaltatore non pud reclamare la consegna ed ¢ altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal precedente articolo.

Articolo 62. Termini per il certificato di regolare esecuzione

1. Ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. eii., il certificato di regolare esecuzione ¢
emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

2. 11 certificato di regolare esecuzione ha inizialmente carattere provvisorio ed assume carattere definitivo solo
decorsi due anni dalla sua emissione ovvero dal termine previsto, nel presente capitolato, per detta emissione.

4. Ai sensi dell’art. 229, comma 3, del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 102, comma 5 del DLgs 50/2016, il
pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non comporta lo scioglimento
dell’appaltatore dal vincolo delle responsabilita concernenti eventuali difformita e vizi fino a quando lo stesso
non diviene definitivo. L’appaltatore ¢, pertanto, tenuto, nei due anni di cui al comma 2, alla garanzia per le
difformita e i vizi dell’'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.
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CAPO 11 - NORME FINALI

Articolo 63. Oneri ed obblighi diversi a carico dell’Appaltatore - Responsabilita
dell’Appaltatore

Oltre gli oneri previsti agli atticoli ancora vigenti del D.P.R. 207/2010, del Capitolato Generale di cui al D.M.
145/2000 nonché dal presente Capitolato Speciale, e inoltre da quanto previsto da tutti i piani pet le misure di
sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

1. La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori,
in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti
collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al Direttore dei Lavori
tempestive disposizioni scritte per i particola-ri che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato
o dalla descrizione delle opere. In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o
varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’art. 1659 del codice civile.

2. I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all’entita
dell’opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di
tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido steccato in legno, in muratura, o
metallico, 'approntamento delle opere provvisionali necessarie all’esecuzione dei lavori ed allo svolgimento
degli stessi in condizioni di massima sicurezza, la pulizia e la manutenzione del cantiere, 'inghiaiamento e la
sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone
addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.

3. L’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto.

4. Le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato.

5. Le spese, i contributi, 1 diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori
di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per 'esecuzione dei
lavori, nonché le spese per le utenze e 1 consumi dipendenti dai predetti servizi; I’appaltatore si obbliga a
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono
forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di
sicurezza.

6. La disponibilita, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei lavori, di
locali, ad uso Uftficio del personale di Direzione ed assistenza, allacciati alle utenze (luce, acqua, telefono,...),
dotati di servizi igienici, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della Direzione, compresa la
relativa manutenzione.

7. L’approntamento dei necessari locali di cantiere per le maestranze, che dovranno essere dotati di adeguati
servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami.

8. L’esecuzione di un’opera campione ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale
o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.

9. La redazione dei calcoli o dei disegni d’insieme e di dettaglio per tutte le opere strutturali in cemento armato,
metalliche, in muratura, in legno, redatti da un ingegnere od architetto iscritto al rispettivo Ordine
professionale; 'approvazione del progetto da parte del Direttore dei Lavori non solleva I’Appaltatore, il
Progettista ed il Direttore del cantiere, per le rispettive competenze, dalla responsabilita relativa alla stabilita
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

delle opere. I’ Appaltatore dovra inoltre far eseguire, a proprie spese, le prove sui cubetti di calcestruzzo e
sui tondini d’acciaio, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati.

La esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori su pali di fondazione, solai,
e qualsiasi altra struttura portante, di rilevante importanza statica.

11 mantenimento, fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione , della continuita degli scoli delle
acque e del transito sulle vie o sentieri, pubblici o privati, adiacenti le opere da eseguire.

La riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalita di esecuzione dei lavori, possano essere
arrecati a persone o a proptieta pubbliche e private sollevando da qualsiasi responsabilita sia
I’ Amministrazione appaltante che la Direzione dei Lavori o il personale di sorveglianza e di assistenza.

L’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai
contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidita e vecchiaia, la tubercolosi, e delle
altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto. Resta stabilito che in caso di
inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da parte delle competenti autorita, I’Amministrazione
procedera ad una detrazione della rata di acconto nella misura del 20% che costituira apposita garanzia per
I’'adempimento dei detti obblighi, ferma I'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e
delle ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.

La comunicazione all’Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le
notizie relative all'impiego della mano d’opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall’Ufficio
per I'inoltro delle notizie suddette, verra applicata una multa pari al 10% della penalita prevista all’art. 18 del
presente Capitolato, restando salvi 1 piti gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformita alle
normative vigenti per la irregolarita di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.

Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell’appalto, nel numero e
dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione.

L’assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall’inizio dei lavori fino al collaudo finale,
comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; assicurazione contro tali rischi
dovra farsi con polizza intestata al’Amministrazione appaltante.

La richiesta, prima della realizzazione dei lavori, a tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi,
rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente
ai lavori, dei permessi necessari e a seguire di tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di
competenza, in relazione all’esecuzione delle opere ¢ alla conduzione del cantiere, con esclusione dei
permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

La pulizia quotidiana col personale necessario dei locali in costruzione, delle vie di transito del cantiere e dei
locali destinati alle maestranze ed alla Direzione Lavori, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati
da altre Ditte.

11 libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d’esecuzione, alle
persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente
appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell’ Amministrazione appaltante, nonché, a
richiesta della Direzione dei Lavori, I'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di
servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo
occorrente alla esecuzione dei lavori che I’Amministrazione appaltante intendera eseguire direttamente
ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dall’Amministrazione appaltante, ’Appaltatore non potra
pretendere compensi di sorta.

Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilita, al ricevimento in cantiere, allo scarico
e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell’interno del cantiere, od a pi¢ d’opera, secondo le disposizioni
della Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei
manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto dell’Amministrazione
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appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti
suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell’Appaltatore.

11 corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati ¢ conglobato nei prezzi dei lavori e nell’eventuale
compenso a corpo, fisso ed invariabile, di cui all’art. 2 del presente Capitolato.

Articolo 64. Obblighi speciali a carico dell’Appaltatore

1. L’appaltatore ¢ obbligato a:

a) intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora
egli, invitato non si presenti ;

b) firmare i libretti delle misure, 1 brogliacci, le liste settimanali e gli eventuali disegni integrativi a lui sottoposti
dal Direttore dei Lavori,

¢) consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste
dal capitolato speciale d’appalto e ordinate dal Direttore dei Lavori che per la loro natura si giustificano
mediante fattura;

d) consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d’opera, nonché
le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le
relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori ;

2. L appaltatore ¢ obbligato a produrre alla Direzione dei Lavori adeguata documentazione fotografica, in
relazione a lavorazioni di particolare complessita, ovvero non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la
loro esecuzione o comunque a richiesta della Direzione dei Lavori. La documentazione fotografica, a colori e
in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e 'ora nelle
quali sono state effettuate le relative rilevazioni.

Articolo 65. Misute di sicurezza e provvedimenti di viabilita conseguenti ai lavori

L’Appaltatore dovra provvedere, senza alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello previsto in affidamento,
ad allestire tutte le opere di difesa, mediante sbarramenti o segnalazioni in cortrispondenza dei lavori, di
interruzioni o di ingombri, sia in sede stradale che fuori, da attuarsi con i dispositivi prescritti dal
"Nuovo codice della strada" approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ¢ dal relativo
Regolamento di esecuzione.

Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell’ Appaltatore, ritenendosi impliciti negli
ordini di esecuzione del singoli lavori.

Quando le opere di difesa fossero tali da turbare il regolare svolgimento della viabilita, prima di iniziare i lavori
stessi, dovranno essere presi gli opportuni accordi in merito con la Direzione dei Lavori.

Nei casi di urgenza, pero, I’Appaltatore ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere
eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente di cio la Direzione dei Lavori.
L’Appaltatore non avra mai diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque siano le condizioni
effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potra valere titolo di compenso ed indennizzo per non
concessa chiusura di una strada o tratto di strada al passaggio dei veicoli, restando riservata alla Direzione dei
Lavori la facolta di apprezzamento sulla necessita di chiusura.

Articolo 66. Custodia del cantiere
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1. i a carico e a cura dell’appaltatore la guardiana e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale
necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dell’ Amministrazione
appaltante e delle piantagioni che saranno consegnate all’Appaltatore. Cio anche durante i petriodi di
sospensione e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della stazione appaltante.

2. Ai sensi dell’art. 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere affidata a
personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta
la sanzione dell’arresto fino a tre mesi o dell’lammenda da 51,65 euro a 516,46 euro.

Articolo 67. Cartello di cantiere

Lappaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero un esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni
di almeno 100 cm di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LLPP del
1° giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Articolo 68. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa tutte le spese di bollo (comprese quelle inerenti gli atti
occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione) e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni
di progetto ai sensi dell’art. 8, comma 1, del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000 .

2. 1l presente contratto ¢ soggetto all’imposta sul valore aggiunto (IVA); 'IVA ¢ regolata dalla legge; tutti gli
importi citati nel presente Capitolato Speciale d’Appalto si intendono IVA esclusa.

Articolo 69. Tutela dei dati personali
Il Titolare del Trattamento ¢ la Citta Metropolitana di Roma Capitale - Via IV Novembre, 119/A - 00187 Roma;
1. I1 Responsabile della Protezione Dati sara raggiungibile mediante i propri dati di contatto che

saranno riportati sul sito istituzionale della Citta Metropolitana di Roma Capitale, nella Sezione
Amministrazione Trasparente;

2. 11 Responsabile interno del Trattamento ¢ il Direttore del Dipartimento VII domiciliato in Roma via Ribotta
41/43, Ing. Claudio di Biagio;

3. 11 Responsabile esterno del trattamento €...........coovivuiiiiiiiiinnen

4. Gli Incaricati-autorizzati del trattamento sono 1 dipendenti dell’ufficio Servizio n. 1 del Dipartimento VII
con sede in Via G. Ribotta 41/43 00144 Roma Dott. Alessandro Peparoni, Dott.ssa Maria Rosatia di Russo e
Dott. Paolo Berno, che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite dal Responsabile interno in ordine a
finalita e modalita del trattamento;

Il trattamento dei dati sara esclusivamente finalizzato alla verifica dell’inesistenza delle cause di

esclusione, nonché del possesso dei requisiti e delle capacita, o dei requisiti di qualificazione dalle procedure di
appalto cosi come previsto rispettivamente dagli artt. 80, 83 ed 84 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. eii;

5. Le informazioni trattate sono dati comuni e giudiziari;

6. I dati forniti saranno trattati, previa acquisizione degli stessi tramite il protocollo informatico assegnato
esclusivamente al Servizio richiedente, con l'ausilio di mezzi elettronici dal personale
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del’ Amministrazione che provvedera a conservatli in un’apposita cartella sul proprio P.C. accessibile soltanto
previo inserimento di ID e Password; il trattamento sara effettuato nel rispetto

delle misure di sicurezza di cui al Regolamento UE n. 679/2016 e secondo le istruzioni impartite dal
Responsabile del Trattamento ai propti incaricati. In particolare i dati saranno trattati in modo lecito e secondo
correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del
trattamento in termini compatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati, pertinenti, completi e non
eccedenti rispetto alle finalita per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

7. 11 conferimento dei dati ¢ obbligatorio e 'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata
conclusione del procedimento;

8. I dati conferiti saranno trattati e conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalita
per le quali sono stati raccolti.

9. 1 dati forniti saranno comunicati agli Enti preposti (Agenzia Entrate, Camera di Commercio, Tribunale,
Centri per P'impiego, ecc.) ad effettuare le verifiche in merito alle autodichiarazioni rese dall'Impresa in fase di
presentazione dell’offerta/preventivo.

70. 1 dati forniti non saranno diffusi
717. 1 dati forniti non saranno trasferiti in Paesi terzi

72. 1 dati forniti non saranno oggetto di profilazione (processi decisionali automatizzati consistenti nell’utilizzo
di informazioni per valutare determinati aspetti relativi alla persona, per

analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le
preferenze personali, gli interessi, 'affidabilita, il comportamento, 'ubicazione o gli

spostamenti),
13. L’interessato potra esercitare i diritti di cui all’art. 15 e seguenti del Regolamento n.679/2016

(diritto di accesso ai propri dati personali e loro rettifica, diritto alla cancellazione degli stessi/diritto all’oblio o
diritto di limitazione del trattamento o di opposizione al trattamento) ivi compreso il diritto di reclamo ad una
Autorita di Controllo.

n.b. per i minori si dovranno predisporre informative idonee ai sensi del considerando n. 58 del Regolamento
UE n. 679/2016.

Articolo 70 Responsabile esterno del trattamento dei dati personali

La Citta metropolitana di Roma Capitale, TITOLARE del trattamento, nella persona del Direttore del
Dipartimento VII, Ing. Claudio DI BIAGIO, per quanto di competenza, a cio delegato come da ordinanza
presidenziale n. 274/2005, designa PIMPRESA . ...cciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieenas quale
RESPONSABILE del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 29 del Codice della Privacy d.lgs. n.
196/2003 e ss.mm.e ii. e dell’art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016, nella misura necessatia e per il tempo
stabilito dal contratto o dal verbale di esecuzione anticipata in via d’urgenza, per eseguire le attivita

13 b3

In relazione a tale designazione e con specifico riferimento al trattamento di dati personali inerente le attivita
relative ai Lavori “ S.P. 56/b1 Casa Romana — lavori di convogliamento delle acque meteotiche che si tiversano
sulla sede stradale — S.P. 49/a Prenestina Poli — lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della
sovrastruttura stradale dal km. 21+000 al km. 22+800 e dal km. 27+000 al km. 28+500, e segnaletica. “

il Titolare definisce quanto segue: Per Iespletamento delle attivita relative ai Lavori di “S.P. 56/b1 Casa
Romana — lavori di convogliamento delle acque meteotiche che si riversano sulla sede stradale — S.P. 49/a
Prenestina Poli — Iavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della sovrastruttura stradale dal km.
21+000 al km. 22+800 e dal km. 27+000 al km. 28+500, e segnaletica.”
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il Titolare affida alla societa ... il trattamento di dati personali per conto dell’Ente
per le finalita di:

[/llincarico di R.U.P.

[/llincarico di Direttore dei Lavori

"Il lincarico di Coordinatore della Sicurezza individuati a norma del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
11 trattamento in questione concerne i dati personali relativi alle figure professionali sopra indicate.

I tipi di informazioni trattate sono dati comuni, cosi come definiti dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal
Codice della Privacy d.Igs. n. 196/2003.

11 trattamento dei dati di cui sopra potra avvenire, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento UE n.
679/2016 mediante utilizzo di Data Base dell’impresa, e di Data Center del’Amministrazione
Metropolitana, sito in viale G. Ribotta, n. 41, nel pieno rispetto di tutte le misure tecniche ed organizzative
adottate dall’Amministrazione presso tale sede e con il divieto assoluto di estrarre copia, anche parziale, dei dati,
dai softwatre inerenti le attivita del servizio. La societd ..........cccvviiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnn. avra la facolta,
attraverso connessioni VPN sugli ambienti 77 messi a disposizione dall’Amministrazione, di effettuare le attivita
anche presso le proprie sedi, fatto salvo il raggiungimento dell’obiettivo finale ossia la piena e completa
autonomia propedeutica all’erogazione del Servizio.

LA SOCIEtA v si impegna ad osservare quali misure di sicurezza
informatica le istruzioni operative del Direttore del Dipartimento VII per la protezione dei dati

personali non destinati alla diffusione e le misure di sicurezza informatiche predisposte ed emanate dal Servizio
4 del Dipartimento II di questo Ente, dallo stesso aggiornate periodicamente.
p q > gat p

Lasocietd ....oooviiiiiiii i, ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento UE n. 679/2016 si
impegna a individuare e adottare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di
sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto, fra I’altro, della tipologia di trattamento, delle finalita perseguite,
del contesto e delle specifiche circostanze in cui avviene il trattamento, nonché della tecnologia applicabile e
dei costi di attuazione. Tali misure comprendono, fra I'altro:

a) su eventuale richiesta del Titolare, la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;

b) la capacita di assicurare su base permanente la riservatezza, U'integrita, la disponibilita e la resilienza dei sistemi
e dei servizi di trattamento;

¢) la capacita di ripristinare tempestivamente la disponibilita e I'accesso ai dati personali in caso di incidente
fisico o tecnico;

d) una procedura (messa a disposizione del Titolare su sua richiesta) per testare, verificare e valutare
regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative adottate al fine di garantire la sicurezza del
trattamento.

Ta societa «ooovviiiiiiiiii si impegna, a decorrere dalla data di consegna dell’appalto, ad
informare tempestivamente il Titolare, inviando una comunicazione a mezzo PEC allindirizzo
viabilita@pec.cittametropolitanaroma.gov.it, di ogni violazione della sicurezza che comporti accidentalmente o
in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o I'accesso ai dati personali
trasmessi, conservati o comunque trattati, e a prestare ogni necessaria collaborazione al Titolare in relazione
all’ladempimento degli obblighi sullo stesso gravanti di notifica delle suddette violazioni all’Autorita ai sensi
dell’art. 33 del Regolamento UE n. 679/2016 o di comunicazione della stessa agli interessati ai sensi dell’art. 34
dello stesso Regolamento.

La comunicazione al Titolare conterra almeno le seguenti informazioni:

1) la natura della violazione dei dati personali
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2) la categoria degli interessati

3) contatto presso cui ottenere pill informazioni

4) interventi attuati o che si prevede di attuare.

Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le stesse
possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.

La SOCIEtA «ouvvniiniiiiiiiiii i s’impegna fin da ora a fornire al Titolare, a far data dalla
consegna dell’appalto, ogni elemento utile all’effettuazione, da parte di quest’ultimo, della valutazione di impatto
sulla protezione dei dati, qualora lo stesso sia tenuto ad effettuatla ai sensi dell’art. 35 del Regolamento, nonché
ogni collaborazione nell’effettuazione della eventuale consultazione preventiva al Garante ai sensi dell’art. 36
del Regolamento stesso.

La SOoCIetd .ooovviiiiiii e si impegna a conformarsi al Provvedimento generale del
Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari
dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di
amministratore di sistema”, cosi come modificato dal Provvedimento del Garante del 25 giugno 2009
“Modifiche del provvedimento del 27 novembre 2008 recante prescrizioni ai titolari dei trattamenti effettuati
con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni di amministratore di sistema e proroga dei termini per
il loro adempimento”, cosi come eventualmente modificato o sostituito dallo stesso Garante, e ad ogni altro
pertinente provvedimento dell’Autorita.

In tal caso la societd ..oooviiiiiiiiiiii e si impegna, in particolare, a:

I) designare quali amministratori di sistema le figure professionali dedicate alla gestione e alla manutenzione di
impianti di elaborazione o diloro componenti con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali;

II) predisporre e conservare I'elenco contenente gli estremi identificativi delle persone fisiche qualificate quali
amministratori di sistema e le funzioni ad essi attribuite;

III) comunicare, ove richiesto dal Titolare, I'elenco aggiornato degli amministratori dei sistemi;
IV) verificare annualmente I'operato degli amministratori di sistema;

V) mantenere i file di log previsti in conformita a quanto previsto nel suddetto provvedimento.
Lasocietd ...ooviiiiiiiiiii i si obbliga a:

a) trattare i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente, nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento
UE e dalla normativa nazionale rilevante in materia di trattamento di dati personali;

b) effettuare, con particolare attenzione, le sole operazioni di trattamento dei dati necessarie per

I’'adempimento degli obblighi derivanti dall’erogazione del servizio sopra richiamato, con divieto
esplicito di utilizzare tali dati per scopi o finalita diversi da quelli sopraindicati;

c) attenersi alle istruzioni documentate di volta in volta ricevute dal Titolare in merito alle finalita

del trattamento e alle modalita di utilizzo dei dati personali trattati, al fine di limitarne il trattamento per un
tempo non eccedente a quello necessario all’espletamento del servizio suindicato;

d) ricorrere ad altri Responsabili del trattamento solo nei limiti e in relazione all’autorizzazione generale o
speciale da parte del titolare del trattamento e comunque nel pieno rispetto delle condizioni specificamente
previste nei paragrafi 2 e 4 dell’art. 28 del Regolamento;

e) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o
abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza (compresi gli amministratori di software/banche dati, come
definiti dai Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati
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personali di cui sopra, per i qualila societd ............cooooiiii ¢ tenuta a rispettare gli
stessi obblighi previsti per gli amministratori di sistema suindicati);

f) adottare le misure organizzative e tecniche adeguate per garantire un livello di sicurezza commisurato al
rischio legato al trattamento, ai sensi dell’art 32 del Regolamento UE n. 679/2016, atte a prevenire e/o evitare,
tra l'altro, la comunicazione o diffusione illecita dei dati personali, il rischio di distruzione o perdita, anche
accidentale, degli stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non autotizzato o non conforme alle finalita
di trattamento, nonché ad applicare le misure di sicurezza obbligatorie previste dalle disposizioni normative
nazionali in materia di trattamento di dati personali, provvedendo altresi al loro costante aggiornamento e alla
verifica periodica;

g) tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate,
nella misura in cui cio sia possibile, al fine di soddisfare 'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito
alle richieste per 'esercizio dei diritti dell'interessato di cui all’articolo 12 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016;

h) tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione, assistere il Titolare del
trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento UE n. 679/2016, dall’art. 32 all’art.
30, relativi alle misure di sicurezza, alla notifica di una violazione di dati personali (c.d. data breach) all’Autorita
di controllo o alla comunicazione agli interessati, alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati, alla
consultazione;

i) conservare i dati personali, trattati per conto del Titolare, fino alla cessazione degli effetti del
contratto per I'erogazione dei servizi a cui ¢ riferita la presente designazione, provvedendo, alla

scadenza, alla cancellazione di tutti i dati o, a richiesta, alla cancellazione di tutte le copie esistenti e alla consegna
di tutti i dati trattat al Titolare o ad altro soggetto da questo designato, ove non diversamente imposto per
disposizione di legge o per atto dell’Autorita giudiziaria;

j) mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessatie per dimostrare il rispetto
degli obblighi di cui all’art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016, nonché consentite e contribuire alle attivita
di revisione, comprese le ispezioni, poste in essere dal Titolare del trattamento o da altro soggetto da questi
incaricato; a tale riguardo, informare immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere,
un’istruzione violi le norme del Regolamento UE n. 679/2016 o altre norme nazionali o dell'Unione relative
alla protezione dei dati personali;

k) designare per iscritto gli incaricati/soggetti autorizzati al trattamento per erogazione del setrvizio,
impartendo loro precise disposizioni e vigilando sulla loro attivita nel rispetto di quanto

previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 e dalle altre norme relative alla protezione dei dati personali;

1) comunicare immediatamente al Titolare, e comunque non oltre le 24 ore successive al loro ricevimento, ogni
richiesta, ordine o attivita di controllo da parte dell’Autorita garante per la protezione dei dati personali o
dell’ Autorita Giudiziaria.

Tasocietd ovvvveiiiiiiiiii i, si impegna, altresi, ad operarsi affinché i dati personali
relativi alle attivita di trattamento poste in essere in virtu dell’atto di nomina siano:

- esatti e, se necessario, aggiornati;

- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalita per le quali sono trattati;

- archiviati in una forma che ne consenta la cancellazione, la rettifica (nonché la conseguente notificazione agli
eventuali destinatari a cui sono stati trasmessi 1 dati personali oggetti di richiesta di rettifica o cancellazione),
nonché la limitazione o opposizione al relativo trattamento;

- conservati in una forma che consenta I'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo
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non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e successivamente
trattati.

La societd «..oovveiiiiii i dichiara di essere consapevole che, fatti salvi gli articoli
82, 83 e 84 del Regolamento UE n. 679/2016, se viola il predetto Regolamento, determinando le

finalita e i mezzi del trattamento, ¢ considerata titolare del trattamento stesso con le responsabilita che ne
conseguono.

Articolo 71 Protocollo di legalita

11 contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura,
di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditori, degli
organi sociali o dirigenti di impresa.

11 predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento
dara luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art.1456 del c.c., ogni qualvolta nei
confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitano funzioni relative alla stipula ed esecuzione del
contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art.317

del c.p.

La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art 1456 del c.c.., ogni
qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’'impresa,
sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317
c.p., 318 c.p., 319 —bis c.p., 319-ter c.p.,319 — quater c.p., 320 c.p. ,322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p.
e 353-bis c.p.

Articolo 72 Norma di rinvio

Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente Capitolato, nel Bando di gara e nel Disciplinare di
gara, si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
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