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1. GENERALITA

Il cronoprogramma dei lavori determina i tempi entro i quali I’opera deve essere

eseguita e terminata.

Con la pubblicazione del DM MIT 49/2018 art. 1 comma f) ’impresa aggiudicataria
dovra produrre il “programma di esecuzione dei lavori” in coerenza con il presente
cronoprogramma, con le obbligazioni contrattuali, eventualmente con [|’offerta tecnica

presentata in sede di gara; il tutto prima dell’inizio dei lavori.

Il programma dovra rappresentare graficamente, per ogni lavorazione, le previsioni
circa il periodo di esecuzione nonché I’ammontare presunto, parziale e progressivo,
dell’avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei

certificati di pagamento.

2. TEMPI DI ESECUZIONE

Uno degli obiettivi del cronoprogramma ¢ quello di determinare i tempi di esecuzione

del lavoro tenendo anche conto dell’eventuale andamento stagionale sfavorevole.

Per I’attuazione e la realizzazione delle opere in progetto si prevedono giorni 90 (novanta)

naturali e consecutivi cosi come meglio esplicitato nel diagramma di Gantt allegato in calce.
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3. ANDAMENTO STAGIONALE

Nel calcolo della durata delle attivita definita con riferimento ad una produttivita di
progetto ritenuta necessaria per la realizzazione dell’opera entro i termini indicati dalla
Stazione appaltante si ¢ tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento
stagionale sfavorevole, nonché della chiusura dei cantieri per festivita.

Posta pari al 100% la produttivita ottimale mensile ¢ stato previsto che le variazioni
dei singoli mesi possano oscillare tra il 15% e 90% di detta produttivita a seconda di tre

possibili condizioni: favorevole, normale, sfavorevole.

CONDIZIONE | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Med
Favorevole 90 90 90 90 90 90 90 45 90 90 90 45 82.5
Normale 15 15 75 90 90 90 90 45 90 90 75 15 65
Sfavorevole 15 15 45 90 90 90 90 45 90 75 45 15 58.7

Tabella 1: I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese

Ovviamente in fase di progettazione non ¢ nota la data effettiva dell’inizio dei lavori,
si ¢ percio tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale
sfavorevole come percentuale media di riduzione sulle attivitd lavorative durante 1’arco
dell’anno con aumento temporale analogo di ogni attivita, indipendentemente dalla

successione temporale.

In fase di redazione del programma esecutivo I’impresa dovra collocare le attivita
durante 1l loro effettivo periodo temporale di esecuzione, che nell’arco dell’anno avra diversa
incidenza sulla produttivita che potranno essere in diminuzione o in aumento rispetto alla

media considerata in fase di progetto.
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4. PRODUZIONE MENSILE

Per potere attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si
evince che I’impresa deve garantire attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione

una produzione mensile media pari:

Totaleappaltato

n.mensile =
tempo.assegnato

L’impresa assuntrice dei lavori deve considerare i dati innanzi espressi come
condizione minima da dover soddisfare, nonostante il cronoprogramma esecutivo, che la
stessa dovra stilare prima dell’inizio dei lavori, possa portare a dati differenti da quelli

dell’allegato cronoprogramma.

Programma lavori
Pag. 4di 4

Ing. Roberto Cocco via Cisterna Antica 23 - Fiuggi




N

JHOINVIO3NOY L1313 34O YIAVNOS

ITIAID 3¥3dO VHAvNOS VAN3o3a1

-

L Apauuay| BIA OJusweA’||0s Ip ojueldw|

b 4 } 01l0d |op BIA OjusWweAs||os Ip ojueldw|

I z l a|NWilld 8|ap BIA 0}usWweAs||os Ip ojueldw|

l Z L olepueIys) [9p BIA OjusweAs|jos ojueidw|

INOIZViNd3A Ia OLNVIdWI| €

alonued olbbejuowg

L llelsiew ojusweuolbirroldde e alsnued ojuswnss|y

JYIILNVYD 10 334V OIOOVLINONS 3 OLNINILSATIV| L

r4 I (1Issw) IMOAV V1ViNA

VIWNVEOOHdONO&HO

1jodsipe ip aunwo jau ojeibajuj

09LIp| OIZINIBS [e puaJaye a4ado ns IsiinBasa ep auoizuajnuew Ip 1IOAET
170dS1dV11d INNNOD




