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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Comm. Amministrazione Comunale di Bracciano (RM)

S52 S53 S54 S55 S56 S57 S58 S59 S60 S61 S62 S63 S64

mese 13 mese 14 mese 15mese 12

S31 S32 S33 S49 S50 S51

6 Manto di Tegole e Lattoneria 30

5 Isolamento Copertura 35

S3 S4 S5

1 Allestimento del Cantiere

S34

mese 9 mese 10 mese 11

S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48

mese 5

4 Sostituzione Infissi 40

S7 S8 S9 S10 S12

n. descrizione  interventi
durata 

(gg)

mese 1 mese 2

S1

3 Isolamento Pareti Esterne 90

2 Demolizioni e Rimozioni 40

10

S6S2

mese 6 mese 7 mese 8mese 3 mese 4

S30S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26S13 S14 S15 S16 S17 S18 S27 S28 S29S11

Sistemazione Parcheggio Comunale 40

13 Smobilizzo del Cantiere 5

7 Sostituzione Caldaie 15

9 Impianti Solari Termici 15

12 Opere di Finitura Varie 25

10 Intonaco e Tinteggiatura 80

11

8 Impianti Fotovoltaici 25


