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Nome attività Durata

Lavori Provincia - Allestimento del cantiere 267 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 7 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 7 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 7 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 7 g

Lavori Provincia - Assistenze edili 288 g

Esecuzione di tracce eseguite a mano 83 g

Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni 48 g

Ripresa di intonaci interni 62 g

Controsoffitto per compartimentazione antincendio 60 g

Tinteggiatura di superfici interne 65 g

Lavori Provincia - Impianti elettrico e di illuminazione 283 g

Rimozione di impianti elettrici 83 g

Posa dei quadri elettrici 56 g

Realizzazione di impianto elettrico 171 g

Cablaggio elettrico 171 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 98 g

Realizzazione di impianto di rete dati 98 g

Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio 113 g

Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza 93 g

Realizzazione di sistema domotico d'illuminazione 65 g

Realizzazione di impianto radiotelevisivo 65 g

Installazione di corpi illuminanti 48 g

Installazione di sensori di presenza per impianto d'illuminazione 43 g

Lavori Provincia -  Facciate-Esterni Chiostrina 25 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Rimozione di impianti elettrici 4 g

Realizzazione di impianto elettrico 18 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 14 g

Posa dei quadri elettrici 5 g

Cablaggio elettrico 5 g

Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza 5 g

Installazione di sistema di telecontrollo dell'impianto di illuminazione 9 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 5 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

 Lavori Provincia - Smobilizzo del cantiere 7 g

Lavori Prefettura - Allestimento del cantiere 264 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 7 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 7 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 7 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 7 g

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 4 g

Lavori Prefettura - Assistenze edili 311 g

Esecuzione di tracce eseguite a mano 91 g

Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni 56 g

Ripresa di intonaci interni 70 g

Controsoffitto per compartimentazione antincendio 70 g

Tinteggiatura di superfici interne 70 g

Lavori Prefettura - Impianti elettrico e di illuminazione 303 g

Rimozione di impianti elettrici 91 g

Posa dei quadri elettrici 56 g

Realizzazione di impianto elettrico 187 g

Cablaggio elettrico 187 g

Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio 135 g

Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza 111 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 111 g

Realizzazione di impianto di rete dati 111 g

Realizzazione di sistema domotico d'illuminazione 78 g

Realizzazione di impianto radiotelevisivo 78 g

Installazione di corpi illuminanti 50 g

Installazione di sensori di presenza per impianto d'illuminazione 50 g

Lavori Prefettura - Smobilizzo del cantiere 8 g

LEGENDA Zona:

Z1 = PREFETTURA PIANO QUINTO

Z2 = PREFETTURA PIANO QUARTO

Z3 = PREFETTURA PIANO TERZO

Z4 = PREFETTURA PIANO SECONDO

Z5 = PREFETTURA PIANO PRIMO

Z6 = PREFETTURA PIANO TERRA

Z7 = PREFETTURA PIANO INTERRATO

Z8 = PROVINCIA PIANO QUARTO

Z9 = PROVINCIA PIANO TERZO

Z10 = PROVINCIA PIANO SECONDO

Z11 = PROVINCIA PIANO TERRA

Z12 = PROVINCIA PIANO -1 INTERRATO

Z13 = PROVINCIA PIANO -2 INTERRATO

Z14 = PROVINCIA PIANO COPERTURA

Z15 = PROVINCIA LAVORI FACCIATE-ESTERNI

Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug
Ott 2022 - Dic 2022 Gen 2023 - Mar 2023 Apr 2023 - Giu 2023 Lug 2023 - Set 2023 Ott 2023 - Dic 2023 Gen 2024 - Mar 2024 Apr 2024 - Giu 2024 Lug 2024 - Set 2024 Ott 2024 - Dic 2024 Gen 2025 - Mar 2025 Apr 2025 - Giu 2025 Lug 2025 - Set 2025

1Z8 1Z9 1Z10 1Z9 1Z12 1Z13 1Z14

1Z8 1Z9 1Z10 1Z11 1Z12 1Z13 1Z14

1Z8 1Z9 1Z10 1Z11 1Z12 1Z13 1Z14

1Z8 1Z9 1Z10 1Z11 1Z12 1Z13 1Z14

13Z8 13Z9 13Z10 13Z11 13Z12 13Z13 5Z14

8Z8 8Z9 8Z10 8Z11 8Z12 8Z13

10Z8 10Z9 10Z10 10Z11 10Z12 10Z13 2Z14

10Z8 10Z9 10Z10 10Z11 10Z12 10Z13

10Z8 8Z9 10Z10 10Z11 12Z12 12Z13 3Z14

13Z8 13Z9 13Z10 13Z11 13Z12 13Z13 5Z14

8Z8 8Z9 8Z10 8Z11 8Z12 8Z13 8Z14

26Z8 26Z9 30Z10 26Z11 26Z12 24Z13 13Z14

26Z8 26Z9 30Z10 26Z11 26Z12 24Z13 13Z14

15Z8 15Z9 19Z10 15Z11 15Z12 14Z13 5Z14

15Z8 15Z9 19Z10 15Z11 15Z12 14Z13 5Z14

19Z8 19Z9 23Z10 19Z11 19Z12 14Z13

15Z8 15Z9 19Z10 15Z11 15Z12 14Z13

10Z8 10Z9 15Z10 10Z11 10Z12 10Z13

10Z8 10Z9 15Z10 10Z11 10Z12 10Z13

7Z8 7Z9 8Z10 7Z11 7Z12 7Z13 5Z14

7Z8 7Z9 8Z10 7Z11 7Z12 7Z13

1Z15

1Z15

1Z15

4Z15

18Z15

14Z15

5Z15

5Z15

5Z15

9Z15

5Z15

1Z15

1Z8 1Z9 1Z10 1Z11 1Z12 1Z13 1Z14

1Z7 1Z6 1Z5 1Z4 1Z3 1Z2 1Z1

1Z7 1Z6 1Z5 1Z4 1Z3 1Z2 1Z1

1Z7 1Z6 1Z5 1Z4 1Z3 1Z2 1Z1

1Z7 1Z6 1Z5 1Z4 1Z3 1Z2 1Z1

2Z6 2Z6

13Z7 13Z6 13Z5 13Z4 13Z3 13Z2 13Z1

8Z7 8Z6 8Z5 8Z4 8Z3 8Z2 8Z1

10Z7 10Z6 10Z5 10Z4 10Z3 10Z2 10Z1

10Z7 10Z6 10Z5 10Z4 10Z3 10Z2 10Z1

9Z7 9Z6 11Z5 11Z4 10Z3 10Z2 10Z1

13Z7 13Z6 13Z5 13Z4 13Z3 13Z2 13Z1

8Z7 8Z6 8Z5 8Z4 8Z3 8Z2 8Z1

26Z7 26Z6 30Z5 26Z4 26Z3 24Z2 29Z1

26Z7 26Z6 30Z5 26Z4 26Z3 24Z2 29Z1

19Z7 19Z6 23Z5 19Z4 19Z3 14Z2 22Z1

15Z7 15Z6 19Z5 15Z4 15Z3 14Z2 18Z1

15Z7 15Z6 19Z5 15Z4 15Z3 14Z2 18Z1

15Z7 15Z6 19Z5 15Z4 15Z3 14Z2 18Z1

10Z7 10Z6 15Z5 10Z4 10Z3 10Z2 13Z1

10Z7 10Z6 15Z5 10Z4 10Z3 10Z2 13Z1

7Z7 7Z6 8Z5 7Z4 7Z3 7Z2 7Z1

7Z7 7Z6 8Z5 7Z4 7Z3 7Z2 7Z1

1Z7 1Z6 1Z5 1Z4 1Z3 1Z2 2Z1
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