Citta Metropolitana di Roma Capitale

U.C. Risorse Strumentali - Servizio 2 "Manutenzioni Patrimoniali"
Dirigente Ing. Paolo Emmi

€ 600.000,00

PALAZZO VALENTINI

Via IV Novembre, n. 119/A Roma
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1 I% LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTI STRUTTURALI COPERTURE - 3649 W 3
ANNUALITA' 2022-2023-2024
2 Cantierizzazione 5¢t
3 & CORPO DI FABBRICA LATO EST (UFFICI C.M.R.C. P4) 90g
4 |y NUOVA COPERTURA A FALDE 83g
5 Predisposizione area di cantiere piano quarto e copertura 2gt
6 Installazione ponteggi 4 gt
7 Predisposizione della copertura provvisoria 6 gt
8 Preparazione del piano di lavoro interno 3¢t
9 Rimozione ed accantonamento del manto di tegole della copertura a falde 5¢t
10 Rimozione e smaltimento dei manti impermeabili 3¢t
11 Rimozione ed accantonamento del pianellato in cotto della falda Est 5¢t
12 Rimozione del tavolato e dei travetti lignei 3¢t
13 Rimozione e smaltimento delle travi principali e dei falsi puntoni 2¢t
14 Posa in opera nuove travi in legno 15 gt
15 Posa in opera dei travicelli, del pianellato in cotto e del tavolato in OSB 10 gt
16 Formazione degli isolamenti, impermeabilizzazioni e canali di gronda 5¢t
17 Rimozione della copertura provvisoria 2gt
18 Formazione del manto di tegole alla romana 8 gt
19 Ripresa e tinteggiatura degli intonaci interni 7 gt
20 Smontaggio dei ponteggi 2gt
21 Smobilizzo delle aree di cantiere 1gt
22 |y ANTISFONDELLAMENTO SOLAIO COPERTURA PIANA 179
23 Preparazione dei piani di posa all'intradosso del solaio 5gt
24 Formazione delle fasce di contenimento in fibra di acciaio 5gt
25 Formazione del sistema antisfondellamento 7 gt
26 |y CORPO DI FABBRICA ANGOLO SUD-OVEST (UFFICI PREFETTURA) 218 ¢
27 |y RISANAMENTO CONSERVATIVO COPERTURA 1629
28 Predisposizione delle aree di cantiere 5¢t
29 Installazione ponteggi 14 gt
30 Predisposizione della copertura provvisoria 14 gt
31 Puntellamento del solaio di sottotetto e formazione dei piani di lavoro per accesso alla copertura 14 gt
32 Rimozione ed accantonamento del manto di tegole della copertura a falde 7 gt
33 Rimozione e smaltimento dei manti impermeabili 3¢t
34 Rimozione ed accantonamento del pianellato in cotto 7 gt
35 Rimozione e smaltimento dei travicelli 3¢t
36 Intervento sulle travi principali come dettagliato negli elaborati grafici 28 gt
37 Posa in opera dei travicelli, del pianellato in cotto e del tavolato in OSB 10 gt
38 Formazione degli isolamenti ed impermeabilizzazioni 7 gt
39 Rimozione della copertura provvisoria 10 gt
40 Formazione del manto di tegole alla romana con materiale di recupero 20 gt
41 Ripresa degli intonaci interni 7 gt
42 Smontaggio dei ponteggi 10 gt
43 Smobilitazione delle aree di cantiere 3¢t
44 |2y RINFORZO SOLAIO DI SOTTOTETTO 56 g
45 Demolizione del pavimento in mattoncini di cotto e del relativo sottofondo 10 gt
46 Posa in opera degli elementi lignei di rinforzo dei travetti esistenti 21 gt
47 Posa in opera dei pannelli di alleggerimento e del sovrastante tavolato in OSB 10 gt
48 Formazione della nuova pavimentazione con i mattoncini in cotto precedentemenete rimossi 15 gt
49 |y CORPO DI FABBRICA LATO OVEST (UFFICI C.M.R.C. P3) 105¢g )
50 |y RIMODULAZIONE PENDENZE FALDA LATO OVEST 93¢ -
51 Predisposizione area di cantiere esterna 3¢t
52 Installazione ponteggi 7 gt
53 Predisposizione della copertura provvisoria 7 gt
54 Preparazione del piano di lavoro interno 7 gt
55 Rimozione ed accantonamento del manto di tegole della copertura a falde 5¢t
56 Rimozione e smaltimento dei manti impermeabili 5gt
57 Rimozione ed accantonamento del tavolato ligneo 7 gt
58 Rimozione ed accantonamento dei travetti lignei 5¢t
59 Rimozione ed accantonamento degli arcarecci in profili UPN 3gt
60 Apposizione di spessori metallici e formazione dei nuovi appoggi in quota degli arcarecci 5¢t
61 Riposizionamento degli arcarecci 5¢t
62 Ricostruzione del tavoiato con gii elementi lignei precedentemente rimossi 7 gt
63 Formazione delle nuove impermeabilizzazioni 5¢t
64 Rimozione della copertura provvisoria 5¢t
65 Formazione del manto di tegole alla romana precedentemente rimosso 10 gt
66 Smontaggio dei ponteggi 5gt -
67 Smobilizzo del cantiere 2 gt
68 |y CORPO DI FABBRICA ANGOLO NORD-OVEST 129
69 |y SISTEMA LINEA VITA 79 =
70 Installazione del sistema linea vita 7 gt
71 &y PASSERELLE DI ISPEZIOEN COPERTURE ED IMPIANTI 59 %
72 Installazione delle passerelle di ispezione 5¢t
73 &y DISSUASORI ANTIVOLATILE 29 %
74 Installazione dei dissuasori antivolatili 2 gt I f
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