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Nome attività Durata

allestimento cantiere 4 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 4 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi4 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 4 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 4 g

Indagini sulla struttura per la vulnerabilità sismica

Indagini geotecniche e prelievo di campioni 20 g

Rifacimento del tetto di copertura 30 g

Montaggio scala di accesso in copertura 5 g

Posa parapetti del tetto 10 g

Rimozione di impianti 2 g

Rimozione di manto impermeabile 5 g

Rimozione di pavimento in ceramica su copertura piana 5 g

Montaggio di pluviali e canne di ventilazione 5 g

Formazione di lisciatura per coperture 7 g

Impermeabilizzazione di coperture 12 g

Posa della macchina di condizionamento 5 g

Rimontaggio di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche5 g

FOTOVOLTAICO 5 g

Realizzazione di impianto solare fotovoltaico 5 g

smobilizzo cantiere 5 g

Smobilizzo del cantiere 5 g
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