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Sy Aprile 2019 Maggio 2019
ID Nom ivi Dur Im
ome attivita urata pofd 20/04 06/05
1 | Lavori a MISURA 799 |286°251,57 286’251,57v
2 LAVORI STRADALI 70g |2337957,00 233'957,00 9
3 PAVIMENTAZIONE CARRABILE 53g |1207131,63 120’131,637
Taglio della pavimentazione in conglomerato . ‘ 2
4 bituminoso, e ... orra per dare il lavoro compiut... 29 1'365,79 i 5
Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2,00 ,
5 m ... l'uso di martello demolitore applicato al me... 59 1084,07 iﬁ
Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati
6 ... iscarica: compreso il carico effettuato da p... 69 173,54 i,,
7 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di 2 267.93 -3
ricicl ... rizzera la corresponsione degli oneri. fresat... 9 '
Fornitura e posa in opera di canala in cls vibrato con ,
8 g ... ssario per dare il lavoro finito a perfetta reg... lg 3'166,37
9 Fornltu_ra e posa in opera dl_ pozzetto in cls vibrato con 5 395,90
... Ssario per dare il lavoro finito a perfetta reg...
Tubazioni con superficie liscia in PE-AD (polietilene
10 ad ... di elenco: del diametro esterno di 160... 39 359,04 5g
11 Calcestr_uzzo per sott_ofon_da2|on|, riempimenti e 5 780,62
massetti, ... Classe di resistenza a compression...
12 Fresatura_dl paV|menta2|on! st.radall di quals[a5| tipo, ¢ 1g 15°093,83
... mentazione fresata e pulita: al m2 per ogni cm...
13 Rinforzo (?| pavimentazione s,tradale medlante posa, 5¢ 52'267,39
tra ma ... 'opera necessari all’esecuzione del lavor...
Conglomerato bituminoso per strato di usura. .
14 Fornitura e ... r ogni cm in piu oltre ai 3 cm: ... 39 2'523,15
Conglomerato bituminoso per strato di usura. ,
15 Fornitura e ... nto e per uno spessore di 3cm: ... 39 42'645,00
16 PAVIMENTAZIONE PEDONALE 70g |111°766,05 111°766,05 9
17 Rimozione di C|gI| st.radall, in pletra,. travertino, granito, 1g 389,55 i
ecc. compreso il carico su mezzo di trasporto >
Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2,00 ,
18 m ... I'uso di martello demolitore applicato al me... 29 67923,05 2‘
19 Ca_rlco e tr-asporto a dl_scan_che e/o impianti autorizzati 24 939,67 i
... iscarica: compreso il carico effettuato da p... 1
20 C_:o_mpen_so aI[e discariche au_torlzzate 0 |mp_|anto di 1g 1'450.80 i’
ricicl ... rizzera la corresponsione degli oneri. fresat... 5
Demolizione di sottofondi stradali in calcestruzzo di ,
21 qua ... a discarica: cls armato non armato Spess... 59 107174,81 ‘2
Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati .
22 ... iscarica: compreso il carico effettuato da p... 29 1103,02 il g
23 C_:o_mpen_so aI[e discariche au_torlzzate 0 |mp_|anto di 1g 1703,00
ricicl ... rizzera la corresponsione degli oneri. fresat...
24 Calcestr.uzzo per sott.ofon.da2|on|, rlemplmen'q e 3g 345225
massetti, ... Classe di resistenza a compression...
Collocazione in opera di cigli: di vecchio ciglio di trav
25 ... uali bocchette centinate ed ali laterali a pi... 29 432,60
Cigli per marciapiedi in travertino, a filo di sega retti ... .
26 ato secondo I'asse del ciglio: della sezione di 25 x... 29 6860,63
27 Cigli per marciapiedi in trayertm_o, a filo di sega retti ... 5g 10°100,66
sovrapprezzo per elementi curvi ( Percentuale del ...
Cigli in travertino — sez. cm 10 x 8 Fornitura e posa in .
28 ... ice alle griglie in ghisa per alberi, da pagars... 39 4'152,40
29 Calcestr_uzzo per sott_ofon_dazmnl, rlemplmenp e 3g 1'510.72
massetti, ... Classe di resistenza a compression...
30 Calcestr_uzzo per sott_ofon_dazmnl, rlemplmeny e 109 3'593,91
massetti, ... Classe di resistenza a compression...
Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di ,
31 qualsia ... i sfrido, legature, ecc., diametro tondino... 39 4'862,00
Pavimentazione in cubetti di porfido, forniti e posti in ,
32 ... ore minimo di cm 4; dimensioni medie dei masse... 3¢ 6069,34
33 Masselli _dl _ce_mento autobloccanti Fornltur_a e posa in 239 | 16'188,47
ope ... rciali di accompagnamento (bolla di conseg...
34 Rosa dei \_/enu in materlaI(_e lapideo Fornitura e posa in 10g 3'727.04
0 ... e le pietre. Il tutto realizzato a perfetta reg... 4
35 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, ¢ 1g 287998 i

... mentazione fresata e pulita: al m2 per ogni cm...
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Sy Aprile 2019 Maggio 2019
ID N D I
ome attivita urata mpono 29/04 06/05
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso , ‘
36 colo ... zato dovra essere certificato dall'lmpianto... 49 24'635,65
37 Riparazione superficiale dello spessore _d_a 5 mm a 40 24 616,50
mm c ... urata al metro quadrato ogni millimetro...
38 Riparazione superficiale _deI_Io_ spessore da5 mrT1 a 40 2¢ 343,80
mm c ... ro guadrato ogni millimetro di spessore: pilas...
Trattamento superficiale protettivo — scala in cemento Tr ,
39 ... 'mato a vista per esterno, tipo Alpha Beton de... 49 17715,52
40 PUBBLICA ILLUMINAZIONE 659 |27767,63 27°767,63
a1 Blocco di fqndazmne di calcestru'zzo cpmpresq Ip scavo 24 492,48
e ... eseguito a perfetta regola d'arte, in opera: fin...
Corpo llluminante con Palo Tipo A - da Terra Fornitura .
42 e ... e funzionante a perfetta regola d'arte a qualsi... 89 3819,64
Corpo llluminante con Palo Tipo B - da Balaustra ,
43 Fornitur ... e funzionante a perfetta regola d'art... 69 20°931,54
Pozzetto in materiale termoplastico di tipo carrabile, di ...
44 pera: delle dimensioni interne minime di circa 20x20... 49 520,56
45 Tubp corrugato tgrmoplgsﬂ_co a.utoes.tlnguent.e per 3g 488,59
cavidott ... e manicotto di giunzione, in opera: diame...
46 Centralino in materiale termoplastico con sportello incer 5 76.86
... daincasso o da esterno, fino a 8 moduli: fino ... 9 '
Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile
ar per ... tere di interruzione 10 kA 230 — 400 V unipol... lg 174,36
48 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC 2 1°263.60
Cavo isolato ... (CEI-UNEL 35375) bipolari conduttori... 9 '
49 SEGNALETICA STRADALE 35¢9 7°015,50
50 PAVIMENTAZIONE CARRABILE 35¢g 7°015,50
51 Segnaletlca _orlzzontale Per Ia_dellm_ltazmne_ delle _ 79 1427.95
corsie ..., misurata per I'effettivo sviluppo di superfi...
52 Segnalet!ca stradale di qualunque tlpq, con vernice 69 1520,55
spart ... riore a 1 kg/m2 compreso ogni altro onere ...
Segnaletica verticale Fornitura e posa in opera di ,
53 segnal ... 'opera per dare il lavoro finito a perfe... 59 4°067,00
54 VERDE E ARREDO URBANO 659 |17'511,44
55 PAVIMENTAZIONE CARRABILE 349 234,08
Dissuasore di sosta - A Dissuasore realizzato in
56 acciaio, ... calotta superiore, tipo mod. Tubo de... 29 234,08
57 PAVIMENTAZIONE PEDONALE 409 |17°277,36
58 Griglia in ghisa - Fornitura a_cc_;llocazmne in opera, su 3g 4°457,60
... re foliare o floreale e costituite da quattro pe...
Dissuasore di sosta - B Dissuasore realizzato ,
59 interamente ... , diametro mm 220. Tipo mod. T... 1g 1265,73
Panchina Panchina in monoblocco realizzato con .
60 impasto fl ... peso Kg 400. Tipo mod. Androm... 19 21067,86
Cestino in acciaio Cestino in acciaio inox, con .
61 apertura ... 80, prof. mm 380. Tipo mod. Taras de... lg 2'320,86
62 At_Jb_attlm_ento essenze arboree, compresa _ 4g 2'290,08
eliminazione del c ... one del ceppo: esemplari...
Fornitura e messa a dimora alberi: Quercus llex .
63 (Leccio) ... on 50/200 | di acqua. per piante... 69 3883,98
Fornitura e messa a dimora alberi: Tamarix gallica
64 (Tamer ... | di acqua. per piante di circonferenza ... 49 991,25 ‘
65 | COSTI SICUREZZA (speciali) 84 ¢ 16'874,’1763874,73v
Costi della sicurezza dei soli apprestamenti, , -
66 espressamente previsti dal PSC denominati "Co... 49 16'874,73 i
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine
euro (%) Lav. | Tot.

Lavori a MISURA 286°251,57| 94,433| 06/05/2019| 23/08/2019 79/ 110

* LAVORI STRADALI 2337957,00, 77,181 06/05/2019 09/08/2019 70 96

** PAVIMENTAZIONE CARRABILE 120°131,63| 39,631 06/05/2019| 17/07/2019 53 73

*** Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso, e ... orra

per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. 1"365,79| 0,451| 06/05/2019  27/06/2019 2 2
*** periodo 01 682,90/ 0,225/ 06/05/2019 06/05/2019 1 1
*** periodo 02 682,90 0,225| 27/06/2019 27/06/2019 1 1

** * Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2,00 m ... l'uso di

martello demolitore applicato al mezzo meccanico 1°084,07 0,358/ 09/05/2019| 02/07/2019 5 7
*** periodo 01 650,93| 0,215| 09/05/2019 13/05/2019 3 5
*** periodo 02 433,14,  0,143| 01/07/2019 02/07/2019 2 2

*** Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati ... iscarica:

compreso il carico effettuato da pale meccaniche 173,54, 0,057| 09/05/2019 02/07/2019 6 8
*** periodo 01 115,69| 0,038| 09/05/2019| 14/05/2019 4 6
*** periodo 02 57,85/ 0,019 01/07/2019| 02/07/2019 2 2

** * Compenso alle discariche autorizzate o impianto di ricicl ... rizzera

la corresponsione degli oneri. fresature di strade 267,93 0,088 13/05/2019, 01/07/2019 2 2
*** periodo 01 134,03) 0,044 13/05/2019| 13/05/2019 1 1
*** periodo 02 133,90/ 0,044| 01/07/2019| 01/07/2019 1 1

*** Fornitura e posa in opera di canala in cls vibrato con g ... ssario

per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. 37166,37, 1,045| 04/07/2019| 04/07/2019 1 1

*** Fornitura e posa in opera di pozzetto in cls vibrato con ... ssario

per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. 395,90/ 0,131| 13/05/2019 03/07/2019 5 5
*** periodo 01 237,54/ 0,078] 13/05/2019 15/05/2019 3 3
*** periodo 02 158,36/ 0,052| 02/07/2019| 03/07/2019 2 2

*** Tubazioni con superficie liscia in PE-AD (polietilene ad ... di

elenco: del diametro esterno di 160 mm spessore 5,0 mm 359,04 0,118 16/05/2019, 05/07/2019 3 3
*** periodo 01 239,36/ 0,079| 16/05/2019 17/05/2019 2 2
*** periodo 02 119,68/ 0,039| 05/07/2019| 05/07/2019 1 1

* * * Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, ...

Classe di resistenza a compressione C 12/15 — Rck 15 N/mm?2 789,62/ 0,260/ 13/05/2019 09/07/2019 5 7
*** periodo 01 157,92| 0,052 13/05/2019| 13/05/2019 1 1
*** periodo 02 631,69| 0,208| 04/07/2019 09/07/2019 4 6

** * Eresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ...

mentazione fresata e pulita: al m2 per ogni cm di spessore 15°093,83| 4,979 03/06/2019| 03/06/2019 1 1

** * Rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa, tra ma ...

‘opera necessari all'esecuzione del lavoro a regola d'arte 52°267,39, 17,243| 06/06/2019 12/06/2019 5 7

*** Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e ... r ogni

cm in piu oltre ai 3 cm: con bitume modificato hard 2'523,15| 0,832| 15/07/2019, 17/07/2019 3 3

* ** Conglomerato bituminoso per strato di usura. Forniturae ...nto e

per uno spessore di 3 cm: con bitume modificato hard 42°645,00| 14,068| 13/06/2019| 17/06/2019 3 5

** PAVIMENTAZIONE PEDONALE 111°766,05| 36,871 06/05/2019 09/08/2019 70 96

*** Rimozione di cigli stradali, in pietra, travertino, granito, ecc.

compreso il carico su mezzo di trasporto 389,55 0,129| 06/05/2019| 06/05/2019 1 1

*** Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2,00 m ... l'uso di

martello demolitore applicato al mezzo meccanico 6°923,05| 2,284| 09/05/2019 10/05/2019 2 2

* ** Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati ... iscarica:

compreso il carico effettuato da pale meccaniche 939,67 0,310/ 09/05/2019, 10/05/2019 2 2

COMMITTENTE: Comune di Nettuno
TABELLA DELLE ATTIVITA'
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine
euro (%) Lav. | Tot.
*** Compenso alle discariche autorizzate o impianto di ricicl ... rizzera
la corresponsione degli oneri. fresature di strade 1°450,80| 0,479| 10/05/2019  10/05/2019 1 1
*** Demolizione di sottofondi stradali in calcestruzzo diqua ... a
discarica: cls armato non armato spessore da 20 a 30 cm: 10174,81| 3,357, 09/05/2019| 18/07/2019 5 7
*** periodo 01 6°104,88| 2,014 09/05/2019 13/05/2019 3 5
*** periodo 02 4°069,92) 1,343 17/07/2019| 18/07/2019 2 2
*** Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati ... iscarica:
compreso il carico effettuato da pale meccaniche 1°103,02| 0,364| 10/05/2019| 13/05/2019 2 4
** * Compenso alle discariche autorizzate o impianto di ricicl ... rizzera
la corresponsione degli oneri. fresature di strade 1°703,00 0,562/ 13/05/2019| 13/05/2019 1 1
* * * Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, ...
Classe di resistenza a compressione C 12/15 — Rck 15 N/mm?2 3°452,25 1,139 13/05/2019 21/05/2019 3 3
*** periodo 01 2°301,50| 0,759 13/05/2019 14/05/2019 2 2
*** periodo 02 1°150,75| 0,380| 21/05/2019| 21/05/2019 1 1
*** Collocazione in opera di cigli: di vecchio ciglio di trav ... uali
bocchette centinate ed ali laterali a piano inclinato 432,60/ 0,143| 13/05/2019| 14/05/2019 2 2
*** Cigli per marciapiedi in travertino, a filo di sega retti ... ato secondo
I'asse del ciglio: della sezione di 25 x 25 cm 6°860,63| 2,263 16/05/2019 17/05/2019 2 2
*** Cigli per marciapiedi in travertino, a filo di sega retti ...
sovrapprezzo per elementi curvi ( Percentuale del 240 % ) 10°100,66, 3,332 27/06/2019| 03/07/2019 5 7
*** Cigli in travertino — sez. cm 10 x 8 Fornitura e posa in ... ice alle
griglie in ghisa per alberi, da pagarsi a parte.. 4°152,40, 1,370| 20/06/2019| 24/06/2019 3 5
* * * Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, ...
Classe di resistenza a compressione C 12/15 — Rck 15 N/mm? 1'510,72| 0,498 17/06/2019| 19/06/2019 3 3
* * * Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, ...
Classe di resistenza a compressione C 12/15 — Rck 15 N/mm? 3'593,91 1,186| 04/07/2019| 17/07/2019 10 14
* * * Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsia ... i sfrido,
legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm 4°862,00 1,604 20/05/2019, 22/05/2019 3 3
** * Pavimentazione in cubetti di porfido, forniti e postiin ... ore
minimo di cm 4; dimensioni medie dei masselli cm 8x8x6 6°069,34 2,002| 15/07/2019| 31/07/2019 13 17
*** Masselli di cemento autobloccanti Fornitura e posa in ope ... rciali
di accompagnamento (bolla di consegna) della merce. 16°188,47, 5,341 23/05/2019 05/08/2019 23 33
*** periodo 01 9°853,85 3,251 23/05/2019| 11/06/2019 14 20
*** periodo 02 6°334,62| 2,090 24/07/2019 05/08/2019 9 13
*** Rosa dei Venti in materiale lapideo Fornitura e posaino ... e le
pietre. Il tutto realizzato a perfetta regola d'arte. 3'727,04, 1,230 29/07/2019 09/08/2019 10 12
** * Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ...
mentazione fresata e pulita: al m2 per ogni cm di spessore 2'879,98| 0,950 09/05/2019 09/05/2019 1 1
*** Egrnitura e posa in opera di conglomerato bituminoso colo ... zato
dovra essere certificato dall'lmpianto di produzione. 24'635,65| 8,127 14/06/2019| 19/06/2019 4 6
* * * Riparazione superficiale dello spessore da5 mma40 mmc ...
urata al metro quadrato ogni millimetro di spessore: travi 616,50/ 0,203| 20/06/2019 21/06/2019 2 2
* * Riparazione superficiale dello spessore da5 mma40mmc ... ro
quadrato ogni millimetro di spessore: pilastri o pareti 343,80/ 0,113] 24/06/2019| 25/06/2019 2 2
* * Trattamento superficiale protettivo — scala in cemento Tr ... rmato a
vista per esterno, tipo Alpha Beton della Sikkens. 1'715,52| 0,566| 27/06/2019| 02/07/2019 4 6
* PUBBLICA ILLUMINAZIONE 27°'767,63) 9,160, 16/05/2019| 14/08/2019 65 91

COMMITTENTE: Comune di Nettuno
TABELLA DELLE ATTIVITA'
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine
euro (%) Lav. | Tot.
** Blocco di fondazione di calcestruzzo compreso lo scavo e ...
eseguito a perfetta regola d'arte, in opera: fino a 0,5 m3 492,48| 0,162| 06/06/2019| 07/06/2019 2 2
** Corpo llluminante con Palo Tipo A - da Terra Fornitura e ... e
funzionante a perfetta regola d'arte a qualsiasi altezza 3'819,64, 1,260/ 27/06/2019| 14/08/2019 8 10
** periodo 01 2'387,28| 0,788| 27/06/2019 03/07/2019 5 7
** periodo 02 1°432,37| 0,473| 12/08/2019| 14/08/2019 3 3
** Corpo llluminante con Palo Tipo B - da Balaustra Fornitur ... e
funzionante a perfetta regola d'arte a qualsiasi altezza 20°931,54| 6,905/ 20/06/2019| 27/06/2019 6 8
** Pozzetto in materiale termoplastico di tipo carrabile, di ... pera: delle
dimensioni interne minime di circa 20x20x20 cm 520,56 0,172| 16/05/2019, 23/07/2019 4 4
** periodo 01 260,28/ 0,086/ 16/05/2019 17/05/2019 2 2
** periodo 02 260,28, 0,086| 22/07/2019 23/07/2019 2 2
** Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidott ... e
manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 63 488,59| 0,161 20/05/2019| 23/07/2019 3 3
** periodo 01 325,73| 0,107 20/05/2019| 21/05/2019 2 2
** periodo 02 162,86/ 0,054| 23/07/2019| 23/07/2019 1 1
** Centralino in materiale termoplastico con sportello incer ... da
incasso o da esterno, fino a 8 moduli: fino a 8 moduli 76,86/ 0,025| 20/05/2019| 31/07/2019 2 2
** periodo 01 38,43| 0,013| 20/05/2019| 20/05/2019 1 1
** periodo 02 38,43 0,013] 31/07/2019| 31/07/2019 1 1
* * [nterruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... tere di
interruzione 10 kA 230 — 400 V unipolare fino a 8A 174,36/ 0,058 23/05/2019| 23/05/2019 1 1
** CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo
isolato ... (CEI-UNEL 35375) bipolari conduttori: 2 - sezione 2,5 mm?2 1'263,60| 0,417| 24/05/2019 24/07/2019 2 2
** periodo 01 631,80 0,208| 24/05/2019 24/05/2019 1 1
** periodo 02 631,80 0,208| 24/07/2019 24/07/2019 1 1
* SEGNALETICA STRADALE 7°015,50| 2,314| 04/07/2019 22/08/2019 35 50
** PAVIMENTAZIONE CARRABILE 7°015,50| 2,314| 04/07/2019 22/08/2019 35 50
* * * Segnaletica orizzontale per la delimitazione delle corsie ... ,
misurata per l'effettivo sviluppo di superficie trattata 1°427,95| 0,471| 04/07/2019 19/08/2019 7 12
*** periodo 01 816,05 0,269 04/07/2019 09/07/2019 4 6
*** periodo 02 611,91 0,202| 14/08/2019 19/08/2019 3 6
* * * Segnaletica stradale di qualunque tipo, con vernice spart ... riore a
1 kg/m2 compreso ogni altro onere per I'esecuzione 1'520,55| 0,502| 04/07/2019 21/08/2019 6 8
*** periodo 01 1°013,72| 0,334| 04/07/2019| 09/07/2019 4 6
*** periodo 02 506,83| 0,167 20/08/2019 21/08/2019 2 2
* * * Segnaletica verticale Fornitura e posa in opera di segnal ... 'opera
per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. 4°067,00, 1,342| 08/07/2019| 22/08/2019 5 5
*** periodo 01 1'626,80| 0,537| 08/07/2019 09/07/2019 2 2
*** periodo 02 2°440,20| 0,805| 20/08/2019  22/08/2019 3 3
*VERDE E ARREDO URBANO 17°511,44| 5,777 24/05/2019| 23/08/2019 65 92
** PAVIMENTAZIONE CARRABILE 234,08, 0,077 08/07/2019 23/08/2019 34 47
* * * Dissuasore di sosta - A Dissuasore realizzato in acciaio, ... calotta
superiore, tipo mod. Tubo della NONSOLOARREDO srl 234,08/ 0,077, 08/07/2019 23/08/2019 2 2
*** periodo 01 117,04 0,039| 08/07/2019| 08/07/2019 1 1
*** periodo 02 117,04 0,039 23/08/2019| 23/08/2019 1 1
** PAVIMENTAZIONE PEDONALE 17°277,36| 5,700/ 24/05/2019| 18/07/2019 40 56
*** Griglia in ghisa - Fornitura a collocazione in opera, su ... re foliare
o floreale e costituite da quattro pezzi uniti: 4°457,60, 1,471 24/06/2019| 26/06/2019 3 3
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** * Dissuasore di sosta - B Dissuasore realizzato interamente ... ,
diametro mm 220. Tipo mod. Thor della NONSOLOARREDO srl. 1'265,73| 0,418| 18/07/2019 18/07/2019 1 1
* * * Panchina Panchina in monoblocco realizzato con impasto fl ...
peso Kg 400. Tipo mod. Andromeda della NONSOLOARREDO stl. 2°067,86| 0,682 27/06/2019 27/06/2019 1 1
*** Cestino in acciaio Cestino in acciaio inox, con apertura ... 80, prof.
mm 380. Tipo mod. Taras della NONSOLOARREDO stl. 2°320,86| 0,766 27/06/2019 27/06/2019 1 1
*** Abbattimento essenze arboree, compresa eliminazione del c ...
one del ceppo: esemplari di Tamerice di altezza sino a 4m 2'290,08| 0,755/ 24/05/2019 29/05/2019 4 6
*** Fornitura e messa a dimora alberi: Quercus llex (Leccio) ... on 50/
200 | di acqua. per piante di circonferenza 25-30 cm 37883,98 1,281 17/06/2019| 24/06/2019 6 8
*** Fornitura e messa a dimora alberi: Tamarix gallica (Tamer ... | di
acqua. per piante di circonferenza da 20 cm a 25 cm 991,25 0,327 13/06/2019 18/06/2019 4 6
COSTI SICUREZZA (speciali) 16°874,73| 5,567, 02/05/2019| 28/08/2019 84| 119
* Costi della sicurezza dei soli apprestamenti, espressamente previsti
dal PSC denominati "Costi Speciali” 16°874,73| 5,567 02/05/2019| 28/08/2019 4 4

* periodo 01 8°437,36/ 2,783| 02/05/2019| 03/05/2019 2 2

* periodo 02 87437,36) 2,783 27/08/2019| 28/08/2019 2 2

Nettuno, 21/03/2019

Tecnico
Arch. Giorgio Garofolo
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02/05/2019 4°218,68 4°218,68 1,392
03/05/2019 4°218,68 8°437,36| 2,783
06/05/2019 1°072,45 9'509,81| 3,137
09/05/2019 9°092,20 18'602,01| 6,137
10/05/2019 87214,53 26°816,54) 8,847
13/05/2019 6°273,55 33°090,09, 10,916
14/05/2019 1°475,15 34'565,24| 11,403
15/05/2019 79,18 34°644,42| 11,429
16/05/2019 37680,14 38324,56| 12,643
17/05/2019 37680,14 42°004,70| 13,857
20/05/2019 1'821,96 43'826,66| 14,458
21/05/2019 2'934,28 46°760,94| 15,426
22/05/2019 1'620,67 48°381,61| 15,961
23/05/2019 878,21 49'259,82| 16,251
24/05/2019 1'908,17 51'167,98 16,880
27/05/2019 1°276,37 52°444,35 17,301
28/05/2019 1°276,37 53720,72| 17,722
29/05/2019 1'276,37 54°997,08| 18,143
30/05/2019 703,85 55'700,93| 18,375
31/05/2019 703,85 56°404,78| 18,608
03/06/2019 15797,68 72°202,45| 23,819
04/06/2019 703,85 72°906,30, 24,051
05/06/2019 703,85 73'610,14| 24,284
06/06/2019 11°403,56 85°013,71| 28,046
07/06/2019 11°403,56 96°417,27) 31,808
10/06/2019 11°157,32 107°574,60| 35,488
11/06/2019 11°157,32 118°731,92| 39,169
12/06/2019 10°453,48 129°185,40| 42,618
13/06/2019 14°462,81 143°648,22| 47,389
14/06/2019 20°621,72 164°269,94| 54,192
17/06/2019 21°772,63 186°042,57| 61,375
18/06/2019 7'557,63 193'600,19| 63,868
19/06/2019 7°309,81 2007910,00| 66,279
20/06/2019 57828,30 206°738,30| 68,202
21/06/2019 57828,30 212'566,61| 70,125
24/06/2019 7°177,82 219'744,42| 72,493
25/06/2019 57146,36 224°890,78| 74,190
26/06/2019 4°974,46 229'865,24| 75,832
27/06/2019 11°486,68 241°351,92| 79,621
28/06/2019 2'926,47 244°278,39| 80,586
01/07/2019 37305,86 247°584,25| 81,677
02/07/2019 37251,14 250'835,38| 82,749
03/07/2019 2'576,77 253°412,15/ 83,600
04/07/2019 4°141,13 257°553,27| 84,966
05/07/2019 1°094,44 258°647,71| 85,327
08/07/2019 1905,20 260'552,91| 85,955
09/07/2019 1°788,15 262°341,06| 86,545
10/07/2019 359,39 262°700,45 86,664
11/07/2019 359,39 263°059,84| 86,782
12/07/2019 359,39 263'419,23| 86,901
15/07/2019 1'667,31 265°086,55| 87,451
16/07/2019 1'667,31 266°753,86| 88,001
17/07/2019 37702,27 270°456,13| 89,222
18/07/2019 3'767,56 274°223,69| 90,465
19/07/2019 466,87 274°690,57| 90,619
22/07/2019 597,01 275°287,58| 90,816
23/07/2019 759,87 276°047,45| 91,067
24/07/2019 1'802,52 277°849,97| 91,661
25/07/2019 1°170,72 279°020,69| 92,048
26/07/2019 1°170,72 2807191,40/ 92,434
29/07/2019 1'543,42 281°734,83| 92,943
30/07/2019 1'543,42 283°278,25| 93,452
31/07/2019 1'581,85 284°860,10/ 93,974
01/08/2019 1°076,55 2857936,65| 94,329
02/08/2019 1°076,55 287°013,20| 94,684
05/08/2019 1°076,55 288°089,75| 95,040
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06/08/2019 372,70 2887462,46) 95,162
07/08/2019 372,70 288°835,16) 95,285
08/08/2019 372,70 289°207,87| 95,408
09/08/2019 372,70 289°580,57| 95,531
12/08/2019 477,46 290°058,02| 95,689
13/08/2019 477,46 290°535,48| 95,846
14/08/2019 681,43 291°216,91| 96,071
16/08/2019 203,97 291°420,87, 96,138
19/08/2019 203,97 291°624,84| 96,206
20/08/2019 1°066,82 292°691,66| 96,558
21/08/2019 1'066,82 293'758,48 96,910
22/08/2019 813,40 294'571,88| 97,178
23/08/2019 117,04 294°688,92| 97,217
27/08/2019 4°218,68 298°907,60, 98,608
28/08/2019 4°218,68 3037126,28| 100,000
Nettuno, 21/03/2019
Tecnico

Arch. Giorgio Garofolo
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