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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 87 g

Preparazione delle aree di cantiere 56 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Apprestamenti del cantiere 56 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 4 g

Impianti di servizio del cantiere 55 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 4 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 2 g

Smobilizzo del cantiere 33 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 4 g

LAVORI STRADALI 78 g

Demolizioni e rimozioni 72 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 2 g

Rimozione di cigli in travertino 4 g

Scavo a sezione obbligata 8 g

Demolizione di fondazione marciapiedi 3 g

Fresatura - Asportazione di strato di usura e collegamento 2 g

Opere d'arte 62 g

Cigli in travertino montaggio 3 g

Lavorazione e posa di rete elettrosaldata 2 g

Getto in calcestruzzo per massetti, fondazioni e rinfianchi 5 g

Realizzazione di marciapiedi 27 g

Consolidamento struttura in c.a.  - scala 4 g

Sede stradale 47 g

Posa di rete di rinforzo al conglomerato bituminoso 5 g

Tappetino - Formazione di manto di usura e collegamento 4 g

Opere complementari 31 g

Posa di segnaletica verticale 8 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 6 g

LAVORI DI URBANIZZAZIONE 76 g

FOGNATURE 17 g

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 3 g

IMPIANTI DI URBANIZZAZIONE A RETE 45 g

Opere d'arte 25 g
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Nome attività Durata

Getto in calcestruzzo per sottofondazioni 2 g

Pozzetti di ispezione e collegamento Pubbl Illum 2 g

Posa di canala e pozzetto in cls 4 g

Posa condutture 19 g

Posa di conduttura elettrica 2 g

ARREDO URBANO E VERDE 47 g

Installazione di dissuasore di traffico 5 g

Posa di panchine, cestini, griglie per alberi 7 g

Messa a dimora di piante 5 g

IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 42 g

Posa sostegni e apparecchi illuminanti 42 g

Posa di pali per pubblica illuminazione a terra (tipo A) 8 g

Posa di pali per pubblica illuminazione su balaustraa (tipo B) 5 g

Montaggio e installazione impianti elettrici 5 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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