ALLEGATO "A"

Comune di NETTUNO
Provincia di Roma

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE E ACCESSIBILITA' URBANA DI VIALE MATTEOTTI - II
LOTTO FUNZIONALE
COMMITTENTE: Comune di Nettuno.

CANTIERE: Via Giovanni Paolo II, NETTUNO (Roma)

NETTUNO, 19/03/2019

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Architetto Garofolo Giorgio )
per presa visione

IL COMMITTENTE

(DirigenteArea Lavori Pubblici Sajeva Benedetto)

Architetto Garofolo Giorgio
Via Antonio Gramsci, 11
00048 Nettuno (Roma)
Tel.: 335.5371694 - Fax: 06.9804444
E-Mail: architetto.garofolo@gmail.com

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

RIQUALIFICAZIONE E ACCESSIBILITA' URBANA DI VIALE MATTEOTTI - I LOTTO FUNZIONALE - Pag. 1



http://www.acca.it/software-piani-sicurezza

Nome attivita Duratas ettimana -1/Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settin
2] 1]1]2]3]af]s5]66l7[8]9f10][11]12[13]14[15][16 |17 [18[19 |20 [ 21|22 |23 |24 |25][ 26|27 |28[29|30][31][32]33]34]35]36]
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 8749 v
Preparazione delle aree di cantiere 56 g v
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantier 29 Z1
Apprestamenti del cantiere 56 g v
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 49 Z1
Impianti di servizio del cantiere 55¢g v
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 49 Z1
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 29 Z1
Smobilizzo del cantiere 33g
Pulizia generale dell'area di cantiere 49
LAVORI STRADALI 789 v
Demolizioni e rimozioni 729 v
Taglio di asfalto di carreggiata stradale 249 Z1
Rimozione di cigli in travertino 49 Z1
Scavo a sezione obbligata 8¢ Z1
Demolizione di fondazione marciapiedi 3g Z1
Fresatura - Asportazione di strato di usura e collegamer 29
Opere d'arte 629 v
Cigli in travertino montaggio 3g Z1
Lavorazione e posa di rete elettrosaldata 29 Z1
Getto in calcestruzzo per massetti, fondazioni e rinfianc 59 Z1
Realizzazione di marciapiedi 279 Z1
Consolidamento struttura in c.a. - scala 49 Z1
Sede stradale 47 g
Posa di rete di rinforzo al conglomerato bituminoso 59
Tappetino - Formazione di manto di usura e collegamer 49
Opere complementari 319
Posa di segnaletica verticale 8¢
Realizzazione di segnaletica orizzontale 69
LAVORI DI URBANIZZAZIONE 76 g v
FOGNATURE 179 v |
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 39 Z1 Z1
IMPIANTI DI URBANIZZAZIONE A RETE 45¢g v
Opere d'arte 25¢g v
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Nome attivita Duratas ettimana -1/Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settin
2] 1]1]2]3]af]s5]66l7[8]9f10][11]12[13]14[15][16 |17 [18[19 |20 [ 21|22 |23 |24 |25][ 26|27 |28[29|30][31][32]33]34]35]36]
Getto in calcestruzzo per sottofondazioni 29 Z1
Pozzetti di ispezione e collegamento Pubbl lllum 249 Z1
Posa di canala e pozzetto in cls 49 Z1
Posa condutture 199
Posa di conduttura elettrica 29
ARREDO URBANO E VERDE 479
Installazione di dissuasore di traffico 59
Posa di panchine, cestini, griglie per alberi 79
Messa a dimora di piante 59
IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 429
Posa sostegni e apparecchi illuminanti 429
Posa di pali per pubblica illuminazione a terra (tipo A) 8¢
Posa di pali per pubblica illuminazione su balaustraa (tit 59
Montaggio e installazione impianti elettrici 59

LEGENDA Zona:

Z1 =ZONA UNICA
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Settimana 14 Settimana 15 Settimana 16 Settimana 17 Settimana 18 Settimana 19 Settimana 20
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