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Cronoprogramma

Progetto di fattibilita 20
tecnica-economica 99
Conferenza dei 60 gg
servizi 00— — = — —
Gara (Appaltointegrato) 90 g9
Progettazione

esecutiva -
Richiesta parere ed 60 gg

autorizzazioni @00 — — — — —

Esecuzione lavori

Collaudo

Totale

3099
113599

Il cronoprogramma valuta le tempistiche dettate dal PNNR che prevede il collaudo delle opere entro il 31 marzo 2026.

Pertanto partendo dalla conclusione delle operazioni precedenti all'assegnazione dell'operatore economico dell'Appalto Integrato
analiticamente valutate iniziano a decorrere i tempi necessari per l'acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni per I'apertura del

cantiere.

Tanto premesso si sono calibrati i lavori da eseguire in maniera tale da concluderli entro febbraio 2026 lasciando il tempo

necessario per il collaudo delle opere.

Nb: Si evidenzia che I'Amministrazione Comunale dovra provvedere alla preventiva messa a disposizione degli alloggi per poter

liberare quelli occupati per I'esecuzione delle opere.

Si allega diagramma di Gant per le fasi lavorative.




Nome attivita Durata Mese 1|Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6 Mese 7 Mese 8 Mese 9
s1 [ 2 s3 s4 | S5 s6 s7 s8 9 [ st0 ] [ s12 [ 13 s14 s15 16 s17 [ st8 s19 s20 | s21 [ s22 23 [ so4 s25 s26 | s27 | 28 529 30 31 532 33
Preparazione delle aree di cantiere 2g v ‘ | ' i .
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2g Z1ﬂ |
Apprestamenti del cantiere 3g V ? ‘ , , !
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli i 3g z/I | ! '
Impianti del cantiere 49g ; -
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 3g i ‘ . .
Realizzazione di implanto di messa a terra del cantiere 3g |
di impianto di p da scariche iche del ca 2g 21“ ‘ | '
| L L | _— !
ZONA 1 _LAVORI IN COPERTURA 80g I o S i
Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali 49 ' ! ! !
D izione di balconi, i, aggetti i eseguita a mano 79
di i in ica su piana 79 . i ' .
Rimozione di massetto 79
Realizzazione della carpenteria di cordoli in c.a. in elevazione con casst 8g , ) ) )
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 79 ' ! !
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 39
F ione di per i esteme 79 . . i
Realizzazione di canna fumaria in acciaio 79
Montaggio di pluviali e canne di ventilazione 79 '
|
Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e inclin 179 Z1 _ i _
Impermeabilizzazione di coperture 10g ‘ | ' !
Impermeabilizzazione di superfici con resine 10g
Posa di pavimenti su coperture piane 109 . . .
Realizzazione di opere di lattoneria 6g ' '
Posa in opera di copertine in marmo 9g |
Tinteggiatura di superfici esterne 8g ! ‘ | '
| S | R
ZONA 2 _LAVORIIN FACCIATA 146 g [ - = — ;
Montaggio del ponteggio metallico fisso 159 . I iy '
[ ‘
Rimozione di serramenti estemni 124 g
) -—-—-—-———-_— I I I I T S I T
Esecuzione di tracce eseguite a mano 1229 , z1
-——-—-—-——-———-—-——-——-—-———
Rimozione di rivestimenti in marmo 120 g [15]
T = I i 5 S I I I N I R I . e N = I U I N S I O I
Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro 120g .
: -—-—-_—-—_- = L I s S e I I = -
Consolidamento di muratura con infonaco armato 121g Z1 -
2% I = W = N I =7 N =S - N e N (=N e N =+ = I ;I == A - S =T
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 117g f Fa
. I -7 I =T W 5 T I T I T I T I T T T T ST I A T
F ione intonaci esterni 115g (L
I v I 1 3 S 5 N A = S s AN S o1 [N e . A N AN 7 A == N = S -~ .~ = = S o
F { intonaci intemni 115g 21
' A 5 N T I = 7 I Lt
Posa di rivestimenti esterni in marmo 549 ' 4]
i S i I e I 0 O - I =<
Montaggio di serramenti estemi 105g 2
. f . | s I T I T I o I T N T - I N T
Tinteggiatura di superfici esterne 87g . E 7]
!
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17 [ s18 s19_ [ s2 ‘ [ s21 ‘ ! 522 1 s23 | s24 1 s256 | 26 | 27 528 529 s30 | s3f [ s [ s33 l 534 \L_ 835 L 536 37
ZONA 3 _SCALA 1 lavori di ristrutturazione 135g 1 . 1 '
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1¢ } . )
Scavo a sezione obbligata in rocce lapidee (mezzi meccanici) 2g
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 6g
L ione e posa ferri di per le strutture in fondazione 6g ‘ ‘ ‘
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 2g ‘ ‘ ‘
Taglio di solai in c.a. 13g
Montaggio di strutture verticali in acciaio 18g ! , .
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 179
Montaggio di strutture reticolari in acciaio 18g
di impianto ascensore 14g ‘ ‘ I
A io di i con pannelli iin lamieraz | 12g ‘ ‘ '
Demolizione di tramezzature eseguita a mano 11g Z1 m | ' '
di rivestil i in pi e/o marmo 16g Z1 ] ' '
=
Rimozione di impianti 16g z1 ' . '
1]
Rimozione di apparecchi igienico sanitari 169 pal . . '
di in 169 zZ1 .
I
Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro 25g z1 = ' '
_—_
Consolidamento di muratura con intonaco armato 30g e '
= = =
Realizzazione di tramezzature inteme 22g 23 i : ' '
_ ‘ .
di contropareti & it 13g z1 [ . | .
Taglio di solai in c.a. per passaggio tracantoni impianti 23g ] 5| i 2] .
_—
Esecuzione di tracce eseguite a mano 30g ) Fal
I
Realizzazione di impianto elettrico 419 ! a1
Realizzazione di impianto di rete dati 27g i & ;
dii 19g . oo I
Realizzazione di impianto antenna TV 22g ] . Fal B
I
Realizzazione di impianto di messa a terra 22g ! , I Py :
I e |
dii 22g ‘ L2 [
Ir i di caldaia per i termico (at 23g el == =
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termicc | 23 g ‘ ‘ Fal :
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario 20g ‘ ‘ 1 o,
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del gas 20g 7 S
F ione intonaci interni 209 z1 23
F ione di per pavi i intemni 14g — I =
Posa di pavimenti per intemi in ceramica 18g ) L
Posa di rivestimenti interni in ceramica 20g i =3
Montaggio di apparecchi igienico sanitari 16g F4 i
Tinteggiatura di superfici inteme 18g | ' ' Fal [i% -
| _B# i
Montaggio di porte inteme 9g ] ' ! ' - £




Mese 10 [Mese 11 Mese 12 [Mese 13 Mese 14 '@15 [Mese 16
s36 | s37 [ s38 | s39 [ s40 [ sa1 542 543 s44 s45 | s46 | sa7 548 49 50 51 52 53 54 s55 | s56 | s57 s58 | s59 | s60 [ s61 | s62 |  s63 64
ZONA 4 _SCALA 2 lavori di ristrutturazione 135g 1 = i ] | | [+ | Tas!l 1 1 ‘ v
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1g £1 E ' ! ] ] ) ]
Scavo a sezione obbligata in rocce lapidee (mezzi meccanici) 2g z E ' ! ] ' ‘ '
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 6g z “ ‘ I ‘ . ‘ ‘
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 6g “ “
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 2g o I] ‘ ' | | | |
Taglio di solai in c.a. 13g 21—_ . ‘ ‘ ‘ ‘
Montaggio di strutture verticali in acciaio 18¢g 2 __ ' ] ] ) ]
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 17g = _-:F—
Montaggio di strutture reticolari in acciaio 18g s N -
dii 149 |2
Montaggio di chiusure p i con pannelli p iinlamieraz | 12g
Demolizione di tramezzature eseguita a mano 11g z ii
Rimozione di rivesti iin e/o marmo 169 ' z : [i] ' . . . !
Rimozione di impianti 16g =z 10
Rimozione di apparecchi igienico sanitari 16g ‘ z i , ‘ ‘ ‘ ‘
Rimozione di pavimento in ceramica 169 ' 2 i} ' 1 | | |
Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro 25g =z 23
Consolid: ito di con i armato 30g «
Realizzazione di tramezzature interne 22¢g ' u g 1 . . . .
Realizzazione di contropareti e controsoffitti 13g ‘ , ‘ | | ‘
Taglio di solai in c.a. per passaggio tracantoni impianti 23g ) ZI1 I _ ! ! ! !
Esecuzione di tracce eseguite a mano 30g ' “ 17 | i | |
Realizzazione di impianto elettrico 19 « _—w_ -
Realizzazione di impianto di rets dati 27g : : 1 7] | | :
dii 19 1 = !
Realizzazione di impianto antenna TV 229 ‘ I L4 2 ‘ | ‘ ‘
Realizzazione di impianto di messa a terra 22g Z1 F .
Realizzazione di impianto telefonico 22¢g ' ! z = | | ] i
dil 229 z
Ir ione di caldaia per impi: termico 23g o o 5_
della rete di distribuzione e inali per i termicc | 23g z 2
della rete di distribuzione di i idrico-santtario 209 « i .
Realizzazione della rete di distribuzione di i del gas 20g a ; B ‘
Formazione intonaci intemi (tradizionali) 20g ' ' L i) = = ] ]
Formazione di massetto per pavimenti intemi 14g z 2
Posa di pavimenti per interni in ceramica 18g . . ! z _—‘E ] 1 .
Posa di rivestiment intemi in ceramica 20g 21 - E_-
Montaggio di apparecchi igienico sanitari 169 ‘ . ‘ B ‘ 1] ‘ B B
Tinteggiatura di superfici interne 18g ! ! z T
Montaggio di porte inteme 9g ‘ . : ‘ ‘ 3 H




Mese 17 Mese 18 Mese 19 [Mese 20 Mese 21 Mese 22 Mese 23
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ZONA 5 _SCALA 3 lavori di ristrutturazione 135g . . . - S b e e = ST e --‘-] s e i — = = . = R —— = — v
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 19 Z1 m ' 1
Scavo a sezione obbligata in rocce lapidee (mezzl meccanicl) 2g A .
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 6g
L i e posa ferri di per le strutture in fondazione 6g \ . ! | 1
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 2g ) ) |
Taglio di solai in c.a. 13g '
Montaggio di strutture verticali in acciaio 18g ' ' '
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 179 . . . . .
Montaggio di strutture reticolari in acciaio 18g |
Realizzazione di impi leodi 14g ' . . .
A io di chiusure peri i con pannelli iinlamieraz | 12g ' ' | |
Demolizione di tramezzature eseguita a mano 1M1g z1 I:I'l " ] i
di rivestir i in pi efo marmo 16g ral i . .
Rimozione di impianti 169 21 [ ] ]
|
Rimozione di apparecchi igienico sanitari 16g 21 = !
Rimozione di pavi in 16g 1 C
Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro 259 1 E
Consolidamento di muratura con intonaco armato 30g 1 EE ' ' '
Realizzazione di tramezzature inteme 22g 1 . . L
-
di contropareti e it 13g B 3] ] | |
Taglio di solai in c.a. per passaggio tracantoni impianti 23g ) Z1 = : -
| L | L
Esecuzione di fracce eseguite a mano 30g ' Z1 1
‘ - - B .
Realizzazione di impianto elettrico 419 ' z1 1]
‘ T S o T I T s M
Realizzazione di impianto di rete dati 279 ' Z1 |
‘ A = T N
di 19g z1 [1d]
‘ - e
Realizzazione di impianto antenna TV 22g ) z1 3]
| A N A
Realizzazione di impianto di messa a terra 229 zZ1
‘ ‘ -—_
dil 22g | z1 EE
" [ L [ | |
dii 22g o z1 Pl
Ir ione di caldaia per i termico (autonomo) 23g . . . z1
L] L
della rete di distribuzione e inali per impi: termict | 23g , , ! z1
L ]
della rete di distribuzione di impi: idrico- 20g i ! 21 ",
L]
della rete di distribuzione di impi: del gas 209 4l
For { intonaci interni iZi i) 20g 2l
For i dir per pavi i intemi 14g
Posa di pavimenti per intemi in ceramica 18¢g
Posa di rivestimenti interni in ceramica 20g ' [
Montaggio di apparecchi igienico sanitari 16g ' ' | ] ]
Tinteggiatura di superfici interne 18¢g
Montaggio di porte inteme 9g




Mese 23 Mese 24 Mese 25 Mese 26 Mese 27 Mese 28 Mese 29
s2 | 503 [ _so4 [ 05 [ s06 | so7 [ 08 [ 99 [ s100 [ siot s102 | 108 [ s104 [ 105 s106 [ sto7 | s108 [ s109 [ stt0 | 111 [ 12 [ 118 | s114 [ o115 | s116 [ st17_ [ s118_ | st19
ZONA 6 _SCALA 4 lavori di ristrutturazione 135¢g A 4 1 . I : [ 0 —— | 1 ‘ ; 1
|
Reaslizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 19 z1 E ) . ! ! ,
Scavo a sezione obbligata In rocce lapidee (mezzi meccanici) 2g
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 6g
L ione e posa ferri di tura per le in fondazi 6g I '
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 2g |
Taglio di solai in c.a. 13g
Montaggio di strutture verticali in acciaio 18¢g |
|
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 1749 |
|
Montaggio di strutture reticolari in acciaio 18g
Reali ione di impianto i i 149
Montaggio di chiusure perimetrali con pannelli prefabbricati in lamiera z 12g |
Di izi di ita a mano 11g
Rimozione di rivestimenti in piastrelle /o marmo 16g | |
|
Rimozione di impianti 169
Rimozione di apparecchi igienico sanitari 16g
Rimozione di pavimento in ceramica 16g :
Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro 25¢g |
|
Consolidamento di muratura con intonaco armato 30g |
Realizzazione di tramezzature interne 22g |
Realizzazione di contropareti e controsofiitti 13g '
Taglio di solai in c.a. per passaggio tracantoni impianti 23g 2] !
" " " " " — - | — N—
Esecuzione di tracce eseguite a mano 30g ) ! ] ] , z1 3
|
Realizzazione di impianto elettrico 419 ! ! ! ! ) z21 : 47
| | [E5]]
Realizzazione di impianto di rete dati 27¢g | ] ] ] ' z1 L
F lone di impianto radiotelevis 19g ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ z1 [id] :
Realizzazione di impianto antenna TV 22g ' . ' ' . 21 Lz
! ] ) |
Realizzazione di impianto di messa a terra 229 ) ! ! ! , z1 T
Realizzazione di impianto telefonico 229 z1 o] -
i I e M vy S
Realizzazione di impianto citofonico 229 | ] ! | ' 7 I -
Installazione di caldaia per impianto termico (autonomo) 23g | K4 R
[ ‘ Deit |
Reali ione della rete di distribuzi e terminali per impianto termicc | 23 g ] i i i ' Z1
Reali ione della rete di distribuzi di impianto idrico-sanitario 20g . . . . . | Z1 [33
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del gas 209 | ! ! ! \ } . 1 ﬁ
Formazione intonaci inteni (tradizionali) 20g bl 1
[ ‘ T
F ione di per pavimenti intemi 14g i [ ] [ ' | | z1 i
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ E—
Posa di pavimenti per interni in ceramica 18g z1
‘ --_-
Posa di rivestimenti interni in ceramica 209 ' i . . . z1 ﬁ
Montaggio di apparecchi igienico sanitari 16g ) ) ] ! , | . rAl 1t E
[ L
Tinteggiatura di superfici inteme 18g ) ! ! ! ) | . Z1 =
Montaggio di porte interne 9g | Z1




|Mese 27 |Mese 28 |Mese 29
s109 [ s110 st [ st12 | s113 | s114 [ s115 [ s116 | s117 [ s118 [ s119 Ls120 [ s121
ZONA 7 _AREA CORTILIZIA 509 v J ‘ ~
Scavo a sezione ristretta 154 } Z1 ‘g-
Cordoli, zanelle e opere d'arte 10g } |
Realizzazione di marciapiedi 10g \
Formazione di percorsi pedonali in calcestruzzo grigliato 10g \l
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne 79 ‘l
Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali 749 }
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali 8¢ }
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 5¢ ‘\
Realizzazione di muretti in muratura 5¢g \
Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo 49 }
Installazione di impianto automatico di irrigazione interrato 10g }
Posa di conduttura elettrica 9¢g
Esecuzione di protezioni elettriche 79
Posa di pali per pubblica illuminazione 6g
Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico 5g
Posa di conduttura idrica 10g
Installazione rete di raccolta acque meteoriche 79
Posa di conduttura fognaria 10g
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 149
Rinterro di scavo eseguito a mano 149
Posa di pavimenti per estemi in pietra 5g
Formazione di manto di usura e collegamento 2g
Installazione di pensilina 749
Scavo di pulizia e riprofilatura del terreno eseguito con mezzi meccanici 349
Formazione di tappeto erboso 2g
Messa a dimora di piante 3g
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere 5¢g
Posa di ringhiere e parapetti 5¢g
Smobilizzo del cantiere 49

Smobilizzo del cantiere

49
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[P ————— 7o ' : ' ' : | ' : ' | | | | | ' ' | | | | ' : ' | : | |
: : : : : : : : : : | : : : : : i : : | : : : : : : :
Impermeabilizzazione di coperture 109 . . 1 2] . . . . . 1 . . . 1 1 1 1 1 . . 1 1 1 1 . . . 1 . 1 1
Impermeabilizzazione di superfici con resine 109 . . B 2 . . . . . B . . . B . B B B . . . B B . . . . B . B B
S — o] ‘ ‘ ; ‘ ‘ ‘ ‘ : : : : : | : : : : : i : : | : : : : : : :
Realizzazione di opere di latoneria 69 . ! . . . ! | ! ! ! . . | ! ! | . . . ! . ! !
Posa n opera d coperin n mamo | ] : : : ] j ] ] ] : : [ ] ] j : : : ] : ] ]
Tinteggiatura di superfici esteme 69 | N | 1 | | | | | 1 N | N | |
[ ————
Lavorazione ¢ posa fer di amatura per e stutture in fondazione 69 2 I
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 179 al
Montaggio di chiusure perimetrali con pannell prefabbricati in lamiera z | 129 21 I - I
Taglio di solai in c.a. per passaggio tracantoni impianti 239 pal
Esecuzione di tracce eseguite a mano. 309 pal
Realizzazione di impianto elttrco a1q g ___________®o |
Realizzazione di impianto di rete dati 279 2
Realizzazione di impianto radiotelevisivo 199 21|
Realizzazione di impianto antenna TV 229 21

Realizzazione diimpianto di messa a teria 224 2 I W

[ T— 20 - I I

Realizzazione di impianto citfonico 224 21 - I

Installazione i caldaia per impianto termico (autonomo) 239 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del gas 209 21
Formazione intonaci interni (tradizional) 209 21|
[P ——— g 2
e pmont o i coranien 109
[ ——— 00
e —— o
[ ——— o
[ — o
204 SCALAZ vt Tevnurazions 19 <
[ —— B
Scarsaseons bl eosakdos ez mccan) 2
[y ——————— o I
Lavorazione e posa ferr di armatura per e strutture in fondazione. 69 22 [
S — 2
Taglio di solai in c.a. 139 it
Montaggio disruture recolr n acciaio 189 : : ] : : : : : | 2 : j | j | | | j j ] | | j j : j | : | |
[ —————— | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Demolzione di amezzature eseguita a mano 119 . . ! . . . . . ! . 1 . ! ] ! ! ! . . [ ! ! ] . . . ! . | |
Rimozone di rvestment in piastells o marmo 159 . . | . . . . . ! . g ] . ! ] ! ! ! . . [ ! ! ] . . . ! . ! !
w| : : : : : : : : : a : : | : : : : : : : : | : : : : : : :
Rimozione di apparecchi igienico sanitari 169 pal .
Rimozione di pavimento in ceramica 169 . . 1 . . . . . 1 . pal . 1 1 1 1 1 . . 1 1 1 1 . . . 1 . 1 1
‘Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro 259 . . . . . . . . . . g =B | . . . . . . . . . . . . . . | . | |
Consoldamento di muratura con nonaco amato 20g . . | . . . . . | . Lz 3 | ] | | | . . [ | | ] . . . | . | |
[ ———— 2| : | : : : : : | : : | | : : 1 | | | : : : | : | |
Realizzazione di contropareti e controsoffitt 139
Taglio di solai in c.a. per passaggio tracantoni impianti 239 N N | N N N N N | N N
Realzazione o mpianto eletico g . . ! . . . . . ! . . ! ! . . [ ! ! ] . . . ! . ! !
Realzzazione d impianto di ee dat 279 . . ! . . . . . ! . . ! ! . . [ ! ! ] . . . ! . ! !
Reakazazonediimpinto atderivo | : i : : : : : i : : i i : : ] i i i : : : i : i i
Realizzazione di impianto antenna TV 229
Reaizzazione ol implanioteleorico 229 . . ! . . . . . ! . . ! ! . . [ ! ! ] . . . ! . | |
Resizazione di mpianto ioloico 29 . . ! . . . . . ! . . ! ! . . [ ! ! ] . . . ! . ! !
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