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Comune di Cerveteri (RM)

Cronoprogramma di PROGETTO

OGGETTO: | Realizzazione di 3 piccole installazioni di macchine per il compostaggio di prossimita e attrezzature per la
raffinazione del compost prodotto da FORSU ai sensi dell'art. 214 comma 7 bis, regolamento D.M. 266/2016 e
d.lgs 152/2006 art. 183 qqgbis

COMMITTENTE: | Comune di Cerveteri

, 01/10/2021
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ID Nome attivita Durata | Importo Mese 1 Mese 2 Mese 3
1123456l 7[8]910/11]12[13[14 1516171819120 [21 22 232425262728 293031 |32[33[34/35/36/37[38[39 /4041 42[43[44 4546|4748 [49 50|51 |52]53]|54][55]56]|57]
1 Lavori a MISURA 70g |339°510,60 r | |
2 | ativia por siurezza ex ar. 100 . al XV aigs 8112008 | 56| 1200.00 |
3 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2,00 m ... 13 172.21 _ _ _
sovrapprezzo per profondita oltre i 2,00 m e fino a 3,00 m 9 ’
A I Y P M AL ' I N
4 ... elazione tecnica progettuale - mt (10,00 x 3,00 x h 0,06 ) 439 |2557000,00
Opere varie Pozzetto standard per dispersore di terra, _ _
5 compreso lo scavo ed il coperchio g 619,74 _
6 Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme C.E. 3 807.00 _
... r'e nero) autoestinguente, in opera: diametro este... 9 ’
Cavo isolato con gomma - FG17 450/750V (C.E.I. 20-38 - .
7 : FG17 450775 -2 3g | 1447,20 |
UN ... completo di morsetti e capicorda, in opera: sezi...
Interruttore automatico limitatore magnetotermico per uso ,
8 ... a: Potere di interruzione 25 kA 400V tripolare fino a 40 A 9 17092,15 -
Presa fissa CEE in materiale plastico autoestinguente con
9 . daincasso, posta in opera a regola d'arte: 2P+T ... g 40,89 -
Presa fissa CEE in materiale plastico autoestinguente con
10 ... da incasso, posta in opera a regola d'arte: 3P+T ... 19 44,61 -
Trasporto a discarica autorizzata controllata di material ... ,
" le ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata 29 3701374 _
Oneri di conferimento a impianto di recupero e/o discari ... .
12 maltimento terre e rocce da scavo incluse analisi chimiche 29 2040,00 _
Staccionata rustica. Fornitura in opera di staccionata ru ... , _
13 | adicm.6/7 e crociate di m.1.70 del @ in testa di cm.6/7. 3g | 144000
Fornitura e posa in Opera di recinzione di legno tipo gri ... u .
14 plinti con bicchiere di alloggio, raccordi, bullonature. 29 4'320,00 _
15 Fornnura e posa in opera di tett0|vavd| copertura per fic ... 9g 42°080,00 _
impregnante per agenti atmosferici su strutture in legno).
Proiettore a LED simmetrico con corpo in alluminio presso .
16 ) . ) - 19 1°354,57
... ai raggi UV. Dimensioni 400x273x70 mm. Potenza ...
17 Proiettore a led: attacco per palo @ 60/76 mm 19 238,49
bio-trituratore del materiale vegetale proveniente dala ... a .
18 > 12 HP. Motore a 4 tempi. Trituratore a lame e martelli 3¢9 217000,00
19 Qupressus semperv!rens vape}a resistente al cancro del 3g 3'600,00
cipresso - Alt.tronco: 3 metri - inclusa messa a dimora
20 | Lavori a CORPO 39 54°000,00
21 Container con aperture laterali per deposito e/o trasporto 3g 157000,00
compost a utenze
22 Trattore agricolo con pala/ benna anteriore. 19 25°000,00
23 Fornitura e posa in opera di vaglio setacciatore per 1g 147000,00

raffinazione del compost
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Comune di Cerveteri (RM)

Tabella Attivita

OGGETTO: | Realizzazione di 3 piccole installazioni di macchine per il compostaggio di prossimita e attrezzature per la
raffinazione del compost prodotto da FORSU ai sensi dell'art. 214 comma 7 bis, regolamento D.M. 266/2016 e
d.lgs 152/2006 art. 183 qqgbis

COMMITTENTE: | Comune di Cerveteri

, 01/10/2021
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine
euro (%) Lav. | Tot.

Lavori a MISURA 339'510,60, 86,277 1499 101 gg 70 101
* attivita per sicurezza ex art. 100 c.1 all XV d.Igs 81/2008 1°200,00, 0,305 199 80 gg 56 80
* Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2,00 m ... sovrapprezzo per profondita oltre i 2,00 m e fino a 3,00 m 172,21 0,044 199 17 gg 13 13
* periodo 01 39,74 0,010 199 399 3 3

* periodo 02 66,23 0,017 6 gg 10 g9 5 5

* periodo 03 66,23 0,017 1399 1799 5 5

* Fornitura e posa in opera di macchina per il compostaggio ... elazione tecnica progettuale - mt (10,00 x 3,00 x h 0,06 ) 255°000,00, 64,801 6 gg 101 gg 43 43
* periodo 01 29°750,000 7,560 6 g9 10 g9 5 5

* periodo 02 29°750,000 7,560 13 g9 1799 5 5

* periodo 03 23°800,000 6,048 219g 24 gg 4 4

* periodo 04 29°750,000 7,560 27 99 31 gg 5 5

* periodo 05 29°750,000 7,560 34 gg 38 gg 5 5

* periodo 06 29°750,000 7,560 76 gg 80 gg 5 5

* periodo 07| 17°850,000 4,536 83 gg 85 gg 3 3

* periodo 08 5950,00, 1,512 87 g9 87 g9 1 1

* periodo 09 29°750,000 7,560 90 gg 94 gg 5 5

* periodo 10 287900,000 7,344 97 gg 101 gg 5 5

* Opere varie Pozzetto standard per dispersore di terra, compreso lo scavo ed il coperchio 619,74 0,157 2199 3599 11 11
* periodo 01 225,17 0,057 219g 24 gg 4 4

* periodo 02 280,95 0,071 27 99 31 gg 5 5

* periodo 03 113,62 0,029 34 gg 3599 2 2

* Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme C.E. ... re nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 32 807,00/ 0,205 36 g9 38 g9 3 3
* Cavo isolato con gomma - FG17 450/750V (C.E.l. 20-38 - UN ... completo di morsetti e capicorda, in opera: sezione 10 mm? 1°447,20, 0,368 38 g9 42 gg 3 5
* Interruttore automatico limitatore magnetotermico per uso ... a: Potere di interruzione 25 kA 400V tripolare fino a 40 A 1°092,15| 0,278 45 gg 45 gg 1 1
* Presa fissa CEE in materiale plastico autoestinguente con ... daincasso, posta in opera a regola d'arte: 2P+T 16A 1P44 40,89/ 0,010 45 g9 45 gg 1 1
* Presa fissa CEE in materiale plastico autoestinguente con ... daincasso, posta in opera a regola d'arte: 3P+T 16A 1P44 44,61 0,011 45 g9 45 g9 1 1
* Trasporto a discarica autorizzata controllata di material ... le ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata 3°013,74| 0,766 43 g9 44 gg 2 2
* Oneri di conferimento a impianto di recupero e/o discari ... maltimento terre e rocce da scavo incluse analisi chimiche 2°040,00, 0,518 43 gg 44 gg 2 2
* Staccionata rustica. Fornitura in opera di staccionata ru ... a di cm.6/7 e crociate di m.1,70 del & in testa di cm.6/7. 1°440,00 0,366 48 g9 50 gg 3 3
* Fornitura e posa in Opera di recinzione di legno tipo gri ... u plinti con bicchiere di alloggio, raccordi, bullonature. 4°320,00, 1,098 5199 52 g9 2 2
* Fornitura e posa in opera di tettoia di copertura per ric ... impregnante per agenti atmosferici su strutture in legno). 42°080,00/ 10,693 55 gg 66 gg 9 12
* Proiettore a LED simmetrico con corpo in alluminio presso ... ai raggi UV. Dimensioni 400x273x70 mm. Potenza 53-73-87 W. 1°354,57| 0,344 65 g9 65 g9 1 1
* Proiettore a led: attacco per palo & 60/76 mm 238,49| 0,061 66 gg 66 gg 1 1
* bio-trituratore del materiale vegetale proveniente da la ... a > 12 HP. Motore a 4 tempi. Trituratore a lame e martelli 21°000,00| 5,337 66 gg 70 gg 3 5
* Cupressus sempervirens varieta resistente al cancro del cipresso - Alt.tronco: 3 metri - inclusa messa a dimora 3'600,00| 0,915 71499 7399 3 3
Lavori a CORPO 54°000,00, 13,723 76 99 78 99 3 3
* Container con aperture laterali per deposito e/o trasporto compost a utenze 15°000,00| 3,812 76 gg 78 gg 3 3
* Trattore agricolo con pala/ benna anteriore. 25°000,00/ 6,353 77 99 77 99 1 1
* Fornitura e posa in opera di vaglio setacciatore per raffinazione del compost 14°000,00| 3,558 78 g9 78 g9 1 1

Data, 01/10/2021
Tecnico
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ATTIVITA'

PREVISTO
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(%)
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GIORNI

Lav.

Tot.

Ing. Francesco Girardi
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Comune di Cerveteri (RM)

Tabella Date e Importi

OGGETTO: | Realizzazione di 3 piccole installazioni di macchine per il compostaggio di prossimita e attrezzature per la
raffinazione del compost prodotto da FORSU ai sensi dell'art. 214 comma 7 bis, regolamento D.M. 266/2016 e
d.lgs 152/2006 art. 183 qqgbis

COMMITTENTE: | Comune di Cerveteri

, 01/10/2021
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IMPORTI PREVISTI
DATA Parziale Progressivo (%)
euro euro

199 34,68 34,68/ 0,009
299 34,68 69,35 0,018
399 34,68 104,03/ 0,026
6 gg 5°984,68 6°088,70| 1,547
799 5984,68 12°073,38| 3,068
899 5'984,68 18°058,05| 4,589
999 5984,68 24°042,73| 6,110
10 gg 5'984,68 30°027,40| 7,631
13 g9 5'984,68 36°012,08/ 9,151
14 g9 5°984,68 41°996,75| 10,672
1599 5°984,68 47°981,43| 12,193
16 gg 5°984,68 53'966,10| 13,714
17 99 5984,68 59°950,78 15,235
2199 6°027,72 65°978,50| 16,767
22 g9 6°027,72 72°006,23 18,298
23 99 6°027,72 78°033,95 19,830
24 g9 6°027,72 84°061,67| 21,362
27 99 6°027,62 90°089,29| 22,894
28 gg 6°027,62 96°116,91| 24,425
29 gg 6°027,62 102°144,52| 25,957
30 gg 6°027,62 108°172,14| 27,489
3199 6°027,62 114°199,76| 29,021
34 99 6°028,24 120'228,00| 30,553
3599 6°028,24 126'256,24| 32,085
36 g9 6°240,43 1327496,67| 33,670
37 99 6°240,43 138'737,09| 35,256
38 g9 67722,83 1457459,92| 36,965
4199 503,83 145°963,75| 37,093
42 gg 503,83 146°467,58| 37,221
43 99 2°548,30 149°015,88| 37,868
44 gg 2'548,30 151°564,18| 38,516
45 g9 17199,08 152'763,26| 38,821
48 gg 501,43 153'264,69| 38,948
49 g9 501,43 153'766,11| 39,075
50 gg 501,43 154'267,54| 39,203
51 99 2'181,43 156°448,97| 39,757
52 gg 2'181,43 158°630,40| 40,312
55 gg 4696,98 163°327,38| 41,505
56 gg 4'696,98 168°024,37| 42,699
58 gg 4'696,98 172'721,35| 43,892
59 gg 4'696,98 177°418,34| 45,086
62 gg 4'696,98 1827115,32| 46,280
63 g9 4'696,98 186'812,30| 47,473
64 g9 4696,98 191°509,29| 48,667
65 gg 6°051,55 197°560,84| 50,205
66 gg 11°935,48 209°496,32| 53,238
69 gg 7°021,43 216°517,75 55,022
70 g9 7°021,43 223'539,18, 56,806
71499 17221,43 224°760,61 57,117
7299 17221,43 225°982,04, 57,427
7399 17221,43 227°203,46| 57,738
76 99 10°971,43 238°174,89| 60,526
77 99 35'971,43 274°146,32| 69,667
78 99 24'971,43 299°117,75 76,013
79 99 5°971,43 305°089,18 77,530
80 gg 5°971,43 311°060,61, 79,048
83 99 5950,00 317°010,61/ 80,560
84 gg 5950,00 322°960,61/ 82,072
85 gg 5°950,00 328°910,61, 83,584
87 99 5°950,00 334°860,61/ 85,096
90 g9 5950,00 340°810,61/ 86,608
91 gg 5950,00 346°760,61 88,120
92 gg 5950,00 352'710,61 89,632
93 g¢ 5950,00 358°660,61 91,144
94 gg 5950,00 364'610,61 92,656
97 99 5°780,00 370°390,61/ 94,125
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IMPORTI PREVISTI

DATA Parziale Progressivo (%)

euro euro °
98 g9 57780,00 376°170,61| 95,594
99 g9 57780,00 3817950,61| 97,062
100 gg 57780,00 387°730,61| 98,531
101 gg 57780,00 393'510,61| 100,000

Data, 01/10/2021
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