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     Comune di Cerveteri (RM)

Cronoprogramma di PROGETTO

OGGETTO: Realizzazione di 3 piccole  installazioni di macchine per il compostaggio di prossimità e attrezzature per la
raffinazione del compost prodotto da FORSU ai sensi dell'art. 214 comma 7 bis,  regolamento D.M. 266/2016 e
d.lgs 152/2006 art. 183 qqbis

COMMITTENTE: Comune di Cerveteri

, 01/10/2021

Il Tecnico
(Ing. Francesco Girardi)

_________________________

Comune di Cerveteri
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ID Nome attività Durata Importo

1 Lavori a MISURA 70 g 339´510,60

2 attività per sicurezza ex art. 100 c.1 all XV d.lgs 81/2008 56 g 1´200,00

3
Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m ...
sovrapprezzo per profondità oltre i 2,00 m e fino a 3,00 m

13 g 172,21

4
Fornitura e posa in opera di macchina per il compostaggio
... elazione tecnica progettuale - mt (10,00 x 3,00 x h 0,06 )

43 g 255´000,00

5
Opere varie Pozzetto standard per dispersore di terra,
compreso lo scavo ed il coperchio

11 g 619,74

6
Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme C.E.

... re nero) autoestinguente, in opera: diametro este...
3 g 807,00

7
Cavo isolato con gomma - FG17 450/750V (C.E.I. 20-38 -

UN ... completo di morsetti e capicorda, in opera: sezi...
3 g 1´447,20

8
Interruttore automatico limitatore magnetotermico per uso

... a: Potere di interruzione 25 kA 400V tripolare fino a 40 A
1 g 1´092,15

9
Presa fissa CEE in materiale plastico autoestinguente con

...  da incasso, posta in opera a regola d'arte: 2P+T ...
1 g 40,89

10
Presa fissa CEE in materiale plastico autoestinguente con

...  da incasso, posta in opera a regola d'arte: 3P+T ...
1 g 44,61

11
Trasporto a discarica autorizzata controllata di material ...

le ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata
2 g 3´013,74

12
Oneri di conferimento a impianto di recupero  e/o discari ...

maltimento terre e rocce da scavo incluse analisi chimiche
2 g 2´040,00

13
Staccionata rustica. Fornitura in opera di staccionata ru ...

a di cm.6/7 e crociate di m.1,70 del Ø in testa di cm.6/7.
3 g 1´440,00

14
Fornitura e posa in Opera di recinzione di legno tipo gri ... u

plinti con bicchiere di alloggio, raccordi, bullonature.
2 g 4´320,00

15
Fornitura e posa in opera di tettoia di copertura per ric ...

impregnante per agenti atmosferici su strutture in legno).
9 g 42´080,00

16
Proiettore a LED simmetrico con corpo in alluminio presso

... ai raggi UV. Dimensioni 400x273x70 mm. Potenza ...
1 g 1´354,57

17 Proiettore a led: attacco per palo Ø 60/76 mm 1 g 238,49

18
bio-trituratore  del materiale vegetale proveniente da la ... a

> 12 HP. Motore a 4 tempi. Trituratore a lame e martelli
3 g 21´000,00

19
Cupressus sempervirens varietà resistente al cancro del

cipresso - Alt.tronco: 3 metri - inclusa  messa a dimora
3 g 3´600,00

20 Lavori a CORPO 3 g 54´000,00

21
Container con aperture laterali per deposito e/o trasporto

compost a utenze
3 g 15´000,00

22 Trattore agricolo  con pala/ benna anteriore. 1 g 25´000,00

23
Fornitura e posa in opera di vaglio setacciatore per

raffinazione del compost
1 g 14´000,00
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     Comune di Cerveteri (RM)

Tabella Attività

OGGETTO: Realizzazione di 3 piccole  installazioni di macchine per il compostaggio di prossimità e attrezzature per la
raffinazione del compost prodotto da FORSU ai sensi dell'art. 214 comma 7 bis,  regolamento D.M. 266/2016 e
d.lgs 152/2006 art. 183 qqbis

COMMITTENTE: Comune di Cerveteri

, 01/10/2021

Il Tecnico
(Ing. Francesco Girardi)

_________________________

Comune di Cerveteri
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine

euro (%) Lav. Tot.

Lavori a MISURA 339´510,60 86,277 1 gg 101 gg 70 101

* attività per sicurezza ex art. 100 c.1 all XV d.lgs 81/2008 1´200,00 0,305 1 gg 80 gg 56 80

* Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m ... sovrapprezzo per profondità oltre i 2,00 m e fino a 3,00 m 172,21 0,044 1 gg 17 gg 13 13
* periodo 01 39,74 0,010 1 gg 3 gg 3 3
* periodo 02 66,23 0,017 6 gg 10 gg 5 5
* periodo 03 66,23 0,017 13 gg 17 gg 5 5

* Fornitura e posa in opera di macchina per il compostaggio ... elazione tecnica progettuale - mt (10,00 x 3,00 x h 0,06 ) 255´000,00 64,801 6 gg 101 gg 43 43
* periodo 01 29´750,00 7,560 6 gg 10 gg 5 5
* periodo 02 29´750,00 7,560 13 gg 17 gg 5 5
* periodo 03 23´800,00 6,048 21 gg 24 gg 4 4
* periodo 04 29´750,00 7,560 27 gg 31 gg 5 5
* periodo 05 29´750,00 7,560 34 gg 38 gg 5 5
* periodo 06 29´750,00 7,560 76 gg 80 gg 5 5
* periodo 07 17´850,00 4,536 83 gg 85 gg 3 3
* periodo 08 5´950,00 1,512 87 gg 87 gg 1 1
* periodo 09 29´750,00 7,560 90 gg 94 gg 5 5
* periodo 10 28´900,00 7,344 97 gg 101 gg 5 5

* Opere varie Pozzetto standard per dispersore di terra, compreso lo scavo ed il coperchio 619,74 0,157 21 gg 35 gg 11 11
* periodo 01 225,17 0,057 21 gg 24 gg 4 4
* periodo 02 280,95 0,071 27 gg 31 gg 5 5
* periodo 03 113,62 0,029 34 gg 35 gg 2 2

* Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme C.E. ... re nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 32 807,00 0,205 36 gg 38 gg 3 3

* Cavo isolato con gomma - FG17 450/750V (C.E.I. 20-38 - UN ... completo di morsetti e capicorda, in opera: sezione 10 mm² 1´447,20 0,368 38 gg 42 gg 3 5

* Interruttore automatico limitatore magnetotermico per uso ... a: Potere di interruzione 25 kA 400V tripolare fino a 40 A 1´092,15 0,278 45 gg 45 gg 1 1

* Presa fissa CEE in materiale plastico autoestinguente con ...  da incasso, posta in opera a regola d'arte: 2P+T 16A IP44 40,89 0,010 45 gg 45 gg 1 1

* Presa fissa CEE in materiale plastico autoestinguente con ...  da incasso, posta in opera a regola d'arte: 3P+T 16A IP44 44,61 0,011 45 gg 45 gg 1 1

* Trasporto a discarica autorizzata controllata di material ... le ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata 3´013,74 0,766 43 gg 44 gg 2 2

* Oneri di conferimento a impianto di recupero  e/o discari ... maltimento terre e rocce da scavo incluse analisi chimiche 2´040,00 0,518 43 gg 44 gg 2 2

* Staccionata rustica. Fornitura in opera di staccionata ru ... a di cm.6/7 e crociate di m.1,70 del Ø in testa di cm.6/7. 1´440,00 0,366 48 gg 50 gg 3 3

* Fornitura e posa in Opera di recinzione di legno tipo gri ... u plinti con bicchiere di alloggio, raccordi, bullonature. 4´320,00 1,098 51 gg 52 gg 2 2

* Fornitura e posa in opera di tettoia di copertura per ric ... impregnante per agenti atmosferici su strutture in legno). 42´080,00 10,693 55 gg 66 gg 9 12

* Proiettore a LED simmetrico con corpo in alluminio presso ... ai raggi UV. Dimensioni 400x273x70 mm. Potenza 53-73-87 W. 1´354,57 0,344 65 gg 65 gg 1 1

* Proiettore a led: attacco per palo Ø 60/76 mm 238,49 0,061 66 gg 66 gg 1 1

* bio-trituratore  del materiale vegetale proveniente da la ... a > 12 HP. Motore a 4 tempi. Trituratore a lame e martelli 21´000,00 5,337 66 gg 70 gg 3 5

* Cupressus sempervirens varietà resistente al cancro del cipresso - Alt.tronco: 3 metri - inclusa  messa a dimora 3´600,00 0,915 71 gg 73 gg 3 3

Lavori a CORPO 54´000,00 13,723 76 gg 78 gg 3 3

* Container con aperture laterali per deposito e/o trasporto compost a utenze 15´000,00 3,812 76 gg 78 gg 3 3

* Trattore agricolo  con pala/ benna anteriore. 25´000,00 6,353 77 gg 77 gg 1 1

* Fornitura e posa in opera di vaglio setacciatore per raffinazione del compost 14´000,00 3,558 78 gg 78 gg 1 1

     Data, 01/10/2021

Tecnico

COMMITTENTE: Comune di Cerveteri
TABELLA DELLE ATTIVITA'
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine

euro (%) Lav. Tot.

Ing. Francesco Girardi

COMMITTENTE: Comune di Cerveteri
TABELLA DELLE ATTIVITA'



     Comune di Cerveteri (RM)

Tabella Date e Importi

OGGETTO: Realizzazione di 3 piccole  installazioni di macchine per il compostaggio di prossimità e attrezzature per la
raffinazione del compost prodotto da FORSU ai sensi dell'art. 214 comma 7 bis,  regolamento D.M. 266/2016 e
d.lgs 152/2006 art. 183 qqbis

COMMITTENTE: Comune di Cerveteri

, 01/10/2021

Il Tecnico
(Ing. Francesco Girardi)

_________________________

Comune di Cerveteri
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IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo

(%)
euro euro

1 gg 34,68 34,68 0,009
2 gg 34,68 69,35 0,018
3 gg 34,68 104,03 0,026
6 gg 5´984,68 6´088,70 1,547
7 gg 5´984,68 12´073,38 3,068
8 gg 5´984,68 18´058,05 4,589
9 gg 5´984,68 24´042,73 6,110
10 gg 5´984,68 30´027,40 7,631
13 gg 5´984,68 36´012,08 9,151
14 gg 5´984,68 41´996,75 10,672
15 gg 5´984,68 47´981,43 12,193
16 gg 5´984,68 53´966,10 13,714
17 gg 5´984,68 59´950,78 15,235
21 gg 6´027,72 65´978,50 16,767
22 gg 6´027,72 72´006,23 18,298
23 gg 6´027,72 78´033,95 19,830
24 gg 6´027,72 84´061,67 21,362
27 gg 6´027,62 90´089,29 22,894
28 gg 6´027,62 96´116,91 24,425
29 gg 6´027,62 102´144,52 25,957
30 gg 6´027,62 108´172,14 27,489
31 gg 6´027,62 114´199,76 29,021
34 gg 6´028,24 120´228,00 30,553
35 gg 6´028,24 126´256,24 32,085
36 gg 6´240,43 132´496,67 33,670
37 gg 6´240,43 138´737,09 35,256
38 gg 6´722,83 145´459,92 36,965
41 gg 503,83 145´963,75 37,093
42 gg 503,83 146´467,58 37,221
43 gg 2´548,30 149´015,88 37,868
44 gg 2´548,30 151´564,18 38,516
45 gg 1´199,08 152´763,26 38,821
48 gg 501,43 153´264,69 38,948
49 gg 501,43 153´766,11 39,075
50 gg 501,43 154´267,54 39,203
51 gg 2´181,43 156´448,97 39,757
52 gg 2´181,43 158´630,40 40,312
55 gg 4´696,98 163´327,38 41,505
56 gg 4´696,98 168´024,37 42,699
58 gg 4´696,98 172´721,35 43,892
59 gg 4´696,98 177´418,34 45,086
62 gg 4´696,98 182´115,32 46,280
63 gg 4´696,98 186´812,30 47,473
64 gg 4´696,98 191´509,29 48,667
65 gg 6´051,55 197´560,84 50,205
66 gg 11´935,48 209´496,32 53,238
69 gg 7´021,43 216´517,75 55,022
70 gg 7´021,43 223´539,18 56,806
71 gg 1´221,43 224´760,61 57,117
72 gg 1´221,43 225´982,04 57,427
73 gg 1´221,43 227´203,46 57,738
76 gg 10´971,43 238´174,89 60,526
77 gg 35´971,43 274´146,32 69,667
78 gg 24´971,43 299´117,75 76,013
79 gg 5´971,43 305´089,18 77,530
80 gg 5´971,43 311´060,61 79,048
83 gg 5´950,00 317´010,61 80,560
84 gg 5´950,00 322´960,61 82,072
85 gg 5´950,00 328´910,61 83,584
87 gg 5´950,00 334´860,61 85,096
90 gg 5´950,00 340´810,61 86,608
91 gg 5´950,00 346´760,61 88,120
92 gg 5´950,00 352´710,61 89,632
93 gg 5´950,00 358´660,61 91,144
94 gg 5´950,00 364´610,61 92,656
97 gg 5´780,00 370´390,61 94,125

COMMITTENTE: Comune di Cerveteri
TABELLA DATE ED IMPORTI
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IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo

(%)
euro euro

98 gg 5´780,00 376´170,61 95,594
99 gg 5´780,00 381´950,61 97,062
100 gg 5´780,00 387´730,61 98,531
101 gg 5´780,00 393´510,61 100,000

     Data, 01/10/2021

Tecnico
Ing. Francesco Girardi

COMMITTENTE: Comune di Cerveteri
TABELLA DATE ED IMPORTI


