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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
(PARTE AMMINISTRATIVA)

PREMESSA

Il presente capitolato riguarda la conclusione di un Accordo Quadro con un solo operatore
economico, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016, della durata di 24 mesi in base al quale saranno
affidati, a seguito di stipula di specifici contratti applicativi, i Lavori di manutenzione straordinaria
relativi a sistemazione di scarpate, rilevati, muri di sostegno e fossi stradali interessati da fenomeni
di dissesto idrogeologico, ai fini della sicurezza delle strade di competenza della “Citta
Metropolitana di Roma Capitale — Dipartimento II — Servizio 3 (Viabilita Zona Sud), come elencate
nel corrispondente allegato tecnico per complessivi circa 1000,00 km.

Con la conclusione dell’Accordo Quadro l'operatore economico aggiudicatario si impegna ad
assumere i lavori che successivamente saranno richiesti, ai sensi del presente accordo quadro, entro
il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validita dell’accordo stesso.

La conclusione dell’Accordo Quadro consentira alla Stazione Appaltante la sottoscrizione di una
serie di contratti esecutivi successivi (denominati “discendenti” o “applicativi”’) con I’Appaltatore,

senza avviare un nuovo confronto competitivo secondo quanto previsto dall’art. 54 del D.Lgs.
50/2016.

I lavori oggetto di ciascun contratto discendente, verranno stabiliti dalla Stazione Appaltante e
contabilizzati sulla base dell’elenco prezzi posto a base di gara dell’accordo quadro ribassato della
percentuale offerta dalla ditta aggiudicataria.

I singoli contratti discendenti saranno affidati conformemente a quanto prescritto nel presente
Capitolato e nel disciplinare di gara e dovranno essere eseguiti nel rispetto delle specifiche
contenute nella documentazione tecnica relativa al singolo intervento e/o lavoro.

Detta documentazione, in funzione del livello di complessita dell’intervento e/o lavoro potra essere
costituita, ai sensi dell’art. 1, comma 6, della Legge n. 55 del 2019, dal Progetto Definitivo, costituito
almeno da una Relazione Generale, dall’Elenco dei Prezzi Unitari delle lavorazioni previste, dal
Computo Metrico Estimativo, dal Piano di Sicurezza e di Coordinamento con l'individuazione
analitica dei Costi della Sicurezza da non assoggettare a ribasso. In alternativa, nei casi di semplice
manutenzione, ove non siano necessarie specifiche e/o dimensionamenti, dal semplice Computo
Metrico ovvero da stima a corpo della spesa, eventualmente corredato da una relazione e da un
capitolato o da un preventivo a cura dell’aggiudicatario, approvato dal RUP.

I contratti discendenti potranno essere approvati e successivamente stipulati a partire dalla
sottoscrizione dell’Accordo Quadro, con apposite disposizioni proprie della Stazione Appaltante.

Dal momento della stipula dei contratti discendenti e/o dalla relativa consegna anticipata in via
d’urgenza, I’Appaltatore dovra essere immediatamente in grado di ricevere gli ordini d’intervento,
sotto forma di “Ordinativo di Lavoro” (OdL) e di fornire le prestazioni pattuite nel tempo indicato
negli ordini stessi.

Non ¢ previsto un numero massimo di contratti discendenti sottoscrivibili nell’arco temporale
indicato. Il vincolo consiste nella somma degli importi affidati con i singoli contratti discendenti,
che non dovra superare il limite precedentemente definito.
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E’ fatto obbligo al’Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante Papprossimarsi
dell’esaurimento delle somme assegnate da contratto. Non verranno contabilizzate le lavorazioni
eccedenti 'importo contrattuale qualora la causa sia imputabile a omessa o ritardata consegna della
contabilita da parte dell'impresa.

La sottoscrizione del presente Capitolato di Accordo Quadro da parte dell’appaltatore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della
legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, nonché alla completa
accettazione di tutte le norme che regolano I'accordo quadro.

II responsabile del procedimento (RUP) dell’Accordo quadro ¢ il Dirigente del Servizio 3 del
Dipartimento II Ing. Paolo Emmi il quale provvedera successivamente a designare, eventualmente,
diversi RUP per i singoli contratti applicativi.

Prima Parte

DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELI’OGGETTO DELL'APPALTO
CAPO 1- NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Articolo 1. Oggetto dell’appalto

1. I’Accordo Quadro ¢ disciplinato dalle specifiche disposizioni contenute nel presente
capitolato, negli elaborati tecnici approvati dalla Stazione Appaltante, fatto salvo il rispetto
dell’ulteriore vigente normativa in materia all'uopo applicabile.

2. Gli interventi definiti nel loro contenuto prestazionale ed esecutivo come descritte nel
presente documento e nei relativi prezzi unitari, non sono predeterminati nel numero e
nella collocazione ma saranno individuati dall’ Amministrazione, nell’arco di tempo previsto
contrattualmente dall’accordo quadro, in base alle necessita che si manifesteranno con i
singoli eventuali contratti applicativi. Le prestazioni affidabili consistono nell’esecuzione di
tutti 1 lavori, anche di piccola entita, necessari per la messa in sicurezza delle scarpate,
rilevati, muri di sostegno e fossi stradali ai fini della sicurezza del patrimonio viario di
competenza della Citta Metropolitana di Roma Capitale - Dipartimento II - Servizio 3
“Viabilita Zona Sud”, 1l cui elenco ¢ riportato nell’allegato Tavola 03. Tale elenco durante lo
svolgimento dell’appalto puo essere integrato con altre strade che a qualunque titolo
dovessero essere acquisite/dismesse dal patrimonio della Citta Metropolitana o trasferite
a/da altre Aree senza che lappaltatore che lo sottosctive possa avanzare pretese di
compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie
per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente
capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dagli elaborati
progettuali che di volta in volta la stazione appaltante avra modo di approntare nel corso
dei contratti applicativi per tutta la durata dell’accordo quadro.

4. Gl interventi, che saranno determinati (in numero e specie) nell’arco temporale di durata
dell’Accordo Quadro all'interno di specifici contratti applicativi, in seguito alle necessita
specifiche della CMRC, si esplicheranno nell’esecuzione, anche in condizioni di urgenza e
somma urgenza, di interventi di manutenzione, da contabilizzare di norma a misura e
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conseguenti, in relazione alla natura, alle caratteristiche e alla complessita delle opere, a
progetti redatti dal’ Amministrazione ovvero a formali preventivi, resi dall'impresa sulla
base dei prezzi unitari di aggiudicazione della procedura ed approvati dal R.U.P. o dal D.L.

5. L’approvazione di progetti da parte dell’ Amministrazione di qualsiasi entita e/o fattispecie
relativi alla manutenzione stradale non costituisce obbligo per la stessa di affidare
I'esecuzione delle opere all’Aggiudicatario con la modalita del contratto applicativo del
presente accordo quadro.

6. Nel caso il progetto predisposto dall’Amministrazione sia ricondotto al presente accordo
quadro 1 prezzi unitari utilizzati saranno quelli gia risultanti dall’applicazione del ribasso
offerto dall’Aggiudicatario.

7. Non possono in nessun caso essere apportate nei Contratti Applicativi modifiche alle
condizioni fissate nel presente Accordo Quadro.

8. Gli interventi potranno interessare qualsiasi tipologia di lavoro presente nell’elenco prezzi
unitari inerente alla manutenzione ovvero a categorie di lavoro analoghe; richiederanno
I'opera di maestranze specializzate e generiche di qualsiasi tipo e 'impiego delle relative
attrezzature tecniche coerenti con la tipologia delle lavorazioni.

9. DL’esecuzione dei lavori ¢ sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e
I'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri
obblighi: trova sempre applicazione I’art.1374 del codice civile ed il rispetto delle seguenti
disposizioni normative:

e Dlgs n50/2016 - “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

e D.M. n. 145/2000 - “Capitolato Generale d'Appalto per le opere pubbliche”;

e D.PR. n.207/2010 - “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Igs 163/2006”
relativamente agli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino
all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50
del 2016;

e D.gs n.81/2008 - “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

e 1.120/2020- “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e 'innovazione digitali»
(Decreto Semplificazioni)”;

e L.108/2021 “Conversione in legge del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 recante:
«Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento
delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.»
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Articolo 2. Ammontare dell’Accordo Quadro

1. L’importo complessivo massimo dell’Accordo Quadro ¢ stato desunto sulla scorta dei

precedenti appalti relativi alla medesima tipologia di interventi e non costituisce nessun

vincolo circa le tipologie di lavorazioni future che verranno specificate nei singoli contratti
applicativi.

2. I’ammontare complessivo dell’Accordo Quadro vale € 2.200.000,00 ed ¢ da intendersi cosi

ripartito.
QUADRO ECONOMICO
A) +B) Totale a base d'appalto, di cui
1.642.500,00
LAVORI a misura soggetti a
Al) ribasso 1.450.000,00
di cui Incidenza manodopera
422.307,60
lavori in economia soggetti a
A2) ribasso 25.138,34
Totale lavori soggetti a ribasso
A) 1.520.138,34
lavori in economia non
B1) soggetti a ribasso 94.861,66
ONERI DELLA SICUREZZA NON
B2) SOGGETTI A RIBASSO 72.500,00
Totale lavori non soggetti a
ribasso 167.361,66
B)
Somme a disposizione
Q) della Stazione appaltante 557.500,00
Rilievi, accertamenti, indagini
c1) e sondaggi (IVA compresa) 22.500,00
Analisi e prove di laboratorio
C2) (IVA compresa) 25.000,00
Spese tecniche
C3) 65.700,00
Imprevisti
C4) 35.646,00
Fondi per funzioni tecniche 2% di A) + B)
interne all'Amministrazione
(art. 113, comma 2 del D.Lvo
C5) 50/2016 e s.m.i.) 32.850,00
IVA 22% su A) + B) + C3)
C6) 375.804,00
Importo complessivo (A+B+C)
accordo quadro 2.200.000,00
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3. La Stazione appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento
del’importo dell’accordo che deve ritenersi meramente presuntivo, salvo per
quanto attiene alla costituzione della cauzione.

4. La Stazione Appaltante si riserva, altresi, la facolta di non stipulare alcun Contratto
Applicativo.

5. Si precisa che, trattandosi di accordo quadro, il ribasso offerto dal concorrente
aggiudicatario ¢ da applicarsi all'elenco prezzi delle attivita e non incide sul valore del
contratto da stipulare che restera invariato, e pari allimporto massimo spendibile nel
periodo di durata dell'accordo quadro. Tale importo complessivo, rappresenta la
sommatoria degli importi dei singoli contratti applicativi, 1 quali saranno singolarmente
remunerati con 'applicazione, alle quantita eseguite, dei prezzi unitari ribassati secondo la
percentuale offerta dall'operatore in sede di gara.

6. Non possono in nessun caso essere apportate nei Contratti Applicativi modifiche alle
condizioni fissate nel presente Accordo Quadro.

7. Resta nella facolta dell’ Amministrazione, senza che ’Aggiudicatario possa vantare diritti
alcuno, di affidare 'esecuzione di opere aggiuntive all’Aggiudicatario stesso con la modalita
del contratto applicativo/discendente del presente accordo quadro.

8. IL’Appaltatore ¢ vincolato all’esecuzione dei lavori e delle forniture in opera che, in base al
presente accordo, saranno richiesti con specifici contratti applicativi/discendent dalla
Stazione appaltante qualunque risulti essere I'importo complessivo finale dei contratti
applicativi medesimi nei limiti definiti dal presente accordo quadro.

9. L’Aggiudicatario non avra nulla a pretendere in relazione al presente accordo quadro
fintantoché ’Amministrazione non dara luogo ai contratti applicativi. Altresi non avra
diritto a richiedere ulteriori somme ove I'intero importo dell’accordo non dovesse venire
erogato mediante Ordini di servizio/richieste di intervento.

10. Per la determinazione dei costi dell’opera ¢ stato fatto riferimento alla “Tariffa dei prezzi,
edizione luglio 2022, per le opere pubbliche edili ed impiantistiche” approvati dalla Giunta
della Regione Lazio con Deliberazione n. DGR 640 del 26/07/2022, nonché il prezziario
Anas rev. 2 “Manutenzione Ricorrente 2022”. Si ¢ tenuto conto dei Costi della
Manodopera attuali e rivalutati della percentuale di Utile d’Impresa e di Spese Generali
conformemente al Prezziario Regionale.

11. Con la partecipazione alla gara 1 prezzi vengono riconosciuti tutti remunerativi
dall’aggiudicatario.

12. 1l ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e
applicato a tutti 1 prezzi unitari in elenco, come definiti al precedente comma 10, 1 quali cosi
ribassati costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantita eseguite in
relazione ai contratti discendenti del presente accordo quadro;

13. Non ¢ soggetto al ribasso 'importo degli Oneri per P'attuazione dei Piani di Sicurezza, ai
sensi del punto 4.1.4 dell’allegato XV al D.Lgs. 81/08.
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14. Per le lavorazioni che verranno ordinate con i contratti applicativi/richieste di intervento
che non dovessero trovare riscontro nell’Elenco Prezzi allegato si procedera alla
formazione di nuovi prezzi con le modalita indicate all’art. 45, comma 4.

15. 1 prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora
ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106, del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii..

Articolo 3. Modalita di stipulazione del Contratto e durata dell’Accordo Quadro

Il contratto & stipulato a misura ai sensi dell’art. 43, comma 7, del D.P.R, n. 207/2010.

2. L’importo del contratto di Accordo Quadro puo variare in aumento o in diminuzione, in
base alle quantita effettivamente eseguite o definite in sede di contabilita, fermi restando i
limiti di cui all’articolo 106, comma 12, del D.L.gs. 50/2016 e ss.mm.ii. ¢ le condizioni
previste dal presente Capitolato Speciale;

3. Ilribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato
a tutti 1 prezzi unitari in elenco i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da
applicare alle singole quantita eseguite in relazione ai contratti discendenti del presente
Accordo Quadro;

4. Per le lavorazioni che verranno ordinate con i Contratti applicativi/richieste di intervento
che non dovessero trovare riscontro nel’Elenco Prezzi allegato si procedera alla
formazione di nuovi prezzi con le modalita indicate all’art. 44.

5. 1 prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora
ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106, del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii..

6. I’Accordo Quadro avra la durata di 24 (ventiguattro) mesi a decorrere dalla data di
formalizzazione del primo Contratto attuativo afferente al’Accordo Quadro in oggetto.
Cio nonostante, la durata delle specifiche attivita sara riportata in ciascun contratto
attuativo.

7. Sono fatti salvi i maggiori tempi di esecuzione dei lavori riportati all’interno dei contratti
applicativi emessi prima della scadenza dei 24 mesi, ma con durata delle lavorazioni ulteriori
rispetto a tale termine. Pertanto la durata di 24 mesi deve intendersi 'arco temporale entro
cui potranno essere emessi contratti applicativi o discendenti/Ozrdini di Lavoro.

8. L’Amministrazione si riserva la facolta di dichiarare la cessazione del rapporto contrattuale
prima della decorrenza dei termini, nel caso in cui sia stato utilizzato lintero importo
contrattuale.

9. Alla scadenza dell’accordo o alla cessazione del rapporto contrattuale nel caso di utilizzo
dell’intera somma affidataria, nel caso in cui vi siano lavori in corso, la Ditta Appaltatrice
dovra completarli in ogni loro parte in maniera tale da renderli funzionanti ed eseguiti a
perfetta regola d’arte.
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10. I’Amministrazione si riserva di non stipulare nessun contratto applicativo, ovvero di
stipulare un numero di contratti applicativi per un importo complessivamente inferiore a
quello presuntivamente stimato senza che il contraente dell’accordo quadro abbia nulla a

pretendere.

11. ’Amministrazione si riserva, inoltre, la facolta di prorogare tale durata secondo quanto

previsto dall’art. 106, comma 11 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii..

12. I Amministrazione si riserva di effettuare la Consegna anche in via anticipata, in pendenza
della stipula del contratto applicativo, sotto le riserve di legge, senza che 'impresa possa

sollevare alcuna eccezione o richiedere compensi di sorta.

13. L’aggiudicazione o I'individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro il termine

di quattro mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, ai sensi dell’art.
1 comma 1 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito in legge n. 120/2020.

14. La stipula del contratto ai sensi dell’art. 4 del D.1..16 luglio 2020 n. 76 come convertito con

la legge 120/2020, deve avvenire entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva.
Articolo 4. Categoria prevalente, categorie scorporabili, categorie sub_appaltabili

1. Al sensi dell’articolo 61 del D.P.R. 207/2010 e in conformita all’allegato “A” al predetto
regolamento, i lavori sono classificati nelle seguenti categorie:

. Indicazioni speciali ai fini della
Lavorazione | Categoria | Classifica Qualnflcazm-ne Importo (€) | % gara
obbligatoria
Tipologia Subappaltabile
Opere Nei limiti
strutturali 0s21 Sl 1.149.750,00 | 70 | PREVALENTE previsti all’art.
speciali 51
Barriere
paramassi,
fermaneve e 0S12B S| 492.750,00 30 | SCORPORABILE S|
simili
Totale 1.642.500,00| 100

Si specifica che sono ricomprese nell’ambito delle lavorazioni di cui al presente appalto le
seguenti categorie: OG3 e OGS. Tali lavorazioni sono una mera specificazione delle categorie
poste a base di gara e, pertanto, sono ricomprese nell’'importo complessivo della categoria
prevalente e sono singolarmente di valore inferiore al 10% dell'importo dell’appalto ovvero di
importo inferiore a € 150.000.

Articolo 5. Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili e descrizione degli
interventi

1. T gruppi di lavorazioni omogenee di cui agli art. 43, commi 6, 7 ¢ 8, e¢ 184, del D.P.R.
207/2010 sono quelli indicati nella tabella di cui all’articolo precedente.

2. Gliinterventi di manutenzione che formano oggetto dell’Accordo Quadro, fatte salve piu
precise indicazioni che, alla emissione dei contratti esecutivi e alle relative consegne dei
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lavori, verranno impartite dalla Direzione dei Lavori, possono essere sinteticamente cosi
riassunti: esecugione di tutti i lavori, anche di piccola entita, necessari per la messa in sicurezga delle
scarpate, rilevati, muri di sostegno e fossi stradali ai fini della sicurezza del patrimonio viario di competenza

della Citta Metropolitana di Roma Capitale - Dipartimento I - Servizio 3 “Viabilita Zona Sud”.

3. La tipologia prevalente di lavorazioni ¢ costituita dalla sistemazione di scarpate, rilevati,
muri di sostegno e fossi stradali interessati da movimenti franosi;

4. La definizione degli interventi sotto il profilo qualitativo e quantitativo costituira oggetto
degli specifici progetti e/o preventivi allegati ai singoli contratti applicativi;
5. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, gli interventi comprenderanno:
e opere di protezione dall’erosione e/o riprofilatura di scarpate e rilevati;
e opere di consolidamento delle pareti rocciose;
e opere di consolidamento e/o rifacimento strutture di sostegno
e opete di rinforzo dei materiali ¢/o di miglioramento delle caratteristiche meccaniche
degli stessi;
e strutture speciali (paratie, pali, muri tirantati);
e opere di regimazione idraulica;
e opere di ingegneria naturalistica;
e opere accessorie stradali
6. Per ulteriori lavorazioni che si riterranno necessarie ed opportune, non previste nelle sopra

richiamate voci di lavorazioni, si fara riferimento a quanto previsto all’art.2, comma 8.

7. La Stazione Appaltante si riserva I'insindacabile facolta di prevedere quelle varianti che
riterra opportune nell’interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che
I'Impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi
natura e specie.

8. Le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte, conformemente al progetto e
secondo le disposizioni impartite dalla D.L. rispettando le prescrizioni e le norme del
presente Capitolato.

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Articolo 6. Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di Progetto vale la soluzione piu aderente alle
finalita per le quali il lavoro ¢ stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai
criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno
eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle
disposizioni legislative o regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo luogo
quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
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L’interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato
Speciale d’Appalto, ¢ fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati

con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli
articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Articolo 7. Documenti che fanno parte del contratto di Accordo quadro

1.

o & o

]

4.

Fanno parte integrante del contratto di Accordo quadro, oltre agli articoli non abrogati del
Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000:

il presente Capitolato d’Oneri — Parte Amministrativa;
il Capitolato d’Oneri — Parte Tecnica;

elenco delle Strade oggetto dell’appalto;

prezzario della Regione Lazio - Luglio 2022;

offerta dell’'Impresa.

polizze di garanzia.

Per ogni Contratto Discendente, ’Amministrazione potra produrre ulteriori elaborati atti a
meglio specificare eventuali specificita dei singoli contratti.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori
pubblici e in particolare:

i1 D.Lgs del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

gli articoli ancora vigenti del D.P.R. 207/2010;

gli articoli ancora vigenti del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000;

1..120/2020- “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.

76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e Ilinnovazione digitalty (Decreto
Semplificazioni)”

L. 108/2021 “Conversione in legge del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 recante:
«Governance del Piano Nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento
delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.»

il D.Lgs. 81/2008 ¢ ss.mm. e ii;

il D.P.R. 380/2001 e ss.mm. ¢ ii. “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentatri
in materia edilizia”;

il D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;

il D. Lgs. 285/1992 “Nuovo codice della Strada” e ss.mm.ii;

il D.P.R. 495/1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della
strada”.

Nell’esecuzione dei lavori saranno osservate le prescrizioni contenute nella legge 2 febbraio
1974, n. 64 - Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone
sismiche (GU del 21 marzo 1974, n. 76) e nei successivi decreti emanati, relativi alle opere
di edilizia con particolari prescrizioni per le zone sismiche, e le istruzioni CNR, UNI, ETA,
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ETAG, EN vigenti in materia di qualificazione e certificazioni prestazionali dei materiali e
dei componenti strutturali in quanto applicabili.

5. In generale la qualita dell’opera, la rispondenza alle finalita relative ed il soddisfacimento
dei requisiti essenziali deve essere garantito attraverso il rispetto del quadro normativo
nazionale, delle regole e norme tecniche e amministrative obbligatorie previste dalle vigenti
disposizioni di legge in ambito comunitario, statale regionale che riguardano gli interventi
in oggetto, in ogni suo aspetto. L’appaltatore e tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte
le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare
riguardo ai regolamenti edilizi, d’igiene, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti
al momento dell’esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell’appaltatore
stesso, che di eventuali sub appaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle norme
specifiche di settore (UNI, UNI EN, ISO, etc.), al nuovo codice della strada e relativo
regolamento esecutivo e a quelle di buona tecnica e regola dell’arte.

Articolo 8 - Qualificazione

1. Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato ¢ richiesta la qualificazione per
le seguenti categorie e classi d’importo, in conformita agli articoli ancora vigenti del
Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010, e ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.:

Per la Cat. prevalente OS21 classifica III per un importo di € 1.033.000,00;
Per la Cat. Scorporabile OS12B classifica IT per un importo di € 516.000,00;
Articolo 9. Disposizioni particolari riguardanti ’appalto

2. La sottoscrizione del Contratto di Accordo Quadro e dei successivi Contratti Applicativi e
dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano
il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

3. L’Appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti
progettuali e della documentazione, della disponibilita det siti, dello stato dei luoghi, delle
condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori.

4. In particolare, con la sottoscrizione del Contratto d’Appalto e dei documenti che ne fanno
p > PP
parte integrante e sostanziale, I'appaltatore anche in conformita a quanto dichiarato
espressamente in sede di offerta da atto:

e di aver liberamente esercitato il suo diritto di raccogliere le informazioni necessarie e
opportune e di aver ricevuto dalla Stazione Appaltante tutta la collaborazione richiesta;

e di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si
dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto
concerne il Piano di Sicurezza e di Coordinamento in relazione alla propria
organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze
di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell’assoluto rispetto della normativa
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vigente, senza che cid possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o
particolari indennita;

5. L’Impresa non avra pertanto diritto ad indennizzi o compensi di sorta aggiuntivi al prezzo

pattuito, per eventuali difficolta nell’esecuzione dei lavori derivanti dagli anzidetti elementi.

Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dall’ Appaltatore per proprie esigenze organizzative
ed esecutive devono essere preventivamente sottoposti all’approvazione del Direttore
Lavorti.

Articolo 10. Fallimento dell’appaltatore

1.

In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati
ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli
108 e 110 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Qualora ’Appaltatore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa
mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione, rispettivamente i commi 17 e
18 dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Articolo 11. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio, direttore di cantiere

1.

L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del Capitolato
Generale di cui al D.M. 145/2000; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte
le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione
dipendente dal contratto.

L’Appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’art. 3 del Capitolato
Generale di cui al D.M. 145/2000, le generalita delle persone autotizzate a tiscuotere.

Qualora 'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione
appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’art. 4 del Capitolato Generale di cui al D.M.
145/2000, il mandato confetito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta
motivata della Stazione Appaltante. La Direzione del Cantiere ¢ assunta dal Direttore
Tecnico dell’'Impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere
da eseguire. I’assunzione della Direzione di Cantiere da parte del Direttore Tecnico avviene
mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con lindicazione
specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri
soggetti operanti nel cantiere.

L’appaltatore, tramite il Direttore di Cantiere assicura 'organizzazione, la gestione tecnica
e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento
del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave
negligenza. L’appaltatore ¢ in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla
negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o
nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4,
deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della
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persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione
appaltante del nuovo atto di mandato.

Articolo 12. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e ’esecuzione.

1.

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed
essere della migliore qualita e possono essere messi in opera solamente dopo I'accettazione
del direttore dei lavori.

I’accettazione dei materiali e dei componenti ¢ definitiva solo dopo la loro posa in opera.
11 direttore dei lavori puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti
dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle
caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto e al presente capitolato;
in questo ultimo caso 'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue
spese.

Ove I’Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori,
la stazione appaltante puo provvedervi direttamente a spese dell’ Appaltatore, a carico del
quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione
eseguita d’ufficio.

Anche dopo laccettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte
dell'Appaltatore, restano fermii diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

L’appaltatore che nel proprio interesse o di propria iniziativa abbia impiegato materiali o
componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o
eseguito una lavorazione piu accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilita
¢ redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del direttore
dei lavori I'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella
consistenza o nella qualita, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio,
viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che
'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di
collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente
previsti dal capitolato speciale d’appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o
dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico dell'impresa appaltatrice. Per le stesse
prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di
apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali
riporta espresso riferimento a tale verbale.

La direzione dei lavori o 'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi
ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire
lidoneita dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico
dell'Appaltatore.
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La stazione appaltante puo richiedere, con spese a carico dell'impresa, in qualsiasi momento
e a suo insindacabile giudizio, all’appaltatore di eseguire o far eseguire sui materiali e sui
componenti impiegati o da impiegarsi, sui manufatti, le verifiche necessarie al riscontro
delle caratteristiche qualitative e quantitative previste nelle prescrizioni contrattuali e nel
presente capitolato. Le verifiche riguarderanno i materiali e i componenti sia nel loro
complesso sia nelle singole parti che li costituiscono.

II prelievo dei campioni destinati alle verifiche, di cui ai precedenti commi, vengono
effettuati in contraddittorio dai soggetti designati rispettivamente dalla Direzione lavori e
dall'appaltatore. Delle operazioni viene redatto verbale in duplice copia di cui una destinata
al direttore dei lavori.

Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche
relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell’appalto, devono
essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita,
provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la
descrizione, 1 requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro,
tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di
appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci
allegata allo stesso capitolato.

I’Appaltatore dovra impegnarsi ad adottare misure per il contenimento dell'impatto
ambientale nei propri cantieri e nella fornitura di materiali.

Una specifica attenzione dovra essere posta nella gestione delle lavorazioni del cantiere con
particolare riferimento:

e alla demolizione dei materiali di qualsiasi natura e all'impiego di nuovi materiali eco-
sostenibili;
e allo smaltimento dei materiali di risulta e al loro trasporto;

e alla gestione generale del cantiere con riferimento ai rifiuti prodotti, alla qualita dell’aria
e al controllo delle emissioni acustiche durante le lavorazioni, alla gestione delle polveri,
delle acque e degli scarichi.

CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

Articolo 13. Consegna e inizio dei lavori

1.

Dopo la stipula del contratto dell’Accordo Quadro, i lavori da eseguire saranno ordinati
dalla Stazione Appaltante all’appaltatore tramite Contratti Applicativi che saranno
sottoscritti mediante scrittura privata. Ciascun eventuale contratto applicativo conterra di
regola le seguenti indicazioni:

a. L’oggetto degli interventi da eseguire;
b. La descrizione e consistenza delle lavorazioni e delle eventuali forniture in opera;

c. Iluoghi interessati dagli interventi;
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d. L’importo degli interventi del singolo contratto applicativo al netto del ribasso d’asta
offerto;

I termini utili per I'esecuzione dei lavori e le penalita;
11 termine per 'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione;

g. I documenti previsti per la sicurezza.

2. L’esecuzione dei lavori, secondo le modalita previste al successivo art. 15, ha inizio dopo la
stipula del formale Contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da
effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’Appaltatore.

3. E facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori,
anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e
13, del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii.; in tal caso il Direttore dei Lavori indica espressamente
sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

4. I’Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori nel loro complesso
contemporaneamente, ovvero per parti in piu riprese: in questo caso la data legale della
consegna, a tutti gli effetti di legge e regolamento, sara quella dell’'ultimo Verbale di
Consegna parziale.

5. Se nel giorno fissato e comunicato appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei
lavori, il Direttore dei Lavori fissa una nuova data; i termini per I’esecuzione decorrono
comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto ¢
facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma
restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del
danno, senza che cio possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia
indetta una nuova procedura per laffidamento del completamento dei lavori,
I'aggiudicatario ¢ escluso dalla partecipazione in quanto I'inadempimento ¢ considerato
grave negligenza accertata.

6. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della Stazione Appaltante, fatte
salve le responsabilita previste in capo al RUP (art.1 D.L. 16 luglio 2020 n.76 conv. in L.
120/2020), Pappaltatore pud chiedere di recedere il contratto. L’istanza di recesso pud
essere accolta o meno dalla stazione appaltante. In caso di accoglimento I'appaltatore ha
diritto al rimborso delle spese contrattuali (bollo e registro, della copia del contratto e dei
documenti e disegni di progetto) nonché delle altre spese effettivamente sostenute e
documentate in misura comunque non superiore alle seguenti percentuali, calcolate
sullimporto netto dell’appalto:

a. 1,00% per la parte dell’importo fino a 258.000 euro;
b. 0,50% per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;
c. 0,20% per la parte eccedente i 1.549.000 euro.
7. Ove, invece, listanza non sia accolta e si proceda, quindi, tardivamente alla consegna,

I'appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo, pari
all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera
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prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno
di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori. Oltre alle
somme espressamente previste dal comma 5 nessun altro compenso o indennizzo spetta
all’esecutore. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma dei commi 12 e 13
dell’art. 5 del D.M. 49/2018, debitamente quantificata, ¢ inoltrata a pena di decadenza entro
sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell’istanza
di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del primo periodo ¢
formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel Verbale di Consegna dei
lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilita.

L’appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la
documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali,
assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresi, a
scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi
nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia
relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

Articolo 14. Modalita di gestione dei lavori

1.

L’impresa deve identificare un Direttore tecnico, ovvero la persona fisica, dotata di
adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilita e potere decisionale,
per la gestione di tutti gli aspetti del contratto. Al Direttore tecnico ¢ delegata la funzione
di supervisione, programmazione, organizzazione e coordinamento di tutte le attivita
previste;

In generale ’Appaltatore, nell’ambito e nel rispetto del contratto e della richiesta di
intervento, avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente per
datli perfettamente compiuti, purché tale modo, a giudizio della Direzione Lavori, non
riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi del’Amministrazione.

La D.L. ha comunque facolta di disporre 'esecuzione contestuale di piu lavori anche in
zone diverse del territorio e, quindi, di procedere contemporaneamente alla richiesta e
consegna di piu interventi.

L’Appaltatore, pertanto, ¢ obbligato, nei casi di cui sopra, a mettere a disposizione in
contemporanea piu squadre di operai.

I’ Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di modificare 'ordine di esecuzione
dei lavori secondo le proprie priorita, senza che I’Appaltatore possa rifiutarsi o farne
oggetto di richiesta di compensi aggiuntivi.

All’atto dell’offerta, ’Appaltatore ¢ tenuto a presentare una dichiarazione in cui attesta la
propria capacita a recepire le Richieste di intervento e a farvi fronte anche nei mesi estivi,
durante le festivita e comunque per tutta la durata dell’appalto.

I'lavori dovranno essere eseguiti a regola d’arte e sempre in accordo con la Direzione lavori
per quanto riguarda i giorni, gli orari e le modalita di esecuzione delle lavorazioni, in modo
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da limitare il meno possibile lo svolgimento delle attivita nel luogo di intervento, garantendo
al tempo stesso la totale sicurezza dell’utenza.

Sara altresi richiesto alla ditta appaltatrice il rilascio di tutte le certificazioni previste dalla
normativa vigente per le varie tipologie di lavorazioni richieste. In assenza del rilascio delle
necessarie certificazioni non potra essere liquidato all’Appaltatore I'intervento eseguito.

Articolo 15. Termini per 'ultimazione dei lavori

1.

II tempo utile per ultimare 1 lavori compresi nei Contratti applicativi risulta dai contratti
stessi e decorrera dalla data del relativo verbale di consegna dei lavori.

L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che
potra fissare scadenze inderogabili per 'approntamento delle opere necessarie all’inizio di
forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero
necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o
certificato di Regolare Esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Articolo 16. Sospensioni e proroghe

1.

Ai sensi dell’art. 107, comma 1, del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii., la Direzione dei Lavori
d’ufficio o su segnalazione dell’Appaltatore puo ordinare la sospensione dei lavori,
redigendo apposito Verbale di Sospensione, se possibile con I'intervento dell’Appaltatore
o di un suo legale rappresentante, qualora ricorrano circostanze speciali, che non siano
prevedibili al momento della stipulazione del Contratto Applicativo, che impediscono in
via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte.

Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessita di procedere
alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’art. 106, comma 1 del
DLgs 50/2016 e ss.mm.ii., qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della
conclusione del contratto applicativo.

Al sensi dell’art. 107, comma 2 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii., il Responsabile del
Procedimento puo ordinare la sospensione det lavori per ragioni di pubblico interesse o
necessita.

I1 Verbale di sospensione ¢ redatto in ogni caso dal Direttore dei Lavori con lintervento
dell’appaltatore o di un suo legale rappresentante. Ai sensi dall’art. 107, comma 4, 2°
petiodo del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nell’ipotesi in cui 'appaltatore non si presenti alla
redazione del verbale o ne rifiuti la sottoscrizione, deve farne espressa riserva sul registro
di contabilita.

Nel Verbale di sospensione, oltre alle ragioni che hanno determinato linterruzione dei
lavori, ¢ indicato il loro stato di avanzamento, 'importo cortispondente ai lavori gia eseguiti,
le opere la cui esecuzione resta interrotta, le cautele adottate affinché alla ripresa i lavori
possano essere realizzati senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi
d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. L’indicazione dell'importo
corrispondente ai lavori gia eseguiti ma non contabilizzati, ¢ prevista in modo che nel caso
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in cui la sospensione duri piu di 45 giorni si possa disporre il pagamento degli importi
maturati sino alla data di sospensione.

Si applica, in ogni caso, le disposizioni di cui all’art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Qualora I'appaltatore, per causa allo stesso non imputabile, non sia in grado di ultimare i
lavori nei termini fissati, puo chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute
giustificate, sono concesse purché le domande pervengano con un anticipo di almeno trenta
glorni rispetto al termine anzidetto.

Lappaltatore non puo mai attribuire, in tutto o in parte, le cause del ritardo di ultimazione
dei lavori o del rispetto delle scadenze intermedie fissate dal programma esecutivo, ad altre
ditte o imprese, se lo stesso non abbia tempestivamente e per iscritto denunciato alla
Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte e imprese.

I Verbali di sospensione, redatti con adeguata motivazione a cura della Direzione dei Lavori
e controfirmati dall’appaltatore, devono pervenire al responsabile del procedimento entro
il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti
controfirmati dallo stesso o dal suo delegato.

Articolo 17. Penali e premio di accelerazione

1.

0.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata la penale,
in misura giornaliera pari all’l per mille del’ammontare netto contrattuale, e comunque
complessivamente non superiore al 10 %.

Qualora la disciplina contrattuale preveda 'esecuzione della prestazione articolata in piu
parti, le penali di cui al comma precedente si applicano ai rispettivi importi nel caso di
ritardo rispetto ai termini stabiliti per una o piu di tali parti.

La penale, di cui al comma 1 del presente articolo, trova applicazione anche in caso di
ritardo nell’inizio dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente un Verbale di sospensione.

Net casi di inottemperanza dell’appaltatore alle disposizioni di cui all’art. 57 del presente
capitolato (“Contratti collettivi e disposizioni sulla Manodopera”) la Stazione appaltante
puo decidere di procedere all’applicazione di una penale secondo le modalita di cui al
comma 2 del richiamato art. 57.

L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non puo superare
il 10% dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di
importo supetiore alla predetta percentuale trova applicazione Iart. 108 del D.Lgs 50/2016
e ss.mm.ii., in materia di risoluzione del contratto.

Non sono previsti premi di accelerazione.

Articolo 18. Danni di forza maggiore

1.

L’Appaltatore non puo pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi
di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.
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2. Nel caso di danni causati da forza maggiore I’Appaltatore ne fa denuncia al direttore dei

lavori entro 5 giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

L’Appaltatore non puo sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti
per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito
l'accertamento dei fatti.

Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 2, il direttore dei lavori procede, redigendone
P > > g
processo verbale alla presenza dell’ Appaltatore, all'accertamento:

a. dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b. delle cause dei danni, precisando I'eventuale causa di forza maggiore;

c. della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

d. dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
e. dell'eventuale omissione delle cautele necessatie a prevenite i danni;

f. al fine di determinare il risarcimento al quale puo avere diritto ’Appaltatore stesso.

Nessun indennizzo ¢ dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa
dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso ¢ tenuto a rispondere.

Articolo 19. Programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore e cronoprogramma

1.

L’appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori, prima dell'inizio dei lavori
relativi ai contratti applicativi, un proprio programma esecutivo dettagliato, anche
indipendente dal cronoprogramma, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle
proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma,
oltre ad essere coerente coi tempi contrattuali, deve riportare, per ogni lavorazione, le
previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e
progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la
liquidazione dei certificati di pagamentoe deve essere approvato, prima dell’inizio dei lavori,
dalla direzione lavori.

Il programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore puo essere modificato o integrato ogni

volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a. per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al
contratto;

b. per 'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui
reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non
imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;

c. per I'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli
immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati
soggetti diversi le societa o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o
soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori
intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della
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Stazione appaltante;

. per la necessita o 'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta

e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

. qualora sia richiesto dal Coordinatore per la Sicurezza e la salute nel cantiere, in

ottemperanza all’art. 92 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. In ogni caso il programma
esecutivo dei lavori deve essere coerente con il Piano di Sicurezza e di Coordinamento
del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, di cui all’art. 40 del
D.P.R. 207/2010, predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto

definitivo/esecutivo; tale cronoprogramma puo essere modificato dalla Stazione appaltante

nell’ipotesi in culi si verificano situazioni impreviste ed imprevedibili.

4. Durante Pesecuzione dei lavori ¢ compito dei direttori operativi, cio¢ dei tecnici che

collaborano con il direttore lavori ed insieme a lui costituiscono la direzione lavori, curare

l'aggiornamento del cronoprogramma dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore

dei lavori le eventuali difformita rispetto alle previsioni contrattuali, proponendo i necessari

interventi correttivi.

Articolo 20. Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono giustificato motivo di slittamento del termine di inizio e di ultimazione

dei lavori nonché della loro irregolare conduzione secondo programma:

a.

il ritardo nellinstallazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche
necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell’energia elettrica e
dell’acqua;

. adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal

Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi
compreso il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

I'esecuzione di accertamenti integrativi che 'appaltatore ritenesse di dover effettuare per
la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano
ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;

. 1l tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre

prove assimilabili;

il tempo necessario per lespletamento degli adempimenti a carico dell’appaltatore
comungque previsti dal presente capitolato;

le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri
incaricati;

le eventuali vertenze a carattere aziendale tra lappaltatore e il proprio personale
dipendente;

. le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal

Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle
misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi,
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contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel
cantiere;

i. le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di
superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo
14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

Articolo 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1.

L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per I'ultimazione dei lavori o sulle
scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 60 giorni
naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione
appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs 50/2016
e ss.mm.ii..

La risoluzione del Contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora
dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio
con il medesimo appaltatore.

Nel caso di risoluzione del Contratto la penale di cui all’art. 19, comma 1, del presente
capitolato ¢ computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato
dall’appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal
Direttore dei Lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

Sono a carico dell'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante a seguito della
risoluzione del contratto.

Articolo 22. Anticipazione

1.

Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs 50/2016 la stazione appaltante eroghera
all’appaltatore — entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal
responsabile del procedimento — I'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da calcolare
sul valore del contratto applicativo. La misura dell'anticipazione, ai sensi di quanto
previsto dell'art. 207, comma 1, della legge n. 77 del 2020, come modificato dall'art. 13,
comma 1 della legge n. 21 del 2021 e successivamente modificato dall’art. 3 comma 4, del
D.L. 228/2021 convertito dalla L. 15/2022 puo, essete incrementata, a discrezione della
Stazione appaltante, compatibilmente con le disponibilita finanziarie, fino al 30%."

L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza ai
sensi dell’articolo 32, comma 8 del dlgs. 50/2016 ess.mm. e ii., ¢ subordinata alla
costituzione di garanzia fideiussoria, costituita secondo le condizioni e le modalita indicate
all’art. 35 comma 18 del Codice, di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di
interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo
il cronoprogramma contrattuale.
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Il recupero dell’anticipazione contrattuale, concessa nella misura di cui al comma 1, avverra

. , . . . . o .
progressivamente all’avanzamento dei lavori, mediante trattenute pari al 20% del valore di
ciascun SAL emesso, fino a concorrenza del valore complessivo della medesima
anticipazione.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei
lavori in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione
appaltante.

Nel caso I'avanzamento dei lavori, successivamente alla corresponsione dell’anticipazione,
non proceda secondo le previsioni del cronoprogramma contrattuale riferito allo specifico
contratto attuativo, per fatti imputabili all’ Appaltatore, quest’ultimo decade dal beneficio
dell’anticipazione.

In tal caso il Committente recuperera I'importo non gia trattenuto dell’anticipazione
attraverso l'escussione, anche parziale, della garanzia fideiussoria per l'anticipazione
prodotta dall’appaltatore ovvero trattenendo il relativo importo nel primo SAL utile alla
decadenza dal beneficio dell’anticipazione, per un importo maggiorato degli interessi
corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.

Articolo 23. Pagamenti in acconto

1.

L’appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera, mediante emissione di
certificato di pagamento al raggiungimento di una percentuale fissa di ogni contratto
discendente I’ultima rata di acconto verra corrisposta qualunque sia il suo ammontare.

A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi
e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori ¢ operata una ritenuta dello 0,50% da
liquidarsi, nulla ostando, a seguito dell’approvazione del collaudo provvisorio o del

certificato di regolare esecuzione.

Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di
cui al comma 1, il Direttore dei Lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori e il
responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di
pagamento il quale deve recare la dicitura: dlavori a tutto il ___» con l'indicazione della data,
previa acquisizione del DURC dell’Impresa Esecutrice e delle eventuali sub appaltatrici.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30
glorni, mediante emissione dell’apposito mandato.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non
dipendenti dall’Appaltatore, si provvede alla redazione dello Stato di Avanzamento e
all’emissione del Certificato di Pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al
primo comma.

Articolo 24. Conto finale e pagamenti a saldo
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1. 1I conto finale dei lavori ¢ compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione
dell’'ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione in cui sono
indicate le vicende alle quali 'esecuzione del lavoro ¢ stata soggetta, allegando tutta la
relativa documentazione. Con il conto finale ¢ accertato e proposto I'importo della rata di
saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione ¢
soggetta alle verifiche di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’ Appaltatore, su invito del Responsabile
del Procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se ’Appaltatore non firma il
conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate
nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. 1l
responsabile del procedimento redige in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. Larata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’art. 24, comma 2, del presente capitolato,
nulla ostando, ¢ pagata entro 30 giorni dopo 'avvenuta emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Non sono dovuti interessi per 1 primi
30 (trenta) giorni intercorsi tra 'accettazione della fattura trasmessa dall’appaltatore a seguito
dell’emissione del certificato di regolare esecuzione ed il suo effettivo pagamento.

4. 1l pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 102 e 103, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., non costituisce presunzione
di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile.

5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 ¢ costituita alle condizioni previste dal comma
18 dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e cio¢ ¢ di importo pati al saldo maggiorato
del tasso d’interesse legale applicato per il periodo che intercorre tra il certificato di regolare
esecuzione provvisorio e il certificato di regolare esecuzione definitivo.

6. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la
difformita ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto
appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Articolo 25. Ritardo nella contabilizzazione e/o nel pagamento delle rate di acconto

1. Nei ritardi nei pagamenti trova applicazione il D.Igs 231/2002 come modificato dal D.Igs
192 del 2012.

2. 1l pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del
pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessita di domande
o tiserve.

3. Non sono dovuti interessi per i primi 37 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni
e delle circostanze per 'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione
e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine
senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi
legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine
spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura accertata annualmente con decreto
del Ministro delle infrastrutture e del trasporto, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze.
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4. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra 'accettazione della fattura
trasmessa dall’appaltatore a seguito dell’emissione del certificato di pagamento e il suo
effettivo pagamento; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia
provveduto al pagamento, spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura
accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e del trasporto, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

5. E facolta dell’appaltatore, trascorsi 1 termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in
cui 'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il
certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell’importo netto contrattuale, di agire ai
sensi dell’art. 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la
Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto
maturato; in alternativa, ¢ facolta dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione
appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto,
trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

Articolo 26. Ritardo nel pagamento della rata di saldo

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorsi tra emissione del certificato di
collaudo provvisorio/cettificato di regolare esecuzione ed il suo effettivo pagamento.

2. Trascorso infruttuosamente questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora
sino al pagamento.

Articolo 27. Revisione prezzi

1. Al presente appalto si applicano le disposizioni di cui all’art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022,
n. 4 convertito in L. 28 marzo 2022, n® 25.

2. Al sensi dell’art. 29, c. 1, lett. b) del citato D.L. n. 4/2022 convertito in L. 28 marzo 2022,
n° 25, per i contratti relativi ai lavori, in deroga a quanto previsto all’art. 106, comma 1, lett.
a), quarto periodo del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,, se il prezzo dei singoli materiali da
costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisce variazioni in aumento o in
diminuzione, superiori al 5 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti nell’anno di presentazione dell’offerta con apposito decreto, si
fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, della percentuale eccedente il 5
per cento e comunque in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza.

3. Ai sensi dell’art. 29, c. 3 del D.L. n. 4/2022 convertito in L. 28 marzo 2022, n® 25, la
compensazione ¢ determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 5%
(cinque per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni
contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto ministeriale, nelle quantita accertate dal
Direttore dei lavori.

4. Al sensi dell’art. 29, c. 4 del D.L. n. 4/2022 convertito in L. 28 marzo 2022, n® 25, la
compensazione dei prezzi di cui al comma 2, deve essere richiesta dall’appaltatore, con
apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del relativo
decreto ministeriale esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel
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relativo cronoprogramma. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla
compensazione dei prezzi di cui al comma 2.

5. Al sensi dell’art. 29, c. 5 del D.L. n. 4/2022 convertito in L. 28 marzo 2022, n° 25, sono
esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione
dell’offerta.

6. Ai sensi dell’art. 29, c. 6 del D.L. n. 4/2022 convertito in L. 28 marzo 2022, n® 25, la
compensazione non ¢ soggetta al ribasso d’asta ed ¢ al netto delle eventuali compensazioni
precedentemente accordate.

Articolo 28. Cessione del contratto e cessione dei crediti

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

2. E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 106, comma 13
del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il
cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo
presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia
trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento
sottoscritto dal responsabile del procedimento.

3. Resta nella facolta della Stazione appaltante rifiutare la cessione dei crediti con
comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della
cessione medesima.

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Articolo 29. Lavori a misura

1. Tutti i lavori previsti nei Contratti Applicativi discendenti dall’A.Q. debbono essere
accertati in contraddittorio tra la Direzione Lavori e 'Aggiudicatario e contabilizzati a
misura con riferimento all’elenco prezzi posto a base di gara al netto del ribasso offerto. In
carenza si fara riferimento rispettivamente prima ai prezzi della tariffa Regione Lazio luglio
2022, e successivamente ai prezzi del prezziario ANAS 2022, prezzi tutti da intendersi
ribassati nella misura percentuale indicata dall’Aggiudicatario in sede di partecipazione
all’esperimento di gara.

2. Non si applicano gli incrementi del 30% indicati alla pagina III delle avvertenze generali
del Prezzario Regione Lazio luglio 2022.

3. Non si applica I'incremento di cui all’art. B 1.01.1.b della Tariffa relativo a fresatura di
pavimentazione con superfice inferiore a mq 3.000,00.

4. Non si applica, altresi, 'incremento di cui all’art. B 1.05.16 della Tariffa relativo all’aumento
per interventi di fornitura e posa di strato d’usura inferiore ai mq 3.000,00.

5. Il sovraprezzo di cui all’art. B 1.10.004.a relativo all’incremento per segnaletica su strade di
nuova costruzione, trovera riconoscimento — solo ed esclusivamente — per le voci B.1.10.1
e B.1.10.2;
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6. L’incremento del 17% di cui all’art. B 1.05.020.c della citata Tariffa, trova applicazione —
solo ed esclusivamente — per i conglomerati bituminosi, con I'esclusione della fresatura e
del trasporto a discarica del fresato, del relativo compenso e della bitumatura di ancoraggio.

7. L’incremento del 19% di cui all’art. B 1.05.020.d della citata Tariffa, trova applicazione —
solo ed esclusivamente — per i conglomerati bituminosi, con I'esclusione della fresatura e
del trasporto a discarica del fresato, del relativo compenso e della bitumatura di ancoraggio.

8. E esclusa aprioristicamente la concomitanza del riconoscimento contemporaneo degli
incrementi di cui ai due precedenti capoversi 6 e 7.

9. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi dell’articolo
45 del presente capitolato, e per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all’art. 43,
comma 9, del D.P.R. 207/2010, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in
maniera certa e definita le quantita e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro
“a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate
nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere
tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa
incidenza sul valore complessivo del contratto.

10. Nei casi di cui al comma 9, qualora le stesse variazioni non siano valutabili mediante i prezzi
unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi
prezzi ai sensi dell’art. 45 del presente capitolato, fermo restando che le stesse variazioni
possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.

11. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti
dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati
preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.

12. Nel corrispettivo per esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa
ogni spesa occorrente per dare 'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato
Speciale d’Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

13. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita
eseguite 1 prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’art. 9 del presente
Capitolato Speciale.

14. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle
variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, ovvero
formati ai sensi del comma 2, con le relative quantita.

Articolo 30. Lavori a corpo

1. In generale non sono previsti lavori a corpo nel presente contratto. Qualora previsti, ai
sensi dell’art. 29 comma 9, la valutazione del lavoro a corpo ¢ effettuata secondo le
specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo
le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il
lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti
alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.
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2. Nel corrispettivo per esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale
d’Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun
compenso puod essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non
esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati
grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente
e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione
dell’opera appaltata secondo le regola dell’arte.

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo ¢ effettuata applicando all'importo netto di
aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate
nella tabella, contenuta all’art. 7 del presente Capitolato Speciale per farne parte integrante
e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro

eseguito.
4. L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno wvalidita ai soli fini della
determinazione del prezzo a base d’asta in base al quale effettuare ’aggiudicazione.

Articolo 31. Lavori in economia

1. Eventuali prestazioni in economia, per opere o servizi non valutabili con prezzi unitari di
tariffa saranno valutate con apposite liste nella piena applicazione della normativa vigente
sui prestatori d’opera, i noli, 1 materiali incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le
specifiche del presente capitolato; le opere dovranno essere dettagliatamente descritte (nelle
quantita, nei tempi di realizzazione, nei materiali, nei mezzi e numero di persone impiegate)
e controfirmate dal D.I...

2. Per la mano d’opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al
momento dell’esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione
del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

3. Al fini di cui al comma 1, le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono
determinate rispettivamente nella misura del 15% e 10%.

Articolo 32. Valutazione dei manufatti e dei materiali a pi¢ d’opera

1. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’art. 24 del presente capitolato,
all'importo dei lavori eseguiti ¢ aggiunta la meta di quello dei materiali provvisti a pi¢
d’opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell’appalto ed
accettati dal Direttore dei Lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi
di stima.

2. I'materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore,
e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 18, comma 1 del
Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000.

Articolo 33. Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle
somministrazioniper opere in economia - Invariabilita dei prezzi
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I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d’asta, saranno pagati i
lavori appaltati a misura e le somministrazioni, compensano anche:

a. circa 1 materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.),
nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque

opera;

b. circa gli operai e mezzi d’opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del
mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso

di lavoro notturno;
c. circa i noli, ogni spesa per dare a pi¢ d’opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

d. circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d’opera,
assicurazioni d’ogni specie, indennita di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di
occupazione temporanea e d’altra specie, mezzi d’opera provvisionali, carichi, trasporti e
scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli
oneri tutti che ’Appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente
detti o richiamati nei vari articoli e nell’elenco dei prezzi del presente capitolato.

2. 1 prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti

del ribasso offerto, si intendono accettati dall’Appaltatore in base a calcoli di sua
convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili.

Articolo 34. Lavori eventuali non previsti

1.

Qualora ’Ente appaltante, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiedesse e ordinasse
modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della
disciplina di cui all’art. 106 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., si fa riferimento a quanto previsto
dall'art. 45 del presente Capitolato speciale.

I prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara sono per lui vincolanti per la
valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora
ammissibili ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Se I’Appaltatore non accetta
1 nuovi prezzi cosi determinati e approvati, ’Ente appaltante puo ingiungergli esecuzione
delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque
ammessi nella contabilita; ove ’Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi
previsti, 1 prezzi si intendono definitivamente accettati.

Al sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le modifiche, nonché le varianti, dei
contratti di appalto in corso di validita devono essere autorizzate dal RUP con le modalita
previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende.

Gli operai forniti per i lavori non previsti dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e
provvisti dei necessari attrezzi.

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servilita e
provvisti di tutti gli accessori necessati per il loro regolare funzionamento.
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Saranno a carico del’Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le
eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.

I mezzi di trasporto dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

Articolo 35 - Denominazione in valuta

1.

Thutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta
indicano la denominazione in euro.

Thutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta,
ove non diversamente specificato, devono intendersi IVA esclusa.

CAPO 6-GARANZIE

Articolo 36. Cauzione provvisoria

1.

Al sensi dell’art.1, comma 4, della Legge n. 120/2020 e ss.mm. e ii. la Stazione appaltante
non richiede la garanzia provvisoria di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del
2016 e ss.mm.ii.

Articolo 37. Cauzione definitiva

1.

All’aggiudicatario, al momento della sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro, ai
sensi dell’art. 103, del D.Lgs. 50/2016 e ss,mm,ii., ¢ richiesta una garanzia fideiussotia, a
titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell'importo contrattuale
dell’Accordo Quadro; in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la
garanzia ¢ aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il
ribasso sia superiore al 20%, 'aumento ¢ di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al 20%. La cauzione ¢ prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le
obbligazioni del contratto di accordo quadro, compreso ’obbligo di stipulare i
successivi eventuali contratti applicativi, il risarcimento dei danni derivanti
dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso
delle somme pagate in piu all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva
comunque la risarcibilita del maggior danno verso Iappaltatore.

La garanzia ¢ prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da
istituto autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., solo alla data di emissione del cettificato di collaudo provvisotio o del

certificato di regolare esecuzione.

Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., la garanzia fideiussoria
prestata sara  progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento
dell’esecuzione dell’intero Accordo Quadro, nel limite massimo del 80% dell'importo
inizialmente garantito. ’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino
alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato. Qualora a seguito dell’Accordo Quadro non venga affidato alcun
contratto applicativo il deposito cauzionale definitivo sara svincolato alla scadenza
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del termine finale presunto dell’Accordo Quadro. In tal ultimo caso, a titolo di
risarcimento forfettario, al contraente dell’accordo quadro sara rimborsato il solo
costo sostenuto e comprovato per il mantenimento in corso di validita del deposito
cauzionale medesimo. Lo svincolo avverra automaticamente, non appena I’appaltatore
avra consegnato all’istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un

analogo documento attestante I’avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica.

Al sensi dell’art. 103, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ’Amministrazione ha il
diritto di avvalersi della cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito, per I’eventuale
maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del
contratto disposta in danno dell’esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per
provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti
dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori
comunque presenti in cantiere. I’Amministrazione pud incamerare la garanzia per
provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti
dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori
addetti all'esecuzione dell’appalto; l'incameramento della garanzia avviene con atto
unilaterale della Stazione Appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo
restando il diritto dell’appaltatoredi proporre azione innanzi 'autorita giudiziaria ordinaria.

Nei casi di cui al comma 4 (ai sensi dell’art. 103, comma del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.) la
Stazione Appaltante ha facolta di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione

ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia ¢ prestata
dallimpresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con
responsabilita solidale.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza

dell’affidamento e Iaggiudicazione dell’appalto da parte della Stazione appaltante

all’operatore economico che segue nella graduatoria.

Articolo 38. Riduzione delle garanzie

1.

All'importo della cauzione definitiva di cui all’art. 39 del presente capitolato si applicano le
tiduzioni di cui all’art. 93, comma 7, del d.Igs. 50/2016 ss.mm.ii. In patticolare, si applica la
riduzione del 50 per cento nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei
raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da
microimprese, piccole e medie imprese (in merito alle definizioni di micro, piccole e medie
imprese, si rinvia al Decreto del Ministero delle attivita produttive del 18 aprile 2005).

Al sensi dell’art. 103, comma 1, ultimo petriodo del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 'importo
della garanzia definitiva di cui all’art. 39 del presente capitolato ¢ ridotto al 50 % per
I'appaltatore in possesso delle certificazioni o dichiarazioni indicate al medesimo comma 1.
Tale riduzione non ¢ cumulabile con le riduzioni previste a favore delle piccole e medie
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imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti
esclusivamente da microimprese. E” invece cumulabile con le eventuali ulteriori riduzioni
del 30 per cento, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema
comunitatio di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e del 20 per cento per gli
operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001

Articolo 39. Assicurazioni a carico dell’impresa

1.

Al sensi dell’art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 'appaltatore ¢ obbligato a
stipulare, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro, le
seguenti polizze assicurative in conformita agli “schemi tipo” di cui al Decreto del Ministero
delle attivita produttive 12 marzo 2004, n.123 da parte di un’impresa di assicurazione
autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce 'obbligo di assicurazione ed in
particolare:

una polizza di assicurazione contro tutti 1 rischi, che si verifichino nel corso dell’esecuzione
dei lavori per un importo pari a quello di ogni singolo contratto applicativo da affidare
conseguente all’accordo quadro, da qualsiasi causa determinati che copra la stazione
appaltante dai danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione
per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso
ancorché in proprieta o in possesso dell'impresa e compresi i beni della Stazione appaltante
destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche,
tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e
movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da
rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri
comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi, dai danni causati da errori di realizzazione,
omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all'integra
garanzia a cui I'impresa ¢ tenuta, nei limiti della perizia e delle capacita tecniche da essa
esigibili nel caso concreto, per 'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto
d’appalto anche ai sensi dell’art. 1665 del codice civile. Tale polizza deve essere stipulata
nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R);

una polizza assicurativa, per ciascun contratto applicativo conseguente all’accordo quadro,
per responsabilita civile verso terzi. Tale polizza deve prevedere la copertura dei danni che
'appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso
dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti
all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei
subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del
comportamento colposo commesso dallimpresa o da un suo dipendente del quale essa
debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e
loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente
presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante con
indicazione specifica che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti della
Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, 1 componenti dell’ufficio di Direzione
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dei Lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. Il massimale deve essere pari a
euro 1.000.000,00.

Se i contratti di assicurazione di cui ai precedenti punti 1 e 2 prevedono importi o percentuali
di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili al’amministrazione
committente.

2. La copertura di tale polizza decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di
emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori e,
comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato.

3. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte
dellimpresa non comporta 'inefficacia della garanzia.

4. La garanzia di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva
anche 1 danni causati dalle imprese subappaltatrici e fornitrici. Qualora 'appaltatore sia
un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilita disciplinato
dall’art. 48, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le stesse garanzie assicurative prestate
dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle
imprese mandanti.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER ’ESECUZIONE
Articolo 40. Direzione dei lavori

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione,
I’ Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 101, comma 2 e ss. del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., istituisce un ufficio di Direzione dei Lavori costituito da un Direttore dei Lavori
ed eventualmente (in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell’intervento)
da uno o piu assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.

2. 1l Direttore dei lavori ha la responsabilita del coordinamento e della supervisione
dell’attivita di tutto I'ufficio di Direzione dei Lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con
'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

3. 1l Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all’appaltatore mediante
un ordine di servizio redatto in due copie sottoscritte dal Direttore dei lavori emanante e
comunicate all’appaltatore che le restituisce firmate per avvenuta conoscenza.

4. D’ordine di servizio deve necessariamente essere per iscritto in modo tale da poter essere
poi disponibile, in caso di necessita, come prova delle disposizioni emanate.

Articolo 41. Proprieta dei materiali di escavazione e di demolizione

1. I materiali provenienti da scavi e demolizioni, di proprieta dell’Amministrazione, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000, saranno trasportarti
e regolarmente accatastati dall’appaltatore in sito indicato all'uopo dal Direttore dei Lavori;

2. L’appaltatore s’intende compensato di detta operazione coi prezzi degli scavi e delle
demolizioni.
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Articolo 42. Espropriazioni

1. Nel presente Accordo quadro non sono, ine generale, previsti espropri, servitu né
occupazioni temporanee di aree.

2. Qualora dovessero essere previsti, nei contratti discendenti, espropri, servit 0 occupazioni
temporanee di aree i relativi oneri rimarranno in capo alla stazione appaltante.

Articolo 43. Variazione dei lavori

3. Siapplicano le disposizioni di cui all’art. 106 del D.Lgs 50/2016.

4. Aisensi dell’art. 106, comma 1, lett. ¢) del D.Lgs. 50/2016 la Stazione appaltante si risetva
la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo
insindacabile giudizio dovessero risultare opportune, senza che percio I'impresa appaltatrice
possa pretendere compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel
presente Capitolato speciale; 'importo complessivo di tali modifiche non potra comunque
superare la soglia del quinto dell’importo del contratto.

5. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; nel caso in cui debbano essere eseguite
categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non
risulti fissato il prezzo contrattuale si procedera alla determinazione di nuovi prezzi da
individuarsi, ai sensi dell’art. 8 commi 5 e 6 del D.M. 49/2018, secondo le seguenti modalita:

a. desumendoli dai prezziari di cui all’art. 23, comma 16 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
ove esistent;

b. ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento
i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione
dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e I'esecutore, e
approvati dal RUP.

Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi
sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento
prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori.

Tutti i nuovi prezzi, valutati al lordo, sono soggetti al ribasso d’asta del contratto originario.

7. SeT’esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaltante
puo ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base
di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita; ove ’esecutore non iscriva riserva negli
atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intendono
definitivamente accettati.

8. Aisensidell’art. 106, comma 1 lett. ¢, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il RUP puo autotizzare
le varianti in corso d’opera ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a. la necessita di modifica ¢ determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per
'amministrazione aggiudicatrice o per 'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche
all'oggetto del contratto assumono la denominazione di vatianti in corso d'opera. Tra
le predette circostanze puo rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni
legislative o regolamentari o provvedimenti di autorita od enti preposti alla tutela di
interessi rilevanti;
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b. la modifica non altera la natura generale del contratto.

9. 1l contratto puo essere modificato se 'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per
cento del valore del contratto iniziale. In caso di pitt modifiche successive, tale limitazione
si applica al valore di ciascuna modifica.

10. Nel caso in cui le varianti in aumento non eccedano il quinto dell'importo originario del
contratto I’Appaltatore sara obbligato alla loro esecuzione agli stessi prezzi, patti e
condizioni. Ove le varianti, invece, comportino un aumento dell’importo contrattuale
compreso tra il 20 ed il 50 per cento del valore iniziale, 'appaltatore potra accettare o meno
di eseguire le lavorazioni in aumento alle stesse condizioni, previa sottoscrizione del
contratto aggiuntivo. In caso di mancata accettazione la Stazione appaltante dovra
procedere senz’altro alla risoluzione del contratto.

11. Nel corso dell’esecuzione del contratto la Stazione appaltante puo avvalersi della proroga.
La stessa ¢ limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per 'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente ¢ tenuto
all’esecuzione delle ulteriori prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni o piu favorevoli
per la Stazione appaltante.

12. La Stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o
una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto,
puo imporre all’appaltatore 'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto
originario. In tal caso I'appaltatore non puo far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Articolo 44. Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto
esecutivo, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua
utilizzazione, si rendono necessarie varianti eccedenti il quinto dell'importo originario del
contratto, la Stazione appaltante procede, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale ¢ invitato
'appaltatore originario.

2. La risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e
del 10 % dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.

3. Al sensi dell’art. 106, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., i titolari dell’incarico di
progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante, in conseguenza
di errori od omissioni della progettazione.

4. Per tutto quanto non espressamente dettagliato in merito alle varianti col presente ed il
precedente articolo, si rimanda alla normativa in materia come richiamata al comma 1
dell’art. 45 del presente capitolato.

Articolo 45. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le variazioni sono valutate mediante 'applicazione dei prezzi contrattuali e, nel caso in cui
I'elenco di progetto non li preveda, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante

File: Manscarpate-ACCORDO QUADRO_CSA Amministativo Pag. 33 di 59



Roma e altri.
ACCORDO QUADRO
Lavori di manutenzione straordinaria relativi a sistemazione di scarpate, rilevati, muri di sostegno e fossi stradali interessati da fenomeni di dissesto
idrogeologico, ai fini della sicurezza delle strade di competenza del Servizio 3, Viabilita sud.

Capitolato Speciale d’Appalto — Parte Amministrativa

apposito verbale di concordamento e coi criteri dettati nel silenzio dell’attuale norma,
secondo le modalita previste dall’art. 44 del presente Capitolato.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Articolo 46. Norme di sicurezza generali

1. Tlavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente
sicurezza e igiene. L’appaltatore ¢, altresi, obbligato ad osservare scrupolosamente le
disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del
cantiere.

2. L appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni,
gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature
utilizzate.

3. Lappaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione
di quanto stabilito nel presente articolo.

Articolo 47. Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L’appaltatore ¢ obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs.
del 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii. nonché le disposizioni dello stesso decreto legislativo
applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Articolo 48. Piani di sicurezza

1. L’appaltatore ¢ obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano
di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a
disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.. Il
piano di sicurezza e coordinamento rispondera alle prescrizioni di cui all’art. 100 del D.Lgs.
81/2008 e ss.mm.ii. nonché alle disposizioni per il contenimento dell’emergenza COVID-
19 cosi come stabilito nella Legge n. 120/2020 e nel Protocollo condiviso di
regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID_19 nei cantieri emanato
dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e successivi.

2. Ai sensi dell’art. 100, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. I'appaltatore puo presentatre
al coordinatore per 'esecuzione, prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, una o
piu proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di
coordinamento, nei seguenti casi:

a. per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa ovvero per poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla
consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri
lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della
salute dei lavoratoti eventualmente disattese (in quanto non previste e/o prevedibili) nel
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piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

3. 1l coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve pronunciarsi tempestivamente,
con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il
rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per
P'appaltatore.

4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla
presentazione delle proposte dell’appaltatore, nei cast di cui al comma 2, lettera a), le
proposte si intendono accolte.

5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla
presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di 15 giorni
lavorativi, nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), 'eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni non puo in alcun modo giustificare, ai sensi dell’art. 100, comma 5, del D.Lgs.
81/2008 e ss.mm.ii., vatiazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun
genere del corrispettivo.

7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora 'eventuale accoglimento delle modificazioni
e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dellimpresa, e tale circostanza sia
debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Articolo 49. Piano operativo di sicurezza

1. L’appaltatore, prima della stipula del contratto di Accordo Quadro, redige e consegna al
Direttore dei Lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione,
un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Il piano
operativo di sicurezza dovra rispondere ai requisiti di cui all’Allegato XV del D.Lgs 81,/2008
e ss.mm.ii. nonché alle disposizioni per il contenimento dell’emergenza COVID_19 cosi
come stabilito nella Legge n. 120/2020 e nel Protocollo condiviso di regolamentazione per
il contenimento della diffusione del COVID_19 nei cantieri emanato dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e successivi, gia previste nel Piano di Sicurezza e
Coordinamento;

2. 1l piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 50 del presente Capitolato.

3. Prima dellinizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il piano di sicurezza e
coordinamento alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi.

4. Prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano
operativo di sicurezza allimpresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza
rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per 'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo
Pesito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque
non oltre 15 giorni dall’avvenuta ricezione.

Articolo 50. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

File: Manscarpate-ACCORDO QUADRO_CSA Amministativo Pag. 35 di 59



Roma e altri.

ACCORDO QUADRO

Lavori di manutenzione straordinaria relativi a sistemazione di scarpate, rilevati, muri di sostegno e fossi stradali interessati da fenomeni di dissesto

idrogeologico, ai fini della sicurezza delle strade di competenza del Servizio 3, Viabilita sud.

Capitolato Speciale d’Appalto — Parte Amministrativa

L’appaltatore ¢ obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs.
81/2008 e ss.mm.ii.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformita al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., alle
direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del
24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di
attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

Al sensi dell’art. 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., 'impresa esecuttice o le
imprese esecutrici ¢/sono obbligata/e a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dei
lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore:

e la propria idoneita tecnico — professionale (cio¢ il possesso di capacita organizzative,
nonché disponibilita di forza lavoro, di macchine e attrezzature in relazione ai lavori da
realizzare), secondo le modalita dell’Allegato XVII del D.Lgs 81/2008 e ss.mmu.ii.;

e Tindicazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi
delle denunce dei lavoratori effettuate dall’Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili,
nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ailavoratori dipendenti.

L’affidatario ¢ tenuto, altresi, a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel
cantiere, secondo quanto previsto dall’art. 97 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., al fine di
rendere gli specifici piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici
compatibili tra loro e congrui con il proprio. In caso di associazione temporanea o di
consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo.

Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte
integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato,

costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Articolo 51. Subappalto

1.
2.

Si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

L’appaltatore di norma esegue in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi
nei contratti applicativi. A pena di nullita, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106
comma 1, lettera d) del D.lgs 50/2016, il contratto non puo essere ceduto, non puo
essere affidata a terzi ’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto

del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative
al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensita di
manodopera. E’ ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’articolo 105 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e secondo i limiti indicati nel precedente art.4.

File: Manscarpate-ACCORDO QUADRO_CSA Amministativo Pag. 36 di 59


https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#106
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#106

Roma e altri.
ACCORDO QUADRO
Lavori di manutenzione straordinaria relativi a sistemazione di scarpate, rilevati, muri di sostegno e fossi stradali interessati da fenomeni di dissesto
idrogeologico, ai fini della sicurezza delle strade di competenza del Servizio 3, Viabilita sud.

Capitolato Speciale d’Appalto — Parte Amministrativa

3. 1l subappalto ¢ il contratto con il quale I'appaltatore affida a terzi esecuzione di parte delle
prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque,
subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedono
I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o
di importo superiore a 100.000 euro e qualora I'incidenza del costo della manodopera e del
personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare. Le stazioni
appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30, previa adeguata motivazione nella
determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti,
indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di
appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche
caratteristiche dell’appalto, ivi comprese quelle di cui all’articolo 89, comma 11,

dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessita delle prestazioni o delle
lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attivita di cantiere e piu in generale
dei luoghi di lavoro e di garantire una piu intensa tutela delle condizioni di lavoro e della
salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a
meno che i subappaltatori siano iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed
esecutori di lavori di cui al comma 52 dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190,
ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

L affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti
1 sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per I’esecuzione dell’appalto, il nome del
sub-contraente, 'importo del sub-contratto, 'oggetto del lavoro, servizio o fornitura
affidati. Sono, altresi, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali
informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E’ altresi fatto obbligo di acquisire
nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e
I'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del
D.Lgs. 50/2016.

4. Al fini del presente affidamento, considerato che:
a) 1 lavori consistono fondamentalmente nella sistemazione di scarpate, rilevati, muri di
sostegno e fossi stradali interessati da fenomeni di dissesto idrogeologico;
b) ¢ necessario assicurare I'inizio immediato dei lavori e la continuita degli stessi,
Paggiudicatario, nel rispetto comunque della propria autonomia organizzativa, ¢
tenuto ad eseguire direttamente almeno il 60% delle lavorazioni previste dalla

categoria OS21 (prevalente) potendo, quindi, subappaltare di queste, una quota non
superiore al 40%.

I lavori, infatti, sono riferiti ad un complesso di prestazioni da effettuarsi in maniera
tempestiva e continuativa da parte di un operatore qualificato.
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A norma del suddetto art. 105, comma 2, gli operatori economici indicano in sede di offerta
le parti del contratto che intendono subappaltare; in mancanza di tali indicazioni il
successivo subappalto ¢ vietato.

Pertanto 'aggiudicatario ¢ chiamato ad espletare le lavorazioni sopra dette confrontandosi
direttamente (secondo le modalita e le tempistiche illustrate negli elaborati tecnici di gara)
in misura adeguata con le peculiarita del complesso di prestazioni da svolgere, per assicurare
al meglio la tutela delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori e di poter acquisire
tutti gli elementi di conoscenza ed espletare di conseguenza, con la richiesta celerita e
continuita, le attivita oggetto dell’affidamento, in modo da garantire I'ottimale gestione del
contratto nel suo complesso.

Il limite al subappalto come sopra determinato, considerate le specifiche caratteristiche
dell’appalto, ¢ finalizzato a garantire:

e che il livello qualitativo richiesto sia raggiunto attraverso una preminente e continua
attivita dell'impresa aggiudicataria che assicuri uniformita e tempestivita nei livelli delle
prestazioni (secondo quanto previsto dagli elaborati tecnici di gara);

e il rafforzamento del controllo sulle attivita di cantiere e piu in generale sui luoghi di
lavoro, garantendo una piu intensa tutela delle condizioni di salute e sicurezza dei
lavoratori;

e un appropriato controllo dei requisiti tecnico/prestazionali dell'impresa aggiudicataria,
avendo anch’essa un interesse diretto e concreto a realizzare la parte prevalente delle
prestazioni dedotte nell’affidamento, sulla base dei requisiti di partecipazione fissati negli
atti di gara;

e lautonomia organizzativa dell’operatore economico, che potra decidere in sede di
offerta le prestazioni da affidare in subappalto avendo contezza delle attivita preminenti
che I'aggiudicatario deve assicurare.

Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificita, non si configurano come
attivita affidate in subappalto:

a. laffidamento di attivita specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre
effettuare comunicazione alla stazione appaltante;

b. la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;

c. Taffidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori
agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni
italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi
nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141
del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A
annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

d. le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi
di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca antetiore alla indizione
della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell’appalto. I relativi contratti sono
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depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del
contratto di appalto.

5. 1 soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o 1 lavori, i servizi
o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante
purché:

a. IL’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per I'affidamento
dell’appalto;

b. il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico
i motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;

c. all’atto dell’offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le
forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

d. il concorrente dimostri 'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione
di cui all’articolo 80.

6. L’affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti
giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Al
momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante I’affidatario
trasmette altresi la dichiarazione del subappaltatore attestante ’assenza dei motivi di
esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e il possesso dei requisiti speciali di cui
agli articoli 83 e 84 del medesimo D.Lgs. 50/2016. La stazione appaltante verifica la
dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma tramite la Banca dati nazionale
di cui all’articolo 81 del D.Lgs. 50/2016. Il contratto di subappalto, corredato della
documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del
contratto affidato, indica puntualmente I'ambito operativo del subappalto sia in termini
prestazionali che economici.

7. L’affidatario ¢ tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona
nella quale si eseguono le prestazioni. E’; altresi, responsabile in solido dell’osservanza delle
norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nell’ambito del subappalto. L affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori,
trasmettono alla stazione appaltante prima dell’inizio dei lavori la documentazione di
avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e
antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17 del D.Lgs. 50/2016. Ai fini
del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del subappalto, la stazione
appaltante acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarita contributiva in corso di
validita relativo all’affidatario e a tutti i subappaltatori.

8. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore o del subappaltatore o dei
soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva
risultante dal documento unico di regolarita contributiva, si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016.
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Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile
del procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro

per 1 necessari accertamenti.

L’affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita
verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del
D.Lgs. 50/2016.

11 subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard
qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un
trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il
contraente principale, inclusa 'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di
lavoro, qualora le attivita oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti
Ioggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e
siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. L’affidatario corrisponde 1 costi
della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle
imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei
lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore
dell’esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente
disposizione. I’affidatario ¢ solidalmente responsabile con il subappaltatore degli
adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa
vigente.

Per i lavori, nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche 1
nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, il documento unico di
regolarita contributiva ¢ comprensivo della verifica della congruita della incidenza della
mano d’opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruita, per i lavori edili ¢
verificata dalla Cassa edile in base all’accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali
firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente piu rappresentative per
I'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non
edili ¢ verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a
disposizione delle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei
cantieri. I’affidatario ¢ tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti
nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili
tra loro e coerenti con il piano presentato dall’affidatario. Nellipotesi di raggruppamento
temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di
cantiere ¢ responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell’esecuzione dei lavori.

L’affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del
contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del
cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti
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nel caso di raggruppamento temporaneo, societa o consorzio. La stazione appaltante
provvede al rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa
richiesta; tale termine puo essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.
Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, Iautorizzazione si intende concessa.
Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni
affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da
parte della stazione appaltante sono ridotti della meta.

16. I’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non puo formare oggetto di ulteriore
subappalto.

17. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei
e alle societa anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono
eseguire direttamente le prestazioni scorporabili; si applicano altresi agli affidamenti con
procedura negoziata. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo ¢
consentita, in deroga all’articolo 48, comma 9, primo petriodo del D.Lgs. 50/2016, la
costituzione dell’associazione in partecipazione quando I’associante non intende eseguire
direttamente le prestazioni assunte in appalto.

18. E’ fatta salva la facolta per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento
e Bolzano, sulla base dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione e nel rispetto
della normativa comunitaria vigente e dei principi dell’ordinamento comunitario, di
disciplinare ulteriori casi di pagamento diretto dei subappaltatori.

19. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione
di cui all’articolo 83, comma 1, e all’articolo 84, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016,
all’appaltatore, scomputando dall’intero valore dell’appalto il valore e la categoria di quanto
eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti
1 certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.

Articolo 52. Responsabilita in materia di subappalto

1. Al sensi dell’art. 105, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., come modificato dall’art.
49, comma 2, lettera c) della Legge n. 108 del 2021, il contraente principale e il
subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

2. I’aggiudicatario ¢ responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi
retributivi e contributivi, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), 'appaltatore ¢ liberato dalla
responsabilita solidale di cui al primo periodo.

3. 1l Direttore dei Lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per
Pesecuzione in materia di sicurezza di cui all’art. 92 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.,
provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni
di ammissibilita del subappalto.

4. Aisensidell’art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, chiunque, avendo in appalto opere
riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo,
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in tutto o in parte, le opere stesse, senza I'autorizzazione dell’autorita competente, ¢ punito
con l'arresto da sei mesi ad un anno e con 'ammenda non inferiore ad un terzo del valore
dell’opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore
complessivo dell’opera ricevuta in appalto. Nei confronti del subappaltatore e
dell’affidatario del cottimo si applica la pena dell’arresto da sei mesi ad un anno e
del’ammenda pati ad un terzo del valore dell’opera ricevuta in subappalto o in cottimo. E
data al’amministrazione appaltante la facolta di chiedere la risoluzione del contratto.

Articolo 53. Pagamento dei subappaltatori e ritardi nei pagamenti

1) Ai sensi dell’art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mmu.ii., la Stazione appaltante

corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore
di beni o lavori, 'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista ¢ una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

CAPO 10 - ECCEZIONI, RISERVE, CONTROVERSIE, MANODOPERA,
ESECUZIONE D’UFFICIO

Articolo 54. Eccezioni e risetve — forma e contenuti delle riserve

1.

11 registro di contabilita ¢ firmato dall’esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli
viene presentato.

Nel caso in cui ’esecutore, non firmi il registro, ¢ invitato a farlo entro il termine perentorio
di quindici giorni e, qualora persista nell’astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione
nel registro.

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano
possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel
termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti
domande di indennita e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto,
e le ragioni di ciascuna domanda.

I direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate
deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie
deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al
riconoscimento delle pretese dell’esecutore, incorre in responsabilita per le somme che, per
tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui I’esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure
lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine
sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e 'esecutore decade
dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si
riferiscono.
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6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa
contabilizzazione, il direttore dei lavori puo registrare in partita provvisoria sui libretti, e di
conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantita dedotte da misurazioni sommarie.
In tal caso Tonere dellimmediata riserva diventa operante quando in sede di
contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in
detrazione le partite provvisorie.

7. L’esecutore, ¢ sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza
poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o
la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

8. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a ricevetle,
successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio
dell’esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel
registro di contabilita all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al
cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale
si intendono abbandonate.

9. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni
sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di
inammissibilita la precisa quantificazione delle somme che I'esecutore, ritiene gli siano

dovute.

10. La quantificazione della riserva ¢ effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive
integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Articolo 55. Controversie

1. Ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., qualora in corso d’opera I’Appaltatore
abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo economico dell’opera possa variare
trail 5 ed il 15 % dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario
si applicano le disposizioni seguenti.

2. 11 direttore dei lavori da immediata comunicazione dell’iscrizione della riserva al
responsabile del procedimento trasmettendo nel piu breve tempo possibile una propria
relazione riservata.

3. Il responsabile unico del procedimento valuta 'ammissibilita e la non manifesta
infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento del limite di valore. II
responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma
2, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di
collaudo, puo richiedere alla Camera arbitrale I'indicazione di una lista di cinque esperti
aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il responsabile unico del
procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d’intesa, nell’ambito della
lista, ’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In
caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha
formulato le riserve, entro 15 giorni dalla trasmissione della lista ’esperto ¢ nominato dalla
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Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta ¢ formulata dall’esperto entro
90 giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta ¢
formulata dal RUP entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.

L’esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il
soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la
questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con I’acquisizione di eventuali altri
pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilita di idonee risorse economiche, una
proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione
appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta ¢ accettata dalle parti,
entro 45 giorni dal suo ricevimento, I'accordo bonario ¢ concluso e viene redatto verbale
sottoscritto dalle parti. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha
formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono
essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento
dell’avvio del procedimento stesso e puo essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori
e diverse rispetto a quelle gia esaminate, raggiungano nuovamente 'importo di cui al
comma 1, nell’'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 % dell'importo
del contratto.

Le domande che fanno valere pretese gia oggetto di riserva, non possono essere proposte
per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di
verifica ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformita o del
certificato di regolare esecuzione, qualunque sia 'importo delle riserve, il responsabile unico
del procedimento attiva I'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

L’accordo ha natura di transazione. La transazione deve avere forma scritta a pena di nullita.

Articolo 56. Termini per il pagamento delle somme contestate

1.

2.
3.

Al sensi dell’art. 205, comma 6, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., il pagamento delle somme
riconosciute in sede di accordo bonario deve avvenire entro 60 giorni dalla data di
accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante.

Decorso tale termine, spettano all’appaltatore gli interessi al tasso legale.

Al sensi dell’art. 32, comma 3, del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000, il
pagamento delle somme riconosciute negli altri casi deve avvenire entro 60 giorni dalla data
di emissione del provvedimento esecutivo con cui sono state definite le controversie.
Decorso tale termine, spettano all’appaltatore gli interessi al tasso legale.

Articolo 57. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1.

L’appaltatore ¢ tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in
materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a. nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, ’'appaltatore si obbliga
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ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle
aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in
vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori,

b. 1suddetti obblighi vincolano 'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura o dalle dimensionidell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c. ¢ responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’'osservanza delle norme anzidette
da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi
in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto
non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilita, e cid senza
pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d. ¢ obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata da un ente
preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore Iinadempienza
accertata ¢ puo procedere a una detrazione del 5 %, tenendo conto che detta penale
sommata alle altre - eventuali - penali deve soddisfare i limiti previsti all’art. 19 del presente
capitolato, sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla
sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi
accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento
all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non ¢ effettuato sino a quando non sia
stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

3. Al sensi dell’art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in caso di inadempienza
contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva relativo a personale
dipendente dell’affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi
di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., impiegato nell’esecuzione del contratto, la
stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento limporto cortrispondente
all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi,
compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni ¢
operata una ritenuta dello 0,50 %; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di
liquidazione finale, dopo 'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di
collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita
contributiva.

4. Ai sensi dell’art. 30, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in caso di ritardo nel
pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente di cui al comma precedente,
il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in
ogni caso laffidatario, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata
contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra
assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le
retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del
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contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia
previsto il pagamento diretto ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..

Al sensi dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., gli organi di vigilanza del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, anche su segnalazione delle
amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare
provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell’attivita imprenditoriale interessata
dalle violazioni qualora riscontrano 'impiego di personale non risultante dalle scritture o
da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20 % del totale dei
lavoratori regolarmente occupati nel cantiere, ovvero in caso di gravi e reiterate violazioni
in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Le violazioni in materia di tutela
della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per 'adozione del
provvedimento di sospensione dell’attivita imprenditoriale sono quelle individuate
nell’Allegato I del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

Net casi di cui al comma precedente, il provvedimento di sospensione puo essere revocato
laddove si accerti:

la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria;

. il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, nelle ipotesi di reiterate violazioni alla

disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale.

Al sensi dell’art. 18, comma 1, lett. u) del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., i datoti di lavoro
nell’ambito dello svolgimento di attivita in regime di appalto e di subappalto debbono
munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia,
contenente le generalita del lavoratore e I'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori, dal
canto loro, sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche
in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita nei cantieri, 1
quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nel caso di lavoratori autonomi, la
tessera di riconoscimento di cui all’art. 21, comma 1, lett. ¢), del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
deve contenere anche Iindicazione del committente.

Nel caso in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere piu datori di lavoro o
lavoratori autonomi, dell’obbligo di cui al comma precedente risponde in solido il
committente dell’opera.

Al sensi dell’art. 36 bis, comma 4, del DL 223/2006 convertito dalla legge n. 248/20006, i
datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all’obbligo di cui al comma
7 mediante annotazione, su un apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione
provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli
estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel
computo delle unita lavorative si tiene conto di tutti 1 lavoratori impiegati a prescindere
dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si
applicano le disposizioni di cui al comma 7.

Al sensi dell’art. 55, comma 5 - lett. i) del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., la violazione delle
previsioni di cui ai commi 7 e 9 comporta I'applicazione, in capo al datore di lavoro, della
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sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Ai sensi dell’art.
59, comma 1 - lett. b) del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., il lavoratore munito della tessera di
riconoscimento di cui al comma 7 che non provvede ad esporla ¢, a sua volta, punito con
la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300.

11. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro i datori di lavoro sono tenuti a dare la
comunicazione di cui all’articolo 9 bis, comma 2, del DL 510/1996 e ss.mm.ii. (convertito
dalla legge n. 608/96), al Servizio competente nel cui ambito tetritoriale ¢ ubicata la sede di
lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante
documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati
anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non
sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il
trattamento economico e normativo applicato.

12. I’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria
¢ punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore,
maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L’importo delle sanzioni
civili connesse all’'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di
cui al periodo precedente non puo essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla
durata della prestazione lavorativa accertata.

Articolo 58. Incompatibilita

1. Ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2011 e ss.mmv.ii. “T dipendenti che, negli
ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche
amministraziont [...| non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazgione del rapporto di pubblico
impiego, attivita lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attivita della pnbblica
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione
di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed ¢ fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o
conferiti di contrattare con le pubbliche amministraziont per i successivi tre anni con obbligo di restituzione
dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferits”.

Articolo 59. Risoluzione del contratto

1. Aisensidell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. le stazioni appaltanti possono tisolvere
un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, fatto salvo quanto previsto ai
commi 1, 2 e 4, dell’art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., oltre al caso previsto dall’art.
23 del presente Capitolato Speciale, oltre al caso previsto dall’art. 22 del presente
Capitolato Speciale, se una o piu delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a. il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova
procedura di appalto ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

b. se 'aumento di prezzo eccede il 50 % del prezzo del contratto iniziale, ai sensi dell’art.
106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; con riferimento alle modificazioni di
cui all’art. 106, comma 1, lett. €) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sono state supetrate
eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori;
con riferimento alle modificazioni di cui all’art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e
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ss.mm.ii. sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

c. l'aggiudicatario si ¢ trovato, al momento dell’aggiudicazione dell’appalto in una delle
situazioni di cui all’art. 80, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., pet quanto riguarda
1 settori ordinari ovvero per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere
escluso a norma dell’art. 136, comma 1, secondo e terzo periodo del D.Lgs. 50/2016 ¢
ss.mm.ii.;

d. I'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave
violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia
dell’Unione europea in un procedimento ai sensi dell’art. 258 TFUE, o di una sentenza
passata in giudicato per violazione del presente codice.

2. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia
dello stesso qualora:

a. nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di
qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b. nei confronti dell’appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone
I'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e
delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna
passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..

3. Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione del contratto, se nominato,
accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale
da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del
procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando
la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo pud essere riconosciuto
all’appaltatore. Egli formula, altresi, la contestazione degli addebiti all’appaltatore,
assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie
controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le
predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che 'appaltatore abbia risposto,
la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il
contratto.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, ’esecuzione delle prestazioni ritardi per
negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il
responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che,
salvo 1 casi d’urgenza, non puo essere inferiore a 10 giorni, entro i quali "appaltatore deve
eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in
contraddittorio con Iappaltatore, qualora I'inadempimento permanga, la stazione
appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

5. Nel caso di risoluzione del contratto 'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle
prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri
aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
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6. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all’appaltatore la determinazione di
risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di 20 giorni, che il direttore dei lavori curi
la redazione dello stato di consistenza dei lavori gia eseguiti, 'inventario di materiali,
macchine e mezzi d’opera e la relativa presa in consegna.

7. Qualora sia stato nominato, 'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di
consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalita indicate negli
articoli da 215 a 238 (collando) del regolamento ancora in vigore. Con il verbale ¢ accertata
la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in
contabilita e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di
variante; ¢ altresi accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di
consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di
variante.

8. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture
riferita all'appalto risolto, 'onere da porte a carico dell’appaltatore ¢ determinato anche in
relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione
appaltante non si sia avvalsa della facolta prevista dall'art. 110, comma 1 del D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.it..

9. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante
'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle
aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione
appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante
provvede d’ufficio addebitando all’appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione
appaltante, in alternativa all’esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari,
possessori o d’urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei
cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, puo depositare cauzione in
conto vincolato a favore dell’appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza
assicurativa con le modalita di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., pari all’1% del
valore del contratto. Resta fermo il diritto dell’appaltatore di agire per il risarcimento dei
danni.

Articolo 60. Recesso dal contratto

1. Al sensi dell’art. 109, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la stazione appaltante pud
recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti e del
valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di
servizi o forniture, oltre al decimo dellimporto delle opere non eseguite.

2. 1l decimo dell'importo delle opere non eseguite ¢ calcolato sulla differenza tra 'importo dei
quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta e 'ammontare
netto dei lavori eseguiti.

3. Desercizio del diritto di recesso ¢ preceduto da una formale comunicazione all’appaltatore
da darsi con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali la stazione appaltante
prende in consegna i lavori, ed effettua il collaudo definitivo.
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4. I materiali, il cui valore ¢ riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1, sono

soltanto quelli gia accettati dal direttore dei lavori o del direttore dell’esecuzione del
contratto, se nominato, o del RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso
di cui al comma 3.

La stazione appaltante puo trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in
tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde
all’appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei
lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione
e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

L’appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal
direttore dei lavori e deve mettere 1 magazzini e i cantieri a disposizione della stazione
appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero ¢ effettuato d'ufficio e a sue
spese.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER I’ULTIMAZIONE

Articolo 61. Ultimazione dei lavori

1.

Al sensi dell’art. 199 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010, I'ultimazione dei lavori
del singolo contratto applicativo, appena intervenuta, deve essere comunicata - per
iscritto - dall’appaltatore al Direttore dei Lavori, che effettua entro cinque giorni i necessari
accertamenti in contraddittorio con I'appaltatore medesimo ed elabora, nei successivi
cinque giorni il certificato di ultimazione e lo invia al RUP, ilquale ne rilascia copia
conforme all’esecutore

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono
rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice ¢
tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal Direttore
dei Lavorti. 11 Direttore dei Lavori, nell’effettuare le suddette constatazioni, fa riferimento
alla finalita dell’'opera, nel senso che considera la stessa ultimata, entro il termine stabilito,
anche in presenza di rifiniture accessorie mancanti, purché queste ultime non pregiudichino
la funzionalita dell’opera stessa.

11 certificato di ultimazione puo prevedere ’assegnazione di un termine, non superiore a
sessanta giorni, per consentire all’'impresa il completamento di tutte le lavorazioni di piccola
entita, non incidenti sull’'uso e la funzionalita dell’opera, per come accertate dal Direttore
dei Lavori. Qualora si eccede tale termine senza che appaltatore abbia completato le opere
accessorie, il certificato di ultimazione diviene inefficace ed occorre redigerne uno nuovo
che accerti 'avvenuto completamento.

Nel caso in cui l'ultimazione dei lavori non avvenga entro i termini stabiliti dagli atti
contrattuali ¢ applicata la penale di cui all’art. 19 del presente CSA, per il maggior tempo
impiegato dall’appaltatore nell’esecuzione dell’appalto.

L’appaltatore puo chiedere, con istanza motivata, la disapplicazione parziale o totale della
penale quando si riconosca che il ritardo non ¢ imputabile all’Appaltatore, oppure quando
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si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all’interesse della
stazione appaltante. Detto provvedimento puo essere adottato non in base a criteri
discrezionali, ma solo per motivi di natura giuridica che escludono la responsabilita della
ditta. In ogni caso, per la graduazione della penale, si valuta se quest’ultima ¢ sproporzionata
rispetto all’interesse della stazione appaltante. Sull’istanza di disapplicazione delle penali
decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il
direttore dei lavori e organo di collaudo ove costituito.

L’appaltatore, nel caso di lavori non ultimati nel tempo prefissato e qualunque sia il maggior
tempo impiegato, non ha facolta di chiedere lo scioglimento del contratto e non ha diritto
ad indennizzo alcuno qualora la causa del ritardo non sia imputabile alla stazione appaltante.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione;
tale periodo cessa con 'approvazione del certificato finale da parte dell’ente appaltante, da
effettuarsi entro i termini previsti all’art. 63 del presente capitolato.

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la
manutenzione delle stesse verra tenuta a cura e spese dell’Appaltatore. Questi, anche in
presenza di utenza gia in esercizio, eseguira la manutenzione portando al minimo possibili
interferenze, provvedendo a tutte le segnalazioni provvisorie necessarie alla sicurezza,
osservando sia le disposizioni di legge, sia le prescrizioni che dovesse dare la stazione
appaltante. Per gli oneri che ne derivassero I'Appaltatore non avra alcun diritto a
risarcimento o rimborso. L’Appaltatore sara responsabile, in sede civile e penale,
dell’osservanza di tutto quanto specificato in questo articolo. Per tutto il periodo corrente
tra esecuzione delle opere ed il collaudo definitivo e salve le maggiori responsabilita sancite
dall’art. 1669 del C.C., I’Appaltatore sara garante delle opere e delle forniture eseguite,
restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero
necessari. Durante detto periodo ’Appaltatore curera la manutenzione tempestivamente e
con ogni cautela, provvedendo di volta in volta, alle riparazioni necessarie, senza che
occorrano particolari inviti da parte della Direzione dei Lavori ed eventualmente a richiesta
insindacabile di questa, mediante lavoro notturno. Ove ’Appaltatore non provvedesse nei
termini prescritti dalla Direzione dei Lavori, si procedera d’ufficio con invito scritto, e la
spesa andra a debito dell’Appaltatore stesso. L’Appaltatore tuttavia ¢ tenuto a riparare dette
variazioni od ammaloramenti tempestivamente, ed i relativi lavori verranno contabilizzati

applicando, ove previsti, i prezzi d’elenco; in casi di particolare urgenza la stazione

appaltante si riserva la facolta di ordinare che detti lavori vengano effettuati anche di notte.

Articolo 62. Presa in consegna dei lavori ultimati

1.

Al sensi dell’art. 230 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010, la stazione appaltante si
riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale
immediatamente dopo I'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero
nel termine assegnato dalla direzione lavori di cui all’articolo precedente.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore
per iscritto, lo stesso appaltatore non puo opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare
compensi di sorta. Egli puo pero chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato
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delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle
opere stesse.

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le
questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilita
dell’appaltatore.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio
fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del responsabile del
procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le
opere dopo 'ultimazione dei lavori, 'appaltatore non puo reclamare la consegna ed ¢ altresi
tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal precedente articolo.

Articolo 63. Termini per il collaudo e la regolare esecuzione

1.

Ai sensi dell’art. 102, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il collaudo finale/cettificato
di Regolare Esecuzione, per ogni singolo contratto discendente e, piu in generale, per
'accordo quadro, ¢ emesso non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori fatti salvi
eventuali contratti applicativi relativi a interventi di particolare complessita, per i quali il
termine suddetto ¢ di un anno.

Il collaudo finale/certificato di regolare esecuzione ha inizialmente carattere provvisotio
ed assume carattere definitivo solo decorsi due anni dalla sua emissione ancorché I’atto
formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo
termine.

Ai sensi dell’art. 229, comma 3, del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 102, commi 4 e 5 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria,
non comporta lo scioglimento dell’appaltatore dal vincolo delle responsabilita concernenti
eventuali difformita e vizi fino a quando lo stesso non diviene definitivo. L’appaltatore ¢,
pertanto, tenuto, nei due anni di cui al comma 2, alla garanzia per le difformita e i vizi
dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Entro 90 giorni dalla data di scadenza dell’accordo quadro indicata all’ articolo 3 ed ultimati
tutti i lavori relativi a tutti 1 Contratti Applicativi la Stazione Appaltante procedera ad una
verifica contabile relativa ai Contratti Applicativi svolti nell’ambito dell’Accordo Quadro.
Le risultanze della verifica contabile sull’andamento dell’Accordo Quadro verranno

riportate in una “Relazione finale dell’Accordo Quadro”.

Alla data di emissione del certificato di collaudo dell'intero A.QQ. si procedera, con le cautele
prescritte dalle leggi in vigore, allo svincolo della garanzia definitiva di cui all’articolo 103
del D.1gs.50/2016.

6. Capo 12 - NORME FINALI

Articolo 64. Oneri ed obblighi diversi a carico del’Appaltatore - Responsabilita
dell’Appaltatore
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1. Oltre gli oneri previsti agli articoli ancora vigenti del D.P.R. 207/2010, del Capitolato
Generale di cui al D.M. 145/2000 nonché dal presente CSA, e inoltre da quanto previsto
da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore
gli oneri ed obblighi seguenti:

a. Far eseguire da parte di professionisti abilitati o aziende specializzate le verifiche
strutturali o non strutturali, le prove, le misurazioni che si rendessero necessarie prima
dell’esecuzione dei lavori previsti nei contratti applicativi. Tali attivita dovranno essere
ordinate dal RUP o dal D.I. e saranno compensate previa presentazione della fattura
quietanzata.

b. Istruire e consegnare le pratiche per I'ottenimento dei permessi per occupazione di suolo
pubblico, nel caso in cui i lavori interessino aree di competenza di altri Enti, previa
approvazione della CMRC;

In caso di inadempienza, per tutti gli oneri di cui sopra, saranno applicate penali giornaliere
pati a Euro 200,00 (duecento/ 00).

Sono inoltre previsti i seguenti generali oneri ed obblighi:

c. La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal
Direttore dei Lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere
eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a
perfetta regola d’arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte
per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla
descrizione delle opere. In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di
aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’art. 1659 del codice civile.

d. I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato,
in relazione all’entita dell’opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per
assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del
cantiere stesso con solido steccato in legno, in muratura, o metallico, 'approntamento
delle opere provvisionali necessarie all’esecuzione dei lavori edallo svolgimento degli
stessi in condizioni di massima sicurezza, la pulizia e la manutenzione del cantiere,
I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e
la circolazione deiveicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali
opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.

e. L’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni
responsabilita risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione
delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto.

f. Le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati
o previsti dal capitolato.

g. Le spese, 1 contributi, 1 diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, occupazione di suolo
pubblico, necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori,
nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; 'appaltatore si
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obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi alle
altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre
nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.

h. La disponibilita, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla
Direzione dei lavori, di locali, ad uso Ufficio del personale di Direzione ed assistenza,
allacciati alle utenze (luce, acqua, telefono . . .), dotati di servizi igienici, arredati,
flluminati e riscaldati a seconda delle richieste della Direzione, compresa la relativa

manutenzione.

i. L’approntamento dei necessari locali di cantiere per le maestranze, che dovranno essere
dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami.

j. L’esecuzione di un’opera campione ogni volta che questo sia previsto specificatamente
dal capitolato speciale o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, per ottenere il relativo
nulla osta alla realizzazione delle opere simili.

k. La redazione dei calcoli o dei disegni d’insieme e di dettaglio per tutte le eventuali opere
strutturali in cemento armato, metalliche, in muratura, in legno, redatti da un ingegnere
od architetto iscritto al rispettivo Ordine professionale; approvazione del progetto da
parte del Direttore dei Lavori non solleva I’Appaltatore, il Progettista ed il Direttore del
cantiere, per le rispettive competenze, dalla responsabilita relativa alla stabilita delle
opere. I’Appaltatore dovra inoltre far eseguire, a proprie spese, le prove sui cubetti di
calcestruzzo e sui tondini d’acciaio, per i quali i laboratori legalmente autorizzati
rilasceranno i richiesti certificati.

1. L’esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori su pali,
paratie e qualsiasi altra struttura di rilevante importanza statica.

m. L’esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le prove che verranno in ogni tempo
ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella
costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa I'accettazione dei materiali stessi.
Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio direttivo
numerandoli di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e dell’'Impresa nei modi piu
adatti a garantirne autenticita.

n. Il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione, della
continuita degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri, pubblici o privati,
adiacenti le opere da eseguire.

o. La riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalita di esecuzione dei
lavori, possano essere arrecati a persone o a proprieta pubbliche e private sollevando da
qualsiasi responsabilita sia ’Amministrazione appaltante che la Direzione dei Lavori o il
personale di sorveglianza e di assistenza.

p. L’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni
varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la
invalidita e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno
intervenire in corso di appalto. Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempreché
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sia intervenuta denuncia da parte delle competenti autorita, I’Amministrazione
procedera ad una detrazione della rata di acconto nella misura del 20 % che costituira
apposita garanzia per 'adempimento dei detti obblighi, ferma I'osservanza delle norme
che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulla somma
detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.

q. La comunicazione all’Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo
stesso, di tutte le notizie relative allimpiego della mano d’opera. Per ogni giorno di
ritardo rispetto alla data fissata dall’Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verra
applicata una multa pari al 10 % della penalita prevista all’art. 19 del presente Capitolato,
restando salvi i piu gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformita alle
normative vigenti per la irregolarita di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.

r. Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell’appalto,
nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione.

s. L’assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall’inizio dei lavori fino
al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre
Ditte; lassicurazione contro tali rischi dovra farsi con polizza intestata
all’ Amministrazione appaltante.

t. La richiesta, prima della realizzazione dei lavori, a tutti 1 soggetti diversi dalla Stazione
appaltante (Consorzi, privati, ENEL, TIM, ITALGAS, e altri eventuali) interessati
direttamente o indirettamente ai lavori, dei permessi necessari ¢ a seguire di tutte le
disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione
delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di
assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

u. La pulizia quotidiana col personale necessario dei locali in costruzione, delle vie di
transito del cantiere e dei locali destinati alle maestranze ed alla Direzione Lavori,
compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte.

v. Illibero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso
d’esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati
lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto
diretto dell’Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori,
I'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio,
impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il
tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che ’Amministrazione appaltante intendera
eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come
dall’ Amministrazione appaltante, ’Appaltatore non potra pretendere compensi di sorta.

w. Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilita, al ricevimento in
cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell’interno del cantiere,
od a pi¢ d’opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona
conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente
appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto del’ Amministrazione appaltante.
I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e
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manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell’Appaltatore.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati ¢ conglobato nei prezzi

dei lavori e nell’eventuale compenso a corpo, fisso ed invariabile, di cui all’art. 2 del

presente Capitolato.

Articolo 65 - Obblighi speciali a carico del’Appaltatore

1.

L’appaltatore ¢ obbligato a:

a. intervenire alle misurazioni contabili, le quali possono comunque essere eseguite alla
presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;

b. firmare i libretti delle misure, i brogliacci, le liste settimanali e gli eventuali disegni
integrativi a lui sottoposti dal Direttore dei Lavori;

c. consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal capitolato speciale d’appalto e ordinate dal Direttore dei
Lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d. consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di
mezzi d’opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti
e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal
Direttore dei Lavori.

L’appaltatore ¢ obbligato a produrre alla Direzione dei Lavori adeguata documentazione
fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessita, ovvero non piu
ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della
Direzione dei Lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili
agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e 'ora nelle quali
sono state effettuate le relative rilevazioni.

Articolo 66. Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilita conseguenti ai lavori

1.

L’Appaltatore dovra provvedere, senza alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello
previsto in affidamento, ad allestire tutte le opere di difesa, mediante sbarramenti o
segnalazioni in corrispondenza dei lavori, di interruzioni o di ingombri, sia in sede stradale
che fuori, da attuarsi con 1 dispositivi prescritti dal “Nuovo Codice della Strada” approvato
con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dal relativo Regolamento di esecuzione.

Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell’Appaltatore,
ritenendosi impliciti negli ordini di esecuzione dei singoli lavori.

Quando le opere di difesa fossero tali da turbare il regolare svolgimento della viabilita,
prima di iniziare i lavori stessi, dovranno essere presi gli opportuni accordi in merito con la
Direzione dei Lavori.

Net casi di urgenza, pero, I’Appaltatore ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche

di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo
immediatamente di cio la Direzione dei Lavori.
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5. L’Appaltatore non avra mai diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque
siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potra valere titolo di
compenso ed indennizzo per non concessa chiusura di una strada o tratto di strada al
passaggio dei veicoli, restando riservata alla Direzione dei Lavori la facolta di
apprezzamento sulla necessita di chiusura.

Articolo 67. Custodia del cantiere

1. F acarico e a cura dell’appaltatore la guardiania e la sorveglianza sia di giorno che di notte,
con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte
le cose del’Amministrazione appaltante e delle piantagioni che saranno consegnate
all’Appaltatore. Cio anche durante i periodi di sospensione e fino alla presa in consegna
dell’opera da parte della stazione appaltante. (solo per lavori di particolare delicatezza e
rilevanza che richiedano la custodia continuativa, aggiungere il seguente comma).

2. In caso di lavori di particolare delicatezza e rilevanza che richiedano la custodia
continuativa, ai sensi dell’art. 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, questa deve essere
affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della
presente prescrizione comporta la sanzione dell’arresto fino a tre mesi o dell’'ammenda da
51,65 euro a 516,46 euro.

Articolo 68. Cartello di cantiere

1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito il cartello indicatore, con le dimensioni di
almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del
Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessati aggiornamenti
periodici, compresa lindicazione dei nominativi dei subappaltatori, completi
dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi.

Articolo 69. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa tutte le spese di bollo (comprese quelle
inerenti gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione) e
registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto ai sensi dell’art. 8,
comma 1, del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000.

2. 1l presente contratto ¢ soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA); 'TVA ¢ regolata dalla
legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d’Appalto si intendono IVA
esclusa.

Articolo 70 - Tutela dei dati personali

1. Il Titolare del Trattamento ¢ la Citta Metropolitana di Roma Capitale - Via IV Novembre,
119/A - 00187 Roma;

2. 1l Responsabile della Protezione Dati sara raggiungibile mediante i propri dati di contatto

all’indirizzo e-mail: dpo@cittametropolitanaroma.it, tiportati sul sito istituzionale di

CMRC, nella Sezione Amministrazione Trasparente;
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3. Il Responsabile interno del Trattamento ¢
4. 11 Responsabile esterno del trattamento ¢ 'Impresa _ _ ;

Gli Incaricati-autorizzati del trattamento sono i dipendenti dell’ufficio amministrativo della

Ditezione del Dipattimento I con sede in Via G. Ribotta 41/43 00144 Roma: Dott. _ _ _

___________ ;» che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite dal
Responsabile interno in ordine a finalita e modalita del trattamento;

6. 1ltrattamento dei dati sara esclusivamente finalizzato alla verifica dell’inesistenza delle cause
di esclusione, nonché del possesso dei requisiti e delle capacita, o dei requisiti di
qualificazione dalle procedure di appalto cosi come previsto rispettivamente dagli artt. 80,

83 ed 84 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Le informazioni trattate sono dati comuni e giudiziari;

I dati forniti saranno trattati, previa acquisizione degli stessi tramite il protocollo
informatico assegnato esclusivamente al Servizio richiedente, con lausilio di mezzi
elettronici dal personale dell’ Amministrazione che provvedera a conservarli in un’apposita
cartella sul proprio P.C. accessibile soltanto previo inserimento di ID e Password; il
trattamento sara effettuato nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al Regolamento UE
n.679/2016 e secondo le istruzioni impartite dal Responsabile del Trattamento ai propti
incaricati.

9. Inparticolare i dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati
per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in
termini compatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati, pertinenti, completi e
non eccedenti rispetto alle finalita per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

10. II conferimento dei dati ¢ obbligatorio e 'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe

comportare la mancata conclusione del procedimento;

11. 1 dati conferiti saranno trattati e conservati per il periodo di tempo necessario al
conseguimento delle finalita per le quali sono stati raccolti.

12. 1 dati forniti saranno comunicati agli Enti preposti (Agenzia Entrate, Camera di
Commercio, Tribunale, Centri per 'impiego, ecc.) ad effettuare le verifiche in merito alle
autodichiarazioni rese dall'Impresa in fase di presentazione dell’offerta/preventivo.

13. I dati forniti non saranno diffusi;
14. I dati forniti non saranno trasferiti in Paesi terzi;

15. 1 dati forniti non saranno oggetto di profilazione (processi decisionali automatizzati
consistenti nell’utilizzo di informazioni per valutare determinati aspetti relativi alla persona,
per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione
economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, I’affidabilita, il comportamento,
'ubicazione o gli spostamenti);

16. L’interessato potra esercitare 1 diritti di cui all’art. 15 e seguenti del Regolamento
n.679/2016 (dititto di accesso ai propri dati personali e loro rettifica, diritto alla
cancellazione degli stessi/diritto all’oblio o diritto di limitazione del trattamento o di
opposizione al trattamento) ivi compreso il diritto di reclamo ad una Autorita di Controllo.

File: Manscarpate-ACCORDO QUADRO_CSA Amministativo Pag. 58 di 59



Roma e altri.
ACCORDO QUADRO
Lavori di manutenzione straordinaria relativi a sistemazione di scarpate, rilevati, muri di sostegno e fossi stradali interessati da fenomeni di dissesto
idrogeologico, ai fini della sicurezza delle strade di competenza del Servizio 3, Viabilita sud.

Capitolato Speciale d’Appalto — Parte Amministrativa

File: Manscarpate-ACCORDO QUADRO_CSA Amministativo Pag. 59 di 59



