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CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
DIPARTIMENTI Il “Patrimonio” e Il “Edilizia Scolastica”
41, viale Giorgio Ribotta — 00144 Roma

Liceo Scientifico e Classico “Democrito”
79, viale Prassilla — 00124 Roma — Municipio X

DATA

PROGETTO DEFINITIVO
luglio 2019

Fornitura, posa in opera e noleggio di strutture scolastiche
prefabbricate: ampliamento di n. 10 aule e servizi presso |l
Liceo “Democrito” di Roma

CUP: F86J17000450003 — CIA: ES 17 0022.01

C.S.A. parte 3* — Norme amministrative

- FORNITURE -

Il Progettista:
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

PARTE 3" - NORME AMMINISTRATIVE

Intervento: "Fornitura, posa in opera e noleggio di strutture s colastiche
prefabbricate: ampliamento di n. 10 aule e servizi
presso il Liceo “Democrito” di Roma
Roma 00124 — Viale Prassilla, 79

Comune di: Roma Capitale — Municipio X

Ente appaltante: Citta metropolitana di Roma Capitale

Committente: Citta metropolitana di Roma Capitale

Proprieta: Citta metropolitana di Roma Capitale
Responsabile del Procedimento: Arch. G. Lo Masto (Dip. 3)

Progettista architettonico: Ing. Paolo Quattrucci (Dip. 3)

Progettista impianti: Arch. Sergio Ciacia (Dip. 3)
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NOTA DI RACCORDO CON IL C:S:A: PARTE 1%

Atteso che per logica temporale e costruttiva l'alpgp avra inizio con la fase dei lavori,
propedeutici alla successiva fornitura e posa deef@bbricati scolastici, per quanto non
espressamente indicato nel presente documentocqkzione operativa si fa rifermento alle
procedure indicate nel C.S.A. partg A titolo esemplificativo si sottolineano i terrinéth consegna
del cantiere e dei lavori, di compimento degli arentrattuali, del ruolo del direttore dei lavori
che per le forniture assume la qualifica di Diredodell’Esecuzione del Contratto, e che nella
relativa autonomia, dopo n.o. del Rup, assumeréesis di contabilizzazione e verbalizzazione
unificata o separata di lavori e forniture. In caslo discrepanze prevale, per l'interpretazione, la
procedimentalita delle norme di esecuzione delrediat correlata alla esecuzione di lavori.

TITOLO | — TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI

Art. 1
DICHIARAZIONE IMPEGNATIVA DELL'APPALTATORE

Il presente appalto € retto, per quanto conferetatie disposizioni del D.Lgs. n.° 50 del 2016
e s.m.i., di seguito indicato anche come “CodideCidmtratti” e dal Codice Civile.
Costituiranno parte integrante del Contratto, usedgi documenti:
a) il Progetto definitivo validato a base di gara;
b) il capitolato speciale, parte prima e parte seconda (per i lavori), parteterza e quarta (per
lafornitura);
c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni
d) i prezzi derivanti dall'offerta;
e) i piani di sicurezza successivamente redafiag® di progettazione esecutiva, previsti dagli
artt. 100 e 89, co. 1, lett. h) del d.Lgs. 81/°08;
f) il progetto esecutivo successivamente validap@ovato;
g) le polizze di garanzia;
h) il Capitolato Generale di Appalto ex D.M. 14%)'(per le parti vigenti ancorché non
materialmente allegato.

L'Appaltatore dichiara di accettare le condizioantenute nelle parti del C.S.A. e di disporre
dei mezzi tecnici e finanziari necessari per agselagli impegni che ne derivano.

L’Appaltatore dovra dichiarare inoltre di aver ppessione dell’area di lavoro e dei disegni di
progetto definitivo e di essere perfettamente ediittutte le condizioni locali, morfologiche, dsai
dell’edificio, tecniche ed economiche necessarreup@ corretta valutazione dell’Appalto.

L’Appaltatore non potra quindi eccepire, durantes€cuzione della fornitura, la mancata
conoscenza di elementi non valutati, tranne cheetamenti si configurino come cause di forza
maggiore contemplate dal codice civile (e non escldia altre norme del presente capitolato) o si
riferiscano a condizioni soggette a possibili miotié espressamente previste nel contratto.

Salvo quanto previsto dal presente capitolato eadlairatto, I'esecuzione dell’'opera in oggetto
e disciplinata da tutte le disposizioni vigentimateria.

Le parti si impegnano comungue all’osservanza:

a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolariegrati e vigenti alla data di stipula del contratto;

b) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari asmati e vigenti nella Regione, Citta
metropolitana, Comune, Municipio, Soprintendenz@84 in cui si esegue I'appalto;
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c) delle norme tecniche e dei relativi decretigjplecazione;

d) di leggi e normative sulla sicurezza, tutelaldeoratori, prevenzione infortuni ed incendi;

e) di tutta la normativa tecnica vigente e di cuelitata dal presente capitolato (nonché delle
norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche europeeesgamente adottate);

f) dell’Elenco prezzi unitari allegato al contragalesunti dalle:

1. “Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio” approvatancDeliberazione n. 412 del 6 agosto
2012 — in via principale;

2. Prezzario “DEI” per nuove opere edili e impiantiskie vigente al momento della
pubblicazione del bando di gara;

3. Nuovi Prezzi aggiuntivi o sostitutivi indicati nelit. 48 del presente Capitolato.

g) dei disegni di progetto allegati.

Resta stabilito che 'Ufficio di Direzione dell’Esezione del Contratta.g. anche di Direzione
dei Lavori per la quota parte di lavori come indioanella parte prima e seconda del C.S.A., atteso
che temporalmente partiranno per prime le proceddes lavori, potra fornire in qualsiasi
momento, durante il corso dell'intervento, disegpgecifiche e particolari conformi al progetto
originale e relativi alle opere da svolgere, aneb@on espressamente citati nel presente capitolato
tali elaborati potranno essere utilizzati soltaoéo favorire una migliore comprensione di dettaglio
di alcune parti specifiche dell’'opera gia defim disegni contrattuali.

In presenza degli impianti di cui al D.M. 37 del080e s.m.iuna particolare attenzione dovra
essere riservata, dall’Appaltatore, al pieno rigpédelle condizioni previste dalla legge medesima,
in ordine alla “sicurezza degli impianti” ed ai s@guenti adempimenti.

Art. 2
OGGETTO DELL'APPALTO E OPZIONE DI ACQUISTO

L’Appalto ha per oggetto la progettazione esecuiiNavori, i servizi, le somministrazioni e le
forniture occorrenti e funzionali alla forniturarmleggio temporaneo (9+9 anni) di un volume
edilizio prefabbricato costituito da n. 10 auleesvizi, da realizzare nelle pertinenze dell’lsttut
scolastico "Demaocrito”, comprensivo della fornitaiegli arredi scolastici e degli ambiti di servizio
occorrenti per dare il manufatto perfettamente @oe pronto all’'uso convenuto.

Il presente Capitolato disciplina amministrativameere forniture finalizzate messa in
esercizio di prefabbricati ad uso scolastico nedbadi pertinenza del Liceo "Democrito”, sede
centrale di Viale Prassilla.

In generale, sono comprese nell’appalto tutte lestazioni, le forniture, le provviste, le
strutture e le strumentazioni necessarie per ddasoro compiuto secondo le condizioni stabilite
negli atti di gara.

| materiali non accettati dovranno essere immeniatde allontanati dal cantiere a cura e spese
dell'lmpresa e sostituiti con altri rispondentiraquisiti richiesti.

L'Impresa resta, comunque, totalmente responsabitette le forniture degli impianti o parti
di essi, la cui accettazione non pregiudica itiliche la Stazione appaltante si riserva di avanizar
sede di collaudo o nei tempi previsti dalle garariarnite per I'opera e le sue parti.

Il manufatto principale € identificato catastalneeid foglio 1114 di Roma, particella 7435.
Gli interventi sono indicati nella documentazionepobgetto grafiche e documentali. Il contenuto
dei documenti del progetto definitivo ha consenéiiVAppaltatore di valutare I'oggetto dei lavori
per la redazione del progetto esecutiDeve pertanto intendersi compreso nell’Appalto ancé
quanto non minutamente indicato ma tecnicamente eogjicamente necessario per la
realizzazione dei diversi interventi secondo la rea d'arte e la prassi progettuale e
realizzativa corrente.
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Fanno inoltre parte dell’Appalto il coordinamentelld procedure esecutive e la fornitura degli
apprestamenti e delle attrezzature atti a garamtireante le fasi lavorative, la conformita a tuée
norme di prevenzione degli infortuni e di tuteldlaealute dei lavoratori, nel rispetto del D.Lgs.
81/°08 e in coerenza dei PSC e POS.

Il servizio di trasporto, posa in opera e montaggi@ompreso nell*Importo una tantum
iniziale (trasporto e montaggio)” indicato nel downto denominato Quadro Economico Generale
e si intende comprensivo di ogni onere relativandallaggio, trasporto, facchinaggio, consegna,
montaggio e posa in opera, allestimento interrlonnamento e trasporto ai pubblici scarichi dei
materiali di risulta e degli imballaggi secondomt@me vigenti.

Il montaggio delle strutture sara effettuato conmspeale, mezzi d’'opera ed attrezzature
dell'lmpresa e verra condotto sotto la sua piemeendizionata responsabilita.

Nel caso in cui eventuale verniciatura delle stingtt o finiture superficiali in genere, all’atto
del loro arrivo presentassero difetti o danneggimella medesima, si dovra procedere
all'esecuzione dei necessari ritocchi o riprisgirima della posa in opera.

Particolare cura dovra essere posta per evitareneggimmenti durante lo scarico, la
movimentazione e il tiro in alto dei materiali.

| lavori dovranno essere eseguiti sotto la direzidnun unico responsabile, designato dall’'impresa,
la cui presenza in luogo dovra essere continuativa.

Rimane stabilito che nei confronti dei proprietégrzi delle opere eventualmente danneggiate
I'unica responsabile rimane I'lmpresa, restandotddb estranea la Stazione appaltante qualsiasi
vertenza, sia essa civile che penale.

Il servizio di smontaggioe trasporto finale € previsto al termine del catbdrdi noleggio.

Il servizio € compreso nell’lmporto una tantum fengsmontaggio e trasporto)” indicato nel
documento denominato Quadro Economico Generalerngeside comprensivo di ogni onere. Tale
servizio dovra essere effettuato entro 30 gg. didla di ricevimento della richiesta della Stazione
appaltante.

A partire dal nono anno e per tutto il resto dellarata contrattuale compreso I'eventuale
rinnovo, la Stazione Appaltante ha facolta di dtme I'opzione d’acquistq per I'importo pari ad
un’annualita di noleggio da sottoporre a ribasgglirsti di gara.

Con I'esercizio della opzione di acquiglh arredi saranno trasferiti in proprieta alla Stazione
appaltante senza ulteriori oneri o esborsi da ghr@tta metropolitana.

Art. 3
AMMONTARE DELLA FORNITURA

L'ubicazione, la forma, il numero e le principaintensioni delle opere oggetto dell'appalto
risultano dai disegni e dalle specifiche tecniclegati al presente elaborato di cui formano parte
integrante, salvo quanto verra meglio precisatsede costruttiva dai componenti dell’Ufficio di
direzione per la esecuzione del contratto.

La fornitura € “a corpo”; e il prezzo convenutoal®rato dal Dipartimento Il sulla scorta di
pregresse esperienze su consimili forniture, riésda e invariabile, senza che possa essere iravocat
da alcuna delle parti contraenti alcuna successviicazione sulla misura o sul valore attribuito

alla quantita e alla qualita di detti lavori.

euro

1) Importo una tantum iniziale (trasporto e moigfiad 150.000,00

1) Canone annuo di noleggio: al mese € 10.008,0@ mesi x 9
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anni (previsti 9+9 anni di noleggio con opzioneridcatto al| 1.080.000,00

9° anno)
1)} Importo una tantum finale (smontaggio e tragp) ovvero| 120.000,00
valore di riscatto
V) I/l Importo complessivo fornitura e noleggio 1.350.000,00
Art. 4

TEMPI, CONTROLLO E APPROVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Come riportato nella parte 1 del C.S.A&attandosi di “Appalto integrato” ai sensi ar@ &o.
1lbis D.Lgs. 50/'16 e s.m.i.,, cosi come novellatd ddgs. 56/'17 e quindi dalla L. 55/'19,
necessario per la qualifica tecnica e morfologiedladfornitura dei moduli prefabbricati che
attengono alla fattispecie produttiva, il livellsegutivo della progettazione sara redatto presso la
sede dell’aggiudicatario o presso la struttura ggsibnale del progettista associato, munito di
assicurazione regolamentare, in osservanza corajsatto indicato.

Il progetto a base di gara gode dei titoli abiiatn virtu della conclusione positiva della
Conferenza di servizi semplificati indetta dallat&metropolitana il 28.11.2018, ai sensi art. 54 b
della L. 214/°00 e conclusa positivamente giustB.Direttore Dip. VIII (ora Ill) n°: RU 364 del
4.2.2019, i cui atti vengono forniti in copia alppaltatore all’atto dell'inizio della progettazione
esecutiva.

L’Appaltatore deve provvedere a redigere il Pragé&secutivo, con I'onere di ogni indagine e
rilievo integrativo necessario richiesto di tuteopere oggetto dell’Appalto in conformita:

- al Progetto Definitivo posto a base di gara;

- alle integrazioni e modifiche migliorative propostell’ Appaltatore medesimo in sede di gara e
contenute nell’Offerta Tecnica,

- alle prescrizioni di dettaglio in corso di progettae dei Progettisti della fase definitiva, delpRu
e del Committente.

E’ onere di progettazione compensato nell’offerta:

* la redazione del Piano di Coordinamento e SicuregxaD.lgs. 81/'08 e del Relativo
Fascicolo;

* la redazione dell’'elaborato di conformita alle poegioni in materia di contenimento
energetico ex L. 10/'91, per il deposito al S.I.Mddima dell’inizio dei lavori, e dell’A.P.E.
a fine lavori,

» la configurazione degli elaborati, nella modalitighiesta dal Comando Provinciale Vv. Ff.
di Roma, per 'esame del progetto propedeutico Sitea finale a opere eseguite;

* la configurazione degli elaborati delle strutturerg'esame progetto e il deposito presso il
Genio Civile, atteso che ogni relazione geologiceecessaria viene fornita
dallAmministrazione, ad esclusione dello “Studio risposta sismica locale” e della
“Relazione geologica e di modellazione sismica’meodisciplinato nel successivo art. 16.
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Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) digpbinizio della progettazione esecutiva
(“Data di Inizio della progettazione esecutiva”) ncoapposita disposizione di servizio
all’aggiudicatario.

Nelllambito del periodo temporale intercorrente fea data di inizio della progettazione
esecutiva e i termini di cui al successivi punti,rehiesta della Stazione appaltante I’Appaltatore
dovra presentare i grafici e i calcoli del progeito minuta al Committente per il benestare
preventivo. Ove il Committente effettui dei riliewo richieda delle motivate integrazioni,
I’Appaltatore dovra provvedervi.

La progettazione esecutiva dovra essere completata 30 giorni naturali e consecutivi dalla
data della Disposizione di Servizio di inizio dglleogettazione esecutiva, completo degli elaborati
ex d.P.R. 207/10 e comunque concertati con il RQRalora il Progetto Esecutivo sia presentato
immotivatamente oltre i termini indicati si applesid la penale del: #10%d¢tdiecipermille#)
giornaliero rispetto allimporto offerto per la mettazione; il Committente avra la facolta di
provvedere allaisoluzione del Contratto di Appalto se il ritardo supererali5 giorni.

I RUP, ricevuta la documentazione tecnica ai selesiprecedenti commi, provvedera alla
verifica e quindi alla validazione dei lavori ingenella progettazione in contraddittorio con il
progettista. I Committente, posteriormente alldidzzione, provvedera all’approvazione del
Progetto Esecutivo e alla successiva comunicazi@mshe a mezzo mail all’Appaltatore,
dell'avvenuta approvazione. Efficace la approvagjosi potra trasmettere la fattura relativa al
pagamento della progettazione a cura del progettise associato con [l'affidatario, ovvero
dell’affidatario stesso qualora in possesso dellalifica per la progettazione nelllambito della
propria organizzazione aziendale.

L'Appaltatore dovra apportare al progetto tutteniedifiche, rettifiche ed integrazioni di
gualsiasi tipo e ampiezza che potranno essere atamente richieste dal Committente e/o dagli
altri Enti ed Autoritd Competenti, senza che ci@gaocostituire motivo per la richiesta di maggiori
o diversi compensi per la progettazione esecutuaalora le predette richieste ed integrazioni si
configurino come varianti si procedera ai sensiqdanto previsto dell’ordinamento assunto di
riferimento nel presente appalto.

Il Progettista del progetto esecutivo dovra essali@vato, o assumerne la qualifica, se in
possesso dei relativi requisiti, da un Coordinatpes la Sicurezza in fase di Progettazione,
incaricato della redazione del Piano di Sicurezda@oordinamento.

In particolare, nel caso in cui nel corso delladmsposizione del Progetto Esecutivo,
I’Appaltatore rilevi patenti errori od omissioni ld@rogetto Definitivo, € tenuto a denunciare
I'erroneita delle prescrizioni progettuali entragiorni dall'invio dalla Disposizione di Servizio di
inizio di progettazione. Le variazioni da appastal Progetto Esecutivo rispetto al Definitivo son
valutate a misura in base ai prezzi derivanti dé#rta con le modalita previste nella normativa pe
le Oo. Pp. e, se del caso, a mezzo di formazioneali prezzi.

I Committente procede all’accertamento delle caasadizioni e presupposti che hanno dato
luogo alle variazioni nonché al concordamento deivin prezzi. Resta inteso che eventuali ulteriori
varianti determinate da errori e/o omissioni dadgetto Definitivo, non denunciati durante la fase
di predisposizione del Progetto Esecutivo, sarathesclusivo carico dell’ Appaltatore.

Art. 5
PENALI

L’Appaltatore, per il tempo impiegato nell'esecuzodei lavori oltre il termine contrattuale,
salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, mosciuto dal Direttore dell’Esecuzione del
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Contratto, dovra rimborsare alla committenza latre¢ spese di assistenza e sottostare ad una
penale pecuniaria stabiligger la fornitura .

Per la fornitura dei_moduli_aula prefabbricati, viene applicata una penale per il ritardo nel
completamento della fornitura rispetto al cronopaogma del progetto esecutivo pari Hliermille
giornaliero rispetto all'importo offerto per il reggio annuale. Qualora I'importo della penale
raggiunga il valore del deposito cauzionale dialla parte prima del presente C.S.A., si procedera
alla risoluzione in danno del contratto.

Nel caso di ritardo nella gestione dell'intervent@nutentivo che comporti I'inagibilita
anche parziale del manufatto prefabbricato nonndipete da cause di forza maggiore, fatto salvo
ogni eventuale maggiore danno, sara applicatadaleeali € 1.000,00 e la sospensione del canone
per I'intero periodo di inagibilita.

Nel caso di ogni altra violazione agli impegni cattuali sara applicata, dopo specifica
contestazione, una penale di importo minimo di €,Q0 fino ad un massimo di € 500,00 per ogni
violazione contestata.

L’'ammontare delle penali sara dedotto dall'impadtgla fattura o, in mancanza, prelevato
dalla cauzione.

In ogni caso la stazione appaltante si riservadeseguire ad altri il mancato o incompleto
intervento manutentivo e di acquistare il mater@teorrente a spese dell’appaltatore, rivalendosi
sulle fatture o sulla cauzione qualora l'impresasita nell'inadempimento, anche dopo le
contestazioni.

Nel caso di grave negligenza o frode nell’esecwzidegli obblighi contrattuali, accertati e
contestati dalla stazione appaltante, si procediaarisoluzione del contratto ai sensi degli artt.
1453 e seguenti del Codice Civile, nonché all'ineeamento della cauzione definitiva.

La Stazione Appaltante potra procedere alla risohe del contratto anche nel caso in cui
siano comminate penali per un importo superiorgww 20.000,00.

L’'ammontare della penale verra dedotto dallimpaitla fattura o, in mancanza, prelevato
dalle cauzioni.

Sono dovuti dal Fornitore i danni subiti dalla $oaz appaltante in seguito alla risoluzione del
contratto, comprese le eventuali maggiori spese&sse al completamento della fornitura affidata a
terzi.

Art. 6
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai fini e per gli effetti della legge 675/96 il Conittente si riserva il diritto di inserire il
nominativo dell'lmpresa appaltatrice nell’elencoi geopri clienti ai fini dello svolgimento dei
futuri rapporti contrattuali e commerciali, in badBart. 12, comma 1, lett. b) della legge citata.

L’Appaltatore potra in ogni momento esercitarerittliprevisti dall’art. 13 della legge citata; in
particolare potra chiedere la modifica e la caaeébine dei propri dati.

ART. 7
SPESE DI MANUTENZIONE

Durante il periodo di noleggio saranno a caricol'idgiresa le spese correnti alla
manutenzione ordinaria e straordinaria del marufttlei relativi impianti, con la sola esclusione
dei danni derivanti da atti vandalici e da daron dovuti a ritardi nelle riparazioni o0 manutenzion
L’appaltatore e tenuto a garantire i livelli prestenali e di funzionalita ed efficienza offerti gede
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di gara per tutta la durata contrattuale. A taé fimppaltatore € tenuto a comunicare il piano ideg|
interventi di manutenzione programmata ed il piafiatervento per le riparazioni a guasto, in
conformita agli elaborati progettuali e all’'offegieesentata in sede di gara.

TITOLO Il - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DELLE FORNITURE

Art. 8
CONSEGNA, INIZIO ED ESECUZIONE DELLE FORNITURE

La procedura verra posta in essere in conformigli deticoli ancora vigenti del d.P.R.

207/2010, del DMVt n.° 49/2018 e della normativa generale per leRpo.

Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatasa si presenta a ricevere la consegna dei
lavori, in quanto propedeutici alla fornitura deefabbricati, il direttore dei lavori/dell’esecun®
del contratto fissa un nuovo termine perentoriay mderiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a
15 (quindici) giorni; i termini per I'esecuzione agrono comunque dalla data della prima
convocazione. Decorso inutiimente il termine antaeé facolta del Committente non stipulare o
risolvere il contratto e incamerare la cauzionevpisoria o definitiva, a seconda che la mancata
consegna si verifichi prima o dopo la stipulaziolet contratto, fermo restando il risarcimento del
danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo da wmmuova aggiudicazione) se eccedente il
valore della cauzione, senza che cio possa castidtivo di pretese o eccezioni di sorta da parte
dell'appaltatore. Se e indetta una nuova procegeral’affidamento dei lavori, I'appaltatore é
escluso dalla partecipazione in quanto I'inadempime& considerato grave negligenza accertata.

Con la firma del verbale il legale rappresentargi Appaltatore, o persona appositamente
abilitata, indichera il nominativo del ResponsaldieCantiere, che firmera la corrispondenza, la
contabilita e ricevera gli Ordini di Servizio.

Art. 9
IMPIANTO DEL CANTIERE E PROGRAMMA DELLE FORNITURE

L’Appaltatore dovra provvedere entro 7 (sette) gjatalla data di consegna alla stesura di
cronoprogramma operativo e allimpianto del caetiehe dovra essere allestito nei tempi previsti
dal programma base di quanto definito in sede diggitazione esecutiva dellintervento
(cronoprogramma). Il programma dei lavori/fornitusierende necessario anche per la definizione
delle misure di prevenzione degli infortuni che aley essere predisposte dal Coordinatore per
I'esecuzione dei lavori prima e durante lo svolgmeedelle opere. In questo senso il programma
dei lavori dovra essere definito negli stessi gasvisti per la redazione del Piano di sicurezza e
coordinamento. In mancanza di tale cronoprogramimgaltatore sara tenuto ad eseguire le varie
fasi di lavoro secondo l'ordine temporale stabildal cronoprogramma del progetto esecutivo
coordinato nel PSC senza che cio costituisca m@&raichiedere risarcimenti o indennizzi.

In presenza di particolari esigenze il Committesitdserva, comunque, la facolta di apportare
motivate modifiche al cronoprogramma predisposto.
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Art. 10
ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

| materiali e le forniture da impiegare nelle opdeeeseguire dovranno essere delle migliori
qualita esistenti in commercio, possedere le aaistiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti
vigenti in materia ed inoltre corrispondere all@@fica normativa del presente capitolato — parte
IV®- o degli altri atti contrattuali.

Si richiamano peraltro, espressamente, le presariziel Capitolato Generale, le norme UNI,
CNR, CEl e le altre norme tecniche europee adadi@ta vigente legislazione.

Sia nel caso di forniture legate ad installazionienghianti che nel caso di forniture di material
d’'uso piu generale, I'Appaltatore dovra presentaieguate campionature almeno 5 giorni prima
dell’inizio dei lavori, ottenendo I'approvazionell@eDirezione dei Lavori.

Le caratteristiche dei vari materiali e fornituegano definite nei modi seguenti:

a) dalle prescrizioni generali del C.S.A. parti 2;e

b) dalle prescrizioni particolari riportate nedfiieoli seguenti;

c) dalle eventuali descrizioni specifiche aggiucdene integrazioni o come allegati al presente
capitolato;

d) da disegni, dettagli esecutivi o relazioni tebei allegati al progetto.

Resta comunque contrattualmente fissato che wtspécificazioni o modifiche apportate nei
modi suddetti fanno parte integrante del presempéaato.

Salvo diversa indicazione, i materiali e le forn#uproverranno da quelle localitd che
I’Appaltatore riterra di sua convenienza purché,irglndacabile giudizio della Direzione della
esecuzione, ne sia riconosciuta l'idoneita e lotiglenza ai requisiti prescritti.

L’Appaltatore e obbligato a prestarsi in qualsiamg&imento ad eseguire o far eseguire presso |l
laboratorio o istituto indicatole normali prove gpedtte dal presente capitolato o dalla Direzione
dell’Esecuzione sui materiali impiegati o da img@eg, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che
realizzati in opera e sulle forniture in genere.

Il prelievo dei campioni destinati alle verifichaialitative dei materiali stessi, da eseguire
secondo le norme tecniche vigenti, verra effettustocontraddittorio e sara appositamente
verbalizzato.

L'Appaltatore fara si che tutti i materiali mantang, durante il corso dei lavori, le stesse
caratteristiche riconosciute ed accettate dai ine®perativi, se nominati, o dal D.L./D.Esec.

Qualora in corso d'opera, i materiali e le forngunon fossero piu rispondenti ai requisiti
prescritti 0 si verificasse la necessita di cang@lr approvvigionamenti, I’Appaltatore sara tenuto
alle relative sostituzioni e adeguamenti senza aqhesto costituisca titolo ad avanzare alcuna
richiesta di variazione prezzi. Le forniture norcettate ad insindacabile giudizio dalla Direzione
della Esecuzione dovranno essere immediatamentmtatlate dal cantiere a cura e spese
dell’Appaltatore e sostituite con altre rispondentrequisiti richiesti.

L’Appaltatore resta comunque totalmente responsahilrapporto ai materiali forniti la cui
accettazione, in ogni caso, non pregiudica i dche I'’Appaltante si riserva di avanzare in sede d
collaudo finale.

Art. 11
ACCETTAZIONE DEGLI IMPIANTI

Tutti gli impianti presenti nell’appalto da realaz e la loro messa in opera completa di ogni
categoria o tipo di lavoro necessari alla perfetistallazione, saranno eseguiti nella totale
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osservanza delle prescrizioni progettuali, dellgpdsizioni impartite dall’'Ufficio Direzione dei
Lavori/Esecuzione, delle specifiche del presengstaiato o degli altri atti contrattuali, delle igig
norme e regolamenti vigenti in materia.

Si richiamano espressamente tutte le prescrizéoriguardo, presenti nel Capitolato Generale,
le norme UNI, CNR, CEI e tutta la normativa speeifin materia.

| disegni costruttivi riguardanti ogni tipo di ingmto (ove di competenza dell’Appaltatore)
dovranno essere consegnati alla Direzione dei lLagbal Direttore Operativo/lspettore di cantiere
agli Impianti almeno 7 giorni prima dell'inizio dal posa dei relativi agli impianti indicati ed
andranno in caso corredati da relazioni tecnicailéige contenenti tutte le informazioni
necessarie per un completo esame dei dati progettalle caratteristiche sia delle singole parti
che dell'impianto nel suo insieme.

L'Appaltatore & tenuto a presentare, contestualenamtdisegni sopra indicati, un’adeguata
campionatura delle parti costituenti I'impianto rgdi di installazione richiesti ed una serie di
certificati comprovanti origine e qualita dei maérimpiegati.

Tutte le forniture relative agli impianti non ade¢é¢ ai sensi del precedente articolo, ad
insindacabile giudizio della Direzione della Esaone, dovranno essere immediatamente
allontanate dal cantiere a cura e spese dell’Appmak e sostituite con altre rispondenti ai requisi
richiesti.

L’Appaltatore resta, comunque, totalmente respadtesald tutte le forniture degli impianti o
parti di essi, la cui accettazione effettuata dBlieezione della Esecuzione non pregiudica i diritt
che I'Appaltante si riserva di avanzare in sedeallaudo finale o nei tempi previsti dalle garanzie
fornite per 'opera e le sue parti.

TITOLO 11l — SOSPENSIONI O RIPRESE DELLE FORNITURE

Art. 12
SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE DELLE FORNITURE

Qualora circostanze speciali impediscano in viapm@m@anea che le forniture procedano
utilmente secondo quanto contenuto e prescritt@ldaimenti contrattuali, il Responsabile Ufficio
di Direzione della Esecuzione, puo ordinarne kpsasione, totale o parziale, redigendo apposito
verbale con correlato stato di consistenza dei medzattrezzi presenti in cantiere, indicando le
ragioni e I'imputabilitd anche con riferimento atlsultanze del verbale di consegna.

| termini di consegna si intendono prorogati dititgiorni quanti sono quelli della sospensione
totale, o pro quota in caso di parziale; analogamsnprocedera nel caso di sospensione o ritardo
derivanti da cause non imputabili all’Appaltatore.

Durante la sospensione dei lavori, il Dir. Ese® gisporre visite in cantiere volte ad accertare
le condizioni delle opere/forniture e la consisterdelle attrezzature e dei mezzi eventualmente
presenti, dando, ove occorra, disposizioni nellsuma strettamente necessaria per evitare danni alle
opere gia eseguite, alle condizioni di sicurez4dadetiere e per facilitare la ripresa della fouret.

La ripresa della fornitura viene effettuata daldbtiore dell’Esecuzione dopo autorizzazione del
Rup, redigendo opportuno verbale di ripresa, nqreap sono cessate le cause della sospensione.
Detto verbale e firmato dall’Appaltatore ed inviaita committenza. Nel verbale di si deve indicare
il nuovo termine contrattuale.

Ai sensi dell’art.107, comma 5 del D. Lgs. n.5A/@0se I'Appaltatore, per causa a esso non
imputabile, non € in grado di ultimare i lavorifiiture nel termine contrattuale di cui al presente
Capitolato Speciale, pud chiedere la proroga, ptas€lo apposita richiesta motivata almeno 7
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giorni prima della scadenza del termine di cui @ddetto articolo 14. A titolo indicativo e non
esaustivo sono considerate cause non imputabgippkltatore: ritardi causati o da impedimenti
frapposti dallamministrazione Committente in retare a proprie esigenze 0 conseguenti
all'inadempimento, da parte della Amministrazionen@nittente, delle obbligazioni per la stessa
derivanti dal presente Capitolato o ritardi neleszione di altre opere o lavori propedeutici 0
strumentali ai lavori oggetto del presente cordratformanti oggetto di altri contratti in esseeelt
Amministrazione Committente e terzi.

Art. 13
SOSPENSIONE DELLE FORNITURE PER PERICOLO GRAVE ED | MMEDIATO
O PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA

In caso di inosservanza di norme in materia dingie sicurezza sul lavoro o in caso di
pericolo imminente per i lavoratori, il Coordinagéquer I'esecuzione dei lavori o il Responsabile dei
Lavori ovvero il Responsabile del Procedimentoygatdinare la sospensione dei lavori/forniture,
disponendone la ripresa solo quando sia di nuosw@aato il rispetto della normativa vigente e
siano ripristinate le condizioni di sicurezza eeigg del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed immengriResponsabile del Procedimento non
riconoscera alcun compenso o indennizzo all’Appadéa la durata delle eventuali sospensioni
dovute ad inosservanza dell’Appaltatore delle normmateria di sicurezza, non comportera uno
slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori yisti dal contratto.

Art. 14
VARIAZIONI DELLE FORNITURE

Variazioni o addizioni al progetto approvato possassere introdotte solo su specifica
proposta del Direttore dei Lavori/esecuzione, dgpeventiva istruttoria del Responsabile del
Procedimento e successiva determinazione di appiana nel rispetto delle condizioni e dei limiti
definiti per legge.

Non pud essere introdotta alcuna variazione o authzal progetto approvato da parte
dell’Appaltatore. Forniture non autorizzate nonraano pagati e sara a carico dell’Appaltatore la
rimessa in pristino dei lavori e delle opere neltaazione originaria secondo le disposizioni del
Direttore Esec. Non saranno considerati variamtinggrventi disposti dal medesimo per risolvere
aspetti di dettaglio che siano contenuti entromitii in aumento (10%) fissati dalla normativa
vigente per le singole categorie di lavoro dell'alpp e che non comportino un aumento della spesa
prevista per la realizzazione dellopera. Variazian addizioni che comportano modifiche
sostanziali del contratto sono normate nella lagishe e nei regolamenti di riferimento.

I Committente, durante I'esecuzione dei lavori,0pardinare, alle stesse condizioni del
contratto, una diminuzione od aumento dei lavomitore secondo quanto previsto
dall’ordinamento dei contratti pubblici.

Per varianti migliorative proposte dall’Appaltatoe®n costi in diminuzione, 1 risparmi
verranno ripartiti al 50% fra i contraenti.
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Art. 15
LAVORO NOTTURNO E FESTIVO

Nell'osservanza delle norme relative alla discipgliotel lavoro e nel caso di ritardi tali da non
garantire il rispetto dei termini contrattuali, fministrazione potra ordinare la continuazione
delle opere oltre gli orari fissati e nei giornsfi@i secondo le disposizioni di legge; in tal caso
I’Appaltatore potra richiedere la corresponsionkedsole tariffe per la mano d’opera previste dalla
normativa vigente per queste situazioni.

TITOLO IV — ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Art. 16
FUNZIONI, COMPITI, ONERI E RESPONSABILITA DELL'APPA LTATORE

L’Appaltatore é colui che assume il compimento 'dpktra appaltata con I'organizzazione di
tutti i mezzi necessari; pertanto ad esso competele conseguenti responsabilita:

—nominare il Direttore tecnico di cantiere — chevrd essere un tecnico iscritto ad albo
professionale - e comunicarlo al Responsabile detd®limento o al Responsabile dei Lavori, al
Coordinatore per la sicurezza in fase di progeitezied al Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione;

— comunicare al Responsabile del Procedimento ovakiResponsabile dei Lavori, al ed al
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuziar@minativi del Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione e dei Preposti;

— redigere prima dell’inizio dei lavori il Piano e@tivo di sicurezza conformemente a quanto
indicato e prescritto dal d.Igs. 81/2008 da cormsigequale piano complementare e di dettaglio del
Piano di sicurezza e coordinamento per quantonattele proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell’organizzazione del cantiereasecuzione dei lavori;

— I'Appaltatore ha I'obbligo di tenere nellambitiel cantiere stesso e di mettere a disposizione
del Coordinatore per la sicurezza in fase di esenezo altro tecnico incaricato, la seguente
documentazione, elencata in via non esclusiva:

a) Copia del Libro Unico del lavoro (introdotto dallD112/2008- convertito con L. 133/2008)
che deve essere tenuto presso la Sede Legaleadellida o presso la Sede stabile della
stessa (intesa come ufficio amministrativo) o aacoresso lo studio del consulente del
lavoro (previa idonea delega) come previsto dallanorma;

b) verbale di elezione dell’ RLS (rappresentante aeotatori per la sicurezza), in mancanza di
detta figura, I' Impresa é obbligata ad avvalepsi; I' espletamento delle funzioni di RLS,
del RLST di Roma e Provincia;

c) fotocopia delle comunicazioni di assunzione;

d) copia delle denunce e dei versamenti mensili INEassa Edile;

e) estremi del CCNL e del Contratto Integrativo Praiate (CIP) applicati ai dipendenti;

f) attestazione della formazione di base in materigrédvenzione e sicurezza sui luoghi di
lavoro, come previsto dagli Accordi Contrattuaffedtuata ai propri lavoratori presenti sul
cantiere;

g) copia dei contratti di subappalto/sub affidamefdmitura con posa in opera e noli a freddo.
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— predisporre gli impianti, le attrezzature ed zmed'opera per I'esecuzione dei lavori, nonché
gli strumenti ed il personale necessari per traweidi, rilievi, misurazioni e controlli;

— predisporre le occorrenti opere provvisionali, alquponteggi, cesate con relativa
illuminazione notturna, recinzioni, baracche pedéaposito materiale e per gli altri usi di cantjere
nonché le strade interne occorrenti alla agibitigd cantiere ed in generale quanto previsto dal
progetto di intervento relativo alla sicurezza emnito nel Piano di sicurezza e coordinamento;

— predisporre per le esigenze del Responsabil®meledimento e della Direzione dei Lavori,
un locale illuminato e riscaldato con attrezzatun&gnima da ufficio, ovvero individuare in
contraddittorio con la Dirigenza del Liceo idoneadle nell’ambito dell’edificio scolastico;

— provvedere all'esecuzione dei rilievi delle s#igami di fatto ed ai tracciamenti costruttivi
delle opere in progetto, alla verifica ed alla @wmazione dei capisaldi;

— provvedere all'esecuzione dei disegni concerniensviluppo di dettaglio delle opere da
eseguire (casellari, tabelle ferri per c.a., sketchshop drawings, elenchi materiali, schede di
lavorazione, schemi di officina, as built finali);

—essere dotato di assicurazione con un massimale € 516.456,90
(Cinquecentosedicimilaquattrocentocinquantasei/90contro i danni dell’incendio, dello scoppio
del gas e del fulmine per gli impianti e attrezratdi cantiere, per i materiali a pie d’opera elper
opere gia eseguite o in corso di esecuzione;

— essere dotato di assicurazione con un massimdle € 2.582.284,50
(Duemilionicinquecentoottantaduemiladuecentoottantquattro/50) di responsabilita civile per
danni causati anche a terze persone ed a coseidi te

— provvedere alla pulizia quotidiana, allo sgombexdavori ultimati, delle attrezzature, dei
materiali residuati e di quant’altro non utilizzatelle opere;

— approvvigionare tempestivamente i materiali negeper I'esecuzione delle opere;

— disporre in cantiere di idonee e qualificate nraege in funzione delle necessita delle
singole fasi dei lavori, segnalando al Direttora davori I'eventuale personale tecnico ed
amministrativo alle sue dipendenze destinato aiagado;

— corrispondere ai propri dipendenti le retribuzidovute e rilasciare a richiesta dichiarazione
di aver provveduto nei loro confronti alle assigerassicurazioni e previdenze secondo le norme di
legge e dei contratti collettivi di lavoro;

— richiedere tempestivamente al Direttore dei Lelzsecuzione disposizioni per quanto risulti
omesso, inesatto o discordante nelle tavole gmafichella descrizione dei lavori;

— osservare le prescrizioni delle vigenti leggmateria di esecuzione di opere in conglomerato
cementizio e acciaio, di accettazione dei matedalicostruzione e provvedere al deposito delle
opere in c.a. e acciaio ai sensi della legge 10&6#'s.m.i. con:

* gli oneri economici correlati alle reversali riockste dal Genio Civile nelle varie fasi
procedimentali;

» provvedere alla confezione, all'invio e all'oneeeonomici di campioni di legante
idraulico, ferro tondo e cubetti di prova del casteizzo agli Istituti autorizzati dalla

legge, per le normali prove di laboratorio;

eprovvedere i materiali, i mezzi e la mano d’opecaarenti per le prove di collaudo

— promuovere le attivita di prevenzione, in coegearincipi € misure predeterminati;

— mantenere in efficienza i servizi logistici dinti@re o messi a disposizione (uffici, mensa,
spogliatoi, bagni, docce, ecc.);

—richiedere tempestivamente disposizioni per quardulti omesso, inesatto o discordante
nelle tavole grafiche o nel piano di sicurezza ooveroporre modifiche ai piani di sicurezza nel
caso in cui tali modifiche assicurino un maggioradg di sicurezza;
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—tenere a disposizione del Coordinatore per larsiza, del Responsabile del Procedimento
ovvero del Responsabile dei Lavori e degli OrganiVagilanza, copia controfirmata della
documentazione relativa alla progettazione edamigi sicurezza;

— fornire alle imprese subappaltatrici o sub-atfidie e ai lavoratori autonomi presenti in
cantiere:

» adeguata documentazione, informazione e suppectuaco-organizzativo;

* le informazioni relative ai rischi derivanti dall condizioni ambientali nelle immediate
vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistical¥interno del cantiere, dalle lavorazioni da
eseguire, dall'interferenza con altre imprese se@mqguanto previsto dal D.Lgs. 81/°08;

* le informazioni relative all'utilizzo di attrezaare, apprestamenti, macchinari e dispositivi di
protezione collettiva ed individuale;

—informare il Responsabile del Procedimento ovvérdResponsabile dei Lavori ed il
Coordinatore per la sicurezza delle proposte diifitadal Piano di sicurezza e coordinamento
formulate dalle imprese subappaltanti e dai laaorautonomi;

— organizzare il servizio di pronto soccorso, argimdio ed evacuazione dei lavoratori in
funzione delle caratteristiche morfologiche, tebei@ procedurali del cantiere oggetto del presente
Appalto;

Nel caso di inosservanza da parte dell’ Appaltatieie disposizioni di cui sopra, la Direzione
dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, potra&\pa diffida a mettersi in regola, sospendere otav
restando I'’Appaltatore tenuto a risarcire i danimetthmente o indirettamente derivati alla Citta
metropolitana di Roma Capitale in conseguenzadelpensione.

L’Appaltatore ha il diritto/dovere di muovere obiezi agli ordini del Direttore dei
Lavori/Esecuzione, qualora possa dimostrarli catawrgi col buon esito tecnico e con I'economia
della costruzione e di subordinare I'obbedienza abpressa liberazione dalle conseguenti
responsabilitd, a meno che non sia presumibilesticgdo, nel qual caso ha diritto a rifiutare.

Sono infineoneri dell’Appaltatore::

. I costi di ogni reversale per i Vigili del Fuoco;
. I'accatastamento dell’opera con i relativi inserintemappali;
. I'individuazione e contrattualizzazione delle pdmnalita per la redazione dello

Studio di risposta sismica locale e della Relagiayeologica e di modellazione
sismica, con oneri compensati dalla Stazione Appédt nell’ambito delle somme a
disposizione nel quadro economico dell’intervento;

. la fornitura di tutte le certificazioni, collaudiattestazioni necessarie per la
redazione della Segnalazione Certificata di Agiéili

Art. 17
PERSONALE DELL’APPALTATORE

Il personale destinato ai lavori dovra essere npenero e qualita, adeguato all'importanza dei
lavori da eseguire ed ai termini di consegna sStabd concordati con la Direzione dei
Lavori/esecuzione anche in relazione a quanto a&tdidal programma dei lavori integrato. Dovra
pertanto essere formato e informato in materigpgr@ntamento di opere, di presidi di prevenzione
e protezione e in materia di salute e igiene delra
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L’inosservanza delle predette condizioni costiteiper I'’Appaltatore responsabilita, sia in via
penale che civile, dei danni che per effetto debl§servanza stessa dovessero derivare al personale,
a terzi ed agli impianti di cantiere.

L’Appaltatore dovra inoltre osservare le norme eiescrizioni delle leggi e dei regolamenti
vigenti sull’assunzione, tutela, protezione edsaesiza dei lavoratori impegnati sul cantiere.

Tutti i dipendenti dell’Appaltatore sono tenuti esservare:

— i regolamenti in vigore in cantiere;

—le norme antinfortunistiche proprie del lavorogsecuzione e quelle particolari vigenti in
cantiere;

— le indicazioni contenute nei Piani di sicurezzie endicazioni fornite dal Coordinatore per
I'esecuzione;

— tutti i dipendenti e/o collaboratori dell’Appaltago saranno formati, addestrati e informati
alle mansioni disposte, in funzione della figuragom riferimento alle attrezzature ed alle
macchine di cui sono operatori, a cura ed onetpplaltatore medesimo.

L’inosservanza delle predette condizioni costiteiper I'’Appaltatore responsabilita, sia in via

penale che civile, dei danni che per effetto debl§servanza stessa dovessero derivare al personale,
a terzi ed agli impianti di cantiere.

Art. 18
FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITA DEL DIRETTORE TE CNICO DI
CANTIERE

Il Direttore tecnico di cantiere, nella personauditecnico laureato o diplomato, regolarmente
iscritto all’albo/collegio di categoria e di compeka professionale estesa ai lavori da eseguire,
viene nominato dall’Appaltatore con potere di firmagli atti contabili, affinché in nome e per
conto suo curi lo svolgimento delle opere, assuroeifittivi poteri dirigenziali e la responsabilita
dell'organizzazione dei lavori, pertanto ad essmpete con le conseguenti responsabilita:

— gestire ed organizzare il cantiere in modo dargae la sicurezza e la salute dei lavoratori,
del personale tecnico ed amministrativo della CMRd&zlla scuola, come degli studenti;

— osservare e far osservare a tutte le maestraeserni in cantiere, le prescrizioni contenute
nei piani della sicurezza, per la qual cosa, sealsimenti disposto, assume le responsabilita di
R.S.P.P,;

— allontanare dal cantiere coloro che risultassar@ondizioni psico-fisiche tali o che si
comportassero in modo tale da compromettere larigrapcurezza e quella degli altri addetti
presenti in cantiere o che si rendessero colpevatisubordinazione o disonesta;

— vietare l'ingresso alle persone non addette wriae non espressamente autorizzate dal
Responsabile dei Lavori.

L’Appaltatore € in ogni caso responsabile dei daagionati dalla inosservanza e trasgressione
delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigda e di sicurezza disposte dalle leggi e dai
regolamenti vigenti.

Art. 19
FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITA DEI LAVORATORIA UTONOMI
E DELLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI/SUB-AFFIDATARIE
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Al lavoratore autonomo ovvero allimpresa subapmidlte competono con le conseguenti
responsabilita:

— rispettare tutte le indicazioni contenute nenpt sicurezza e tutte le richieste del Direttore
tecnico dell’Appaltatore;

— utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed ispositivi di protezione individuale in
conformita alla normativa vigente;

— collaborare e cooperare con le imprese coinvatg@processo costruttivo;

—non pregiudicare con le proprie lavorazioni laustzza delle altre imprese presenti in
cantiere;

— informare I'Appaltatore sui possibili rischi pgli addetti presenti in cantiere derivanti dalle
proprie attivita lavorative.

Art. 20
DISCIPLINA DEL CANTIERE

Il Direttore tecnico dell'impresa deve manteneralisciplina nel cantiere, in coordinamento
con i Preposti alla sicurezza, considerando clapére vengono realizzate in un plesso scolastico
attivo; egli & obbligato ad osservare ed a farrgsse ad ogni lavoratore presente in cantiere, in
ottemperanza alle prescrizioni contrattuali, gtlior ricevuti dal Direttore dei Lavori/Esecuzione e
dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esenez e tenuto ad allontanare dal cantiere coloro
che risultassero incapaci o che si rendessero\aulipdi insubordinazione o disonesta; € inoltre
tenuto a vietare I'ingresso alle persone non addgttantiere e non autorizzate dal CSE.

L’Appaltatore € in ogni caso responsabile dei daagionati dalla inosservanza e trasgressione
delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigda e di sicurezza disposte dalle leggi e dai
regolamenti vigenti.

Le Ditte dirette fornitrici sono tenute ad osseevBorario di cantiere e le disposizioni di ordine
generale emanate dall’Appaltatore. La inosservaiazparte di tali Ditte delle disposizioni predette
esonera I'Appaltatore dalle relative responsabilita

Art. 21
DISCIPLINA DEI SUBAPPALTI E PAGAMENTI DIRETTI AL SU BAPPALTORE

E vietato allAppaltatore cedere ad altri il Contoasotto pena della sua risoluzione e del
risarcimento dei danni a favore della committenza.

| subappalti di singole opere e prestazioni, qualornsentiti, sono effettuabili, nei limiti di
legge, purché commessi a Ditte di gradimento depBesabile del Procedimento e del Direttore dei
Lavori e nel rispetto dell’art. 105 del D.Lgs. 518; a tale scopo I'Appaltatore dovra predisporre
volta per volta I'elenco delle Ditte alle qualiémde rivolgersi per il subappalto.

L’Appaltatore rimane comunque responsabile, nei frooti del Responsabile del
Procedimento, delle opere e prestazioni subappatatistanza congiunta dell’affidatario e del sub-
affidatario, si potra richiedere al Committente plagamento diretto delle spettanze del
subappaltatore secondo le modalita del Codiceatdratti.

Art. 22
RINVENIMENTO DI OGGETTI
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L’Appaltatore & tenuto a denunciare al Responsathlle Procedimento ed al Direttore dei
Lavori il rinvenimento, occorso durante I'esecusormelle opere, di oggetti di interesse
archeologico o di valore intrinseco e ad avernadasima cura fino alla consegna.

Art. 23
CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell’'articolo 103 comma 1 del D.Lgs. S0IB, I'appaltatore per la sottoscrizione del
contratto deve costituire una garanzia, denomitgdaeanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di
cauzione o fideiussione con le modalita di cuagtitolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016, pari
al 10 per cento dell'importo contrattugler la quota parte lavori. In caso di aggiudicazione con
ribassi superiori al dieci per cento la garanziacdstituire € aumentata di tanti punti percentuali
guanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Qvibasso sia superiore al venti per cento, l'aumen
e di due punti percentuali per ogni punto di rilbessperiore al venti per cento.

Tale garanzia puO essere prestata, a scelta geltapore, in contanti, in titoli di Stato o
garantiti dallo Stato al corso del giorno del déjmogpresso una Sezione di Tesoreria Provinciale o
presso le aziende di credito autorizzate. La cagziopud essere costituita mediante fideiussione
bancaria 0 mediante polizza assicurativa fideiugsprestate da istituti di credito o da banche,
autorizzati all’esercizio dell'attivita bancaria sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e dovra
essere conforme agli schemi approvati con D.M. 3/2[@4 n. 123 e le stesse dovranno recare,
pena di esclusione, la firma del fideiussore.

La cauzione definitiva deve permanere fino alleadditemissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecusprovvero decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo cfcato.

La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempyiongi tutte le obbligazioni del contratto e
del risarcimento dei danni derivanti dall’eventusladempimento delle obbligazioni stesse, nonché
a garanzia del rimborso delle somme pagate in [ilipgaltatore rispetto alle risultanze della
liquidazione finale, salva comunque la risarcibilitel maggior danno.

I Committente ha il diritto di valersi della caone per I'eventuale maggior spesa sostenuta
per il completamento dei lavori in caso di risobum del contratto disposta in danno
dell’Appaltatore. Il Committente ha inoltre il dio di valersi della cauzione per provvedere al
pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore pemkedempienze derivanti dall'inosservanza di
norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delleggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica\damidéori comunque presenti in cantiere.

Il Committente puo inoltre richiedere all’ Appaltatola reintegrazione della cauzione nel caso
in cui questa sia venuta meno in tutto o in partegaso di inottemperanza, la reintegrazione si
effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispoadll’appaltatore.

Art. 24
NORME DI SICUREZZA

1. L’appaltatore, ha depositato presso I'ente dpptd:

a) iscrizione alla camera di commercio

b) il documento di valutazione dei rischi di cdiat. 17, comma 1 del DLgs 81/2008 e s.m.i.;

c) dichiarazione di non essere oggetto di provvedindi sospensione o interdittivi di cui
all'art.14 del DLgs 81/°08 e s.m.i.
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d) nominativo del soggetto o i nominativi dei satjgéella propria impresa, con le specifiche
mansioni, incaricati per I'assolvimento dei comgitcui all'art. 97 del DLgs 81/'08 e s.m.i.

e) una dichiarazione dell'organico medio annudjrdcs per qualifica, corredata dagli estremi
delle denunce dei lavoratori effettuate all'lsbtubazionale della previdenza sociale (INPS),
all'lstituto nazionale assicurazione infortuni davoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una
dichiarazione relativa al contratto collettivo siligio dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicalavaratori dipendenti.

f) eventuali proposte di integrazione al piano idusezza e di coordinamento, ove ritenga di
poter meglio garantire la sicurezza nel cantieblia fiase della propria esperienza. In nessun easo |
eventuali integrazioni possono giustificare modiéic adeguamento dei prezzi pattuiti.

g) il piano operativo di sicurezza di cui DLgs &8

2. Il piano di sicurezza e coordinamento e il piaperativo di sicurezza formano parte
integrante del presente contratto d’appalto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente wdtthre dei lavori (ovvero al coordinatore per
la sicurezza) gli aggiornamenti alla documentazidneui al comma 1, ogni volta che mutino le
condizioni del cantiere ovvero i processi lavornatitdizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stedai parte dell’appaltatore, previa la sua formale
costituzione in mora, costituiscono causa di riziwoe del contratto in suo danno.

TITOLO V — CONTABILIZZAZIONE DELLE FORNITURE

Art. 25
VALUTAZIONE DELLE FORNITURE - CONDIZIONI GENERALI

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli aned obblighi richiamati nel presente
capitolato e negli altri atti contrattuali che I'Bgltatore dovra sostenere per I'esecuzione di tutta
I'opera e delle sue parti nei tempi e modi pre8crit

| prezzi contrattualmente definiti sono accettasill’'dppaltatore nella piu completa ed
approfondita conoscenza delle quantita e del tipawbro da svolgere rinunciando a qualunque
altra pretesa di carattere economico che dovessewade da errata valutazione o0 mancata
conoscenza dei fatti di natura geologica, tecmealizzativa o normativa legati all’esecuzione dei
lavori od alla specificita ed all’'uso dei luoghi.

Le eventuali varianti che comportino modifiche angiali al progetto (ampliamenti o riduzioni
di cubatura, aggiunta o cancellazione di parti’'ojedira, ecc.), dovranno essere ufficialmente
autorizzate e se ritenuto utile contabilizzate @epaecondo le condizioni contrattuali previste per
tali forniture; non sono compresi, in questa catiagde forniture sostitutive richieste per cattiva
esecuzione o funzionamento difettoso che dovrarssere eseguiti a totale carico e spese
dell’Appaltatore.

Il prezzo previsto per tutte le forniture di maadirie di impianti € comprensivo, inoltre,
dell’onere per I'eventuale posa in periodi divaetstempo, come dell'onere di deposito, qualunque
possa essere I'ordine di arrivo in cantiere deiemali forniti dall’ Appaltatore.

Art. 26
VALUTAZIONE DELLE FORNITURE A MISURA E A CORPO
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Nel prezzo contrattuale sono compresi tutti gli rored obblighi richiamati nel presente
capitolato e negli altri atti contrattuali che IfEgitatore dovra sostenere per I'esecuzione di tutta
I'opera e delle sue parti nei tempi e modi pre8crit

L’esecuzione dell’'opera indicata dovra, comunqweeaire nella completa applicazione della
disciplina vigente relativa alla materia, includenulitte le fasi contrattuali, di progettazione, di
messa in opera, di prevenzione infortuni e tutedalavoratori, della sicurezza, ecc. includendo
gualunque altro aspetto normativo necessario alptetamento dei lavori nel rispetto delle
specifiche generali e particolari gia citate.

Il prezzo contrattualmente definito & accettatol'agbaltatore nella piu completa ed
approfondita conoscenza delle quantita e del tipawbro da svolgere rinunciando a qualunque
altra pretesa di carattere economico che dovessewade da errata valutazione o0 mancata
conoscenza dei fatti di natura geologica, tecmealizzativa o normativa legati all’esecuzione dei
lavori.

Le eventuali varianti che comportino modifiche sogiali a corpi di fornitura definiti del
progetto potranno contabilizzate a parte; non sommpresi, in questa categoria, le forniture
sostitutive richieste per cattiva produzione o fanamento difettoso che dovranno essere eseguiti a
totale carico e spese dell’appaltatore.

Il prezzo previsto per tutte le forniture di matdirie di impianti € comprensivo, inoltre,
dell’onere per I'eventuale posa in periodi divatisiempo, qualunque possa essere I'ordine di arrivo
in cantiere dei materiali forniti dall’appaltatore.

Queste norme si applicano per tutte le fornituricati dal presente capitolato (eseguiti in
economia, a misura, a forfait/chiavi in mano, ece.)che saranno, comunque, verificati in
contraddittorio con l'appaltatore; si richiama esgmamente, in tal senso, I'applicazione della
Tariffa prezzi indicata dai documenti che disciphio I'appalto.

Le verifiche di esecuzione saranno eseguite inraddittorio, mano a mano che si procedera
all’esecuzione dei lavori, e riportate su suppworfibrmatici e/o cartacei firmati dagli incaricatald
Direttore dellEsecuzione e dall’Appaltatore.

Restano sempre salve in ogni caso, la possibili@rifica e di rettifica, nonché le verifiche ed
eventuali modifiche e rettifiche in fase di collaugl in corso d’opera.

Le spese di misurazione sono a carico dell'apmaktache, a richiesta, deve fornire gli
strumenti o i mezzi di misura e la mano d’operaessari.

E’ fatto obbligo all’Appaltatore di avvertire inrtgpo debito il D.L./Dir.Esec. ed il Collaudatore
in corso d'opera, se nominato, perché provveda ddaare le forniture eseguite che rimarrebbero
nascoste od inaccessibili, 0 comunque non verificaton la prosecuzione del lavoro, e cio sotto
pena di inammissibilita di ogni riserva in seguieventualmente avanzata in merito alla
contabilizzazione delle stesse.

Le percentuali del prezzo di contratto, come sogegerminate, si applicano alle relative
aliquote scaturite dalle verifiche effettuate imwaddittorio tra Dir.Esec. e I'appaltatore.

Le quantita desunte dal progetto per I'esecuzioek lavori per le quali I'appaltatore ha
formulato l'offerta, possono variare nei limiti dégge, e comunque entro il 10%, senza che
I'appaltatore abbia diritto a richiedere ulteriodmpensi.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI LAVORAZIONI A MISURA

La misurazione e la valutazione di eventuali fam@ta misura sono effettuate secondo le
specificazioni date nel presente capitolato spe@atell’enunciazione delle singole voci in elenco;
in caso diverso sono utilizzate per la valutazinetta della fornitura eseguita rilevate in locao)zse
che I'appaltatore possa far valere criteri di magimne o coefficienti moltiplicatori che modifictun
le quantita realmente poste in opera.
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Non sono comunque riconosciuti nella valutazioneenti dimensionali di alcun genere non
rispondenti ai disegni di progetto se non sarartati preventivamente autorizzati dal direttore
dell’esecuzione.

Nel corrispettivo per I'esecuzione a misura s’itkersempre compresa ogni spesa occorrente
per dare il manufatto compiuto sotto le condizistabilite dal presente Capitolato speciale e
secondo i tipi indicati e previsti negli atti praggli.

La contabilizzazione delle forniture a misura éttffata applicando alle quantita eseguite i
prezzi unitari netti previsti dall’Elenco Prezzi ttari, ribassati della percentuale di sconto o#fert
dall’Appaltatore in sede di gara, ovvero estrapdtaih prezzo unitario dal rapporto quantita/prezzo
dell’elemento unitario di riferimento nella fornraua corpo. In ogni caso, I'importo delle forniture
previste per I'esecuzione delle opere € comprensike che di tutti gli oneri previsti dal present
capitolato speciale d’'appalto e negli altri docutherostituenti il contratto, delle seguenti
prestazioni:

Per i materiali.Ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, donfezrasporti, cali, perdite,
sprechi, imposte e tasse, ecc. e ogni prestazicoerrente per darli pronti allimpiego, a pié
d’opera o in qualsiasi punto del lavoro;

Per gli operai ed i mezzi d’oper@®gni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzese
accessorie di ogni specie, trasporti, baracchalbeggi, ecc., nonché la spesa per l'illuminazione
dei cantieri nel caso di lavoro notturno e le gume assicurazioni sociali;

Per i noli.Ogni spesa per dare macchinari e mezzi di lavpréal’opera, pronti all'uso con gli
accessori e quanto occorre al loro regolare fumzi@nto ed alla loro manutenzione (carburanti,
lubrificanti, pezzi di ricambio, ecc.), nonché lap degli operatori e conducenti necessari al loro
funzionamento, compresi anche gli oneri di tragposia in andata che in ritorno, dal deposito
dell’ Appaltatore al luogo di impiego;

Per la fornituraTutte le spese per i mezzi d'opera e per assimuiadi ogni genere; tutte le
forniture occorrenti; la lavorazione dei matermlioro impiego secondo le specificazioni contenute
nel Capitolato Speciale d’Appalto.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE FORNITURE A CORPO

Le forniture a corpo realizzate saranno contalaliezin base al prezzo di offerta, o con la
eventuale quota-parte; quest'ultima ha valore perdemn convenzionale ai fini della
contabilizzazione, ma gli importi relativi non ctsiscono corrispettivo se non nella loro somma
totale (importo a corpo).

Indipendentemente da tali percentuali le fornitwggetto dell’appalto verranno eseguite
pertanto in conformita agli elaborati di progettoosi come compiutamente descritti negli elaborati
stessi, comunque in conformita della buona regelded

Art. 27
VALUTAZIONE DELLE FORNITURE IN ECONOMIA

Eventuali prestazioni in economia, per fornituren n@lutabili con prezzi unitari di tariffa
saranno valutate con apposite liste nella piendiczone della normativa vigente sulla mano
d’opera, i noli, i materiali incluse tutte le pragoni contrattuali e le specifiche del presente
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capitolato; le opere dovranno essere dettagliattaneescritte (nelle quantita, nei tempi di

realizzazione, nei materiali, nei mezzi e numerpeatsone impiegate) e controfirmate dal Dir.Esec.
Il prezzo relativo alla mano d’opera, desunto dalelle semestrali e revisionali del

Provveditorato alle Oo. Pp. del Lazio, dovra comgere ogni spesa per la fornitura di tutti gli

attrezzi necessari agli operai, la quota dellecasazioni, la spesa per l'lluminazione, gli acaess

le spese generali e I'utile dell’Appaltatore.

Il prezzo relativo alla mano d’opera dovra comperedogni spesa per la fornitura di tutti gli
attrezzi necessari agli operai, la quota dellecasazioni, la spesa per l'lluminazione, gli acaess
le spese generali e I'utile dell’Appaltatore.

Nel prezzo dei noli dovranno essere incluse tutteoperazioni da eseguire per avere le
macchine operanti in cantiere, compresi gli operagh operai specializzati, I'assistenza, la spes
per i combustibili, 'energia elettrica, i lubridati, i pezzi di ricambio, la manutenzione di
gualunque tipo, l'allontanamento dal cantiere entjadiro si rendesse necessario per la piena
funzionalita dei macchinari durante tutto il peadei lavori.

Qualora le liste del Provveditorato con contemmess materiali ed i nolo occorrenti si fara
ricorso ai costi elementari dei materiali e deii modlicati nella Tariffa DEI-Tipografia del Genio
Civile — Opere di Nuova Edilizia e Impianti— vigenalla data di pubblicazione del bando di gara,
ovvero sulla base di analisi di mercato riguardoosto elementare del materiale.

Il prezzo dei materiali dovra includere tutte l@sp e gli oneri richiesti per avere i materiali in
cantiere immagazzinati in modo idoneo a garanéirloio protezione e tutti gli apparecchi e mezzi
d’opera necessari per la loro movimentazione, laartHopera richiesta per tali operazioni, le spese
generali, i trasporti, le parti danneggiate, laitdell’ Appaltatore e tutto quanto il necessari@ all
effettiva installazione delle quantita e qualiéhreste.

TITOLO VI - LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Art. 28
FORMA DELL'APPALTO

Tutte le opere a corpo oggetto del presente Appatanno compensate sulla base di prezzi
globali e forfettari, comprensivi di tutte le opgrarziali che compongono le varie opere e che sono
descritte nei documenti di appalto, per le opargsara vale quanto riportato nel precedente art. 26

| prezzi a forfait, anche se non dettagliatamerienaati, includono tutte le forniture e
prestazioni necessari per dare I'opera finita, leogola esclusione di quanto espressamente indicato
come da computarsi a misura od in economia e cagente parte di fornitura all’lstituto o di terzi.

Le forniture a forfait potranno essere contabilizzarogressivamente nei vari stati di avanzamento,
sulla base di una percentuale equamente stimataltdi in volta e corrispondente alla quota parte
della fornitura effettivamente svolta al momentdialstesura dello stato di avanzamento.

Art. 29
IMPORTO DELL'APPALTO
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L'importo complessivo delal fornitura sara la cifcae risultera dalla somma fra le opere
appaltate a forfait, a misura ed in economia, datete dall’applicazione dei prezzi contrattuali
alle quantita delle opere effettivamente eseguite.

Art. 30
FORNITURE IN ECONOMIA

Le eventuali forniture in economia, qualora nomsia&ompensabile sulla base del prezzo
contrattuale, che dovessero rendersi indispensatdsono essere autorizzati ed eseguiti solo nei
limiti impartiti, con ordine di servizio, dalla Dezione del’Esecuzione e verranno come sopra
indicato nell’art. 27.

La liquidazione dei lavori e delle forniture in e@mmia ed a misura € condizionata alla
presentazione delle relative liste, con l'indicema delle forniture eseguite, dei mezzi impiegati e
del personale e dei materiali forniti.

Art. 31
NUOVI PREZZI

| prezzi relativi ad eventuali opere non previsl'adottata Tariffa di riferimento della
Regione Lazio saranno determinati dal Direttorel’'Ecuzione in analogia ai prezzi delle
forniture contrattuali piu simili; se tale riferim® non é possibile, il nuovo prezzo sara detertaina
dallo stesso in base alla tariffa “Dei” citata soph’art. 27 ovvero in ulteriore carenza di rifegnti
tramite la analisi di prezzi ad hoc, con utilizzei grezzi elementari desunti come indicato per le
forniture in economia ovvero previo indagine di oao, in questo caso riportando il prezzo
elementare al valore del periodo dell’offerta.

Art. 32
INVARIABILITA DEI PREZZI

L’Appaltatore dichiara di aver approvvigionato atto dell’inizio dell'intervento i materiali
necessari per I'esecuzione dei lavori affidatigtliever tenuto conto nella formulazione dei prezzi
contrattuali delle variazioni del costo della matiopera prevedibili nel periodo di durata dei del
contratto; tutti i prezzi si intendono pertantcsfied invariabili per tutta la durata dei lavoaité
salve le specifiche norme del Codice dei contmatthateria aumenti abnormi di costo dei materiali.

Art. 33
STATI DI AVANZAMENTO DEI LAVORI — PAGAMENTI

Lo stato di avanzamento dei lavori sara sottopadt®Responsabile del Procedimento che
provvedera, entro 10 (dieci) giorni, al suo esathalbemissione del certificato per il pagamento.

Le liquidazioni delle rate hanno carattere provisae possono quindi essere rettificate o
corrette qualora la Direzione dell'esecuzione, guge di ulteriori accertamenti, lo ritenga
necessario.
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In caso di sospensione totale della fornitura,udath superiore a 45 (quarantacinque) giorni la
rata d’acconto relativa alle opere eseguite fila data di sospensione dei lavori verra corrisposta
gualunque sia il suo ammontare.

I medesimo Direttore dellEsecuzione redigera ifiedto unico di pagamento in acconto per
I'importo della quota relativa al trasporto e abmtaggio appena lo stesso sara perfezionato

La Citta metropolitana di Roma Capitale corrispaadguanto dovuto alla Ditta aggiudicataria
secondo i termini di pagamento. La Citta metropabit di Roma Capitale potra trattenere sul
prezzo da corrispondere le somme necessarie ateaté rimborso spese per il pagamento delle
penali di cui al precedente articolo.

La tempistica dei pagamenti in acconto € la seguent

e per l'una tantum relativa al trasporto e montagdel sistema prefabbricato, il primo
pagamento sara effettuato dopo che saranno teendoat esito positivo le operazioni di
collaudo per I'importo pari a quello che risultel@ ribasso offerto in sede di gara,

» [limporto del noleggiosara corrisposto con cadenza trimestrale antaipaliquidazione
secondo i termini di pagamento previsti dal D. Lgs.231/2002, entro 60 giorni dalla
presentazione di regolare fattura, previa verifietla conformita delle prestazioni fornite
con gli impegni assunti, dalla Ditta aggiudicatagan la sottoscrizione del contratto di
appalto

La liquidazione della fattura potra essere sospaaiora:
 vengano contestati eventuali addebiti alla Dittayaglicataria; in tal caso la liquidazione sara
disposta, fatta salva la possibilita per la Staa@ppaltante di applicare le penali o di risolvere
il contratto, successivamente alla data di notifidaella comunicazione scritta delle decisioni
adottate dal’Amministrazione, dopo aver sentit®i#ta aggiudicataria stessa;
+ la Ditta aggiudicataria non risulti in regola con versamento dei contributi a favore dei
dipendenti, secondo le risultanze del DURC, fermstando che nessuna responsabilita potra
essere addossata allAmministrazione per il mancatpetto dei termini meglio sopra
specificati. In tal caso si applica I'art. 30, corarB, del D.Lgs. 50/2016;
« la Ditta aggiudicataria risulti inadempiente all'ddtigo di versamento derivante dalla notifica
di una o piu cartelle di pagamento emesse da Eligipa per un ammontare complessivo pari
ad euro 5.000,00 cosi come previsto dall'art. 48-el D.P.R. 602/1973, introdotto dall'articolo
2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, caiteercon modificazioni, nella legge 24
novembre 2006 n. 286 e dal successivo regolaméntti®o.
L'aggiudicatario dovra assumere tutti gli obbligti tracciabilita dei flussi finanziari di cui
all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 13&uecessive modifiche ed integrazioni, in
particolare dovra indicare in tutte le operazionahziarie concernenti il presente appalto il cedic
CIG comunicato dall’Ente.
Dovranno inoltre essere comunicati le generalith @dice fiscale delle persone delegate ad
operare sul suddetto c/c dedicato, entro 7 ggadiatb accensione o, nel caso di c/c gia esistente,
dalla sua prima utilizzazione in operazioni finamia relative alla presente commessa pubblica. E’
fatto obbligo di provvedere altresi a comunicarai agodifica ai dati trasmessi. A pena di nullita
assoluta, la ditta assumera gli obblighi di traoiité dei flussi finanziari di cui alla legge s@pr
citata.

L’assunzione degli obblighi di tracciabilita deudlsi finanziari dovra essere riportata in tutti i
contratti sottoscritti con i subappaltatori ed beontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi
titolo interessate al servizio/lavoro/fornituraadii al presente capitolato.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postalevero degli altri strumenti
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Art. 34
CONTO FINALE

Il conto finale dei lavori e delle forniture oggettiel’appalto viene redatto dal Direttore dei
Lavori entro 15 giorni dalla data di ultimazione thevori € trasmesso, entro lo stesso termine, al
Responsabile del Procedimento per i relativi ademepti.

Il conto finale & accompagnato da una relazionegtioallegati connessi alla storia cronologica
dell'esecuzione, oltre a quelle notizie di cara&téecnico ed economico, atte ad agevolare le
operazioni di collaudo.

Il conto finale viene trasmesso dal ResponsabilePdecedimento all’Appaltatore che, dopo
aver redatto a propria volta la relazione di corapea, a meno di eccezioni e riserve, € firmato per
accettazione entro 20 (venti) giorni dal ricevineent

Il D.L., nella qualifica di Direttore per la eseomze del contratto, provvede nei medesimi
termini per quel che attenga alla contabilita didhaiture.

Art. 35
ECCEZIONI DELL'APPALTATORE

Nel caso che I'’Appaltatore ritenga che le dispasizimpartite dal Direttore per la esecuzione
del contratto siano difformi dai patti contrattyadiche le modalita esecutive comportino oneri piu
gravosi di quelli previsti dal presente capitold#di, da richiedere la formazione di un nuovo peezz
0 speciale compenso, dovra, a pena di decadennajlfre le proprie eccezioni e riserve nei tempi
e modi previsti dalla regolamentazione della digegdei contratti pubblici.

TITOLO VIl — CONTROLLI

Art. 36
PROVE E VERIFICHE DEI LAVORI, DOMANDE DELL’APPALTAT ORE

Tutte le forniture dovranno essere eseguiti secquamto contenuto e prescritto dai documenti
contrattuali e comungue secondo le norme del boetrure.

Il Responsabile del Procedimento procedera, a meetdDirettore per la esecuzione del
contratto, al controllo dello svolgimento dellarfdura, verificandone lo stato.

Il Direttore per la esecuzione del contratto segmaltempestivamente all’Appaltatore le
eventuali forniture che ritenesse non eseguiteoifarmita alle prescrizioni contrattuali o a regola
d’arte; I'Appaltatore provvedera a perfezionarksua spese.

In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamentifacimenti richiesti, dovranno essere
predisposte, in contraddittorio fra le parti, le@gsarie misurazioni o prove; le spese incontrate p
I'esecuzione delle opere contestate, nonché quetlenti alle misurazioni e alla precostituzione
delle prove, saranno a carico della parte cheaeatd il torto, le abbia provocate.
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Insorgendo controversie su disposizioni impartaeDirettore per la esecuzione del contratto o
sulla interpretazione delle clausole contrattubAppaltatore potra formulare riserva entro 15
(quindici) giorni da quando i fatti che la motivarsd siano verificati 0 siano venuti a sua
conoscenza.

La formulazione delle riserve dovra effettuarsi mate PEC o lettera raccomandata e
successivamente sul primo atto dell’appalto idameiceverle, a pena di decadenza.

Le riserve dovranno essere specificate in ogni é&demento tecnico ed economico, nei limiti
percentuali disposti per i contratti pubblici.

Entro 15 (quindici) giorni dalla formulazione delisserve il Direttore per la esecuzione del
contratto fara le sue controdeduzioni. Le riserg Appaltatore e le controdeduzioni del Direttore
per la esecuzione del contratto non avranno effetésruttivo o sospensivo per tutti gli altri atipe
contrattuali.

TITOLO VIl — SPECIFICHE MODALITA E TERMINI DI COLL _ AUDO

Art. 37
ULTIMAZIONE DEI LAVORI, CONSEGNA DELLE OPERE, COLLA UDO

La durata fissata per I'esecuzione dei lavori éadelnitura e stabilita i®0 giorni naturali e
consecutivi, dalla data del verbale di consegna.

La durata delle eventuali sospensioni formalizzizta Direzione dei Lavori/ Direttore per la
esecuzione del contratto, non € calcolata nel terrfissato per I'esecuzione dell'intervento.

Al termine dei lavori, comprensivi delle forniturBppaltatore richiedera che venga redatto
certificato di ultimazione del contratto; entro (theci) giorni dalla richiesta il Direttore dei Lax
procedera alla verifica provvisoria delle opere pare e delle forniture, verbalizzando, in
contraddittorio con I'’Appaltatore, gli eventualfeliti riscontrati nella prima ricognizione e fissian
un giusto termine perché I’Appaltatore possa elarline comunque entro e non oltre i 30 giorni
dalla data della verifica. Il mancato rispetto diegto termine comporta linefficacia delle
certificazioni di ultimazione e la necessita di unsova verifica con conseguente redazione di un
nuovo certificato che attesti 'avvenuta esecuzidinguanto prescritto.

Resta salvo il diritto del Committente alla risatuze del Contratto, ai sensi dell’art. 1668 c.c.,
nel caso in cui tale verifica provvisoria eviderdifetti dellopera tali da renderla senz’altro
inaccettabile. Nel caso in cui il Direttore dei bay Direttore per la esecuzione del contratto, non
effettui i necessari accertamenti nel termine @teyisenza validi motivi, ovvero non ne comunichi
il risultato entro 30 (trenta) giorni allAppaltat I'opera si intende consegnata alla data previst
per la redazione del verbale di verifica provviapniestando salve le risultanze del verbale di
collaudo definitivo.

Il collaudo definitivo/verifica di conformita dellornitura dell’intervento oggetto del contratto
sara effettuato non oltre 3 (tre) mesi dalla dataveérbale di verifica provvisoria e di ultimazione
della prestazione, e verifichera la perfetta eseogz dei lavori, della fornitura degli elementi
prefabbricati e degli arredi.

E’ obbligatorio il collaudo in corso d’opera peramio attiene le opere strutturali (collaudatore
statico). Il Collaudatore statico, nhominato da &ithetropolitana, in corso di collaudo, puo
prescrivere accertamenti, saggi, riscontri prowgligcarico sui solai, che ritenga necessaria ger |
verifica della buona esecuzione del lavoro. Detperazioni di riscontro, compreso quanto
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necessario per I'eventuale ripristino delle paltierate dalle operazioni di verifica, sono a carico
dell’Appaltatore.

Delle visite di collaudo e redatto processo verbatmtenente, oltre ai dati principali
dell'intervento, i rilievi fatti dal collaudatorée singole operazioni di verifica eseguite conlatigi
risultati. | processi verbale oltre che dal collaide e dall’ Appaltatore, sono firmati dal Diredor
dei Lavori/ Direttore per la esecuzione del comntrak dal Responsabile del Procedimento se
intervenuto e da quanti altri intervenuti.

Qualora dalle visite e dagli accertamenti effettuatsede di collaudo definitivo emergessero
difetti di esecuzione imputabili all Appaltatoretali da rendere necessari lavori di riparazione o
completamento, I'’Appaltatore stesso e tenuto agudseentro giusto termine quanto prescritto dal
Collaudatore.

Trascorso il termine assegnato dal Collaudatore lf@secuzione dei lavori senza che
I'Appaltatore vi abbia provveduto, il Responsabidel Procedimento ha diritto di eseguirli
direttamente, addebitandone I'onere all’Appaltatore

Competono all’Appaltatore gli oneri di gratuita néenzione sino alla data del collaudo
definitivo; i difetti che si rilevassero durantdetgeriodo e che fossero imputabili all’ Appaltatore
dovranno essere prontamente eliminati a cura eespED stesso; in difetto vale quanto precisato al
precedente paragrafo.

Art. 38
CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO

Secondo quanto disposto dalla vigente legislazitutes le opere in conglomerato cementizio
armato, normale e precompresso, e le opere iniagmao soggette a collaudo statico, da esequirsi
al termine dei lavori di costruzione delle strugtuaggetto della relativa denuncia al Genio Civile
competente per territorio.

Dai dati di fatto risultanti dal processo verbalecdllaudo, dalle certificazioni e prove di
carico, anche successivi all'inizio dei lavori, @ollaudatore redige certificato di collaudo,
formulando le proprie considerazioni in merito, r@sendosi in merito alla collaudabilita del lavoro
ed alle eventuali condizioni.

Qualora l'opera risulti collaudabile, il Collaudetoemette il Certificato di collaudo con le
modalita ed i termini definiti dalla normativa dfierimento per il relativo deposito al Genio Civile
secondo la vigente procedura informatizzata prawdsila Regione Lazio. Gli oneri per il deposito
della "Relazione a struttura ultimata” e del "Gmdto di collaudo” sono, come indicato
nell’apposito articolo del presente C.S.A., a aadell'appaltatore.

Art. 39
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Attesi gli importi contrattuali € ammessa la redaz del Certificato di Regolare Esecuzione,
emesso dal Direttore dei Lavori e confermato datpeasabile Unico del Procedimento. I
Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori € ssnedal D.L. non oltre 3 (tre) mesi
dall'ultimazione dei lavori e, n.q. di Direttoreldeesecuzione del contratto nel medesimo termine
per quel che attenga alla verifica dei moduli. lagatteristiche strutturali ed impiantistiche dei
prefabbricati devono essere garantite dall'imptesaite certificazione di conformita da rilasciare
all'atto della consegna. All'atto della consegné giefabbicato, I'impresa dovra consegnare alla
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Stazione appaltante ogni certificazione ed autamine, permesso, nulla-osta, parere o atto di
assenso di qualsiasi genere necessario per |'aelie attivita di utilizzo.

Art. 40
PROROGHE

L’Appaltatore, qualora per cause ad esso non infydutaon sia in grado di ultimare i lavori o
le forniture nel termine fissato, potra chiedera domanda motivata, proroghe che se riconosciute
giustificate saranno concesse dal Responsabil®meledimento previo parere del D.L./ Direttore
per la esecuzione del contratto purché le domaedeepgano, pena la decadenza, prima della data
fissata per l'ultimazione dei lavori. La concessiodella proroga non pregiudica i diritti che
possono competere all’Appaltatore qualora la magdioata dell’'intervento sia imputabile alla
Stazione Appaltante.

Art. 41
ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE

Avvenuta l'ultimazione dei lavori il ResponsabileldProcedimento, sentito il Direttore per la
esecuzione del contratto, potra prendere immedg&itamin consegna le opere eseguite senza che
cio costituisca rinuncia al collaudo o accettazidake opere stesse.

La presa in consegna anticipata delle opere é #aggie seguenti condizioni:

a) sia stato eseguito con esito favorevole il caléastatico;

b) siano state consegnate le certificazioni di conifta degli impianti;

C) siano stati effettuati i necessari allacciamengiantistici;

d) siano state effettuate le prove previste dalitGlapo speciale d’appalto;

e) sia stato redatto apposito stato di consisteneantraddittorio;

f) si sia espresso in merito il Collaudatore in €odi Opera, se hominato.

La verifica di quanto sopra € compito del Collandatche redige a tal fine opportuno verbale,
sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dal Resbike del Procedimento stesso.

In caso di anticipata consegna delle opere il Cdtente si assume la responsabilita della
custodia, della manutenzione e della conservazi@tie opere stesse restando comunque a carico
dell’ Appaltatore gli interventi conseguenti a difeli costruzione.

Art. 42
GARANZIE

Salvo il disposto dell'art. 1669 del c.c. e le evati prescrizioni del presente capitolato per
interventi particolari, I'’Appaltatore si impegnagarantire la committenza per la durata di non meno
di due anni dalla data del collaudo per i vizi &, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscon
I'uso e l'efficienza dell’opera e che non si sigmrecedentemente manifestati.

Per lo stesso periodo I'’Appaltatore si obbliga arare tempestivamente tutti i guasti e le
imperfezioni che si manifestino negli impianti dl@epere per difetto di materiali o per difetto di
montaggio, restando a suo carico tutte le spedersds per le suddette riparazioni (fornitura dei
materiali, installazioni, verifiche, mano d’opevéaggi e trasferte del personale).
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L’Appaltatore e altresi obbligato a stipulare unaizza assicurativa che tenga indenne il
Committente da tutti i rischi di esecuzione da giasi causa determinati, compresi quelli derivanti
da errori di progettazione, insufficiente progetiae, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e
che preveda anche una garanzia di responsabilita per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori
sino alla data di emissione del Certificato di aoto.

Dal giorno successivo a quello della consegna fteme moduli decorre il termine iniziale del
noleggio di quest’ultimo.

Il canone e le condizioni di noleggio saranno deteati secondo quanto indicato nell'offerta
economica da parte dellimpresa.

Durante il periodo di noleggio saranno a caricol'idghresa le spese di manutenzione
straordinaria dei moduli nonché le spese di mamiger ordinaria dovuta ad usura dei materiali.
Rimarranno a carico dell'utilizzatore le spese danmtenzione ordinaria e quelle dovute a
danneggiamenti da parte degli ospiti.

TITOLO IX — MODALITA DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSI _E

Art. 43
DANNI ALLE OPERE

In caso di danni alle opere eseguite, dovuti agjasil motivo, con la sola esclusione delle
cause di forza maggiore, I'’Appaltatore deve proereda propria cura e spese, senza sospendere o
rallentare I'esecuzione dei lavori, al ripristinictutto quanto danneggiato.

Quando invece i danni dipendono da cause di foraggiore, I’Appaltatore e tenuto a farne
denuncia al Direttore dei Lavori/ Direttore peetecuzione del contratto entro 5 (cinque) giorhi da
verificarsi dell’evento, pena la decadenza dalttdirial risarcimento. Ricevuta la denuncia |l
Direttore dei Lavori/ Direttore per la esecuziom cbntratto procede alla redazione di un processo
verbale di accertamento, indicando eventuali piasci ed osservazioni.

Art. 44
MORTE O FALLIMENTO DEI CONTRAENTI
In caso di morte dell’Appaltatore subentrano ghidered il Contratto di Appalto non si risolve.
Si risolve invece ai sensi dell’art. 1671 c.c., mp@ la considerazione della persona dell’'uno o
dell’altro & stata motivo determinante del rappadatrattuale.
In caso di fallimento dell’Appaltatore, valgonodesposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 45
CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Costituiscono cause di forza maggiore tutti i doentabili eventi eccezionali che non siano
imputabili all’Appaltatore e che gli arrechino geapregiudizio senza che egli abbia potuto
intervenire o prevenire mediante I'adozione dii tuprovvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla
massima diligenza tecnica ed organizzativa.
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| ritardi di consegna di materiali da parte di te/erranno considerati utili ai fini delle relative
proroghe solo se derivanti da cause di forza maggidnalogamente si procedera nel caso di
subappalti autorizzati.

L’insorgere e il cessare degli eventi che hannditcat® la causa di forza maggiore devono
essere tempestivamente comunicati per iscrittoAgadhltatore.

Art. 46
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le domande con le riserve devono essere iscritigersa di decadenza sul primo atto
dell’appalto idoneo a riceverle, successivo albmgenza o alla cessazione del fatto che ha
determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ograso, sempre a pena di decadenza, le riserve
devono essere iscritte anche nel registro di cdifatall’atto della firma immediatamente
successiva al verificarsi o al cessare del fattegipdizievole. Le riserve non espressamente
confermate sul conto finale si intendono abbandoria riserve devono essere formulate in modo
specifico, e per gli importi non eccedenti le atitpi del Codice, ed indicare con precisione le
ragioni sulle quali esse si fondano. In particqolale riserve devono contenere a pena di
inammissibilita la precisa quantificazione dellensoe che I'appaltatore ritiene gli siano dovute;
gualora I'esplicazione e la quantificazione nomsi@ossibili al momento della formulazione della
riserva, I'appaltatore ha I'onere di provvederangpre a pena di decadenza, entro il termine fissato
dalla normativa per i contrati pubblici. La quaittizione della riserva e effettuata in via defirati
senza possibilita di successive integrazioni oemanti rispetto all'importo iscritto.

Nelle more della risoluzione delle controversigpaltatore non pué comunque rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguireogtlini impartiti dalla Stazione appaltante.

Il Foro competente e quello di Roma, € esclusicdrso all’arbitrato.
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