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1 ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI
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RIMOZIONE CANTIERE

AVVIAMENTO

Opere elettromeccaniche

Opere Edili

Svuotamento e Pulizia Vasche

INTERVENTI SUL TRATTAMENTO TERZIARIO

By-Pass

Avviamento Disinfezione

Opere Elettromeccaniche ed elettriche

Opere Edili

Svuotamento Vasche ePulizia

INTERVENTI SULLA DISINFEZIONE

By-Pass

INSTALLAZIONE

Installazione Cantiere

Durata

180 g

7 g

7 g

Installazione Cantiere

7 g

73 g

11 g

pozzetto e paratoia del by-pass generale

11 g

9 g

9 g

26 g

8 g

18 g

11 g

11 g

16 g

CONSEGNA DISINFEZIONE

15 g

83 g

17 g

17 g

18 g

18 g

19 g

19 g

35 g

34 g

13 g

13 g

4 g

4 g
Rimozione Cantiere

Avviamento e Monitoraggio Filtri e UV

Installazione Filtri

Installazione UV

Opere edili : fori ed adeguamenti

Svuotamento Vasche

Pulizia ed Igienizzazione Vasche

By-pass Tratt. Terziario II Linea

Allaccio III Linea al Tratt. Terziario

Monitoraggio e Regolazione

Installazione pompe e serbatoio

Demolizione pareti in c.a della disinfezione

Rirpistino canale di contatto della disinfezione

Svuotamento Vasche

Pulizia ed Igienizzazione Vasche

Installazione tubazione,
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