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Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale sulla S.P. 3/e ARDEATINA dal Km. 9+516 al Km. 20+000 e dal Km. 23+200 al Km. 27+200

- PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO -

Tratto 1
DURATA DEI LAVORI
Fase SOttOfase IniZiO Fine Durata o o =] (=3 o Q =3 o =3 [=J (=1 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o ~ N (52 < wn © ~ © N [se] < w0 © ~ <o} (2] o ~— N (32} < Yol © N~ [ [ o
~ -~ ~ -~ ~ -~ ~ -~ ~ N N N N N N N N o [sp} o [sp} o [sp] [spl (32l o [spl <
FASE 0 Allestimento/smontaggio area di cantiere ed organizzazione cantiere 0 365 365 S s S S S— —— L _____
mobile
Allestimento cantieri 0 365 365
FASE 1 Tratto 1 da pk 9+516,00 a pk 15+062,58 15 365 350
Puliza presidi idraulici (griglie, cunette ecc) 2 17 15
Fresatura 15 295 2380
Demolizione fondazione stradale 50 330 280
Realizzazione drenaggi 200 209 9
Ripristino del pacchetto stradale 25 305 280
Pulizia marcipiede 95 184 89
Strato di usura 329 355 30
Segnaletica Orizzontale 356 365 9
Totale 0 365 365
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