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Fase Sottofase Inizio Fine Durata 

Allestimento/smontaggio area di cantiere ed organizzazione cantiere 

mobile

0 365 365

 Allestimento cantieri 0 365 365

Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale sulla S.P. 3/e ARDEATINA dal Km. 9+516 al Km. 20+000 e dal Km. 23+200 al Km. 27+200

- PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO - 

Tratto 1

FASE 0

DURATA DEI LAVORI 
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Tratto 1 da pk 9+516,00 a pk 15+062,58 15 365 350

Puliza presidi idraulici (griglie, cunette ecc) 2 17 15

Fresatura 15 295 280

Demolizione fondazione stradale 50 330 280

Realizzazione drenaggi 200 209 9

Ripristino del pacchetto stradale 25 305 280

Pulizia marcipiede 95 184 89

Strato di usura 329 355 30

Segnaletica Orizzontale 356 365 9

Totale 0 365 365
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