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Cronoprogramma Lavori TRATTO 2

Riqualificazione S.P. 3/e ARDEATINA dal Km. 9+516 al Km. 23+200
Lavori complementari ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
- PROGETTO ESECUTIVO -

TRATTO 2
DURATA DEI LAVORI
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FASE 0 Allestimento/smontaggio area di cantiere ed organizzazione cantiere 0 280 280 S B S E— ——— e S— — ——
mobile
Allestimento cantieri 0 280 280
FASE 1 Tratto 1 da pk 15+062,58 a pk 200+000,00 2 280 278
Puliza presidi idraulici (griglie, cunette ecc) 2 17 15
Fresatura 18 198 180
Demolizione fondazione stradale 30 220 190
Realizzazione drenaggi 45 54 9
Ripristino del pacchetto stradale 55 260 205
Pulizia marcipiede 110 265 155
Strato di usura 252 278 26
Segnaletica Orizzontale 250 280 30
Totale 0 280 280
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