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Cronoprogramma



Cronoprogramma Lavori TRATTO 2

Fase Sottofase Inizio Fine Durata 

Allestimento/smontaggio area di cantiere ed organizzazione cantiere 

mobile

0 280 280

Riqualificazione S.P. 3/e ARDEATINA dal Km. 9+516 al Km. 23+200

Lavori complementari ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.                                                                   

- PROGETTO ESECUTIVO -

TRATTO 2

FASE 0

DURATA DEI LAVORI 
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 Allestimento cantieri 0 280 280

Tratto 1 da pk 15+062,58 a pk  200+000,00 2 280 278

Puliza presidi idraulici (griglie, cunette ecc) 2 17 15

Fresatura 18 198 180

Demolizione fondazione stradale 30 220 190

Realizzazione drenaggi 45 54 9

Ripristino del pacchetto stradale 55 260 205

Pulizia marcipiede 110 265 155

Strato di usura 252 278 26

Segnaletica Orizzontale 250 280 30

Totale 0 280 280
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