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1 INDICI E TAVOLE

1.1 Indice del documento

Questo documento & diviso in sei sezioni:
a) Riepilogo dei documento progettuali

b) Ruoli, responsabilita e procedure generali. Contiene le definizioni degli
argomenti richiamati all’interno del PSC, l'individuazione delle figure rilevanti
e delle responsabilita pertinenti a quanto riportato nel documento.

c) Descrizione dellopera e analisi delle aree. Contiene, con riferimento al
D.Lgs. 81/08, titolo IV, art 100 comma1 e allegato XV, punto 2.1.2. lett. a) e
b) e s.m.i.

- lidentificazione e la descrizione dell’opera;

- lindividuazione dei soggetti con compiti di sicurezza.

- le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e
protettive, le determinazioni del PSC in riferimento allarea di cantiere ai sensi dei
punti 2.2.1;

- le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e
protettive, le determinazioni del PSC in riferimento all’organizzazione di cantiere ai
sensi dei punti 2.2.2.

d) Analisi delle fasi, lavorazioni e misure di prevenzione e protezione. Contiene,
con riferimento al D.Lgs. 81/08, titolo 1V, art 100 comma1 e allegato XV e
S.m.i.

- la suddivisione in fasi e sottofasi di lavoro e I'analisi dei rischi aggiuntivi, rispetto a
quelli specifici propri dell’attivita delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi,
secondo il punto 2.2.3 e 2.2.4;

- lanalisi delle interferenze tra le lavorazioni ed il loro coordinamento, secondo il
punto 2.3.

e) Riepilogo economico.

Con riferimento al D.Lgs. 81/08, titolo IV, art 100 comma1 e allegato XV punto 4 e s.m.i.,
contiene la stima dei costi della sicurezza.
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2 RIEPILOGO DEI DOCUMENTI PROGETTUALI
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3 RUOLI, RESPONSABILITA E PROCEDURE GENERALI

3.1 Riferimenti’

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”.

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 “Regolamento di
attuazione del Nuovo Codice della Strada”.

Decreto Ministero dell'interno del 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza
antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro”.

Autorita per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, Determinazione n. 11/2001 del 29 marzo
2001; “Oneri di Sicurezza”.

Decreto Ministeriale del 12/07/2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici,
differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo.

Autorita per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, Determinazione n. 2/2003 del 30 gennaio
2003; “Carenze del Piano di Sicurezza e Coordinamento”.

Decreto Ministeriale 15 luglio 2003 n. 388, “Pronto soccorso aziendale”.

Autorita per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, Determinazione n. 4/2006 del 26 giugno
2006; “Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili relativamente agli appalti di lavori
pubblici”.

Legge 4 agosto 2006 n. 248 “Conversione in legge con modificazioni del Decreto Legge
4 luglio 2006 n. 233, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di
entrate e di contrasto all’evasione fiscale”.

Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto
2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 “Disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro”.

Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 N. 207 Regolamento di
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 “Regolamento
recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in
ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g),
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

Legge1° ottobre 2012, n. 177“Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in
materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici”.

Decreto Ministeriale 22 gennaio 2019.“Individuazione della procedure di revisione,
integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attivita' lavorative che
si svolgono in presenza di traffico veicolare”.

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.

! Tutti i riferimenti si intendono relativi ai testi coordinaticon aggiornamenti piu recenti dei dispositivi, in vigore al

momento dell’emissione di questo documento.
5/5

~
Studio di Architettura e Ingegneria Moderna



000 Riqualificazione S.P. 3/e ARDEATINA dal Km. 9+516 al Km. 23+200
Lavori complementari ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

‘g, - PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO - TRATTO 2

Piano di Sicurezza e Coordinamento — Piano di Sicurezza

1

Autostrade per [I’ltalia, Direzione Esercizio. Segnaletica per lavori. Segnalamento
temporaneo ed esecuzione dei lavori in autostrada. Manuale operativo.

Autostrade per [I’ltalia, Direzione Esercizio. Segnaletica per lavori. Segnalamento
temporaneo ed esecuzione dei lavori in autostrada. Manuale operativo. Allegati.
Autostrade per I'ltalia. Manuale per la sicurezza dell’'operatore su strada.

Autostrade per I'ltalia. Disciplinare per I'installazione, conduzione e rimozione dei cantieri
di lavoro sulla rete di Autostrade per ['ltalia — Giugno 2017.

3.2 Generalita
Questo documento é redatto in conformita al D.Lgs. 81/08, artt. 15 e 100 e s.m.i.

In particolare & costituito da una relazione tecnica e da prescrizioni correlate alla
complessita dellopera da eseguire ed alle eventuali fasi critiche del processo di
costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Nella sua redazione sono stati individuati, analizzati e valutati i rischi in riferimento:

- all’area di cantiere;

- allorganizzazione dello specifico cantiere;

- alle lavorazioni interferenti;

- ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell’attivita delle singole imprese

esecutrici o dei lavoratori autonomi.

3.2.1 Rischi aggiuntivi

Sono quelli relativi allarea di cantiere ed all’organizzazione dello specifico cantiere.
Possono derivare da situazioni legate alla morfologia, idrologia o geologia dell’area, dalla
presenza di particolari elementi quali falde, fossati o alvei, presenza di vie di
comunicazione, edifici ospitanti attivita di qualsiasi genere, linee aeree o condutture
sotterranee e, comunque, tutti gli elementi riportati al D.Lgs. 81/08, allegato XV.2 e s.m.i.
Sono altresi rischi aggiuntivi i rischi generati dalle scelte tecniche ed organizzative del
cantiere, da sole o in interazione con le normali attivita di cantiere ed esterne ad esse.

3.2.2 Rischi interferenziali

Sono conseguenti alla specifica interazione tra le diverse attivita operanti nel’ambito del
cantiere, ad esempio in ragione dell'utilizzazione di impianti, di aree e/o di attrezzature di
lavoro comuni.

Possono inoltre derivare da una situazione di presenza simultanea o successiva di piu
imprese o di lavoratori autonomi nella medesima area di lavoro, e sono generati quindi
non da singole attivita professionali ma dalla suddetta situazione di promiscuita e/o di
polifunzionalita e dalle ricadute esterne delle attivita professionali.

3.2.3 Rischi specifici

Sono relativi alla natura dell’attivita svolta dall'lmpresa esecutrice, considerata in assenza
di interazioni con 'ambiente esterno e con terzi. La valutazione dei rischi specifici e la
scelta delle misure di prevenzione e protezione € un obbligo del Datore di Lavoro ai sensi
dell'art. 17 D.Lgs. 81/08 e s.m. i. e pertanto & esclusa da questo documento.

In relazione ai rischi specifici, ove la particolarita delle lavorazioni lo richieda, il Piano pud
contenere procedure complementari e di dettaglio connesse alle scelte autonomie

dellimpresa esecutrice, da esplicitare nel POS, secondo questo schema.
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3.3 Soggetti coinvolti

3.3.1 Committente

Il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da
eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il
committente € il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione
dell'appalto.

3.3.2 Responsabile dei lavori

Soggetto che pud essere incaricato dal committente ai fini della progettazione o della
esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera. Nel caso di applicazione del D.Lgs.
50/16, il responsabile dei lavori € il responsabile unico del procedimento.

3.3.3 Impresa affidataria

Impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’'opera
appaltata, pud avvalersi di imprese subappaltatrice o di lavoratori autonomi.

3.3.4 Impresa subaffidataria

Impresa esecutrice che concorre all’esecuzione dellopera in virtu di un contratto di
subaffidamento con I'impresa affidataria.

3.3.5 Impresa esecutrice

Impresa che, a qualsiasi titolo, concorre alla esecuzione dell’'opera attraverso I'esecuzione
di lavorazioni all’interno del cantiere.
Ai fini di questo documento sono considerate imprese esecutrici anche:

- i fornitori che provvedono anche alla posa in opera;

- inoli a caldo.
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3.3.6 Lavoratore autonomo

Persona fisica la cui attivita professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza
vincolo di subordinazione.

3.3.7 Mere forniture

Imprese che effettuano forniture di materiali e/o attrezzature a pié d’opera, senza
procedere alla loro installazione o a qualsivoglia lavorazione in cantiere.

Accettando questo Piano di Sicurezza e Coordinamento si attesta che non sono
considerate mere forniture quelle che prevedono una qualunque partecipazione attiva al
ciclo produttivo di una impresa esecutrice (ad esempio, fornitura di conglomerato
bituminoso per le operazioni di pavimentazione o il getto del calcestruzzo per mezzo di
autopompe o, comunque, che comportino la discesa a terra dell’autista).

3.3.8 Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione
dell’opera

Di seguito denominato coordinatore per la progettazione (CSP): soggetto incaricato, dal
committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91
del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche.

3.3.9 Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione
dell’opera

Di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE): soggetto, diverso
dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, incaricato, dal committente o dal responsabile
dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92 del D.Lgs. 81/08 e successive
modifiche.

3.3.9.1 MODALITA PER IL RISCONTRO DIRETTO DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO GRAVE ED
IMMINENTE (ART. 92 C. 1 LETT. F) D.LGS. 81/08) E S.M.I.

Accettando questo Piano di Sicurezza e Coordinamento si attesta che il CSE pud
sospendere le singole lavorazioni nelle situazioni di pericolo grave ed imminente anche
qualora dette situazioni siano state direttamente riscontrate da altro personale facente
capo alla struttura alla quale appartiene.

3.3.9.1.1 Elenco non esaustivo delle situazioni di pericolo grave ed imminente

- lavori in quota con pericolo di caduta > 2,00 metri, con DPI inadeguati o non
utilizzati;

- lavori allinterno degli scavi a profondita superiore a m. 1,50 con pericolo di
seppellimento;

- lavori con esposizione incontrollata a sostanze chimiche e biologiche con DPI
inadeguati o non utilizzati;

- lavori non regolamentati, o condotti difformemente alle istruzioni comunicate, in
prossimita di linee elettriche con conduttori in tensione;

- lavori con rischio di annegamento con DPI inadeguati o inutilizzati;

- lavori non regolamentati, o condotti difformemente alle istruzioni comunicate, con
sostanze infiammabili o esplosive o in atmosfere potenzialmente esplosive;
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- lavori non regolamentati, o condotti difformemente alle istruzioni comunicate, di
montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

3.4 Esclusioni

Questo documento non prende in considerazione i rischi specifici propri dell’attivita delle
imprese esecutrici, o dei singoli lavoratori autonomi.

3.5 Rapporto con il contratto di appalto

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento € parte integrante del contratto di appalto.
Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa trasmette il proprio Piano Operativo
di Sicurezza al CSE. L'impresa che si aggiudica i lavori puo presentare al CSE proposte di
integrazione al PSC, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla
base della propria esperienza.

3.5.1.1 PROPOSTE DI INTEGRAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO, DI VARIANTE
DEI LAVORI E DEL PROGRAMMA DEI LAVORI

La proposta di integrazione presentata deve avere contenuti tecnici adeguati allo scopo e,
comunque, le informazioni devono essere presentate ad un livello comparabile a quello di
questo Piano.

La previsione del D.Lgs. 81/08 art. 100 c. 5, ovvero la facolta dell’affidatario di proporre
integrazioni al PSC ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza, non comportando
modifiche o adeguamenti ai prezzi pattuiti, non si applica all'installazione dei servizi
logistici ed assistenziali, in quanto essi non afferiscono alla sicurezza dei lavoratori ma
all'igiene del lavoro. Resta fermo I'obbligo dell’affidatario di dover garantire gli standard
igienici prescritti dal PSC per tutti i lavoratori presenti in cantiere.

3.5.1.2 PROPOSTA IN DIMINUZIONE O VARIANTE MIGLIORATIVA DEI LAVORI

Il Testo Unico sulla Sicurezza2 attribuisce grande importanza alla pianificazione della
sicurezza, da integrare in modo coerente nella produzione; il che nei progetti edili e di
ingegneria civile vale a dire attenersi alle misure generali di tutela al momento delle scelte
architettoniche, tecniche ed organizzative, che indirizzeranno il progetto3.

Da cid deriva che ogni proposta progettuale, avanzata dall'affidatario, debba
necessariamente prevedere una consustanziale proposta integrativa del PSC, parimenti
redatta, che sara trattata con una adeguata istruttoria, la cui tempistica & stabilita dalla

legge.

3.5.1.3 MODIFICA DELLA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORlI PER ACCEDERE Al PREMI DI
ACCELERAZIONE

Qualora sia previsto dal contratto di appalto, I'affidatario pud organizzare la propria attivita
con articolazione temporale piu serrata, per accedere al premio di accelerazione.

Dal momento che il cronoprogramma dei lavori € un allegato contrattuale preso in
considerazione durante la redazione del PSC, una tale modifica della programmazione:

- configura una proposta di variante all’'oggetto dell’appalto;

’D.Lgs. 81/08, art. 15 c. 1 lett. b).

’D.Lgs. 81/08, art. 90 c. 1 lett a).
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- harilevanza nella pianificazione prevista nel PSC, sia riguardo alla sicurezza, sia al
riconoscimento degli oneri per la sicurezza;

ne deriva che tale condizione deve essere trattata con una adeguata istruttoria, la cui
tempistica € stabilita dalla legge.
In ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 art. 100 c. 5, che disciplina le proposte
integrative del PSC, la proposta di variante finalizzata allaccesso del premio di
accelerazione pu0 essere accettata solo nel caso “meglio garantisca la sicurezza nel
cantiere”. La proposta migliorativa pud tenere conto dell’analisi costi/benefici in relazione
al traffico e al rischio di incidenti stradali causati dal cantiere.

3.6 Struttura degli appalti

3.6.1 Generalita

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili ed affidabili in
cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il
divieto di affidamento in subaffidamento.
Le opere che costituiscono i lavori possono essere quindi:

- appaltate completamente ad un unico soggetto, con possibilita di subaffidamento;

- appaltate parzialmente a piu soggetti, con possibilita di subaffidamento.

3.6.2 Affidamento ad un unico soggetto con possibilita di subaffidamento

Il CSE verifica I'applicazione delle disposizioni contenute nel PSC e coordina l'attivita del
cantiere come struttura extraziendale assegnata all’impresa affidataria, che operera
attraverso la verifica del POS secondo il D.Lgs. 81/08 art. 92 c. 1 lett. b e s.m.i., ed
eventualmente indicazioni emanate durante lo svolgimento di riunioni di coordinamento.
L'impresa affidataria si attivera affinché le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi che
lavorano in regime di subaffidamento attuino quanto di loro pertinenza all'interno del PSC
e quanto concordato nelle riunioni di coordinamento, ai sensi del D.Lgs. 81/08, art. 97 c. 2
e s.m.i.

3.6.3 Affidamenti parziali a piu soggetti con possibilita di subaffidamento

Il CSE procede al coordinamento delle imprese affidatarie, che verra attuato attraverso la
verifica dei POS secondo il D.Lgs. 81/08 art. 92 c. 1 lett. b, ed eventualmente indicazioni
emanate durante lo svolgimento di riunioni di coordinamento.

Le imprese affidatarie si attiveranno affinché le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi
che lavorano in regime di subaffidamento attuino quanto di loro pertinenza all'interno del
PSC e quanto concordato nelle riunioni di coordinamento, ai sensi del D.Lgs. 81/08, art.
97 c. 2 e s.m.i.

3.6.4 Terzi autorizzati

Durante lo svolgimento dei lavori sull’area del cantiere potranno essere presenti terzi
autorizzati come per esempio addetti alla manutenzione Autostrade, ANAS, ENEL o
imprese autorizzate per lavori che esulino dalle attivita affidate.

3.6.4.1 INTERVENTI PROGRAMMATI

Vengono gestiti, a seconda del tipo di intervento, come nuovi affidamenti all’interno del
cantiere.
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In queste occasioni in CSE comunichera all’'lmpresa affidataria I'ingresso di dette imprese
in cantiere, riservandosi di convocare una riunione con le imprese esecutrici e I'Ente
Gestore interessato (o I'impresa incaricata dall’ente gestore), durante la quale verra data
reciproca informazione ai datori di lavoro riguardo i lavori da svolgere ed i criteri da tenere
durante I'esecuzione delle relative attivita lavorative.

Tali prescrizioni sono cogenti per I'impresa che dovra adeguarvisi anche nel caso in cui
queste richiedessero una sospensione temporanea, programmata, dei lavori.

In tal caso il cantiere dovra essere lasciato in condizioni di sicurezza e prima della ripresa
dei lavori I'lmpresa Affidataria dovra farsi rilasciare un permesso di ripresa lavori.

3.6.4.2 LAVORI STRAORDINARI ED URGENTI

Nel caso di interventi straordinari per riparazioni urgenti con preavvisi anche minimi,
qualora fosse necessario, I'lmpresa affidataria dovra abbandonare le aree interessate,
garantendo le condizioni di sicurezza dell’evacuazione, dellesecuzione dei lavori di
chiusura delle operazioni in corso e del cantiere stesso.

Qualora i lavori di riparazione urgente richiedessero la sospensione temporanea non
programmata di lavori che si stiano svolgendo in regime di sospensione di traffico,
sospensione programmata di erogazione di energia alle linee di contatto elettrificate o
Enel, o prevedessero l'attivazione ad una data ora, prossima all’intervento di tali misure,
I'lmpresa affidataria non potra riprendere direttamente lavori alla fine dell’'intervento del
personale esterno ma dovra ottenere un permesso di ripresa lavori.

In tale permesso saranno contenute le prescrizioni che garantiscano, alla luce delle
conseguenze dovute all’interruzione, la sussistenza delle condizioni di sicurezza inerenti la
presenza di esercizi vari (stradale, elettrico, disalimentazione della Idcetc) necessarie allo
svolgimento dei lavori e per tutta la durata dei medesimi.

3.6.5 Coordinamento dei subaffidatari

Questo capitolo € un mero riepilogo delle previsioni normative e non costituisce
assunzione di responsabilita ai sensi del D.Lgs. 81/08, art. 299.

Il coordinamento, la cooperazione e la reciproca informazione tra i datori di lavoro
dellimpresa committente ed le relative imprese subaffidatarie sono regolati dal disposto
dellart. 97 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., che richiama gli obblighi derivanti dall’art. 26 della
stessa norma. In particolare 'affidatario, nei confronti dei propri subaffidatari:

- coordina gli interventi relativi allosservanza delle misure generali di tutela e la
predisposizione e I'adozione di misure atte ad una corretta gestione delle aree di
cantiere e delle modalita di lavoro;

- verifica la congruenza dei loro POS al proprio, prima di trasmetterli al CSE.

3.6.5.1 DISCIPLINA E COORDINAMENTO DEI SUBAFFIDATARI STRANIERI O CON LAVORATORI
STRANIERI

Qualora vi sia l'intervento di Imprese straniere, ovvero Imprese italiane che si avvalgano
della collaborazione di lavoratori stranieri, occorrera provvedere alle seguenti operazioni,
dandone attestazione al CSE anche con la trasmissione dei documenti originali:
- documentare [lavvenuto adempimento degli obblighi di formazione e di
informazione, previsti dalla legge e contenuti in questo documento, nella lingua
parlata dai lavoratori stranieri, qualora questi non comprendano la lingua italiana;
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- provvedere ad una organizzazione aziendale che comprenda, per ogni squadra,
almeno un lavoratore che parli e comprenda la lingua italiana. Tale lavoratore deve
essere formato per la gestione dellemergenza nonché deve avere la necessaria
formazione in materia di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione.

La lingua utilizzata per le attivita inerenti a questo contratto, e le relative comunicazioni, &
litaliano. Eventuali imprese straniere dovranno prevedere la presenza di uno o piu
referenti, che parlino italiano, assicurando la possibilita di costante comunicazione in
cantiere. Costoro dovranno essere muniti delle opportune deleghe in materia di sicurezza.

3.6.6 Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 26 c. 3
(cooperazione, coordinamento e cooperazione dei datori di lavoro)

Il CSE verifichera nel corso dei suoi sopralluoghi se le imprese esecutrici stanno
effettivamente realizzando quanto previsto, richiamando le rispettive imprese affidatarie.
Le imprese affidatarie coordinano e rispondono dei propri subaffidatari di fronte al
committente e al CSE.

3.6.7 Misure di coordinamento relativamente a particolari forme di organizzazione
aziendale

3.6.7.1 CONSORZI E CONSORTILI

Il Legale Rappresentante del Consorzio o della Societa Consortile comunichera al CSE le
modalita di organizzazione dei lavori e, in particolare se:

- il consorzio acquisisce il lavoro e lo esegue in forma unitaria;

- il consorzio acquisisce il lavoro e lo distribuisce tra i soci, ciascuno dei quali realizza

la sua parte con la propria esclusiva organizzazione.

In ogni circostanza il legale rappresentante del Consorzio o della Societa Consortile
assume le responsabilita del datore di lavoro delle imprese affidatarie, secondo le
previsioni del D.Lgs. 81/08 art. 97, per le imprese consorziate.

3.7 Obblighi dei datori di lavoro delle Imprese Esecutrici

In questo capitolo viene definito il livello minimo di contenuto previsto da questo PSC
relativo ai documenti rilevanti ai fini del coordinamento e sicurezza che € previsto vengano
trasmessi dall'lmpresa esecutrice al CSE.

3.7.1 Piano Operativo di Sicurezza

Il Piano Operativo di sicurezza (POS) é previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. a carico del
datore di lavoro delle Imprese Esecutrici. || suo contenuto minimo €& determinato
dall’allegato XV, § 3.
Il POS deve contenere:
- nominativo del datore di lavoro, indirizzi e riferimenti telefonici della sede legale e
degli uffici di cantiere;
- attivita dellimpresa e lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa;
- attivita e lavorazioni svolte in cantiere dai subaffidatari;
- nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei
lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere;
- nominativi del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, del Medico
Competente;
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nominativi del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, aziendale o
territoriale ove eletto o designato;

i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;

nominativi del personale presente in cantiere;

individuazione delle mansioni inerenti alla sicurezza svolte da figure aziendali
(preposti, dirigenti, eccetera);

descrizione dell'attivita svolte, delle modalita organizzative e dei turni di lavoro;
elenco delle attrezzature di lavoro rilevanti presenti in cantiere, in maniera da
garantirne I'identificazione;

elenco delle sostanze pericolose utilizzate in cantiere e relative schede di
sicurezza;

esito del rapporto di valutazione del rumore;

individuazione delle misure di prevenzione e protezione adottate in relazione ai
rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;

misure complementari e di dettaglio richieste dal PSC quando previsto;

elenco dei DPI forniti ai lavoratori occupati in cantiere;

documentazione in merito alla informazione e formazione fornite ai lavoratori
occupati in cantiere.

3.7.1.1.1 Informazioni integrative in caso di esecuzione di cantierizzazioni e posa di

segnaletica temporanea sulla piattaforma autostradale

Qualora le attivita lavorative consistano dell’esecuzione di cantierizzazione e nella posa di
segnaletica temporanea sulla piattaforma autostradale, il POS redatto dallimpresa
esecutrice dovra specificare le seguenti informazioni:

3.7.2

programmazione esecutiva delle attivita di cantierizzazione, indicando il giorno e
I'ora in cui sono previste le operazioni;

nominativi dei componenti delle squadre coinvolte e dei relativi preposti;

schemi segnaletici di riferimento che verranno installati o utilizzati in via provvisoria,
ad esempio per I'apertura dei varchi nello spartitraffico;

modalita di esecuzione della testata segnaletica, con particolare riguardo all’utilizzo
di cantiere in lento movimento per lo svolgimento di dette operazioni;

attestazione dell’avvenuta informazione dei lavoratori riguardo alle procedure da
osservare per le operazioni, compresi i lavoratori non addetti ma comunque
presenti nelle vicinanze delle aree utilizzate.

Schede di sicurezza dei materiali utilizzati in cantiere

Le schede di sicurezza/tossicologiche debbono essere redatte sul modello stabilito dalla
norma UNI, che prevede 16 punti. L'Impresa esecutrice ha I'onere della sua consegna al
CSE allegandole POS.

Il contenuto prevede:

nome del prodotto ed identificazione del produttore, distributore o responsabile
dellimmissione sul mercato: il nome commerciale, 'eventuale nome chimico, nome
ed indirizzo dell'organizzazione responsabile dell'immissione sul mercato;
composizione della sostanza con indicazione degli ingredienti con indicazioni sulla
loro pericolosita: nota bene: la sostanza pud contenere ingredienti pericolosi senza
essere considerata pericolosa; cio dipende dalla loro concentrazione;
identificazione dei rischi: I'elenco dei principali rischi per la salute e per 'ambiente;
13/13
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- misure di pronto soccorso: descrizione delle principali misure di pronto soccorso
almeno in caso di contatto con la pelle, inalazione, ingestione e contatto con gl
occhi;

- misure antincendio: descrizione delle principali misure antincendio, il punto di
infammabilita della sostanza, i mezzi di estinzione appropriati, i rischi particolari di
esposizione in caso di incendio, gli eventuali equipaggiamenti protettivi particolari, i
prodotti della combustione;

- misure in caso di fuoriuscita accidentale: descrive le precauzioni ambientali, i
metodi di pulizia e di raccolta e le precauzioni individuali da osservare;

- manipolazione e stoccaggio: riporta le precauzioni da tenere per la manipolazione e
lo stoccaggio della sostanza;

- controllo dell’'esposizione/protezione individuale: contiene i provvedimenti di natura
tecnica da rispettare per la protezione degli operatori, comprese le indicazioni per la
protezione respiratoria, degli occhi, delle mani e della pelle, e i limiti di esposizione
nell’ambiente di lavoro massimi previsti dalle norme: questi sono tassativamente da
rispettare durante I'utilizzo della sostanza;

- proprieta chimiche e fisiche: aspetto, peso specifico, solubilita in acqua, viscosita,
punto di inflammabilita;

- stabilita e reattivita del materiale: condizioni di stabilita, condizioni da evitare,
materiali da evitare nella sua manipolazione, prodotti di decomposizione pericolosi;

- informazioni tossicologiche: informazione sui problemi tossicologici in caso di
ingestione, inalazione, contatto con la pelle, contatto con gli occhi ed ogni altra
forma di esposizione: importanti da comunicare al medico in caso di incidente;

- informazioni ecologiche: descrive le modalita di interazione con I'ambiente, con
particolare riguardo alla biodegradabilita della sostanza;

- considerazioni sullo smaltimento: modalita da applicare per lo smaltimento del
prodotto;

- informazioni sul trasporto: indica se si debba o meno applicare la normativa
ADR/RID per il trasporto delle sostanze pericolose;

- informazioni sulla regolamentazione: determina se si debba considerare pericoloso
il prodotto ai sensi della normativa vigente, i simboli da applicare sulla
confezione/recipiente/imballaggio, le indicazioni di pericolo, le frasi di rischio, i
consigli di tutela e le altre eventuali disposizioni applicabili;

- altre informazioni: qualsiasi altra informazione il fabbricante ritenga di dover fornire
agli utilizzatori.

Qualora la documentazione si discosti dai requisiti stabiliti dalle norme ISO non &
accettabile come scheda di sicurezza.

3.7.3 Piano per la gestione delle emergenze

Questo capitolo € un mero riepilogo delle previsioni normative e non costituisce
assunzione di responsabilita ai sensi del D.Lgs. 81/08, art. 299.

Il piano per la gestione delle emergenze € un obbligo previsto a carico del datore di lavoro
ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ed & regolato dal D.l. 10 marzo 1998.

In relazione allart. 104 c. 4 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. non & previsto nel contratto di
affidamento dei lavori che il committente organizzi un apposito servizio di pronto soccorso,
antincendio ed evacuazione dei lavoratori.
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In relazione all'allegato XV 2.1. lett. h, non & previsto nel contratto di affidamento dei lavori
che l'organizzazione del servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei
lavoratori sia di tipo comune.

E facolta del CSE richiedere la trasmissione del piano per la gestione delle emergenze.

3.7.4 Documentazione relativa alla formazione ed informazione fornite ai lavoratori
in cantiere

Come documentazione relativa alla formazione ed in formazione fornita ai lavoratori in
cantiere, da consegnare al CSE in allegato al POS come previsto dall’allegato XV punto
3.2.1. lett |, si intende le copie degli attestati di formazione del personale presente in
cantiere.

3.7.5 Accesso del personale delle imprese in cantiere

3.7.5.1 PERSONALE ADDETTO ALLE OPERAZIONI LAVORATIVE

L’accesso € consentito al solo personale che ha ricevuto, dal suo datore di lavoro, le
informazioni integrative sui rischi previste da questo documento, nei rispettivi capitoli.
A fronte degli interventi di formazione previsti sono riconosciute convenzionalmente due
ore per anno o frazione di esso per il numero dei lavoratori individuati come presenza
media di personale in cantiere. |l verbale di informazione dovra essere consegnato in
originale al CSE.
Tutti gli addetti a qualsiasi titolo alle operazioni lavorative, esclusi gli autisti di trasporti
occasionali, possono ottenere I'accesso in cantiere sotto la responsabilita dell'lmpresa
esecutrice, alla quale é stato consegnato il cantiere, nel rispetto della procedura prevista
per la comunicazione del personale di cantiere. In questa categoria sono previsti:

- dipendenti dell'lmpresa esecutrice e delle subaffidatarie operanti in cantiere (operai,

impiegati e dirigenti dipendenti, distaccati o comandati);
- lavoratori autonomi, parasubordinati e consulenti delle stesse.

Qualora queste figure non svolgano attivita continuativa in cantiere debbono essere trattati
come ospiti.

La procedura non si applica agli agenti di polizia giudiziaria, ai componenti delle squadre
di soccorso di 118 e Vigili del Fuoco e della Polizia Forestale nell’esercizio delle loro
funzioni.

3.7.5.2 ESCLUSIONI

Qualora sia necessario l'ingresso di soggetti non ricadenti nelle categorie precedenti,
come, ad esempio, visite di istruzione o altro, deve esserne data preventiva
comunicazione al CSE, indicando:

- elenco dei partecipanti e eventuale ente di appartenenza;

- nome e ruolo della figura aziendale che li accompagnera;

- scopo della visita ed itinerario;

- data e ora di inizio e di fine prevedibili.

3.7.5.3 AUTISTI DI TRASPORTI OCCASIONALI

Non e prevista la registrazione degli autisti di trasporti occasionali la cui presenza in
cantiere sia limitata alle operazioni di carico e scarico.
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All'ingresso dei campi logistici deve essere presente un cartello indicante:

- di utilizzare gli spazi previsti per il parcheggio;

- di non intralciare la circolazione né provocare situazioni di pericolo;

- di non procedere oltre all’interno del cantiere, senza un idoneo accompagnatore.
L’accesso dei mezzi in cantiere € sotto il controllo e la responsabilita del preposto all’area
interessata, che deve informare gli autisti e controllare che questi:

- scendano dal mezzo solo dove cid non sia cagione di pericolo, indossando i DPI

previsti per I'area;

- adeguino il comportamento alle norme di prudenza che vengono loro indicate.

3.7.5.4 TRASMISSIONE AL CSE

L’'Impresa Affidataria deve comunicare al CSE e mantenere aggiornato I'elenco del
personale presente in cantiere.

L’elenco deve presentare tutti i dati previsti per il cartellino identificativo, oltre
all'indicazione dei corsi di formazione per la sicurezza frequentati da ogni lavoratore.

3.7.5.5 OsPITI

Gli ospiti sono di norma accompagnati da un addetto dell’impresa esecutrice che li ha
invitati. La consegna del cartellino identificativo agli ospiti va trascritta, a cura dell'Impresa
Affidataria, su un registro conservato presso i suoi uffici di cantiere, a disposizione del
CSE. Devono essere registrate:

- data ed ora di ingresso;

- nome e cognome e firma dell’'ospite;

- nome e cognome e firma dell’accompagnatore;

- ora di uscita.

3.7.6 Accesso dei mezzi in cantiere

3.7.6.1 MEZzI E IMPIANTI

La procedura non si applica ai mezzi in dotazione agli agenti di polizia giudiziaria, ai
componenti delle squadre di soccorso di 118 e Vigili del Fuoco e della Polizia Forestale
nell’esercizio delle loro funzioni.
L’Impresa Affidataria deve comunicare al CSE e mantenere aggiornato I'elenco dei mezzi
e degli impianti presenti in cantiere.
L’elenco deve riportare:

- opera, lotto;

- nome dell'Impresa Affidataria;

- eventuale nome dell'Impresa Esecutrice;

- numero progressivo dell’elenco;

- marca e modello;

- identificazione (numero di targa o numero di telaio);

- titolo per 'accesso al cantiere (proprieta, noleggio).

- | mezzi devono essere sempre riconoscibili e devono riportare visibile sulla

carrozzeria il nome dell'impresa titolare.
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3.7.6.2 TRASPORTI OCCASIONALI

L’accesso di mezzi di trasporto impegnati in consegne occasionali in cantiere &€ ammesso
senza comunicazione al CSE.

3.7.6.3 TRASPORTI ECCEZIONALI

Le operazioni di trasporto eccezionale o di elementi prefabbricati ingombranti dovranno
essere oggetto di un piano di circolazione specifico, consegnato con anticipo di almeno
quattro settimane in maniera da permettere al CSE di analizzarne e farne argomento di
una specifica riunione di coordinamento.

Per la redazione del piano di circolazione occorrera tenere a riferimento, la Circolare del
Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale 20 Gennaio 1982 n. 13.

3.7.7 Incidenti ed infortuni

3.7.7.1 DEFINIZIONI

E definito infortunio I'evento indesiderato che ha come conseguenza danni fisici; & definito
incidente I'evento indesiderato che ha come conseguenza danneggiamenti o altre perdite
escluso danni fisici.

3.7.7.2 RAPPORTICONIL 118

Il CSE valuta la necessita di indire riunioni di coordinamento e sopralluoghi con le Imprese
nei quali sia prevista la partecipazione dei servizi pubblici relativi alla gestione antincendio
(115) e pronto soccorso (118).

3.7.7.3 PROCEDURE

Le procedure per la gestione degli incidenti ed infortuni sono stabilite dal Datore di Lavoro
dellImpresa Affidataria secondo quanto disposto dalla Sezione VI del D.Lgs. 81/08 e
tengono conto della presenza di subaffidatari, secondo l'art. 26 del D.Lgs. 81/08.

Le procedure sono trasmesse al CSE, per permettere I'adempimento dell’'obbligo di
coordinamento fra le Imprese Affidatarie.

3.7.7.4 INFORMAZIONE

L’Impresa esecutrice, in caso di incidente o infortunio, ha I'obbligo di:

- avvisare immediatamente il CSE, telefonicamente o a mezzo fax;

- svolgere tempestivamente una inchiesta sulle condizioni che hanno portato
allevento, e comunicarne l'esito al CSE secondo le procedure previste in questo
piano.

Gli infortuni e quasi infortuni devono essere processati secondo le procedure previste nel
Piano di Sicurezza e Coordinamento. In particolare € necessario approfondire le analisi di
ogni incidente e di ogni infortunio, per determinarne le cause sulle quali agire
efficacemente. Gli incidenti gravi sono inoltre oggetto di approfondite analisi anche da
parte degli organi di polizia giudiziaria, le cui inchieste sono automatiche qualora la
prognosi sia superiore ai quaranta giorni o riservata.

Per questi motivi & necessario, in caso di incidente o infortunio che richieda I'intervento del
118, provvedere immediatamente alla sospensione delle attivita che lo hanno cagionato,
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per darne immediata comunicazione al CSE e alla DL, anche nelle imminenze delle
eventuali operazioni di soccorso.
La ripresa dei lavori potra essere disposta, eventualmente, dal CSE.

La violazione di questa elementare norma di condotta potra essere sanzionata con
I'applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 all'art. 92 c. 1 lett. e), per la violazione
degli obblighi posti a carico del datore di lavoro dall'art. 95 c. 1 lett. h) della medesima
norma.

Ogni mese limpresa affidataria comunica al CSE le informazioni sintetiche relative
all’andamento infortunistico dei lavori, quali:

- numero delle ore lavorate;

- numero degli infortuni avvenuti;

- giornate di lavoro di astensione a seguito degli infortuni avvenuti.
| dati trasmessi sono comprensivi di tutte le attivita di cantiere svolte da imprese esecutrici,
secondo la definizione del capitolo 3.3.5, sub affidatari compresi, e sono conformi alle
modalita di autodenuncia INAIL.

3.7.8 Regole generali per la gestione delle lavorazioni e delle loro interferenze
3.7.8.1 DEFINIZIONI

3.7.8.1.1 Lavorazioni

Questo termine individua un insieme di azioni coordinate al raggiungimento di un obiettivo
completo in sé. E una lavorazione, ad esempio, lI'esecuzione di un viadotto o la
realizzazione di una galleria.

3.7.8.1.2 Fasi

Si definiscono fasi le attivita che sono parte di una lavorazione e relative all’esecuzione di
una parte autonoma della lavorazione. Sono fasi, ad esempio, 'esecuzione di un rilevato
all'interno della realizzazione di un tracciato stradale o di una pila per un viadotto.

3.7.8.1.3 Sottofasi

Sono sottofasi gli insiemi di opere analoghe all'interno della stessa fase: ad esempio tutti i
movimenti terra finalizzati all’esecuzione di un rilevato o I'esecuzione delle carpenterie per
'armatura di una pila.

3.7.8.2 ATTIVITA IN PRESENZA DI TRAFFICO

Durante le attivita sulla piattaforma autostradale aperta al traffico i veicoli e i mezzi di
lavoro per passare da una carreggiata all’altra dovranno uscire e rientrare dalla piu vicina
stazione autostradale.

Eventuali autorizzazioni ad effettuare conversioni ad U in autostrada dovranno essere
esplicitamente rilasciate di volta in volta, eccezionalmente in casi di estrema necessita e a
giudizio insindacabile della Direzione di Tronco.

18/18

~
Studio di Architettura e Ingegneria Moderna



000 Riqualificazione S.P. 3/e ARDEATINA dal Km. 9+516 al Km. 23+200
Lavori complementari ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

‘g, - PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO - TRATTO 2

Piano di Sicurezza e Coordinamento — Piano di Sicurezza

1

3.7.8.3 DISPOSIZIONI GENERALI

Per le interferenze che intervengono in corso d'opera si fara riferimento alle seguenti
regole generali.

3.7.8.3.1 Interferenze lavorative

Le interferenze lavorative sono regolate dal programma dei lavori allegato al progetto.
Eventuali variazioni proposte dalle imprese esecutrici andranno preventivamente
sottoposte al CSE con congruo anticipo.

Il CSE dovra fornire il suo esplicito consenso riguardo alla variazione del programma dei
lavori; resta inteso che egli pud non accettare le variazioni proposte, qualora ritenga che
vengano a mancare i requisiti di sicurezza; cosi come ha facolta di variare il programma
dei lavori nel momento in cui le condizioni del cantiere lo richiedano.

Qualora la variazione della programmazione dei lavori sia dovuta a ritardi o inadempienze
di una impresa e la nuova programmazione comporti ulteriori oneri relativi alla sicurezza in
fase di coordinamento, detti costi ricadranno sullimpresa che si € resa responsabile di
detti ritardi o inadempienze.

Qualsiasi proposta relativa ad una nuova programmazione dei lavori dovra rispettare i
seguenti requisiti generali:

- il nuovo programma dei lavori dovra essere migliorativo delle condizioni di
sicurezza e di coordinamento;

- nel caso che le interferenze riguardino lavorazioni della stessa Impresa sara
I'lmpresa stessa a farsi carico direttamente dei problemi di sicurezza nascenti da
detta situazione;

- nel caso che le interferenze riguardino piu Imprese, le stesse saranno esaminate
dal CSE che puo disporre anche di far eseguire i lavori in tempi diversi;

- nel caso che la esecuzione dei lavori di cui trattasi sia giudicata compatibile de
facto o in subordine alla predisposizione di ulteriori e specifiche misure di
prevenzione, le stesse dovranno essere realizzate dalla Impresa che crea le
situazioni di rischio;

- le misure di sicurezza individuate come sopra dovranno essere portate a
conoscenza di tutte le altre Imprese interessate all'interferenza a cura dell'impresa
esecutrice;

- di tali misure dovra essere stilato un esauriente rapporto che fara parte del POS per
le lavorazioni interferenti in fase di armonizzazione del PSC;

- nel caso non si possa addivenire ad una decisione unanime da parte delle Imprese
interessate, sara il CSE, sulla base dei programmi esistenti, che decidera quale
lavorazione dovra essere sospesa per non pregiudicare la incolumita fisica dei
lavoratori.

3.7.8.3.2 Interferenze con linee aeree o condutture interrate non risolte preliminarmente

Qualora le interferenze con linee aeree o condutture interrate non siano state risolte
preliminarmente all'inizio dei lavori la procedura per la gestione dei lavori in queste
condizioni € la seguente:
- I'Impresa Affidataria attiva I'esecuzione della procedura;
- le interferenze verranno censite e verra emesso un programma per la loro
risoluzione, a cura del Direttore dei Lavori e con la sorveglianza del Committente;
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- la struttura di Direzione Lavori, sentito il CSE, provvedera a definire, in
collaborazione con I'ente gestore, le modalita tecniche e temporali per la risoluzione
delle interferenze;

- queste verranno comunicate all'lmpresa esecutrice, che avra 'obbligo di attenersi
alle disposizioni previste;

- al termine di ogni intervento verra aggiornato il censimento delle interferenze ed il
programma per la loro risoluzione. Il programma verra conseguentemente
trasmesso all'lmpresa esecutrice.

L’'Impresa Affidataria, qualora si imbattesse in linee aeree o condutture interrate
interferenti con le lavorazioni che non sono state segnalate, & tenuta a darne immediata
comunicazione al CSE.

3.7.8.3.3 Variazione del programma lavori per lavori urgenti e non differibili

Qualora sia necessario, per cause di forza maggiore, la variazione imprevista della
programmazione dei lavori per svolgere lavori urgenti ed indifferibili, 'Impresa esecutrice
ne dara immediata comunicazione al CSE, precisando:

le fasi o le lavorazioni che la cui programmazione viene variata;

le cause che rendono imprescindibile la modifica della programmazione dei lavori.

3.7.9 Attribuzione delle responsabilita per la predisposizione delle misure di
sicurezza e riconoscimento degli oneri economici

3.7.9.1 PREDISPOSIZIONE E RIMOZIONE

La messa in servizio delle misure di sicurezza previste in questo PSC deve avvenire di
norma preventivamente all'inizio delle lavorazioni interessate.
La loro rimozione pud avvenire solo quando la condizione di pericolo sia terminata.

3.7.9.2 GENERALITA

L’attribuzione delle responsabilita per la predisposizione delle misure di sicurezza ed il
relativo riconoscimento degli oneri economici € regolata dalle specifiche attribuzioni
contrattuali, secondo il principio generale che vede nelllmpresa esecutrice lincaricata
delle predisposizioni delle misure di sicurezza previste in questo PSC. In subordine, nei
casi di affidamento a piu imprese, in mancanza di precise attribuzioni contrattuali si fara
riferimento a queste regole generali:

3.7.9.3 RECINZIONI DI CANTIERE

L’'impresa Affidataria & responsabile per la predisposizione delle misure generali di
sicurezza e la loro manutenzione, nonché della sua manutenzione ordinaria e pulizia.

3.7.9.4 INTERFERENZE FRA LE LAVORAZIONI E PROTEZIONI COLLETTIVE

L’'impresa che esegue la specifica lavorazione, o che si trova ad operare in ambiti o con
lavorazioni per le quali sono previste misure di sicurezza specifiche all'interno del presente
piano é responsabile per la predisposizione delle relative misure di sicurezza specificate
nel PSC.
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3.7.9.5 EMISSIONI RUMOROSE VERSO L’ESTERNO

Tutte le Imprese adegueranno il proprio comportamento circa l'uso di macchine e
attrezzature in modo da rispettare le limitazioni imposte dalla Regolamentazione locale in
tema di livelli di emissioni sonore (D.P.C.M. 01.03.1990 e regolamenti locali).

3.7.9.6 IMMISSIONE SULLA RETE VIARIA ESTERNA

L’'impresa che eseguira le recinzioni di cantiere curera di dotarle dei seguenti
accorgimenti:

- posizionare presso ciascuna uscita la segnaletica stradale prevista in nel caso
specifico dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002
“Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di
strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”, nonché ottenere la prevista
autorizzazione dall’ente gestore della strada;

- ove sia necessario per la visibilita delloperatore del mezzo, predisporre appositi
dispositivi che permettano una completa visibilita della zona percorribile dai veicoli
esterni nell’intervallo di tempo che serve allautomezzo per raggiungere la velocita
segnalata dal cartello di cui al punto seguente.

3.7.10 Contabilizzazione e liquidazione

Il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo
stato di avanzamento lavori, previa approvazione da parte del coordinatore per
I'esecuzione dei lavori quando previsto, con le modalita previste dal contratto.

3.7.11 Disposizioni per I'attuazione della consultazione dei Rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza

L’accesso delle Imprese al cantiere €& subordinato alla presentazione della
documentazione relativa alla consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza relativamente all’'accettazione di questo Piano di Sicurezza e Coordinamento.

3.7.12 Disposizioni generali per il coordinamento delle attivita, la cooperazione e
I'informazione reciproca dei datori di lavoro

3.7121 COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI

E indetta con periodicita di massima non superiore a quattro settimane, una riunione di
coordinamento con i responsabili in cantiere delle Imprese Esecutrici, a cura del CSE.
All’'ordine del giorno:

- programmazione esecutiva delle lavorazioni in sicurezza, e reciproca informazione;

- coordinamento delle attivita lavorative;

- attivita del CSE.

3.7.12.2 INFORMAZIONE SUL RISCHIO

Questo capitolo € un mero riepilogo delle previsioni normative e non costituisce
assunzione di responsabilita ai sensi del D.Lgs. 81/08, art. 299.
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3.7.12.2.1 Rischio specifico

E onere diretto delle Imprese Affidatarie, in quanto rischio specifico derivante
dallautonomia di scelta del contratto di appalto, relativamente alle proprie imprese
subappaltatrici ed ai lavoratori autonomi collegati:

- fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nel’ambiente in cui le
imprese subappaltatrici ed i lavoratori autonomi sono destinati ad operare, su
quanto previsto dal PSC, sulle misure di prevenzione e protezione e sulle
procedure di emergenza adottate in relazione alle specifiche attivita lavorative;

- promuovere la collaborazione all'attuazione delle misure di protezione e
prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informando e richiedendo
informazioni anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori
delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’'opera complessiva;

- promuovere la cooperazione ed il coordinamento delle attivita lavorative,
informando il CSE delle attivita promosse relativamente ai propri subaffidatari.

Il passaggio di informazione sul rischio dall’affidataria alle imprese esecutrici pud avvenire:

- attraverso la trasmissione del PSC,;

- con le modalita liberamente determinate dal datore di lavoro dell’'impresa affidataria,
secondo gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08, art. 97.

3.7.12.2.2 Previsioni del PSC

In questo documento vengono forniti gli indirizzi in merito agli obiettivi, ai contenuti ed alla
tempistica delle azioni di informazione relative alle necessita previste per I'accesso a
determinate aree di lavoro, per I'esecuzione delle singole fasi o relative alla gestione delle
emergenze in cantiere.

Le azioni di informazione sono assimilabili a procedure complementari e di dettaglio che
regolano le attivita lavorative dell'lmpresa Affidataria e pertanto sono articolate secondo la
specifica sequenza.
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4 DESCRIZIONE DELL’OPERA ED ANALISI DELLE AREE

4.1 Identificazione dei soggetti con compiti di sicurezza

Committente Citta' Metropolitana Di Roma Viale G. Ribotta n.41/43 — 00144
Capitale Dipartimento VII - Roma
Viabilita'e Infrastrutture Viarie
Ufficio Direzione "Viabilita'

Sud"
Responsabile Geom. Giovanni Tozzi Viale G. Ribotta n.41/43 — 00144
dei Lavori Roma
Coordinatore Ing. Valerio Guidobaldi Via Colle Fiorito n.2 - 00045
della sicurezza Genzano di Roma
in fase di
progettazione
Coordinatore Non ancora nominato al

della sicurezza momento della redazione di
in fase di questo piano.
esecuzione

4.2 Identificazione e descrizione dell’opera

C.2.1 Oggetto dei lavori e Ripristino della pavimentazione stradale della S. P.

descrizione sintetica Ardeatina dal Grande Raccordo Anulare alla rotatoria

dell’opera, con riferimento di via di Porta Medaglia. Nello specifico a seconda dei

alle scelte progettuali, tratti saranno eseguiti i seguenti interventi:

architettoniche, strutturali ¢ rifacimento dello strato di usura

e tecnologiche e rifacimento dello strato di collegamento e di
usura

o rifacimento del pacchetto stradale che prevede
la demolizione e il rifacimento della fondazione
stradale e dell'intero pacchetto stradale

e rafforzamento delle rete dei drenaggi

C.22 Indirizzo del Per i servizi assistenziali sono state individuate diverse

cantiere e descrizione del aree dove saranno posizionati di volta in volta, data la

contesto in cui & ubicata natura itinerante  dellintervento  relativa  alla

I'area di cantiere riqualificazione della pavimentazione stradale della
Strada Provinciale 3/e Ardeatina dal Km 15+062. Km
27+200.00.

L’accesso allopera avverra dalla viabilita ordinaria e i
servizi assistenziali (quali roulotte e wc chimico)
saranno posti in prossimita dell’opera.

C.2.3 Contesto in cui & | lavori sono relativi all'intervento di riqualificazione
collocata 'area del della pavimentazione stradale della Strada Provinciale
cantiere 3/e Ardeatina dal Km 15+062.58 al Km 27+200.00.
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Non si segnala presenza di vincoli idrogeologici.

C24 Determinazione | Importo dei lavori al UominiXGiorno
dell’entita dell’opera netto degli oneri della
sicurezza

€1.671.060,76

2072

Per la determinazione degli UxG é stato utilizzato |l
metodo speditivo secondo I'articolo 2 del DM 11/12/78.
C.241 Data presunta di|Non individuata al momento della redazione del

inizio lavori presente piano
C.2.4.2 Durata prevista dei | Giorni Lavorativi Presenza media
lavori in  giorni  naturali
consecutivi e in  giorni | 280 7
lavorativi e presenza media
C.2.4.3. Orario di lavoro Diurno | Notturno Turnazione | Settim. Settim.
24/24 5/7 717
O O O

Il dimensionamento delle dotazioni di cantiere viene condotto su base parametrica,
utilizzando il numero relativo alla presenza media presunta dei lavoratori in cantiere.

E a carico dellimpresa affidataria definire il numero massimo di presenze in cantiere
nel POS, ed articolare le dotazioni di cantiere sulla base della variazione delle presenze
del personale, in piu o in meno, che comunque afferiranno ad una presenza media pari
a quella prevista in questo capitolo.

C.25 Modalita di | lavori saranno appaltati completamente ad un unico
affidamento dei lavori, con soggetto, con possibilita di subappalto, nel rispetto
particolare riferimento al dei termini di legge.

numero delle imprese
affidatarie previste

4.3 Analisi degli elementi rilevanti in riferimento all’area di cantiere

C.3.1. Strada provinciale 3/e Ardeatina dal Km 15+062.58al Km 27+200.00..
Intervento di riqualificazione della pavimentazione stradale le cui lavorazioni
procederanno con tratti di avanzamento di circa 200ml al giorno.
Nello specifico per ogni tratto di 200 ml ci sara :
- posizionamento segnaletica di cantierizzazione con I'utilizzo di movieri
- Fase 1: demolizione manto stradale
- Fase 2: rifacimento del manto/pacchetto stradale

C.3.1.1 Modalita di accesso del personale

24124

~
Studio di Architettura e Ingegneria Moderna



ik Riqualificazione S.P. 3/e ARDEATINA dal Km. 9+516 al Km. 23+200
- = Lavori complementari ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

‘g’ - PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO - TRATTO 2

Piano di Sicurezza e Coordinamento — Piano di Sicurezza

C.3.1.1.1  Modalita di L’accesso €& consentito al solo personale che ha
accesso del personale ricevuto, dal suo datore di lavoro, le informazioni
integrative sui rischi previste da questo documento, nei
rispettivi capitoli.

A fronte degli interventi di formazione previsti sono
riconosciute convenzionalmente due ore per anno o
frazione di esso per il numero dei lavoratori individuati
come presenza media di personale in cantiere. |l
verbale di informazione dovra essere consegnato in
originale al CSE.

Cod Descrizione u.m. p.u.
SIC.05.02.001 | Informazione ai lavoratori per ogni
b singola fase lavorativa prevedibile:

costo orario di ogni lavoratore. cad 23,24

C.3.1.2 Presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere

C.3.1.21 Presenza di Non sono presenti linee elettriche aeree interferenti.
linee aeree

C.3.1.2.2 Presenza Non sono presenti condutture sotterranee interferenti
condutture sotterranee

C.3.1.2.3Rischio La natura dei lavori da eseguire e/o il sito in cui
derivante dalla presenza vengono effettuate tali lavorazioni non prevedono tale
di ordigni bellici inesplosi rischio.

rinvenibili  durante le

attivita di scavo

C31.24 Lavori in Non €& presente rischio in quanto non si eseguono
ambienti confinati e/o lavorazioni in ambienti confinati.

sospetti di inquinamento

C.3.1.3. Lavori stradali e autostradali,al fine di garantire la sicurezza e la salute dei
lavoratori impiegati nei confronti del traffico circostante

C.3.1.3.1 Interferenze Il principale fattore di rischio per i lavoratori impegnati
con il traffico stradale in cantiere deriva dalla stretta prossimita delle aree di
lavoro con la viabilita aperta al traffico. Trattandosi di
rischio specifico legato alla valutazione dei rischi a
carico del datore di lavoro, si ricordano le principali
misure di prevenzione:
- tutti i lavoratori devono indossare vestiario ad
alta visibilita, secondo la norma UNI EN 471
- i mezzi che accedono al cantiere devono essere
muniti di lampeggiante ECE 65 in funzione
O | Le aree di lavoro saranno protette da elementi in
calcestruzzo di tipo new jersey monofilare classe
H4.dotate di marcatura CE ai sensi della EN1317/5,
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assemblate in sommita e al piede secondo quanto
previsto dalle indicazioni del produttore.

Alla rimozione dei New Jersey la pavimentazione
stradale dovra essere ripulita mediante spazzolatrice
meccanica.

LI | Le aree di lavoro saranno protette mediante autocarro
o autocisterna di portata compresa tra 151 e 180
quintali trainante segnale mobile di protezione
(freccione) compensato all’interno del §C.5.1.2 (Mezzo
di segnalamento con pannello luminoso).

O | Altro (specificare)

C.3.1.4. Rischio di annegamento

Non & presente rischio di annegamento.

C.3.1.5 Eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per I'area
circostante

C.3.1.5.1 Rumore, rifiuti, Le operazioni finalizzate al rispetto dei limiti locali o la
trasporti, vibrazioni, richiesta di deroga sono a carico dell’appaltatore.
emissioni in atmosfera e [ | E necessario mantenere sempre bagnate le viabilita
scarichi in acque interne allarea di cantiere al fine di evitare |l
superficiali sollevamento di polveri durante il transito dei mezzi.
C.3.15.2 Getti in Non sono previste lavorazioni nei pressi di corsi
prossimita di corsi d’acqua d’acqua.
superficiali O | Qualora le lavorazioni di cantiere si svolgano nei
pressi di corsi dacqua esiste il pericolo di

inquinamento delle acque superficiali.
Per tale motivo non sono ammesse le operazioni di
deposito rifiuti e lavaggio della betoniera in cantiere.

C.3.1.5.3 Pulizia del manto O | Sono previste lavorazioni pericolose per il traffico, in
stradale o autostradale quanto potenzialmente insudicianti la piattaforma
stradale o autostradale.

E necessario utilizzare un sistema per la pulizia della
piattaforma stradale o autostradale (spazzolatrice
meccanica).

O | Sono previste lavorazioni pericolose per il traffico, in
quanto potenzialmente insudicianti la piattaforma
stradale (viabilita locale) dovuta la transito dei veicoli
che, uscendo dallarea di cantiere /lavoro si
immettono sulla viabilita locale.

L’'immissione dei mezzi provenienti dalle aree di
cantiere in zone aperte al traffico deve avvenire
avendo cura di salvaguardare le condizioni di
sicurezza degli utenti della strada. In particolare
occorre mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari
ad evitare l'insudiciamento della strada con terra o
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fango. A tale scopo tutti gli accessi in cantiere da
aree non pavimentate devono essere dotati di una
vasca per il lavaggio delle ruote dei mezzi d’opera
prima della loro immissione sulla viabilita pubblica,
che deve essere mantenuta funzionale per tutta la
durata dei lavori.

C.3.1.5.4 Proiezione di O | Sono previste attivita di idrodemolizione pericolose
materiale verso la corsia per il traffico,in quanto potrebbe esserci proiezione di
aperta al traffico materiale verso lacorsia aperta al traffico.

Occorre prevedere la posa in opera di barriere new
jersey in calcestruzzo di caratteristica prestazionale
H4 e telo protettivo impermeabile per contenimento
spruzzi.

O | Sono previste attivita di idrodemolizione pericolose
per il traffico, in quanto potrebbe esserci proiezione di
materiale verso la corsia aperta al traffico.

Occorre prevedere la posa in opera di recinzione in
rete elettrosaldata zincata su piedini in c.a. e telo
protettivo impermeabile per contenimento spruzzi.

4.4 Contenuto del PSC in riferimento all’organizzazione del cantiere
C.4.1.1 Individuazione dei campi e dei cantieri

C.4.11.1. Individuazione E previsto l'allestimento di un campo logistico nei

dei campi logistici e pressi dellarea oggetto delle lavorazioni e di un

industriali cantiere per ciascuna fase di lavoro utile alla
realizzazione dell’'opera.

4.5 Allestimento dei campi e dei cantieri

C.5.1.1 Allestimento cantiere Strada Provinciale Ardeatina 3/e Km 15+062.58al Km
27+200.00..

C.5.1.11. Il cantiere € dimensionato per n. 10 lavoratori e si
Dimensionamento dei prevede l'installazione di:
campi e dei cantieri - n. 1 roulotte per tutta la durata dei lavori
- n. 1 wc chimico con lavandino per tutta la durata
dei lavori

Il campo logistico sara spostato durante la durata dei
lavori in posizione piu prossima possibile all’area del
cantiere mobile

| servizi logistici ed assistenziali devono essere protetti
con un estintore tipo 55A 233B ogni baracca o
superficie fino a 200 mq secondo quanto indicato nella
tabella | del D.M. 10 marzo 1998.

In aggiunta, il datore di lavoro dell'impresa esecutrice,
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in base alla tipologia di rischio (alto/medio/basso)
riscontrato allinterno del cantiere ed al personale
impiegato nelle lavorazioni dovra prevedere con la sua
cassetta di pronto soccorso.

Cod

| Descrizione | u.m. | p.u.

Servizi igienici (wc chimico con lavandino)

SI1C.01.02.025.
a

Bagno chimico portatile costruito in
polietilene ad alta densita, privo di
parti significative metalliche. Da
utilizzare in luoghi dove non &
presente la rete pubblica fognaria.
llluminazione interna del vano
naturale tramite tetto traslucido. Le
superfici interne ed esterne del
servizio igienico devono permettere
una veloce e pratica pulizia. Deve
essere garantita wuna efficace
ventilazione naturale e un sistema
semplice di pompaggio dei liquami.
Il bagno deve essere dotato di 2
serbato separati,uno per la raccolta
liquami e l'altro per il contenimento
dell'acqua pulita necessaria per |l
risciacquo del wc, azionabile tramite
pedale a pressione posto sulla
pedana del box. Sono compresi:
l'uso per la durata delle fasi di
lavoro che lo richiedono al fine di
garantire l'igiene dei lavoratori; il
montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla
sicurezza e l'igiene dei lavoratori,
queste azioni vengono ripetute piu
volte durante il corso dei lavori a
seguito della evoluzione dei
medesimi; il documento che indica
le istruzioni per I'uso e |la
manutenzione; il trasporto presso il
cantiere; la preparazione della base
di appoggio; I'uso dell'autogru per la
movimentazione e la collocazione
nell'area predefinita e per
l'allontanamento a fine opera.
Dimensioni esterne massime m
1,10x1,10x2,30circa. Il bagno | cad 289,00
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chimico ed i relativi accessori sono
e restano di proprieta dell'impresa.
E'inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo del box chimico
portatile. Misurato al mese o
frazione di mese per assicurare la
corretta organizzazione del cantiere
anche al fine di garantire la salute e
l'igiene dei lavoratori.

Nolo per il primo mese o frazione.

SIC.01.02.025. | Idem c.s....lavoratori.
b Per ogni mese in piu' o frazione cad 70,30

Locale riposo e ricovero

TSIC004_AM_ | Rimorchio allestito per permettere il
10 ricovero temporaneo dei lavoratori
(roulotte), contenente provvista di
acqua potabile e riscaldamento,
comprese le spese per il trasporto
da e per il cantiere. Al giorno,
compreso trasporto da e per il | cad/
cantiere. giorno 50,23

S.1.04.6.1.d Estintore a polvere, omologato, con
valvola a pulsante, valvola di
sicurezza a molla e manometro di
indicazione di carica e sistema di
controllo della pressione tramite
valvola di non ritorno, comprese
verifiche periodiche, posato su
supporto a terra.

Da 6 Kg. classe 34 A233B C

Nolo per mese o frazione. cad 1,68

C.5.1.2 Modalita per I'esecuzione delle recinzione, degli accessi

C.5.1.2.1 Recinzioni Il cantiere sara delimitato da una recinzione costituita
Recinzione per da rete elettrosaldata zincata su piedini in c.a. o
realizzazione pacchetto 3 picchetti infissi, con sovrapposta rete schermante in
e area logistica polietiliene estruso colorato con maglie ovoidali di

altezza 200 cm e posata a correre ed in vista
all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della
recinzione.

Il cantiere stradale €& delimitato dalla testata
segnaletica e dai coni/delineatori che parzializzano la
piattaforma (previsti al capitolo segnaletica).

29/29

~
Studio di Architettura e Ingegneria Moderna




ik Riqualificazione S.P. 3/e ARDEATINA dal Km. 9+516 al Km. 23+200
- ~ Lavori complementari ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
'w' - PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO - TRATTO 2
Piano di Sicurezza e Coordinamento — Piano di Sicurezza

l RETE PLASTIFICATA STRIATA ROSSA
a . BER CAMNTIERI COMN
. a DURATA < 180 GG
; id Y - BPICCHETTI/PIEDISTALLI
- am A I
Figuia Il 396 Arl. 34 & SIeP ]
COMI
[
. T [
o
— -
- .
_ _ 1

Figura Il 397 At 34 " ||
DCLIMCATORI MLESSICIL

C.5.1.2.2 Accessi Il campo logistico dovra essere dotato dei cancelli di
accesso carrabile e pedonale previsti nella tavola di
cantierizzazione, di larghezza non inferiore ai 5 metri.
Qualora l'accesso avvenga direttamente dalla strada
aperta al traffico sara necessario prevedere, quando
possibile, uno spazio calmo della profondita variabile
da 5 a 8 metri. All'esterno del cancello deve essere
installato uno specchio grandangolare per agevolare le
manovre.

O | Per consentire l'accesso alle aree di cantiere si
provvedera allo smontaggio della barriera guard-rail di
delimitazione della sede stradale e al suo successivo
rimontaggio al termine delle lavorazioni secondo
quanto riportato negli elaborati progettuali.
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C.5.1.2.3 Segnalazioni

All'ingresso di ogni area dovra essere posizionata la segnalazione del cantiere secondo
le natura del cantiere.

O | L’accesso al cantiere dovra essere segnalato lungo la
viabilita stradale o autostradale, con le modalita
previste dal codice della strada, secondo quanto
previsto nelle tavole allegate.

Per le diverse fasi lavorative verranno utilizzati gli
schemi segnaletici previsti nelle tavole allegate).Per la
cantierizzazione si fa riferimento al disciplinare tecnico
relativo agli _schemi segnaletici, differenziati _per
categoria di strada, da adottare per il segnalamento
temporaneo(D.M. 10/07/2002), aggiornamento giugno
2017 _di Autostrade per I'ltalia.

| lavori verranno eseguiti lungo la via Ardeatina dal Km
15+062.58al Km 27+200.00 lungo tratti di 200 metri
circa con la chiusura della corsia di marcia regolata da
impianto semaforico (Schema T66)

Le recinzioni dei cantieri in ambito urbano devono
essere illuminate nottetempo con segnalazioni
luminose fisse o lampeggianti. Tali oneri sono stati
computati nel § C.5.1.2.

C.5.1.2.4Presegnaletica In aggiunta a quanto previsto dal Disciplinare per
l'installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di
lavoro sulla rete di Autostrade per I'ltalia — Giugno
2017, & necessario allestire una presegnaletica
integrativa di comunicazione differenziata secondo la
durata del cantiere.

® e [a]

o
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N
per cantieri di durata A Ay oy
sup. 0 uguale 3 gg. === o i Bom o 5.\

% targa informativa da installare in caso di lavori di particolare impatto
su richiesta della Direzione di Tronco

[RiH:

C.5.1.25 Modalita di
accesso dei mezzi L’accesso allarea di cantiere avverra dalla viabilita
ordinaria della Via Ardeatina
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n MANOVRA DI ACCESSO E USCITA DAI CANTIERI IN CASO DI CHIUSURA DELLA PRIMA CORSIA (CORSIA DI MARCIA)
s
=]
3
- et ——— - === = = = — — — _
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3 o
Cod | Descrizione | u.m. | p.u.

Recinzioni e accessi

SIC.01.03.010. | Formazione di recinzione mobile di
a cantiere in ambienti all'aperto di
altezza minima, misurata dal piano
di calpestio, pari a 200cm, idonea
ad e limitare l'area di cantiere ed ad
impedire l'accesso agli estranei ai
lavori,  costituita da i seguenti
elementi principali:

- pannelli completamente
zincati a caldo per recinzione
mobile delle dimensioni di
3500x2000 mm costituiti da
cornice perimetrale tubolare
diametro 41.5 mm
tamponata con rete
elettrosaldata in tondini di
acciaio di diametro 4 mm e
maglia di circa 300x100mm;

- piedi di posizionamento in
conglomerato cementizio
armato eventualmente
ancorati al terreno mediante
tondini in acciaio e cunei in
legno;

- Rete schermante in
polietilene estruso colorato
con maglie ovoidali di altezza
200 cm e posata a correre
ed in vista all'esterno del
cantiere lungo tutta Ia
lunghezza della recinzione.

mq 5,20
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Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per:

il nolo dei materiali necessari,

il carico, lo scarico ed ogni genere
di trasporto, il taglio,

lo sfrido, ogni tipo di ancoraggio o
fissaggio,

la manutenzione periodica,

lo smontaggio a fine cantiere,

il ritiro a fine lavori del materiale di
risulta,

il puntuale e scrupoloso rispetto
delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri e dili e
quanto altro necessario per dare
l'opera finita a regola d'arte ed
inefficienza per tutta la durata del

cantiere.
PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE
SIC.01.03.010. | Idem c.s....del cantiere.
b PEROGNIMESEINPIU'OFRAZION
E mq 0,58

SIC.04.04.015 | Formazione di delimitazione lineare,
idonea a segnalare aree di lavoro,
costituita da luci fisse o
lampeggianti provviste di
crepuscolare  per l'accensione
automatica, posate ad altezza
opportuna ed a distanza non
superiore a 5.00m. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati
gli oneri per il nolo, il carico, lo
scarico ed ogni genere di trasporto,
il posizionamento, la manutenzione
periodica, il ritiro a fine lavori, |l
puntuale e scrupoloso rispetto delle
normative  vigenti in  materia
antinfortunistica nei cantieri edili ed
in particolare i D.Igs81/08 e quanto
altro necessario per dare la
segnaletica in efficienza per tutta la
durata del cantiere. Sara misurato
lo sviluppo in metri della
segnalazione per ogni giorno d'uso. | mi 0,58

Segnalazioni

SIC.04.02.010. | Pannello aggiuntivo, integrativo e di | mq | 71,98
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2.a indicazione in lamiera di alluminio
dello spessore di mm.25/10
scatolato e rinforzato, finitura con
smalto grigio a fuoco nella parte
posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di
classe 2” da impiegare all'esterno o
all'interno del cantiere, fornito e
posto in opera; per tutti i simboli
indicanti divieti, avvertimenti,
prescrizioni, indicazioni, sicurezza,
salvataggio e soccorso indicati nel
Codice della Strada e nel Dgs81/08
e s.m.ei. Nel prezzo sono compresi:
l'uso per la durata prevista, [
sostegni  (fissi o mobili) per i
pannelli, la manutenzione per tutto il
periodo della fase di lavoro al fine
di garantime la funzionalita e
l'efficienza, I'accatastamento e
I'allontanamento a fine lavoro.

PER IL PRIMO MESE O

FRAZIONE
DA 0,26 A 090 w™MQ DI
SUPERFICIE
SIC.04.02.010. | Idem c.s....lavoro.
2.b PER OGNI MESE IN PIU" O
FRAZIONE mq 15,26
SIC.04.02.010. | Pannello aggiuntivo, integrativo e di
1.a indicazione in lamiera di alluminio
dello spessore di mm.25/10

scatolato e rinforzato, finitura con
smalto grigio a fuoco nella parte
posteriore,
interamenterivestitonellaparteanteri
oreconpellicoladiclasse2”*daimpiega
re all'esterno o allinterno del
cantiere,fornito e posto in opera;per
tutti i simboli indicanti
divieti,avvertimenti,
prescrizioni,indicazioni,
sicurezza,salvataggio e soccorso
indicati nel Codice della Strada e
nel DLgs 81/08 es.m.ei. Nel prezzo
sono compresi:l'uso per la durata
prevista, i sostegni (fissi o
mobili)per i pannelli,la | mq 64,91
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manutenzione per tutto il periodo
della fase di lavoro al fine di
garantirme la  funzionalita e
I'efficienza,|'accatastamento e
I'allontanamento a fine lavoro.

PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE

FINO A 0.25MQ DI SUPERFICIE.

SIC.04.02.010. | idem c.s. ...lavoro.

1.b PER OGNI MESE IN PIU'" O

FRAZIONE mq 13,77
Presegnaletica per cantieri temporanei mobili su autostrada
PA.S001 Compenso per la realizzazione di

presegnale per cantieri di durata
superiore o wuguale 3 giorni,
compresi e compensati:

- gli oneri per la fornitura, il carico, il
prelievo e il trasporto dal magazzino
dell'lmpresa,;

- il nolo di tutto il materiale;

- linstallazione del materiale per
segnaletica verticale nella quantita
e modalita previste dalle Norme
Vigenti e dalle disposizioni
integrative predisposte dalla
Committente e dalla DL;

- il mantenimento in efficienza della
segnaletica verticale e degli impianti
luminosi per tutta la durata
dell'installazione;

- la rimozione al termine delle
lavorazioni, il carico e rientro al
magazzino.Per la prima settimana
ad eccezione di lampeggianti,
sacchi di zavorra e carrello PMV
(per questi ultimi solo per il primo

giorno). €/sett. 518,12
PA.S002 Idem come al PA.S001

Per ogni settimana in piu. €/sett 31,57
PA.S003 Sovrapprezzo giornaliero, escluso il

primo, per l'uso di lampeggianti,
sacchetti e carrello PMV, compreso
il mantenimento in efficienza, per
presegnale per cantieri di durata
superiore o uguale 3 giorni descritta
al PA.S001

Per giorno di utilizzo. €/giorno 8,60
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PA.S004 Compenso per l'abbattimento di
presegnale per cantieri di durata
superiore o uguale 3 giorni descritta
al PA.S001, ed il successivo
rialzamento in loco.

Per ogni abbattimento/rialzamento. | €/cad 24522

Schema S54

PA.S005 Compenso per linstallazione di
segnaletica di entrata in zona di
chiusura della corsia di marcia,
(schema 54)del sommario per |l
segnalamento  temporaneo  su
autostrada a due, tre e quattro
corsie, compresi e compensati
- gli oneri per la fornitura, il carico,
il prelievo e il trasporto dal
magazzino dell'lmpresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per
segnaletica verticale nella quantita
e modalita previste dalle Norme
Vigente e dalle disposizioni
integrative predisposte dalla
Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della
segnaletica verticale e degli impianti
luminosi per tutta la durata
dell'installazione;

- la rimozione al termine delle
lavorazioni, il carico e rientro al
magazzino.

Per la prima settimana ad
accezione di delineatori, lampade,
sacchi di zavorra, pannelli 90x90
fondo nero - 8 fari a led. (per questi
ultimi solo per il primo giorno.
(schema 54) €/sett. 255,18

PA.S006 Sovrapprezzo giornaliero, escluso il
primo, per l'uso delineatori,
lampeggianti e sacchetti, compreso
il mantenimento in efficienza, per
segnaletica di entrata in zona di
chiusura della corsia di marcia
descritta al PA.S005.
Per giorno di utilizzo. €/giorno 7,60

Schemi segnaletici da installare su strade di tipo C ed F extraurbane (viabilita
locale)
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Schema T66

PA.S007 Compenso per linstallazione di
segnaletica per lavori  sulla
carreggiata con transito a senso
unico alternato regolato da impianto
semaforico su strada di tipo C ed F
(extraurbane secondarie e locali
extraurbane), schema T66 del D.M.
del 10/07/2002, compresi e
compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico,
il prelievo e il trasporto dal
magazzino dell'lmpresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per
segnaletica verticale nella quantita
e modalita previste dalle Norme
Vigente e dalle disposizioni
integrative predisposte dalla
Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della
segnaletica verticale e degli impianti
luminosi per tutta la durata
dell'installazione;

- la rimozione al termine delle
lavorazioni, il carico e rientro al
magazzino.

Per la prima settimana ad
accezione di delineatori, lampade,
sacchi di zavorra (per questi ultimi
solo per il primo giorno.
(Schema T66) €/sett. 912,37

PA.S008 Idem come al PA.S007
Per ogni settimana in piu. €/sett. 60,34

PA.S009 Compenso per l'abbattimento di
segnaletica per lavori  sulla
carreggiata con transito a senso
unico alternato regolato da impianto
semaforico su strada di tipo C ed F
(extraurbane secondarie e locali
extraurbane), schema T66 del D.M.
del 10/07/2002  descritta  al
PA.S007, ed il successivo
rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento. | €/cad 245,22

C.5.1.3 Organizzazione dell'area di cantiere
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C.5.1.31 Viabilita Vista la limitata superficie non €& prevista
principale di cantiere e I'individuazione di una viabilita all'interno del cantiere.
dislocazione delle zone di Le tavole allegate possono fornire indicazioni sulle
carico e scarico modalita di allestimento della viabilita di cantiere
Non € ammesso il carico e lo scarico all’esterno del
cantiere.
C.51.3.2 Impianti di Non é previsto I'allacciamento alle forniture pubbliche.
alimentazione e reti
principali  di elettricita, [ | E previsto I'allacciamento alle forniture pubbliche
acqua gas ed energia di
qualsiasi tipo
C.5.1.3.3 Impianti di terra O | Dovra essere realizzato un impianto di messa a terra
e di protezione contro le per i servizi logistico assistenziali. Le attrezzature di
scariche atmosferiche lavoro, qualora vengano impiegate in prossimita di
questo, dovranno allacciarsi all'impianto esistente,
curando di non manometterlo o danneggiarlo;
altrimenti utilizzeranno i propri dispositivi di messa a
terra.
C.5.1.34 Modalita di L’accesso dei mezzi all’area di cantiere avviene dalla
accesso dei mezzi di viabilita ordinaria della Via Ardeatina; i conducenti,

fornitura dei materiali

nell’effettuare le manovre, devono tenere in funzione il
dispositivo supplementare di segnalazione visiva a
luce gialla lampeggiante ed accertarsi di non essere
causa di pericolo, sia allingresso in cantiere che per
'immissione nel traffico, moderando la velocita.
L’uscita dalle aree di cantiere deve essere assistita da
un lavoratore a terra con compiti di moviere.

C.5.1.3.5 Dislocazione
degli impianti di cantiere

Non & necessario fornire particolari prescrizioni.
Poiché le attivita relative alla dislocazione degli
impianti di cantiere sono in capo all'impresa affidataria,
la valutazione e la predisposizione delle misure di
prevenzione e protezione € a carico del datore di
lavoro. Tale valutazione deve essere contenuta nel
POS dellimpresa affidataria.

Non & ammesso il carico e lo scarico all’esterno del
cantiere.

Non sono previste aree specifiche per il carico e lo
scarico

C.5.1.3.6 Dislocazione
delle zone di carico e
scarico

C.5.1.3.7 Zone di
deposito attrezzature e
stoccaggio materiali e
rifiuti

Non €& ammesso il deposito di attrezzature e lo
stoccaggio di materiali e rifiuti al di fuori dell’area
consegnata e delimitata.

| rifiuti e le sostanze pericolose per I'ambiente non
possono essere depositate a meno di 50 metri da
bacini e corsi d’acqua.

Non €& ammesso il deposito di attrezzature e lo
stoccaggio dei materiali lungo la strada, anche in zone
cantierizzate, oltre 'orario di lavoro e nelle aree non
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presidiate.
C.5.1.3.8 Eventuali zone 0O | Non sono previste lavorazioni con rischio di incendio
di deposito di materiali od esplosione
con pericolo di incendio e E previsto I'utilizzo di materiali con pericolo di incendio
di esplosione e di esplosione. | materiali con pericolo di incendio e di

esplosione dovranno essere trasportati in cantiere e
utilizzati prelevandoli direttamente dal mezzo utilizzato
per il trasporto. Non &€ ammesso il deposito di materiali
con pericolo di incendio ed esplosione in cantiere oltre
il turno di lavoro.

| mezzi adibiti allesecuzione delle pavimentazioni
bituminose potranno essere ricoverati allinterno del
cantiere a fine turno, ma dovra essere garantito uno
spazio libero di 5 metri attorno ad essi. Non &
ammesso il ricovero di questi mezzi in un raggio di 50
metri da dormitori, mense, installazioni sanitarie e corsi
e bacini d’acqua.

Qualora non sia garantito uno spazio libero di 5 metri
attorno ai  mezzi adibiti allesecuzione delle
pavimentazioni, gli stessi non potranno essere
ricoverati all'interno del cantiere.

Tipo di materiale presente con pericolo di incendio
conglomerato bituminoso per pavimentazioni

O esplosivi per scavo di gallerie

O altro

In questo caso € necessario programmare una seduta
di informazione, partecipanti tutti gli addetti, dove
verranno esplicitate le procedure previste per lo
svolgimento  delle operazioni. Il contenuto
dellinformazione da diffondere deve essere
preliminarmente documentato al CSE. Copia del
verbale di formazione, controfirmato dai partecipanti,
deve essere trasmesso al CSE. Questa prescrizione
afferisce a quanto riconosciuto al capitolo C.3.1.1.1.
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5 ANALISI DELLE FASI, LAVORAZIONI E MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE

5.1 Cronoprogramma

5.1.1 Cronoprogramma contrattuale, cooperazione e coordinamento

La durata prevista delle lavorazioni e delle fasi di lavoro €& riportata all’interno del
cronoprogramma contrattuale allegato al presente progetto

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili ed affidabili in
cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il
divieto di affidamento in subaffidamento.

Al fine di eliminare eventuali interferenze non previste legate alla presenza in cantiere di
piu imprese esecutrici € necessario svolgere, all'ingresso di ogni nuova impresa e
periodicamente durante la durata del cantiere, una riunione di cooperazione e
coordinamento partecipanti i rappresentanti dell’impresa appaltatrice e delle imprese
esecutrici.

E’ inoltre fatto obbligo l'utilizzo di vestiario di classe 3 a tutte le maestranze presenti in
cantiere.

Cod Descrizione u.m. p.u.

S.1.05.12 Riunione di coordinamento fra i
responsabili delle imprese operanti
in cantiere e il coordinatore per
'esecuzione dei lavori, prevista
all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di
nuova impresa esecutrice. Costo | Pro
medio pro-capite per ogni riunione. | capite 209,15

SIC.02.02.050 | Pantalone ad alta visibilita di vari
colori, con bande rifrangenti, 35%
poliestere e 65% cotone, completo
di due tasche anteriori, tasca
posteriore e porta metro, fornita dal
datore di lavoro e usata
dall'operatore durante le lavorazioni
interferenti. Sono compresi: ['uso
per la durata dei lavori al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori;
la verifica e la manutenzione
durante tutto il periodo dell'utilizzo
del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal
Piano di Sicurezza e
Coordinamento; lo smaltimento a
fine opera. |l dispositivo € e resta di
proprieta dell'impresa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per | cad 0,22
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l'utilizzo temporaneo del dispositivo
durante le lavorazioni interferenti.
Misurato, limitatamente ai periodi
temporali (fasi di lavoro), previsti dal
Piano di Sicurezza e
Coordinamento per l'esecuzione di
lavorazioni interferenti, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO

SIC.02.02.055 | Gilet ad alta visibilita di vari colori,
con bande rifrangenti, tessuto in
poliestere, chiusura con bande al
velcro, fornito dal datore di lavoro e
usato dall'operatore durante le
lavorazioni interferenti. Sono
compresi: l'uso per la durata dei
lavori al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori; la verifica e
la manutenzione durante tutto |l
periodo dell'utilizzo del dispositivo in
presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento; lo smaltimento a
fine opera. |l dispositivo € e resta di
proprieta dell'impresa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo temporaneo del dispositivo
durante le lavorazioni interferenti.
Misurato, limitatamente ai periodi
temporali (fasi di lavoro), previsti dal
Piano di Sicurezza e
Coordinamento per l'esecuzione di
lavorazioni interferenti, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO | cad 0,04

SIC.02.02.060 | Giaccone ad alta visibilita di vari
colori, con bande rifrangenti,
impermeabile con cappuccio
foderato con visiera antiurto,
tessuto in poliestere, tasca interna
con zip e due tasche anteriori,
valvole di aerazione sotto il giro
manica, interno separabile, fornito
dal datore di lavoro e wusato
dall'operatore durante le lavorazioni
interferenti. Sono compresi: 'uso
per la durata dei lavori al fine di| cad 0,60
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garantire la sicurezza dei lavoratori;
la verifica e la manutenzione
durante tutto il periodo dell'utilizzo
del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal
Piano di Sicurezza e
Coordinamento; lo smaltimento a
fine opera. |l dispositivo € e resta di
proprieta dell'impresa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo temporaneo del dispositivo
durante le lavorazioni interferenti.
Misurato, limitatamente ai periodi
temporali (fasi di lavoro), previsti dal
Piano di Sicurezza e
Coordinamento per l'esecuzione di
lavorazioni interferenti, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO

5.1.2 Cronoprogramma integrativo

Questo cronoprogramma prende esclusivamente in considerazione le problematiche
inerenti gli aspetti della sicurezza ed e redatto, a seguito della sua analisi, ad integrazione
del cronoprogramma contrattuale.

Le attivita lavorative si svilupperanno dal Km 15+062.58 in direzione delle chilometriche
crescenti (direzione Pomezia) sino alla progressiva Km 20+000.00. E’ stato ipotizzato lo
sviluppo delle cantiere con tratti di circa 200 ml impiegando la segnaletica di chiusura di

cors

ia con impianto semaforico. Ogni chilometro circa di avanzamento di cantiere si

provvedera anche al riposizionamento degli apprestamenti igienico assistenziali nelle aree
individuate sulle tavole di cantierizzazione allegate al PSC secondo le modalita di seguito
descritte.

Studio di

Fase 1: installazione di presegnaletica integrativa per lavori > di 3 gg (inizio
cantiere)

Fase 2: posizionamento degli apprestamenti igienico assistenziali (ogni chilometro
circa);

Le lavorazioni avanzeranno con tratti di circa 200 ml e per ogni tratto ci sara :

Fase 3: installazione di segnaletica di deviazione (schema T66) con l'utilizzo di
movieri;

Fase 4: demolizione manto stradale;

Fase 5: rifacimento del pacchetto stradale a seconda dei tratti:

pacchetto 1 fresatura pavimentazione esistente
rifacimento strato di usura
pacchetto 2 fresatura pavimentazione esistente
rifacimento strato di usura
rifacimento strato di bynder
42/42
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e pacchetto 3 fresatura pavimentazione esistente
- rifacimento strato di usura

- rifacimento strato di bynder

- demolizione pavimentazione esistente

- scavo fondazione stradale

- rifacimento fondazione stradale

- Fase 6: Smobilizzo servizi igienico assistenziali, segnaletica di cantiere e presegnaletica
(fine cantiere).

Le Fasi 4 e 5 saranno differenziate a seconda dei tratti cosi come nella planimetrie
allegate. e di seguito riportato:

Qualora dovessero essere presenti attivita lavorative che comportano una
sovrapposizione spaziale, tali attivita dovranno essere coordinate in modo da prevedere
uno sfalsamento temporale delle stesse, in modo da garantire che nelle aree oggetto dei
lavori sia presente un'unica attivita lavorativa e l'altra lavorazione venga effettuata solo
quando sia terminata o interrotta l'attivita lavorativa precedente, con I'abbandono delle
aree da parte delle imprese esecutrici che la stavano realizzando. Tale sfalsamento delle
lavorazioni dovra essere programmato per tempo tramite riunioni di coordinamento indette
dal CSE che dovra coinvolgere le imprese coinvolte.

5.2 Analisi dei rischi relativi all’esecuzione delle attivita lavorative

5.2.1 Analisi dei rischi relativi all’esecuzione delle attivita da svolgersi in
corrispondenza della piattaforma autostradale

Nel presente capitolo sono analizzati i rischi derivanti dalle attivita relative al cantiere di
Via Ardeatina dal GRA Km 9+516,00 al Km 20+000,00

D.2.1.1 Rischio di investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere

D.21.11 Rischio di O | Non & presente rischio di investimento

investimento O | & presente rischio di investimento dovuto alla
circolazione dei veicoli allinterno delle aree di cantiere.
Occorre la messa in opera di segnaletica di
avvertimento.

A

INVESTIMENTO | :

e presente rischio di investimento dovuto alla
circolazione dei veicoli in aree di cantiere prossime a
strade aperte al traffico.

Occorre la messa in opera di segnaletica di
avvertimento.
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A

[ INVESTIMENTO | INVESTIMENTO |

e presente rischio di investimento dovuto alla
circolazione dei veicoli durante I'allestimento di cantieri
temporanei sulla piattaforma stradale ed autostradale.
Le attivita di installazione/rimozione del cantiere
dovranno essere segnalate con operatore ed effettuate
secondo i contenuti delle “Linee guida per la sicurezza
dell’operatore su strada” (rev.6/2016).

A

[ INVESTIMENTO | INVESTIMENTO |

O | Altro.
Specificare caso particolare

Cod

Descrizione u.m.

p.u.

S.1.05.14

Verifiche, sorveglianza o]
segnalazione di lavori con
operatore per ora di effettivo
servizio. ora

34,47

SIC.04.02.010.
1.a

Pannello aggiuntivo, integrativo e di
indicazione in lamiera di alluminio
dello spessore di
mm.25/10scatolatoerinforzato,
finitura con smalto grigio a fuoco
nella parte posteriore, interamente
rivestito nella parte anteriore con
pellicola di classe2” da impiegare
all'esterno o] all'interno del
cantiere,fornito e posto in opera;
per tutti i simboli indicanti divieti,
avvertimenti,prescrizioni,indicazioni,
sicurezza,salvataggio e soccorso
indicati nel Codice della Strada e
nel DLgs81/08 es.m.ei. Nel prezzo
sono compresi: I'uso per la durata
prevista, i sostegni (fissi o
mobili)per i pannelli,la
manutenzione per tutto il periodo
della fase di lavoro al fine di
garantime la funzionalita e | mq

64,91
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I'efficienza,l'accatastamento e
I'allontanamento a fine lavoro. PER
IL PRIMO MESE O FRAZIONE
FINOAO.25MQDI SUPERFICIE.

SIC.04.02.010. | idem c.s. ...lavoro.
1.b PER OGNI MESE IN PIU" O
FRAZIONE mq 13,77
D.2.1.2 Rischio di seppellimento negli scavi
D.2.1.21 Rischio di O | Non sono previste condizioni con pericolo di
seppellimento negli scavi seppellimento.
E presente (rischio specifico)
Lavorazione puntuale di E presente il rischio di seppellimento (movimenti terra
sostituzione di una griglia o scavi in trincea h > 1,5 metri) ma e considerato
di raccolta delle acque rischio specifico proprio delle attivita delle imprese
con scavo per il appaltatrici, per cui si rimanda al POS per i criteri di
collegamento del gestione del rischio.
collettore alla rete Nel caso di attivita in trincea, il POS dovra specificare
fognaria esistente se le pareti di scavo saranno eseguite secondo Il
natural declivio delle terre, o — in alternativa - verranno
utilizzate attrezzature o opere provvisionali predisposte
allo scopo.
RISCHIO SPECIFICO
O | E previsto (rischio aggiuntivo).

~
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E presente il rischio di seppellimento (fronti di scavo h
> 1,5 metri), valutato rischio aggiuntivo. Le modalita di
esecuzione dello scavo e le opere provvisionali sono
indicate nei documenti progettuali. Qualora il progetto
non riporti indicazioni, si intende che gli scavi con
pericolo di seppellimento devono essere eseguiti con
le pareti inclinate secondo il natural declivio del
terreno, cosi come desumibile dalle relazioni
geologiche e geotecniche.

Occorre inoltre la messa in opera di segnaletica di
avvertimento.

f\

SEPPELLIMENTO|
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O | E previsto (rischio aggiuntivo)

E presente il rischio di seppellimento (fronti di scavo h
> 1,5 metri), valutato rischio aggiuntivo. Le modalita di
esecuzione dello scavo e le opere provvisionali sono
indicate nei documenti progettuali. Qualora il progetto
non riporti indicazioni, &€ necessaria la messa in opera
di un’armatura di protezione degli scavi per
contenimento del terreno delle pareti scavate,
mediante sistemi di blindaggio con pannelli in metallo
e tavole di legno contrastati con puntoni in legno o
materiali regolabili.

Occorre inoltre la messa in opera di segnaletica di
avvertimento.

SEPPELLIMENTO|

D.2.1.3. Rischio di caduta dall'alto di persone o materiali

D.2.1.31 Rischio di O | Non & presente rischio di caduta all'interno di uno

caduta dall’'alto all’interno scavo aperto.
di uno scavo aperto quale O | E presente quindi € necessario I'allestimento di una
rischio interferenziale protezione costituita da barriere tipo cavallettoe la

messa in opera di segnaletica di avvertimento.

A\

CADUTA ALL'INTERNO|
DEGLI SCAVI APERTI

O | E presente quindi & necessaria linstallazione di
barriere tipo new jersey in plastica, riempite con acqua
0 sabbia e la messa in opera di segnaletica di
avvertimento.

A\

CADUTA ALL'INTERNO|
DEGLI SCAVI APERTI

O |E presente quindi & necessaria linstallazione di
barriere tipo new jersey monofilari classe H4 in c.a. e
la messa in opera di segnaletica di avvertimento.

Le Dbarriere devono essere installate nella
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configurazione secondo la quale sono omologate,
ovvero vincolate con manicotti e staffe se previsto.

CADUTA ALL'INTERNO|
DEGLI SCAVI APERTI

E presente quindi & necessaria linstallazione di

Lavorazione puntuale di barriere tipo parapetto normale con mascheratura con
sostituzione di una griglia rete plastificata stirata rossa e la messa in opera di
di raccolta delle acque segnaletica di avvertimento.

con scavo per il

collegamento del

collettore alla rete
fognaria esistente

CADUTA ALL'INTERNO|
DEGLI SCAVI APERTI

O | Misure integrative di sicurezza

In questo caso € necessario programmare una seduta
di informazione, partecipanti tutti gli addetti, dove
verranno esplicitate le procedure previste per lo
svolgimento  delle  operazioni. I contenuto
dellinformazione da diffondere deve essere
preliminarmente documentato al CSE. Copia del
verbale di formazione, controfirmato dai partecipanti,
deve essere trasmesso al CSE. Questa prescrizione
afferisce a quanto riconosciuto al capitolo C.3.1.1.1.

O | Altro.

Specificare caso particolare.

D.2.1.3.2 Rischio  di Non é& presente rischio di caduta dallalto dovuto

caduta dall’alto per all’esecuzione di lavori in quota.
'esecuzione di lavori in
quota

D.2.1.3.3 Rischio di Non & presente rischio di caduta di materiali dall’alto.
caduta di materiali
dall'alto

D.21.34 Rischio  di Non & presente il rischio di scivolamento lungo pareti di
scivolamento rilevati.

Cod | Descrizione | u.m. | p.u.

Rischio di caduta dall’alto all'interno di uno scavo aperto
SIC.04.02.010. | Pannello aggiuntivo, integrativo e di
1.a indicazione in lamiera di alluminio
dello spessore di
mm.25/10scatolatoerinforzato, mq 64,91
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finitura con smalto grigio a fuoco
nella parte posteriore, interamente
rivestito nella parte anteriore con
pellicola di classe2® da impiegare
all'esterno o] all'interno del
cantiere,fornito e posto in opera;per
tutti i simboli indicanti
divieti,avvertimenti,
prescrizioni,indicazioni,
sicurezza,salvataggio e soccorso
indicati nel Codice della Strada e nel
Dgs81/08es.m.ei.Nel prezzo sono
compresi:l'uso per la durata prevista,
i sostegni (fissi o mobili)per i
pannelli,]a manutenzione per tutto il
periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalita e
I'efficienza,l'accatastamento e
I'allontanamento a fine lavoro.
PERILPRIMOMESEO FRAZIONE
FINOAO.25MQDI SUPERFICIE.

SIC.04.02.010. | idem c.s. ...lavoro.
1.b PER OGNI MESE IN PIU O
FRAZIONE mq 13,77

SIC.02.01.001 | Delimitazioneprovvisoriadizonedilavo
ropericoloserealizzatamediantetranse
nne modulari costituite da struttura

principale in tubolare di
ferro,d33mm,e barre verticali in
tondino,d8

mm,entrambezincateacaldo,dotatedi
gancieattacchiperilcollegamentoconti
nuo degli
elementisenzavincolidiorientamento:
modulodialtezzaparia1110mmelungh
ezzaparia 2500mm.

Sono compresi: l'uso per la durata
delle fasi di lavoro che le richiedono
al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori; il montaggio e lo
smontaggio anche quando,per motivi
legati alla sicurezza dei lavoratori,
queste azioni vengono ripetute piu
volte durante la fase di lavoro;
I'accatastamento e lo smaltimento a
fine opera. E'inoltre compreso quanto
altro occorre per ['utilizzo | cad 16,00
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temporaneo delle delimitazioni.
Misuratacadaunapostainoperaperlad
uratadellafasedilavoroalfinedigarantir
e la sicurezza dei lavoratori.

D.2.1.4 Rischio di insalubrita dell’aria nei lavori in galleria

D.2.1.4.1 Rischio di insalubrita Non & presente il rischio in quanto non sono

nell’aria nei lavori in galleria

previsti lavori in galleria.

D.2.1.5 Rischio di instabilita delle pareti e della volta nei lavori in galleria

D.2.1.5.1 Rischio  di
instabilita delle pareti e
della volta nei lavori in
galleria

Non presente in quanto non sono previsti lavori in
galleria.

D.2.1.6 Rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni

D.2.1.6.1 Rischi derivanti
da attivita di demolizione
0 manutenzioni

Non presente

D.2.1.7 Rischio di incendi ed esplosioni connessi con lavorazioni e materiali pericolosi

utilizzati in cantiere

D.21.7.1 Rischio  di

incendi ed esplosioni
connessi con lavorazioni
e materiali  pericolosi
utilizzati in cantiere

O | Non ¢ presente il rischio di incendio o di esplosione.
E presente rischio incendio od esplosione.
Sono previste lavorazioni con rischio di incendio od
esplosione (lavori di asfaltatura, lavori di saldatura)
Il rischio di incendio o esplosione € classificato rischio
specifico delle attivita lavorative e pertanto la
valutazione e la predisposizione di misure di
prevenzione e protezione € a carico del datore di
lavoro e deve essere contenuta nel POS.
ASFALTATURA
SALDATURA
O | E presente rischio incendio od esplosione.

Il rischio di incendio od esplosione € legato all’utilizzo
di mezzi e attrezzature di lavoro alimentate da motori,
a scoppio o elettrici, per il quale la valutazione del
rischio & a carico del datore di lavoro.
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MEZZI E
ATTREZZATURE

O | Altro.Specificare caso particolare.

D.2.1.8 Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura

D.2.1.8.1 Rischi derivanti Non presente il rischio di sbalzi di temperatura
da sbalzi eccessivi di
temperatura

D.2.1.9 Rischio elettrocuzione
D.2.1.91 Rischio Non e presente rischio elettrocuzione.
elettrocuzione

D.2.1.10 Rischio da esposizione al rumore

D.2.10.1 Rischio da 0O | Non & presente rischio da esposizione al rumore.

esposizione al rumore L’esposizione sonora prevedibile, stimata in fase
quale rischio aggiuntivo preventiva attraverso I'analisi di studi e misurazioni
ambientale riconosciuti, al di sotto del valore inferiore di azione

stabilito (LEX<80 dB(A) o ppeak<135 dB(C)).
E presente il rischio derivante da rumore, considerato
rischio specifico.

RISCHIO SPECIFICO]
L’esposizione sonora prevedibile — derivante in
maniera preponderante dall'utilizzo delle attrezzature
di lavoro - pud essere stimata in fase preventiva
attraverso 'analisi di studi e misurazioni riconosciuti, al
di sopra del valore inferiore di azione stabilito (LEX>80
dB(A) o ppeak>135 dB(C)).

Non sono presenti rischi aggiuntivi per cui la
valutazione e la predisposizione delle misure di
prevenzione e protezione € a carico del datore di
lavoro.
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O | E presente il rischio derivante da rumore, dovuto alla
presenza di fonti rumorose esterne.
L’esposizione sonora prevedibile — derivante in
maniera preponderante da condizioni ambientali - pud
essere stimata in fase preventiva attraverso I'analisi di
studi e misurazioni riconosciuti, al di sopra:
- del valore inferiore di azione stabilito (LEX>80
dB(A) o ppeak>135 dB(C));
- del valore superiore di azione stabilito (LEX>85
dB(A) o ppeak>137 dB(C));
- del valore Ilimite di esposizione stabilito
(LEX>87 dB(A) o ppeak>140 dB(C)).
Sara quindi presente personale per il quale l'attivita
lavorativa specifica non prevede il rischio rumore. A
tale scopo nei locali di servizio saranno a disposizione
tappi auricolari usa e getta, che dovranno essere
indossati da coloro per i quali la valutazione del rischio
aziendale non ha evidenziato la necessita di DPI a
protezione dell’'udito, ma che comunque devono
accedere al cantiere. Deve essere previsto un numero
di DPI sufficiente a fornire un ricambio quotidiano per
ogni lavoratori impegnato.

In questo caso €& necessaria linstallazione della
seguente cartellonistica.

RUMORE

O | Misure integrative di sicurezza.

In questo caso € necessario programmare una seduta
di informazione, partecipanti tutti gli addetti, dove
verranno esplicitate le procedure previste per lo
svolgimento  delle operazioni. Il contenuto
dellinformazione da diffondere deve essere
preliminarmente documentato al CSE. Copia del
verbale di formazione, controfirmato dai partecipanti,
deve essere trasmesso al CSE. Questa prescrizione
afferisce a quanto riconosciuto al capitolo C.3.1.1.1.

D.2.1.11 Rischio derivante da sostanze chimiche pericolose

D.21.111 Rischio 0O | Il progetto non prevede I'utilizzo di sostanze chimiche
derivante  dalluso di pericolose.
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1

sostanze chimiche
pericolose

O

RISCHIO SPECIFICO
| rischi dovuti allutilizzo di sostanze chimiche
pericolose sono legati alle modalita organizzative ed
alle scelte compiute dall’Appaltatore in merito, per le
quali non si fornisce alcuna indicazione per il motivo
che si tratta di rischio specifico la cui valutazione € a
carico del datore di lavoro.

E presente rischio derivante dalluso di sostanze
chimiche pericolose dovuto alle operazioni di
asfaltatura.

In questo caso €& necessaria linstallazione della
seguente cartellonistica.

O\ fo

SOSTANZE CHIMICHE| SOSTANZE CHIMICHE
PERICOLOSE PERICOLOSE

Durante le fasi di esecuzione delle pavimentazioni
stradali vengono utilizzati conglomerati bituminosi, che
contenendo idrocarburi possono essere considerati
sostanze pericolose.

Le operazioni di esecuzione delle pavimentazioni sono
considerate rischio specifico dell’attivita lavorativa, per
cui la valutazione e la predisposizione delle misure di
prevenzione e protezione € a carico del datore di
lavoro.

Non &€ ammessa la presenza di non addetti ai lavori di
pavimentazione, durante lo svolgimento di queste
attivita. Qualora fosse necessaria la presenza di
lavoratori non addetti alle operazioni di asfaltatura i
relativi datori di lavoro dovranno fare indossare loro
una maschera a protezione delle vie respiratorie
classificata almeno A2P3. Il fattore di protezione A2P3
garantisce una protezione di 10xTLV per |l
contaminante vapore organico e di 30xTLV delle
polveri. In questo caso I'accesso all’area di lavoro non
€ motivata da esigenze progettuali e pertanto 'onere di
questa misura € a carico del datore di lavoro.
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O | E presente rischio derivante dalluso di sostanze
chimiche pericolose dovuto a:

OAltro (specificare)

In questo caso €& necessaria linstallazione della
seguente cartellonistica.

O\ fo

SOSTANZE CHIMICHE| SOSTANZE CHIMICHE
PERICOLOSE PERICOLOSE

O | Misure integrative di sicurezza.

In questo caso € necessario programmare una seduta
di informazione, partecipanti tutti gli addetti, dove
verranno esplicitate le procedure previste per lo
svolgimento  delle  operazioni. Il contenuto
dellinformazione da diffondere deve essere
preliminarmente documentato al CSE. Copia del
verbale di formazione, controfirmato dai partecipanti,
deve essere trasmesso al CSE. Questa prescrizione
afferisce a quanto riconosciuto al capitolo C.3.1.1.1.
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6 RIEPILOGO ECONOMICO
6.1 Stima dei costi della sicurezza compresi nelle spese generali

6.1.1 Generalita

Le spese generali di cantiere sono quelle spese non imputabili alle singole lavorazioni in
sé considerate, ma alle opere nel loro complesso. In altri termini, le spese generali di
cantiere devono essere divise in modo proporzionalmente uniforme su tutte le lavorazioni
necessarie per adempiere al contratto di appalto.

Le spese generali sono da intendersi suddivise in tre categorie:
- le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81;
- le spese generali residue riconosciute all'interno dei lavori a base d’'asta;
- le spese generali ricomprese nei prezzi degli oneri della sicurezza.

Le spese generali dei lavori per quanto previsto dal comma 4. dell’art. 32 del DPR n. 207
del 5 ottobre del 2010 sono a carico dell'esecutore.

6.2 Stima dei costi per la sicurezza

Valutazione delle spese prevedibili
per I'attuazione del PSC

Parte C
Parte D

Totale (all. XV D. Lgs. 81/08)

La valutazione dei costi per la sicurezza e stata eseguita utilizzando I'elenco prezzi della
sicurezza ANAS 2020, integrato, dove necessario, dall’elenco prezzi elaborato dal
Comitato Paritetico Territoriale di Roma anno 2012 aggiornato al 2016 e dall’elenco prezzi
elaborato dal Comitato Paritetico Territoriale di Roma anno 2004 aggiornato al 2016,
mediante l'applicazione dell'indice di variazione dei prezzi al consumo elaborato dall'lSTAT
e nuovi prezzidesunti da analisi di mercato.
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