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DIPARTIMENTO IV - Tutela e valorizzazione ambientale
SERVIZIO 5 - "“Aree Protette, tutela della flora e biodiversita”

RISERVA NATURALE di NOMENTUM

“Comuni di Fonte Nuova e Mentana - Interventi finalizzati alla messa in
sicurezzq, alla gestione e fruizione della Riserva Naturale di Nomentum”.

CUP: F32E18000230003 CIG:

Il Dirigente del Servizio 5
“Aree protette, tutela della flora e biodiversita”

Dott. Arch. Angelo Maria MAR] PROG ETTO ES EC UTIVO

Responsabile del Procedimento

Dott. Arch. Angelo Maria Mari PSC - A”egcﬂ'o A -
GANTT

Ufficio di supporto al RUP
F.S.A. Antonella De Angelis
F.S.A. Alessandra Presta

Progettista
Doftt. Arch. Paolo Napoleoni
Ver. A Data: Agosto 2019
Collaboratori alla Progettazione Elab:
Dott. Geol. Massimo Fabiani ’
Dott.ssa Maria Vinci DOC, 7
Capitale Lavoro S.p.A.
Dott. Arch. Monica Ruscio
Cod.CIA Scala
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ALLEGATO “"A”

Comune di Comuni di Fonte Nuova e Mentana
Provincia di RM

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori
(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: “Comuni di Fonte Nuova e Mentana — Interventi finalizzati alla messa in sicurezza,
alla gestione e fruizione della Riserva Naturale di Nomentum”
COMMITTENTE: CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

CANTIERE: R.N. Nomentum, Comuni di Fonte Nuova e Mentana (RM)

Comuni di Fonte Nuova e Mentana, i 06/08/2019

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(Architetto Napoleoni Paolo)

IL COMMITTENTE
(ARCHITETTO - Dirigente DIP. IV - Servizio 5 "Aree protette, tutela della
flora e biodiversita" MARI ANGELO MARIA)

Architetto Napoleoni Paolo

Viale Giorgio Ribotta 41/43
$Empty_CSP_03.50x02.60$ 00144 ROMA (RM)

0667663399 - $Empty_CSP_10%
p.napoleoni@cittametropolitanaroma.gov.it
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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt
FASIDILAVORO z I ggl ggC| datalIniziale  data Finale

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 1 12 16 | 02/12/2019 @ 17/12/2019
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 1 5 5 1 02/12/2019 @ 06/12/2019

Qgsistimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti 1 1 8 10  02/12/2019  11/12/2019

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 1 5 5 1 02/12/2019 @ 06/12/2019

Smobilizzo del cantiere 1 1 5 7 | 23/04/2020 @ 29/04/2020
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E TRASPORTI

Scavo eseguito a mano 1 1 9 13  11/12/2019 @ 23/12/2019

Trasporto a spalla d'uomo 1 E 17 29 | 16/12/2019 @ 13/01/2020

Trasporto con carriola 1 E 21 31 | 30/12/2019 @ 29/01/2020
CONGLOMERATI e OPERE IN FERRO

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 1 1 20 26  13/01/2020 @ 07/02/2020

SISTEMAZIONE AREE A VERDE E ARREDI

Decespugliamento, potatura e abbattimento di essenze arboree 1 E 18 26 | 30/01/2020 @24/02/2020
Posa in opera Bacheche informative e di cartellonistica 1 E 27 37 | 17/02/2020 @ 24/03/2020
Posa in opera pannelli e segnaletica 1 E 16 23 | 31/03/2020 @22/04/2020
Posa in opera di staccionate in legno 1 E 26 36 | 24/01/2020 @ 28/02/2020
Fornltura_ e posa in opera di tavoli da pic-nic, panche , barbecue, percorsi 1 E | 26 36 06/03/2020 10/04/2020
attrezzati

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:
1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA
Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:
1) = IMPRESA AGGIUDICATARIA

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attivita

Durata

2019|Dicembre 2019 |Gennaio 2020

25/1102/12/09/12/16/12[23/1230/12006/01[13/0120/01] |
[ |

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 103 g v
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 12¢ Z1
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 59 Z1
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali € 849 Z1
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 59 21
Smobilizzo del cantiere 59
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E TRASPORTI 32g
Scavo eseguito a mano 9¢
Trasporto a spalla d'uomo 179
Trasporto con carriola 21g
CONGLOMERATI e OPERE IN FERRO 20g
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 2049
SISTEMAZIONE AREE A VERDE E ARREDI 63g
Decespugliamento, potatura e abbattimento di essenze arbor 189 .
Posa in opera Bacheche informative e di cartellonistica 279
Posa in opera pannelli e segnaletica 169
Posa in opera di staccionate in legno 269 Z1
Fornitura e posa in opera di tavoli da pic-nic, panche , barbec 269

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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[Febbraio 2020 IMarzo 2020 |Aprile 2020 IMaggio 2020 Giugno 2020
27/01/03/02[10/02[17/0224/02(02/03/09/03[16/03[23/03[30/03[06/04/13/04/20/04[27/04[04/05[11/05/18/0525/05/01/06/08/0615/06 22/06
=
z1
-
21
vi
v
1
Z1
Z1
Z1

‘e Nuova e Mentana — Interventi finalizzati alla messa in sicurezza, alla gestione e fruizione della Riserva Naturale di Nomentum” - Pag. 4



