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RELAZIONE 

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 
 
 
Il CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera h) dell'articolo 35 del 
D.P.R. 554/99 quale documento del progetto esecutivo da allegare al contratto ai sensi del comma 1 lettera f) 
dell'articolo 110 dello stesso D.P.R. 554/99, è stato redatto ai sensi dell'art.42 del ripetuto D.P.R. 554/99. 
 
 
Tempi di esecuzione 
 
Uno degli obiettivi del cronoprogramma è quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro tenendo anche conto 
dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati è risultato che per la completa esecuzione dei 
lavori sono necessari 150 giorni naturali e consecutivi. 
 
Andamento stagionale sfavorevole 
 
Nel calcolo della durata delle attività, definita con riferimento ad una produttività di progetto ritenuta necessaria per 
la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante, si è tenuto conto della prevedibile 
incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonché della chiusura dei cantieri per festività. 
Posta pari al 100% la produttività ottimale mensile è stato previsto che le variazioni dei singoli mesi possano oscillare 
fra 15% e 90% di detta produttività a seconda di tre possibili condizioni: Favorevoli, Normali e Sfavorevoli. 
I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella 
 
Tabella Climatico Ambientale: 
 

condizione gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic media 

Favorevole 90 90 90 90 90 90 90 45 90 90 90 45 82.5 

Normale 15 15 75 90 90 90 90 45 90 90 75 15 65 

Sfavorevole 15 15 45 90 90 90 90 45 90 75 45 15 58.75 

 
Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sarà l'effettiva data d'inizio dei lavori, si è tenuto conto della 
prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come percentuale media di riduzione sulle 
attività lavorative durante tutto l'arco dell'anno con aumento temporale analogo di ogni attività, indipendentemente 
dalla successione temporale. 
In fase di redazione del programma esecutivo, quando si è a conoscenza della data d'inizio dei lavori, l'impresa dovrà 
collocare le attività durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione, che nell'arco dell'anno avrà diversi tipi di 
incidenza sulla produttività che potranno essere di diminuzione o di aumento rispetto alla media considerata in fase di 
progetto. 
 
 
Produzione mensile 
 
Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che l'impresa deve 
garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione mensile media tale da poter 
realizzare una quantità di lavorazioni corrispondente ad un importo di euro 15.411,11   ed ad una produzione massima 
mensile corrispondente ad un importo di euro 17.185,62  . 
L'impresa che dovrà eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione minima da dover 
soddisfare, nonostante che il programma esecutivo, che la stessa dovrà stilare prima dell'inizio dei lavori, possa 
portare a dati differenti da quelli desunti dall'allegato cronoprogramma. 
 
Roma, 09/08/2019 
 

Il Progettista 
(Arch. Paolo Napoleoni) 
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