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ALLEGATO “A”

Comune di Comuni di Fonte Nuova e Mentana
Provincia di RM

DIAGRAMMA DI GANTT
Cronoprogramma dei lavori
 (D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: “Comuni di Fonte Nuova e Mentana – Interventi finalizzati alla messa in sicurezza,
alla gestione e fruizione della Riserva Naturale di Nomentum”

COMMITTENTE: CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

CANTIERE: R.N. Nomentum, Comuni di Fonte Nuova e Mentana (RM)

Comuni di Fonte Nuova e Mentana, lì 06/08/2019

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(Architetto Napoleoni Paolo)

_____________________________________

IL COMMITTENTE
(ARCHITETTO - Dirigente DIP. IV - Servizio 5 "Aree protette, tutela della

flora e biodiversità" MARI ANGELO MARIA)

_____________________________________
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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O Z I gg L gg C data Iniziale data Finale

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 1 12 16 02/12/2019 17/12/2019

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 1 5 5 02/12/2019 06/12/2019

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi

1 1 8 10 02/12/2019 11/12/2019

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 1 5 5 02/12/2019 06/12/2019

Smobilizzo del cantiere 1 1 5 7 23/04/2020 29/04/2020

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E TRASPORTI

Scavo eseguito a mano 1 1 9 13 11/12/2019 23/12/2019

Trasporto a spalla d'uomo 1 E 17 29 16/12/2019 13/01/2020

Trasporto con carriola 1 E 21 31 30/12/2019 29/01/2020

CONGLOMERATI e OPERE IN FERRO

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 1 1 20 26 13/01/2020 07/02/2020

SISTEMAZIONE AREE A VERDE E ARREDI

Decespugliamento, potatura e abbattimento di essenze arboree 1 E 18 26 30/01/2020 24/02/2020

Posa in opera Bacheche informative e di cartellonistica 1 E 27 37 17/02/2020 24/03/2020

Posa in opera pannelli e segnaletica 1 E 16 23 31/03/2020 22/04/2020

Posa in opera di staccionate in legno 1 E 26 36 24/01/2020 28/02/2020

Fornitura e posa in opera di tavoli da pic-nic, panche , barbecue, percorsi
attrezzati

1 E 26 36 06/03/2020 10/04/2020

 LEGENDA:

 Z = ZONA

 Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

 1) = ZONA UNICA

 I = IMPRESA

 Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

 1) = IMPRESA AGGIUDICATARIA

 E <Nessuna impresa definita>

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 103 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 12 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 5 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi8 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 5 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E TRASPORTI 32 g

Scavo eseguito a mano 9 g

Trasporto a spalla d'uomo 17 g

Trasporto con carriola 21 g

CONGLOMERATI e OPERE IN FERRO 20 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 20 g

SISTEMAZIONE AREE A VERDE E ARREDI 63 g

Decespugliamento, potatura e abbattimento di essenze arboree 18 g

Posa in opera Bacheche informative e di cartellonistica 27 g

Posa in opera pannelli e segnaletica 16 g

Posa in opera di staccionate in legno 26 g

Fornitura e posa in opera di tavoli da pic-nic, panche , barbecue, percorsi attrezzati 26 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

25/1102/1209/1216/1223/1230/1206/0113/0120/01

Novembre 2019 Dicembre 2019 Gennaio 2020

12Z1

5Z1

8Z1

5Z1

9Z1

17Z1

21Z1

20Z1

Z1

26Z1

“Comuni di Fonte Nuova e Mentana – Interventi finalizzati alla messa in sicurezza, alla gestione e fruizione della Riserva Naturale di Nomentum” - Pag. 3

Protocollo: CMRC-2019-0154644 - 16-10-2019 12:00:02



 

27/0103/0210/0217/0224/0202/0309/0316/0323/0330/0306/0413/0420/0427/0404/0511/0518/0525/0501/0608/0615/0622/06

Febbraio 2020 Marzo 2020 Aprile 2020 Maggio 2020 Giugno 2020

5Z1

21

20

18Z1

27Z1

16Z1

26

26Z1
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