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DIPARTIMENTO IV - Tutela e valorizzazione ambientale
SERVIZIO 5 - “Aree Protette, tutela della flora e biodiversita”

RISERVA NATURALE di NOMENTUM

“Comuni di Fonte Nuova e Mentana - Interventi finalizzati alla messa in
sicurezzq, alla gestione e fruizione della Riserva Naturale di Nomentum”.

CUP: F32E18000230003 CIG:

Il Dirigente del Servizio 5
“Aree protette, tutela della flora e biodiversita”

Dott. Arch. Angelo Maria MARI P ROG ETTO ES EC UTIVO

Responsabile del Procedimento

Doft. Arch. Angelo Maria MARI CRONOPROGRAMMA

Ufficio di supporto al RUP
F.S.A. Antonella De Angelis
F.S.A. Alessandra Presta

Progettista
Dott.Arch. Paolo Napoleoni
Ver. A Data: Agosto 2019
Collaboratori alla Progettazione
Dott. Geol. Massimo Fabiani e 5
Dott.ssa Maria Vinci apb.
Capitale Lavoro S.p.A. :
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Cod.CIA Scala
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RELAZIONE
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

I CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera h) dell'articolo 35 del
D.P.R. 554/99 quale documento del progetto esecutivo da allegare al contratto ai sensi del comma 1 lettera f)
dell'articolo 110 dello stesso D.P.R. 554/99, & stato redatto ai sensi dell'art.42 del ripetuto D.P.R. 554/99.

Tempi di esecuzione

Uno degli obiettivi del cronoprogramma e quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro tenendo anche conto
dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati e risultato che per la completa esecuzione dei
lavori sono necessari 150 giorni naturali e consecutivi.

Andamento stagionale sfavorevole

Nel calcolo della durata delle attivita, definita con riferimento ad una produttivita di progetto ritenuta necessaria per
la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante, si € tenuto conto della prevedibile
incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonché della chiusura dei cantieri per festivita.

Posta pari al 100% la produttivita ottimale mensile & stato previsto che le variazioni dei singoli mesi possano oscillare
fra 15% e 90% di detta produttivita a seconda di tre possibili condizioni: Favorevoli, Normali e Sfavorevoli.

| valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella

Tabella Climatico Ambientale:

condizione gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic media
Favorevole 90 90 90 90 90 90 90 45 90 90 90 45 82.5
Normale 15 15 75 90 90 90 90 45 90 90 75 15 65
Sfavorevole 15 15 45 90 90 90 90 45 90 75 45 15 58.75

Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sara I'effettiva data d'inizio dei lavori, si & tenuto conto della
prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come percentuale media di riduzione sulle
attivita lavorative durante tutto I'arco dell'anno con aumento temporale analogo di ogni attivita, indipendentemente
dalla successione temporale.

In fase di redazione del programma esecutivo, quando si € a conoscenza della data d'inizio dei lavori, I'impresa dovra
collocare le attivita durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione, che nell'arco dell'anno avra diversi tipi di
incidenza sulla produttivita che potranno essere di diminuzione o di aumento rispetto alla media considerata in fase di
progetto.

Produzione mensile

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che l'impresa deve
garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione mensile media tale da poter
realizzare una quantita di lavorazioni corrispondente ad un importo di euro 15.411,11 ed ad una produzione massima
mensile corrispondente ad un importo di euro 17.185,62 .

L'impresa che dovra eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione minima da dover
soddisfare, nonostante che il programma esecutivo, che la stessa dovra stilare prima dell'inizio dei lavori, possa
portare a dati differenti da quelli desunti dall'allegato cronoprogramma.

Roma, 09/08/2019

Il Progettista
(Arch. Paolo Napoleoni)
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