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1 PREMESSA

Il presente documento costituisce il cronoprogramma del progetto esecutivo inerente

Lavori di Manutenzione Straordinaria barriere di sicurezza

Viabilita Nord — Sezioni 1 e 2 - Anno 2019
Il documento é redatto ai sensi dell’art.23 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

2 CRONOPROGRAMMA

La durata complessiva dei lavori descritti & stimata complessivamente in 90 giorni naturali e consecutivi,

pari a circa 13 settimane lavorative decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
La durata degli interventi puo essere considerata su tutto il tempo contrattuale di durata dell'opera.

Si considera comunque che ogni singolo intervento pud essere limitato nel tempo, per un periodo da definire

per ogni intervento, la cui durata minima & pari ad un giorno.
Il cronoprogramma € aggiornato ed é stato elaborato con riferimento ai seguenti parametri di ingresso:

- Lavorazioni componenti I'opera, suddivise in categorie e fasi esecutive secondo la metodologia W.B.S.

- Tempo contrattuale di realizzazione dell'opera;

- Turni di lavoro;

- Attrezzature fisse di cantiere;

- Attrezzature temporanee di cantiere;

- Risorse umane.
Turni di lavoro

Sono previsti i seguenti turni di lavoro:

Settimanale diurno

Lunedi - Venerdi
8 ore

eventuali ore straordinarie secondo quanto previsto dal C.C.N.L. di categoria

Sabato

Previsti secondo necessita urgenti

Domeniche e festivi

Non previsti

Settimanale notturno

Non previsto




