
 
 

Dipartimento VII – Viabilità ed Infrastrutture Viarie 

 

 

 
Lavori di Manutenzione Straordinaria barriere di sicurezza 

Viabilità Nord – Sezioni 1 e 2 
ANNO 2019 

 

Fase di progetto ESECUTIVO 

Art.23, comma 8, D.Lgs 50/2016  

C.U.P. F97H19002540003 

 

ELABORATO CRONOPROGRAMMA 

 

 
 

 

 
Dipartimento VII 

Viabilità Nord 
Viale Giorgio Ribotta 41 

00144 Roma 

Tel. 06/67664240 
Fax. 06/67667714 

 

Responsabile del Procedimento Geom. Bruno Nasoni 

Progettista 

Geom. Guido Gentili 
Geom. Fabio De Santis 

 

  

  
Coordinatore Progettazione 
D.Lgs 81/2008 
 

 

 

Commessa: C02319 C02319_SF_REL_R0 Data  04/10/2019 

 
Revisione Descrizione modifiche Data Redatto Controllato Approvato 

R0 Prima emissione 04/10/2019 Gentili – 
DeSantis 

Saura Saura 

      

 



 

Città Metropolitana 

Roma Capitale 

Dipartimento VII 

C02319_RT_PP_R0 
Rev. 00 

Data 10/06/2008 
Pagina 2 di 2 

File: RelTecnica MS Barriere Sicurezza - 2019 

 

 
Indice 
 

1 PREMESSA 2 

2 CRONOPROGRAMMA 2 

 

1 PREMESSA 

Il presente documento costituisce il cronoprogramma del progetto esecutivo inerente 

Lavori di Manutenzione Straordinaria barriere di sicurezza 

Viabilità Nord – Sezioni 1 e 2 - Anno 2019 

Il documento è redatto ai sensi dell’art.23 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

 

2 CRONOPROGRAMMA 

La durata complessiva dei lavori descritti è stimata complessivamente in 90 giorni naturali e consecutivi, 
pari a circa 13 settimane lavorative decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

La durata degli interventi può essere considerata su tutto il tempo contrattuale di durata dell’opera. 

Si considera comunque che ogni singolo intervento può essere limitato nel tempo, per un periodo da definire 
per ogni intervento, la cui durata minima è pari ad un giorno.  

Il cronoprogramma è aggiornato ed è stato elaborato con riferimento ai seguenti parametri di ingresso: 

- Lavorazioni componenti l’opera, suddivise in categorie e fasi esecutive secondo la metodologia W.B.S. 

- Tempo contrattuale di realizzazione dell’opera; 

- Turni di lavoro; 

- Attrezzature fisse di cantiere; 

- Attrezzature temporanee di cantiere; 

- Risorse umane. 

Turni di lavoro 

Sono previsti i seguenti turni di lavoro: 

Settimanale diurno Lunedì - Venerdì 

8 ore 

eventuali ore straordinarie secondo quanto previsto dal C.C.N.L. di categoria 

Sabato Previsti secondo necessità urgenti 

Domeniche e festivi Non previsti 

Settimanale notturno Non previsto 

 


