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PREMESSO CHE

Con Determinazione Dirigenziale R.U. n. del , esecutiva ai sensi di legge, é stato
approvato il progetto esecutivo dei seguenti lavori

Cerveteri ed altri — Anno 2019
S.P. Settevene Palo Il - Lavori di sistemazione movimenti franosi dal km 13+100 al km 13+400 circa
per un importo dei lavori da appaltare della somma di 965.151,21 €, di cui

per lavori a base di offerta = 948.813,61 €

per operai in economia e rimborso fatture = 6.337,60 €

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso = 10.000,00 €

Il Responsabile Unico del Procedimento — d’ora in avanti RUP - propone per I'aggiudicazione il ricorso
alla Procedura Aperta, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio del minor prezzo
stabilito dall’art.36, comma 9 bis, del medesimo D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

I RUP ha provveduto a richiedere i necessari permessi in materia urbanistica — edilizia e quanto altro alle
Autorita competenti nel rispetto delle normative vigenti, ove fossero necessari.

TUTTO CIO PREMESSO

CONTRATTO DI APPALTO

Tra 'Amministrazione Citta Metropolitana di Roma Capitale — d’ora in avanti CMRC - con sede in Via Giorgio
Ribotta 41/43, 00144 Roma nel presente Contratto, rappresentata in questo atto dal
in qualita di

e I'Impresa
con sede in Via ,n..
nel presente Contratto denominata “Appaltatore”,

rappresentata in questo atto dal Sig. nella Sua qualita di

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
La CMRC affida all'Appaltatore, che accetta, I'esecuzione delle opere, prestazioni e forniture necessarie per la
realizzazione delle opere civili e degli impianti di cui all'allegata “Descrizione delle Opere”, secondo le modalita
specificate nelle pagine seguenti
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PARTE 1 - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL’OGGETTO DELL'APPALTO

CApo 1- NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

1 OGGETTO DELL'APPALTO

1. L’'appalto ha per oggetto 'esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per la realizzazione di lavori di
Cerveteri ed altri - Anno 2019
S.P. Settevene Palo Il - Lavori di sistemazione movimenti franosi dal km 13+100 al km 13+400 circa

2. Le opere e le forniture si intendono comprensive di ogni e qualsiasi onere, materiale, manodopera, mezzi ed
assistenza, alla regola d’'arte perfettamente agibili ed utilizzabili con tutte le reti collaudate e a norma nel
rispetto della legislazione vigente in materia.

3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato — d’ora in avanti CSA - con
le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con

riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali 'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta
conoscenza.

4. L’esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e I'appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’ladempimento dei propri obblighi :trova sempre applicazione I'art.1374
del codice civile.

5. Il codice unico di progetto (CUP) del presente appalto &: F97H18003320003
6. Il codice identificativo gara (CIG ) del presente appalto é:

2 AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo dei lavori posti a base di gara € definito come segue (Tabella A)

A Importo lavori 955.151,21 €
B  Rimborsi a fattura ed economie non soggette a ribasso 6.337,60 €
C  Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 10.000,00 €
D  Costo della manodopera 312.170,12€
E Totale somme a base di gara soggette a ribasso A-B 948.813,61 €
F  Totale Lavori di Appalto A+C 965.151,21 €

2. L'importo contrattuale corrisponde allimporto dei lavori di cui al punto E, al quale deve essere applicato il
ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo de

Economie e rimborso fatture non soggette a ribasso, come definito al punto B
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, come definito al punto C.

3. CMRC, ai sensi dellart.106 comma 2 D.Lgs. 50/2016, si riserva la facolta di modificare limporto
contrattuale sino al 15% del valore iniziale senza alterare la natura complessiva del contratto.
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3 MODALITA’ DI STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto & stipulato a misura ai sensi dell'art.43, comma 7, del D.P.R, n. 207/2010.

L'importo del contratto puo variare in aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite o
definite in sede di contabilita, fermi restando i limiti di cui all'art.106, comma 12, D.L.gs. 50/2016 e le condizioni
previste dal presente capitolato speciale.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi
unitari in elenco i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantita.

| prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi
dell'art.106 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i;

4 CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

Ai sensi dell’art.61 del D.P.R. 207/2010 e in conformita all'allegato “A” al predetto regolamento, i lavori sono
classificati nelle seguenti categorie

Prevalente: OG3 Strade ed Autostrade, Classifica Il
Subappaltabili/Scorporabili: 0521 Opere Strutturali Speciali, Classifica Il

5 GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE E CATEGORIE CONTABILI

| gruppi di lavorazioni omogenee di cui agli art. 43, commi 6, 7 e 8, del D.P.R. 207/2010 sono indicati nella
tabella “B” dell'art. 6 del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
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6 DESCRIZIONE DEI LAVORI- FORMA E PRINCIPLAI DIMENSIONI DELLE OPERE

| lavori che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come di seguito, salvo piu precise indicazioni

che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori - Tabella B

Lavori Importo
1  Scavi e movimenti terra 104.994,63 € 11.0%
2 Trasporti e conferimenti a discarica 6.976,80€  O7%
3 Terre Armate — opere di stabilita del rilevato 86.608,65€ %1%
4  Terre Armate — opere di protezione sede stradale 331.602,50 € 347%
5  Geotessuti e geogriglie 19.352,00€ 2%
6  Opere in calcestruzzo armato 36.462,34 €  38%
7 Rilevati e fondazioni stradali 110.093,20 €  115%
8  Conglomerati bituminosi 197.104,48 €  206%
9  Opere regimazione idraulica 16.379,91€ 1™
10 Barriere guardrail 29.340,00 € 3,1%
11  Segnaletica stradale 16.899,09 € 1.06%
12 Noli 8.639,10€  09%
13 Economie 6.337,60 €  0,20%
A ___Importo lavori 955.151,21 € 100,00%

Forma e dimensioni delle opere che sono oggetto dell’appalto come da elaborati di progetto e costituite da:

Scavi e movimenti terra
Fresatura di pavimentazione stradale.

Rifacimento di pavimentazione stradale nei pacchetti binder-tappeto e/o tappeto di usura;
Opere geotecniche per il consolidamento e la stabilizzazione di rilevati in cedimento

Opere idrauliche per la regimazione delle acque sorgive e di piattaforma
Segnaletica orizzontale e verticale;

Installazione di barriere guardrail di sicurezza;

Noli di mezzi meccanici e mano d’opera per ripristino dei presidi idraulici
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CAP0 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE
7 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E CSA

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il
lavoro & stato progettato e comunque quella meglio rispondente a criteri di ragionevolezza e buona tecnica
esecutiva.

2. In caso di norme del presente CSA tra loro non compatibili 0 apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo
luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento
giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del CSA, é fatta tenendo conto
delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra
evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

8 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente CSA e agli articoli non abrogati del
Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000:

a. il progetto esecutivo completo di tutti gli elaborati;

b. il cronoprogramma;

c. il piano di sicurezza e di coordinamento di cui allart. 100, del D. Lgs 81/2008 e s.m. e i.;

d. lalista categorie di lavorazione e forniture previste per 'esecuzione dei lavori;

e. il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 96, comma 1, lettera g), D. Lgs 81/2008 e s.m.e i.;

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
— il D.Lgs del 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

— gli articoli ancora vigenti del D.P.R. 207/2010;

— gli articoli ancora vigenti del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000;

3. Nell'esecuzione dei lavori saranno inoltre osservate le prescrizioni contenute nelle leggi e nelle norme
tecniche vigenti e saranno tenute nel debito conto le norme UNI relative alle costruzioni.

9 QUALIFICAZIONE

Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato & richiesta la qualificazione per le seguenti
categorie e classi d'importo, in conformita agli articoli ancora vigenti del Regolamento D.P.R. 207/2010, e ai
sensi dell'art.84 del D. Lgs 50/2016:

— per le categorie seguenti e per gli importi a fianco di ciascuna indicati:
Prevalente: OG3 Strade ed Autostrade, Classifica Il - Importo = 484.133,81 €
Subappaltabili/Scorporabili: 0821 Opere Strutturali Speciali, Classifica Il - Importo = 471.017,40 €
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10 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto
e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. L’Appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e
della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di
offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col
responsabile del procedimento, consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

3. In particolare, con la sottoscrizione del contratto d'appalto e dei documenti che ne fanno parte integrante e
sostanziale, I'appaltatore anche in conformita a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta da’ atto:

o di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo ed in particolare di quello delle
strutture e degli impianti e dei relativi calcoli giustificativi e della loro integrale attuabilita;

o di aver verificato le relazioni e constatato la congruita e la completezza dei calcoli e dei particolari
costruttivi posti a base d'appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai
luoghi, con particolare riferimento ai risultati delle indagini geologiche e geotecniche, alla tipologia di
intervento e alle caratteristiche localizzative e costruttive;

o di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere
necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il piano di sicurezza e
di coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie
attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto
rispetto della normativa vigente, senza che cio possa costituire motivo per ritardi 0 maggiori compensi
o particolari indennita.

4. Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dall'Appaltatore per proprie esigenze organizzative ed esecutive
devono essere preventivamente sottoposti all'approvazione del Direttore Lavori; ove trattasi di aggiornamento
elo integrazione degli elaborati di strutture posti a base d'appalto, dopo I'approvazione del Direttore dei Lavori,
I'Appaltatore dovra provvedere, se in zona sismica, ai sensi della legge n. 64/74 e successive modifiche e
integrazioni al deposito dei medesimi presso il Settore competente della stazione appaltante, Tali elaborati
vanno poi allegati alla documentazione di collaudo.

11 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto
e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli art.li 108 e 110 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

2. Qualora I'Appaltatore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dellimpresa mandataria o di
una impresa mandante trovano applicazione, rispettivamente i commi 17 e 18 dell'art. 8 del D. Lgs 50/2016.

12 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE, DOMICILIO E DIRETTORE DI CANTIERE

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui allart. 2 del Capitolato Generale di cui al
D.M. 145/2000; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di
termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. 'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui allart.3 del Capitolato Generale di cui al
D.M. 145/2000, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora I'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai
sensi e nei modi di cui all'art. 4 del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000, il mandato conferito con atto
pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del
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cantiere € assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche
delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene
mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni
da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. 'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione
del cantiere. |l Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell'appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza.

L'appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti,
nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nellimpiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o della persona di cui ai commi 2, 3 0 4, deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve
essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

13 NORME GENERALI SU MATERIALI, COMPONENTI, SISTEMI ED ESECUZIONE

1. | materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del CSA ed essere della migliore qualita:
possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori.

2. L'accettazione dei materiali e dei componenti € definitiva solo dopo la loro posa in opera.

II direttore dei lavori puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in
cantiere, 0 che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti
allegati al contratto e al presente CSA; in questo ultimo caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e
sostituirli con altri a sue spese.

3. Ove |'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal DL, la stazione appaltante pud
provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che
possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

4. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali € dei componenti da parte dell'Appaltatore,
restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

5. L'appaltatore che nel proprio interesse o iniziativa ha impiegato materiali 0 componenti di caratteristiche
superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, 0 eseguito una lavorazione piu accurata, non ha diritto
ad aumento dei prezzi; la contabilita é redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

6. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del DL I'impiego di materiali o
componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualita, ovvero sia stata
autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di
contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive
dell'organo di collaudo.

7. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal
capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la
spesa a carico dellimpresa appaltatrice. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del
relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio
prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

8. La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non
prescritte dal CSA ma ritenute necessarie per stabilire I'idoneita dei materiali o dei componenti. Le relative
spese sono poste a carico dell'Appaltatore.

9. La stazione appaltante puo richiedere, con spese a carico dell'impresa, in qualsiasi momento e ad suo
insindacabile giudizio, all'appaltatore di eseguire o far eseguire sui materiali e sui componenti impiegati o da
impiegarsi, sui manufatti, le verifiche necessarie al riscontro delle caratteristiche qualitative e quantitative
previste nelle prescrizioni contrattuali e nel presente CSA. Le verifiche riguarderanno i materiali € i componenti
sia nel loro complesso sia nelle singole parti che li costituiscono.
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10. Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche, di cui ai precedenti commi, vengono effettuati in
contraddittorio dai soggetti designati rispettivamente dalla Direzione lavori e dall'appaltatore. Delle operazioni
viene redatto verbale in duplice copia di cui una destinata al direttore dei lavori.

11. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, opere, forniture, componenti, anche relativamente ad eventuali
sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, vanno rispettate tutte le prescrizioni di legge e
di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per
quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di
lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel CSA, negli elaborati grafici del progetto
esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

CApo 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE
14 CONSEGNA ED INIZIO LAVORI

1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da
apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’Appaltatore.

2. E facolta della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more
della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13, del DLgs 50/2016; in tal caso il
Direttore dei Lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

3. L’Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori nel loro complesso contemporaneamente, ovvero
per parti in piu riprese: in questo caso la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge e regolamento,
sara quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

4. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il DL fissa
una nuova data; i termini per I'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso
inutimente il termine anzidetto € facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la
cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del
danno, senza che cio possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.

Qualora sia indetta una nuova procedura per I'affidamento del completamento dei lavori, 'aggiudicatario &
escluso dalla partecipazione in quanto I'inadempimento é considerato grave negligenza accertata.

5. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, I'esecutore pud
chiedere di recedere il contratto.

L'istanza di recesso pud essere accolta o meno dalla stazione appaltante. In caso di accoglimento
I'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali (bollo e registro, della copia del contratto e dei
documenti e disegni di progetto) nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura
comunque non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:

a) 1,00% per la parte dellimporto fino a 258.000 euro;
b) 0,50% per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;
¢) 0,20% per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

6. Ove, invece, listanza non sia accolta e si proceda, quindi, tardivamente alla consegna, I'appaltatore ha
diritto ad un compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo
corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo
di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

7. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di
avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la
Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresi, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi,
previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva,
sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.
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15 TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nellappalto € fissato in 90 (novanta) giorni naturali e
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel calcolo del tempo contrattuale si € tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento
stagionale sfavorevole nonché delle ferie contrattuali.

2. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare
scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da
altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’ utilizzazione, prima della fine dei lavori e
previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

16 SOSPENSIONI E PROROGHE

1. Ai sensi dell'art.107, comma 1, D.Lgs 50/2016, la Direzione dei Lavori d’ufficio o su segnalazione
dell'appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale di sospensione, se
possibile con lintervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante, qualora ricorrano circostanze
speciali, che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, che impediscono in via
temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte.

Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di
una variante in corso d’opera nei casi previsti dall'art. 106, comma 1 del DLgs 50/2016 e ss.mm. e ii., qualora
dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.

2. Ai sensi dell'art.107, comma 2 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., il RUP pu6 ordinare la sospensione dei lavori per
ragioni di pubblico interesse o necessita.

3. Il verbale di sospensione ¢ redatto in ogni caso dal Direttore dei Lavori con l'intervento dell’appaltatore o di
un suo legale rappresentante. Ai sensi dall'art.107, comma 4, 2° periodo del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, nell'ipotesi
in cui l'appaltatore non si presenti alla redazione del verbale o ne rifiuti la sottoscrizione, deve farne espressa
riserva sul registro di contabilita.

4. Nel verbale di sospensione, oltre alle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, € indicato il loro
stato di avanzamento, I'importo corrispondente ai lavori gia eseqguiti, le opere la cui esecuzione resta interrotta,
le cautele adottate affinché alla ripresa i lavori possano essere realizzati senza eccessivi oneri, la consistenza
della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. L'indicazione
dell'importo corrispondente ai lavori gia eseguiti ma non contabilizzati, & prevista in modo che nel caso in cui la
sospensione duri piu di 45 giorni si possa disporre il pagamento degli importi maturati sino alla data di
sospensione.

5. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'art. 107 del DLgs 50/2016 e s.m.i.

6. Qualora I'appaltatore, per causa allo stesso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini
fissati, pud chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse purché
le domande pervengano con un anticipo di almeno trenta giorni rispetto al termine anzidetto.

7. L’'appaltatore non pud mai attribuire, in tutto o in parte, le cause del ritardo di ultimazione dei lavori o del
rispetto delle scadenze intermedie fissate dal programma esecutivo, ad altre ditte o imprese, se lo stesso non
abbia tempestivamente e per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte e
imprese.

8. | verbali di sospensione, redatti con adeguata motivazione a cura della Direzione dei Lavori e controfirmati
dall'appaltatore, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo
alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato.
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17 PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata la penale, in misura giornaliera dell'! per mille
dell'ammontare netto contrattuale, e comunque, complessivamente non superiore al 10%.

2. Qualora la disciplina contrattuale preveda I'esecuzione della prestazione articolata in piu parti, le penali di
cui al comma precedente si applicano ai rispettivi importi nel caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti per una o
piu di tali parti.

3. La penale, di cui al comma 1 del presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei
lavori e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione.

4. Nei casi di inottemperanza dell'appaltatore alle disposizioni di cui all'art.57 del presente CSA (“Contratti
collettivi e disposizioni sulla manodopera”) la Stazione appaltante pud decidere di procedere all'applicazione di
una penale secondo le modalita di cui al comma 2 del richiamato art. 57.

5. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non pud superare il 10%
dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta
percentuale trova applicazione I'art. 108 del D. Lgs 50/2016, in materia di risoluzione del contratto.

6. Non & previsto premio di accelerazione.

18 DANNI DI FORZA MAGGIORE
1. L’Appaltatore non pud pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza
maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

2. Nel caso di danni causati da forza maggiore I'’Appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro 3 giorni
da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

3. L’Appaltatore non puo sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo
stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito I'accertamento dei fatti.

4. Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 2, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale
alla presenza dell’Appaltatore, all'accertamento:

a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;

c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;

al fine di determinare il risarcimento al quale pud avere diritto I'’Appaltatore stesso.

5. Nessun indennizzo é dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell Appaltatore o delle
persone delle quali esso € tenuto a rispondere.

6. | danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora
iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere.

Mancando la misurazione, I'Appaltatore pud dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di
prova, ad eccezione di quella testimoniale.
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19 PROGRAMMA ESECUTIVO LAVORI DELL'APPALTATORE - CRONOPROGRAMMA

1. L'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori, prima dell'inizio dei lavori, un proprio programma
esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma, elaborato in relazione alle proprie tecnologie,
alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma, oltre ad essere
coerente coi tempi contrattuali, deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione
nonché 'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente
stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento e deve essere approvato, prima dell'inizio dei lavori,
dalla direzione lavori.

2. |l programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato ogni volta che sia
necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per lintervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con 'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi
della Stazione committente;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o
partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati
dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione
appaltante;

d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento
degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art.92
del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il
piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, di cui all'art.40 del D.P.R. 207/2010,
predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma pu6 essere
modificato dalla Stazione appaltante nell'ipotesi in cui si verificano situazioni impreviste ed imprevedibili.

4. Durante l'esecuzione dei lavori &€ compito dei direttori operativi, cioé dei tecnici che collaborano con il
direttore lavori ed insieme a lui costituiscono la direzione lavori, curare I'aggiornamento del cronoprogramma
dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei avori le eventuali difformita rispetto alle previsioni
contrattuali, proponendo i necessari interventi correttivi.

20 INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono giustificato motivo di slittamento del termine di inizio e di ultimazione dei lavori nonché
della loro irregolare conduzione secondo programma:

a) il ritardo nellinstallazione del cantiere e nellallacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per 'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori 0
dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione
delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei
Lavori 0 espressamente approvati da questa;
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d) iltempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell’'appaltatore comunque previsti dal
presente capitolato;

f) le eventuali controversie tra 'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente.

21 RISOLUZIONE CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

1. L’eventuale ritardo dellappaltatore rispetto ai termini per ['ultimazione dei lavori o sulle scadenze
esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 60 giorni naturali consecutivi produce
la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai
sensi dell'art.108 del D.Lgs 50/2016.

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dellappaltatore con
assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'art.18, comma 1, del presente CSA é computata sul
periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei
lavori e il termine assegnato dal DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

4. Sono a carico dell'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante a seguito della risoluzione del
contratto.
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CAP0 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

22 ANTICIPAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del DLgs 50/2016 la stazione appaltante eroghera all'appaltatore — entro 15
giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal RUP - l'anticipazione pari al 20% dell'importo
contrattuale.

La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga la stazione appaltante alla corresponsione degli interessi
corrispettivi secondo quanto previsto dall'art. 1282 del codice civile.

2. Nel caso in cui I'esecuzione dei lavori non proceda secondo i tempi contrattualmente previsti, per ritardi
imputabili al beneficiario, I'anticipazione € revocata e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi
corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

3. L'erogazione dell'anticipazione, ove consentita dalle leggi vigenti, € in ogni caso subordinata alla
costituzione di una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, di importo pari alla somma dell’anticipazione
stessa, IVA inclusa, e del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione medesima secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'importo della detta garanzia sara gradualmente ed automaticamente ridotto, nel corso dei lavori, in funzione
del progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti, recupero da determinare caso
per caso da parte del Direttore Lavori.

23 PAGAMENTI IN ACCONTO

1. L'appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera, mediante emissione di certificato di
pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 35, 36 e 37 del presente CSA, al
netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza e del costo della
manodopera, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore al 20%
(ventipercento) dell'importo contrattuale netto.

2. A garanzia dellosservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sullimporto
netto progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, a seguito
dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio

3. Entro i 30 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il
DL emette lo stato di avanzamento dei lavori il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con
lindicazione della data e il RUP emette, contestualmente e comunque non oltre sette giorni dalladozione
dello stesso, il conseguente certificato di pagamento.

4. L a Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante
emissione dell'apposito mandato.

5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non
dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del
certificato di pagamento, prescindendo dallimporto minimo di cui al primo comma.

6. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il RUP provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di
ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.
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24 CONTO FINALE E PAGAMENTI A SALDO

1. Il conto finale dei lavori & compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli
stessi e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione in cui sono indicate le vicende alle quali I'esecuzione
del lavoro € stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione

Col conto finale & accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui
liquidazione definitiva ed erogazione € soggetta alle verifiche di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.

2. |l conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su invito del RUP entro il termine
perentorio di 30 giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza
confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente
accettato. Il RUP redige in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui allart.24, comma 2, del presente CSA, nulla ostando, &
pagata entro 30 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo
Provvisorio.

4. |l pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, ai sensi del combinato disposto degli
artt. 102 e 103, del DLgs 50/2016, non costituisce presunzione di accettazione dellopera, ai sensi
dell'art.1666, secondo comma, del codice civile.

5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 & costituita alle condizioni previste dal comma 18 dell’art. 35 del
D. Lgs 50/2016, e cioé & di importo pari alla rata di saldo, al netto dell'lVA, maggiorato del tasso d'interesse
legale applicato per il periodo che intercorre tra il certificato di regolare esecuzione o del collaudo provvisorio e
il certificato di regolare esecuzione o del collaudo definitivo.

6. Salvo quanto disposto dall'art.1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato assuma
carattere definitivo.

25 RITARDI NELLA CONTABILIZZAZIONE E/O PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO

1. Non sono dovuti interessi per i primi 37 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle
circostanze per I'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione
della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di
pagamento, sono dovuti allappaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso
infruttuosamente anche questo termine spettano all’'appaltatore gli interessi di mora nella misura accertata
annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e del trasporto, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra I'accettazione della fattura trasmessa
dall'appaltatore a seguito dell’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento; trascorso
tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, spettano all'appaltatore gli
interessi di mora nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e del
trasporto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

3. E facolta dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui 'ammontare
delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa,
raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, rifiutando di
adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al
pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, € facolta dellappaltatore, previa costituzione in mora
della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto,
trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.
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26 PAGAMENTI A SALDO

Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorsi tra I'accettazione della fattura trasmessa
dall'appaltatore a seguito dell’'emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio ed il suo
effettivo pagamento. Trascorso infruttuosamente questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora
sino al pagamento.

27 REVISIONE DEI PREZZI

Non & prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione I'art.1664, primo comma, del codice civile.

28 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

2. E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art.106, comma 13, DLgs 50/2016 e
della legge 21/02/1991, n.52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario
finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'ltalia.

CAP0 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
29 LAVORI A MISURA

1. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli art.li 44 o 45 del
presente CSA, e per tali variazioni risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le
quantita dei lavori stesse esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel
provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione
dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.

2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le stesse variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili
dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'art.46 del
presente capitolato, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo
economico, con atto di sottomissione “a corpo”.

3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti 0 aumenti dimensionali di
alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal
Direttore dei Lavori.

4. Nel corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal CSA e secondo i tipi indicati e previsti
negli atti progettuali.

5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi
unitari netti desunti dall’'elenco dei prezzi unitari di cui all'art. 9 del presente CSA.

6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al
comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, ovvero formati ai sensi del comma 2, con le
relative quantita.
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30 LAVORI A CORPO
Nel presente appalto non sono previsti lavori a corpo.

31 LAVORI IN ECONOMIA E SOMMINISTRAZIONI SU FATTURE

1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia e effettuata come segue:
a) per i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati contrattualmente;

b) per il costo del personale o della manodopera, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione,
incrementando il costo della manodopera del 26,50 % per spese generali e utili (qualora non gia comprese nei
prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.

2. Le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura sono sottoposti
alle necessarie verifiche da parte del direttore dei lavori, per accertare la loro corrispondenza ai preventivi
precedentemente accettati e allo stato di fatto.

3. Le fatture, intestate allappaltatore, cosi verificate e, ove necessario, rettificate, sono pagate all'appaltatore
stesso, ma non iscritte nei conti se prima non siano state interamente soddisfatte e quietanzate.

32 VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E MATERIALI A PIE' D'OPERA

1. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all'art.24 del presente CSA, allimporto lavori eseguiti
€ aggiunto il 50% dei materiali provvisti a pié d’opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti
parte dell'appalto ed accettati dal DL, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

2. | materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono
sempre essere rifiutati dal DL ai sensi dell'art.18, comma 1 del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000.

33 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE A PREZZI DEI LAVORI A MISURA E
SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA — INVARIABILITA’ DEI PREZZI

| prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d’asta, saranno pagati i lavori appaltati a
misura e le somministrazioni, compensano anche:

a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata,
che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;

b) circa gli operai e mezzi d’'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché
per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;

c) circainoli, ogni spesa per dare a pié d’'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

d) circa i lavori a misura, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d’opera, assicurazioni d’ogni specie,
indennita di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d’altra specie, mezzi
d’opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli
oneri tutti che I'Appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei
vari articoli e nell’elenco dei prezzi del presente capitolato.

| prezzi medesimi, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall’ Appaltatore in base a calcoli di sua
convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili.
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34 LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI

1. Qualora I'ente appaltante, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o
varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art.106 del D.Lgs
50/2016, si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 44 del presente Capitolato speciale.

2. | prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara sono per lui vincolanti per la valutazione di eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell'art.106 del D.Lgs 50/2016.

Se I'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, I'Ente appaltante pud ingiungergli
I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque
ammessi nella contabilita; ove I'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti, i prezzi si
intendono definitavamente accettati.

3. Ai sensi dell'art.106 del D.Lgs 50/2016, le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di
validita devono essere autorizzate dal RUP con le modalita previste dall'ordinamento della stazione appaltante
cui il RUP dipende.

35 DENOMINAZIONE IN VALUTA
1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta indicano la
denominazione in euro.

2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non
diversamente specificato, devono intendersi VA esclusa.
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CAPo 6 —- GARANZIE
36 CAUZIONE PROVVISORIA

1. Ai sensi dell'art.93, comma 1, DLgs 50/2016, I'offerta & corredata da una garanzia, pari al 2% dell'importo
base indicato nel bando, da prestare sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell'offerente.

2. La garanzia prestata deve avere validita per aimeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, salvo
diverse previsioni contenute nel bando di gara, ai sensi dell'art. 93, comma 5, del DLgs 50/2016.

37 CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'art.103, del D.Lgs 50/2016, & richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva,
pari al 10% (un decimo) dell'importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al
10%, la garanzia € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia
superiore al 20%, 'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

2. La garanzia é prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato
e cessa di avere effetto, ai sensi dell'art.103, comma 1, del DLgs 50/2016, solo alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai sensi del comma 5 dell'art.103 D.Lgs 50/2016, la garanzia fideiussoria prestata sara progressivamente
svincolata a misura dellavanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dellimporto inizialmente
garantito. Lo svincolo avverra automaticamente, non appena I'appaltatore avra consegnato all’istituto garante
lo stato di avanzamento dei lavori (0, eventualmente, un analogo documento attestante l'avvenuta
esecuzione) in originale o copia autentica.

4. Ai sensi dell'art.103, comma 2 del D. Lgs 50/2016, 'Amministrazione ha il diritto di avvalersi della cauzione,
nei limiti dell'importo massimo garantito, per I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei
lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della
cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla
inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
L’Amministrazione puo incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'‘Appaltatore
per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti
all'esecuzione dell'appalto; lincameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione
Appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dellappaltatore di proporre
azione innanzi 'autorita giudiziaria ordinaria.

5. Nei casi di cui al comma 4 (art.103, comma del DLgs 50/2016) la Stazione Appaltante ha facolta di chiedere
allappaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

38 RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1. Ai sensi dell'art.93, comma 7, D.Lgs 50/2016, allimporto della cauzione provvisoria di cui allart.37 del
presente CSA si applicano le riduzioni di cui al suddetto comma. In particolare, si applica la riduzione del 50%
nei confronti delle micro imprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici 0
consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese (in merito alle definizioni
di micro, piccole e medie imprese, si rinvia al Decreto Ministero Attivita Produttive del 18 aprile 2005).

2. Ai sensi dell'art. 103, comma 1, ultimo periodo del D. Lgs 50/2016, I'importo della garanzia fideiussoria di
cui allart. 38 del presente capitolato € ridotto al 50% per l'appaltatore in possesso delle medesime
certificazioni o dichiarazioni di cui al comma 1.
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39 ASSICURAZIONI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del DLgs 50/2016, I'appaltatore & obbligato a stipulare, contestualmente alla
sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi
di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita
civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori.

2. Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al comma 1 almeno dieci giorni
prima della consegna dei lavori; la copertura di tale polizza decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa
alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori e, comunque,
decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

3. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione:

- la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi
causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprieta o in
possesso dellimpresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e
rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e
scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas
provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri
comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;

- la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e
vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui I'impresa € tenuta, nei limiti della perizia e delle
capacita tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per I'obbligazione di risultato che essa assume con il
contratto d'appalto anche ai sensi dell’art. 1665 del codice civile.

Per quanto concerne invece i danni causati a terzi:

- la copertura dei danni che I'appaltatore deve risarcire quale civimente responsabile verso prestatori di
lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti
all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e
fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa
0 da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a
persone dell'impresa, e loro parenti o affini, 0 a persone della Stazione appaltante occasionalmente o
saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante;

- lindicazione specifica che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante
autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di Direzione dei Lavori, i coordinatori per la
sicurezza, i collaudatori.

4. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando di gara e deve assicurare I'Ente
Appaltante contro la responsabilita civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale € pari al
5% della somma assicurata per le opere per un importo di 1.000.000,00 €.

5. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'impresa non comporta
linefficacia della garanzia.

6. La garanzia di cui al presente articolo, prestata dall’'appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e fornitrici. Qualora I'appaltatore sia un’associazione temporanea di
concorrenti, giusto il regime delle responsabilita disciplinato dall’art. 48, comma 5, del DLgs 50/2016, le stesse
garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese mandanti.
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CApo 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
40 DIREZIONE DEI LAVORI

1. Per il coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione, I'Amministrazione
aggiudicatrice, ai sensi dell'art.101, comma 2 e ss. DLgs 50/2016 e del Decreto 49/2018, istituisce un ufficio di
Direzione dei Lavori costituito da un Direttore dei Lavori ed eventualmente (in relazione alla dimensione e alla
tipologia e categoria dell'intervento) da uno o piu assistenti con funzioni di direttore operativo o ispettore di
cantiere.

2. 1l DL ha la responsabilita del coordinamento e supervisione dell'attivita di tutto I'ufficio di Direzione Lavori ed
interloquisce, in via esclusiva, con I'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto

3. Il DL impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all'appaltatore mediante un ordine di servizio redatto in due
copie sottoscritte dal DL emanante e comunicate all'appaltatore che le restituisce firmate per avvenuta
conoscenza.

4. L’ordine di servizio deve necessariamente essere per iscritto in modo tale da poter essere poi disponibile, in
caso di necessita, come prova delle disposizioni emanate.

41 PROPRIETA’ DEI MATERIALI DI SCAVI E DEMOLIZIONE
1. | materiali provenienti da scavi e demolizioni sono ceduti, ai sensi dell'art.36, comma 3 del Capitolato
Generale di cui al D.M. 145/2000, dal’Amministrazione all’Appaltatore;

2. |l prezzo ad essi convenzionalmente attribuito sara quindi dedotto dallimporto netto dei lavori salvo che la
deduzione non sia gia stata fatta nella determinazione dei prezzi.

42 ESPROPRI

Nel presente appalto non sono previsti espropri , servitu né occupazioni temporanee di aree

43 MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del DLgs 50/2016.

2. Ai sensi dell'art.106, comma 1, lett.e) DLgs 50/2016 la Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre
nelle opere oggetto dell'appalto quelle modifiche, non sostanziali ai sensi art.106 comma 4, che a suo
insindacabile giudizio dovessero risultare opportune, senza che percio I'impresa appaltatrice possa pretendere
compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato speciale; I'importo
complessivo di tali modifiche non potra comunque superare la soglia del quinto dell'importo del contratto.

3. Le modifiche sono valutate ai prezzi di contratto; nel caso in cui debbano essere eseguite categorie di lavori
non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si
procedera alla determinazione di nuovi prezzi da individuarsi, nel silenzio dell'attuale norma, secondo le
seguenti modalita:

a) desumendoli dal prezzario di cui all'articolo 32, comma 1, D.P.R. 207/2010;
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
¢) quando sia impossibile |'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.
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Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e
trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

| nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e I'esecutore, ed approvati dal
responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro
economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento
prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori.

Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica il disposto di cui
all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice.

Se I'esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaltante puo ingiungergli
I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque
ammessi nella contabilita; ove I'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente
regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

4. Ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. ¢, D.Igs. 50/2016 il RUP pu¢ autorizzare le varianti in corso d’opera ove
siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

1) la necessita di modifica & determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per I'amministrazione
aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la
denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze pud rientrare anche la sopravvenienza
di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorita od enti preposti alla tutela di
interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto.

Il contratto pud essere modificato se I'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del
contratto iniziale. In caso di piu modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica.

Nel caso in cui le varianti in aumento non eccedano il quinto dell'importo originario del contratto I'Appaltatore
sara obbligato alla loro esecuzione agli stessi prezzi, patti e condizioni. Ove le varianti, invece, comportino un
aumento dellimporto contrattuale compreso tra il 20 e 50 per cento del valore iniziale, 'appaltatore potra
accettare o meno di eseguire le lavorazioni in aumento alle stesse condizioni, previa sottoscrizione del
contratto aggiuntivo. In caso di mancata accettazione la Stazione appaltante dovra procedere senz'altro alla
risoluzione del contratto.

5. Nel corso dell'esecuzione del contratto la Stazione appaltante puo avvalersi della proroga.

La stessa € limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
lindividuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente é tenuto all'esecuzione delle ulteriori
prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni o piu favorevoli per la Stazione appaltante.

6. La Stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione
delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dellimporto del contratto, pu6é imporre all'appaltatore
I'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso I'appaltatore non pud far valere
il diritto alla risoluzione del contratto.

44 VARIANTI PER ERRORI ED OMISSIONI PROGETTUALI

1. Qualora la necessita di modificare il contratto derivi da errori 0 da omissioni nel progetto esecutivo, che
pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, & consentita la variante nei
limiti quantitativi di cui all'art. 106, comma 2, lett.b) , fissata nei limiti del 15 per cento del valore iniziale del
contratto. ferma restando la responsabilita dei progettisti esterni.

2. Qualora si rendano necessarie varianti eccedenti il limite quantitativo di cui al punto precedente la Stazione
appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale € invitato
I'appaltatore originario.
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3. La risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori
non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario

4. Ai sensi dell’art. 106, comma 9, del D. Lgs 50/2016, i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili
dei danni subiti dalla Stazione appaltante, in conseguenza di errori od omissioni della progettazione.

5. Per tutto quanto non espressamente dettagliato in merito alle varianti col presente ed il precedente articolo,
si rimanda alla normativa in materia come richiamata al comma 1 dell’art. 44 del presente capitolato.

45 PREZZI AAPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

Le variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi contrattuali.

Nel caso in cui I'elenco di progetto non li preveda, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante
apposito verbale di concordamento e coi criteri dettati nel silenzio dell'attuale norma, secondo modalita
previste dal precedente art.44 del presente CSA.

46 CONTESTAZIONI E RISERVE

L'istituto delle riserve sugli atti contabili da parte dell’Appaltatore € regolamentato dall’art.9 Decreto 49/2018
Il registro di contabilita & firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui I'esecutore, non firmi il registro, € invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 giorni e,
qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al
momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le
sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennita e indicando con
precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

I DL, nei successivi 15 giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.

Se il DL omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la
percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilita per le
somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui I'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma
senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente
accertati, e I'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande
che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il DL pud
registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantita dedotte
da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dellimmediata riserva diventa operante quando in sede di
contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite
provvisorie.

L'esecutore, & sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del DL, senza poter sospendere o ritardare il
regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo
all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre
a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita all'atto della firma
immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente
confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
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Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si
fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la precisa quantificazione delle
somme che |'esecutore, ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva & effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o
incrementi rispetto all'importo iscritto.

CApPo 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
47 NORME DI SICUREZZA GENERALI

1. | lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. L'appaltatore €,
altresi, obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per
quanto attiene la gestione del cantiere.

2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani
per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

3. L’appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’'applicazione di quanto stabilito
nel presente articolo.

48 SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui allart.15 del DLgs 81/2008 e s.m.i.
nonché le disposizioni dello stesso decreto legislativo applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

49 PIANI DI SICUREZZA

1. L’appaltatore € obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e
di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della
Stazione appaltante, ai sensi del D. Lgs 81/2008. Il piano di sicurezza e coordinamento rispondera alle
prescrizioni di cui all'art. 100 del D. Lgs 81/2008 e s.m. e i.

2. Ai sensi dellart. 100, comma 5, del D. Lgs 81/2008 I'appaltatore pud presentare al coordinatore per
I'esecuzione, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, una o piu proposte motivate di modificazione
o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

a. per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa ovvero per poter meglio garantire la sicurezza
nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e
preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di
vigilanza;

b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese (in quanto non previste e/o prevedibili) nel piano di sicurezza, anche in seguito a
rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

3. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve pronunciarsi tempestivamente, con atto motivato
da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le
decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla presentazione delle
proposte dell'appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.
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5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla presentazione delle
proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di 15 giorni lavorativi, nei casi di cui al comma 2, lettera
b), le proposte si intendono rigettate.

6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non pud in
alcun modo giustificare, ai sensi dell'art. 100, comma 5, del D. Lgs 81/2008 e s.m. e i., variazioni o
adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni
comporti maggiori oneri a carico dellimpresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova
applicazione la disciplina delle varianti.

50 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1. L’appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, redige e
consegna al DL o, se nominato, al CSE, un Piano Operativo di Sicurezza POS per quanto attiene alle proprie
scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Il piano
operativo di sicurezza dovra rispondere ai requisiti di cui all'Allegato XV del DLgs 81/2008 e s.m. e i.

2. 1l POS costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'art.49 del presente CSA.

3. Prima dell'inizio dei lavori 'impresa affidataria trasmette il piano di sicurezza e coordinamento alle imprese
esecutrici ed ai lavoratori autonomi.

4. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di
sicurezza allimpresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al
coordinatore per I'esecuzione. | lavori hanno inizio dopo I'esito positivo delle suddette verifiche che sono
effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.

51 OSSERVANZA ED ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L’'appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela, art.15 del DLgs 81/2008 e s.m. e i.

2. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita al DLgs 81/2008, alle direttive 89/391/CEE del
Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale
di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. Ai sensi dell'art.90, comma 9, del DLgs 81/2008 e s.m. e i., Iimpresa esecutrice o le imprese esecutrici
é/sono obbligata/e a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a
richiesta del committente o del coordinatore:

* la propria idoneita tecnico — professionale (cioé il possesso di capacita organizzative, nonché disponibilita
di forza lavoro, di macchine e attrezzature in relazione ai lavori da realizzare), secondo le modalita
dell’Allegato XVII del DLgs 81/2008 e s.m. e i.;

* lindicazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei
lavoratori effettuate dall'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazionale
assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto
collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai
lavoratori dipendenti.

3. L'affidatario € tenuto, altresi, a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, secondo
quanto previsto dallart. 97 del D. Lgs 81/2008 e s.m. e i., al fine di rendere gli specifici piani operativi di
sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compat|b|I| tra loro e congrui con il proprio. In caso di
associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo.

4. 11 PSC ed il POS formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani
stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto.
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CAP0 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
52 SUBAPPALTO

1. L'appaltatore di norma esegue in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto, che
non puo essere ceduto a pena di nullita.

2. Ai sensi dellart.105 DLgs 50/2016, tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria
appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni normative che
prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. Il subappalto deve sempre essere
autorizzato dalla Stazione appaltante.

3. Il subappalto € il contratto con il quale I'appaltatore affida a terzi 'esecuzione di parte delle prestazioni o
lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad
oggetto attivita del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono I'impiego di manodopera.

4. Fatto salvo quanto previsto art.105, comma 5, D.Lgs 50/2016, I'eventuale subappalto non pué superare la
quota del 30% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.

5. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che
richiedono I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di
importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 € e qualora
l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da
affidare.

6. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che
non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, I'importo del sub-
contratto, 'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresi, comunicate alla stazione appaltante
eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

7. E altresi fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca
variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'art.105
del DLgs 50/2016..

8. Per le loro specificita, non si configura come attivita affidata in subappalto I'affidamento di attivita specifiche
a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante.

9. L'appaltatore pu¢ affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto,
previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del
medesimo D.Igs. 50/2016 e ss.mm. ¢ ii.;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e
forniture che si intende subappaltare;

10. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della
data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di
subappalto presso la stazione appaltante I'appaltatore trasmette altresi la certificazione attestante il possesso
da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal DLgs 50/2016 in relazione alla
prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante I'assenza in capo ai subappaltatori
dei motivi di esclusione di cui allart. 80 del DLgs 50/2016. Il contratto di subappalto, corredato della
documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica
puntualmente I'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

11. L'appaltatore & tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni. E, altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori
nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
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12. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione appaltante prima dell'inizio dei
lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente,
assicurativi e antinfortunistici, nonché, copia del piano di sicurezza, comma 17 dell'art.105 del DLgs 50/2016.

13. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione
appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarita contributiva in corso di validita relativo
all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

14. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'‘Appaltatore o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché, in caso di inadempienza contributiva
risultante dal DURC, si applicano le disposizioni di cui all'art.30, commi 5 e 6 del DLgs 50/2016.

15. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del
procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari
accertamenti.

16. L'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia
dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2106.

17. L'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti
dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali
previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle
prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante,
sentito il Direttore dei lavori, il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il Direttore
dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario &
solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di
sicurezza previsti dalla normativa vigente.

18. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici.

19. | piani di sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008 sono messi a disposizione delle autorita competenti preposte
alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'Appaltatore € tenuto a curare il coordinamento di tutti i
subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore stesso. Nell'ipotesi di raggruppamento
temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile
del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

20. L'Appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art.
2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata
da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societa o consorzio.

21. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dalla relativa
richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta, se ricorrono giustificati motivi. Trascorso tale
termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

22. Per subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo
inferiore a 100.000 €, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono di 15
giorni.

23. | lavori affidati in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, e pertanto il
subappaltatore non pud subappaltare a sua volta i lavori.

24. | e disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle societa
anche consortili, quando le imprese riunite 0 consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni
scorporabili; si applicano altresi agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle
disposizioni del presente articolo € consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9, primo_periodo, la
costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le
prestazioni assunte in appalto.
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25. La stazione appaltante rilascia i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'art.
83, comma 1, e all'art. 84, comma 4, lett. b) del D. Lgs 50/2016, all'appaltatore, scomputando dall'intero valore
dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. | subappaltatori possono
richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.

26. Per le opere per le quali sono necessari lavori 0 componenti di notevole contenuto tecnologico o di
rilevante complessita tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali ai sensi dell'art.89, comma 11, DLgs
50/2016, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non pud superare |l
30% dell'importo delle opere e non pud essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. E considerato rilevante, ai
fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore delle opere superi il 10% dellimporto
totale dei lavori.

53 RESPONSABILITA’ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 8 del D. Lgs 50/2016, 'appaltatore & in ogni caso responsabile in via esclusiva
nei confronti della Stazione appaltante per 'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la
Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni
avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

2. L’appaltatore é responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi,
ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c¢) del D.
Lgs 50/2016, I'appaltatore € liberato dalla responsabilita solidale di cui al periodo precedente.

3.1IDL e il RUP, nonché il CSE di cui all'art.92 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., provvedono a verificare, ognuno per la
propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita del subappalto.

4. Ai sensi dell'art.21 legge 13/09/1982 n.646, chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica
amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza
l'autorizzazione dell'autorita competente, & punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con I'ammenda non
inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto 0 a cottimo e non superiore ad un terzo del
valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto.

Nei confronti del subappaltatore e dell'affidatario del cottimo si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un
anno e dell'ammenda pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo. E data
all'amministrazione appaltante la facolta di chiedere la risoluzione del contratto.

54 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI E RITARDI NEI PAGAMENTI

1. Ai sensi art.105, comma 13, D.Lgs 50/2016, la Stazione appaltante corrisponde direttamente al
subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, I'importo dovuto per le
prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
b) su richiesta del subappaltatore.
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CApo 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO
55 CONTROVERSIE

1. Ai sensi dell'art.205 D.Lgs 50/2016, qualora in corso d’opera I'Appaltatore abbia iscritto negli atti contabili
riserve il cui importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15% dellimporto contrattuale, al fine del
raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni seguenti.

2. |l direttore dei lavori da immediata comunicazione delliscrizione della riserva al responsabile del
procedimento trasmettendo nel piu breve tempo possibile una propria relazione riservata.

3. Il RUP valuta I'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento
del limite di valore. Il RUP, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, acquisita la relazione
riservata del DL e, ove costituito, dell'organo di collaudo, pud richiedere alla Camera arbitrale I'indicazione di
una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il RUP e il
soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, I'esperto incaricato della
formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico
del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro 15 giorni dalla trasmissione della lista
I'esperto € nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta & formulata
dall'esperto entro 90 giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta &
formulata dal RUP entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.

4. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha
formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e
informazioni e con I'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilita di
idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente
della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta € accettata dalle parti, entro
45 giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario € concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. In
caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del
termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

5. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del
procedimento stesso e puo essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle gia
esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nellambito comunque di un limite massimo
complessivo del 15% dell'importo del contratto.

6. Le domande che fanno valere pretese gia oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi
maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

7. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica, art.26 del
D.Lgs 50/2016.

8. Prima dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo qualunque sia I'importo delle
riserve, il responsabile unico del procedimento attiva I'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

9. L'accordo ha natura di transazione, e detta transazione deve avere forma scritta a pena di nullita.

56 TERMINI PER IL PAGAMENTO DELLE SOMME CONTESTATE

1. Ai sensi art.205, comma 6, D.Lgs 50/2016 il pagamento delle somme riconosciute in sede di accordo
bonario deve avvenire entro 30 giorni dalla data di accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione
appaltante.

2. Decorso tale termine, spettano all'appaltatore gli interessi al tasso legale.




Rev. 00

Clg% n“faetézgﬁg}:na C00519_RT_E. ELAB._RO Data 05/05/2019
. . - Pagina 33 di 47
Dipartimento V11 Cerveteri — SP Settevene Palo — 2019 File: Blonco elaborati

3. Ai sensi art.32, comma 3, Capitolato Generale D.M. 145/2000, il pagamento delle somme riconosciute negli
altri casi deve avvenire entro 60 giorni dalla data di emissione del provvedimento esecutivo con cui sono state
definite le controversie. Decorso tale termine, spettano all'appaltatore gli interessi al tasso legale.

57 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L'appaltatore e tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a. nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e
gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono |
lavori;

b. i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
dellimpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c. € responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini 'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime I'appaltatore
dalla responsabilita, e cié senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d. & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata da un ente preposto, la
Stazione appaltante medesima comunica allappaltatore Iinadempienza accertata e pud procedere a una
detrazione del 10 % sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione
del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia
dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento allimpresa appaltatrice delle somme accantonate
non & effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente
adempiuti.

3. Ai sensi dell'art.30, comma 5, DLgs 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento
unico di regolarita contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei
soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art.105 DLgs 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto,
la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento I'importo corrispondente all'inadempienza per il
successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
Sull'importo netto progressivo delle prestazioni & operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere
svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione da parte della stazione appaltante del
certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

4. Ai sensi dell’art.30, comma 6 del D.Lgs 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al
personale dipendente di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il
soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia
stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato,
la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al
subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto, art.105 del D. Lgs 50/2016.

4. Ai sensi dell'art.14, comma 1, del D. Lgs 81/2008, gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive
competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell'attivita imprenditoriale
interessata dalle violazioni qualora riscontrano I'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati
nel cantiere, ovvero in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul
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lavoro. Le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il
presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dellattivita imprenditoriale sono quelle
individuate nell’Allegato | del DLgs 81/2008.

5. Nei casi di cui al comma precedente, il provvedimento di sospensione pud essere revocato laddove si
accerti:

a. la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;

b. il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di
superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale.

6. Ai sensi dell'art.18, comma 1, lett. u) del D. Lgs 81/2008, i datori di lavoro nel’ambito dello svolgimento di
attivita in regime di appalto e di subappalto debbono munire il personale occupato di apposita tessera di
riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e l'indicazione del datore di
lavoro. | lavoratori, dal canto loro, sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava
anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita nei cantieri, i quali sono
tenuti a provvedervi per proprio conto. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui
all'art. 21, comma 1, lett. c), del D. Lgs 81/2008 deve contenere anche l'indicazione del committente.

7. Nel caso in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere piu datori di lavoro o lavoratori autonomi,
dell'obbligo di cui al comma precedente risponde in solido il committente dell'opera.

8. Ai sensi dell'art. 36 bis, comma 4, del DL 223/2006 convertito dalla legge n. 248/2006, i datori di lavoro con
meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 6 mediante annotazione, su un
apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da
tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente
comma, nel computo delle unita lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla
tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di
cui al comma 4.

9. Ai sensi dell'art. 55, comma 5 - lett. i) del D. Lgs 81/2008, la violazione delle previsioni di cui ai commi 6 e 8
comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500
per ciascun lavoratore. Ai sensi dell'art. 59, comma 1 - lett. b) del DLgs 81/2008, il lavoratore munito della
tessera di riconoscimento di cui al comma 4 che non provvede ad esporla €, a sua volta, punito con la
sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300.

10. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui
all'articolo 9 bis, comma 2, del DL 510/1996 e s.m. e i. (convertito dalla legge n. 608/96), al Servizio
competente nel cui ambito territoriale € ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di
instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La
comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione
qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il
trattamento economico e normativo applicato.

11. L’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria & punito con la
sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per
ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse allomesso versamento dei
contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non pud essere inferiore a euro
3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.

58 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ai sensi dell'art.108 D.Lgs 50/2016 le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il
periodo di sua efficacia, fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'art.107 del DLgs 50/2016, se una o
piu delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai
sensi dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016;
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b) se I'aumento di prezzo eccede il 50% del prezzo del contratto iniziale, ai sensi dell'art. 106 comma 7 del
DLgs 50/2016; con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) del DLgs 50/2016,
sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori;
con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 2, del DLgs 50/2016 sono state superate le
soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

c) l'aggiudicatario si & trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui
all'art.80, comma 1 del DLgs 50/2016, per quanto riguarda i settori ordinari ovvero per quanto riguarda i
settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'art. 136, comma 1, secondo e terzo periodo del
DLgs 50/2016;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi
derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai
sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.

2. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso
qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone ['applicazione di una o
piu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione,
ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art.80 DLgs 50/2016.

3. Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave
inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona
riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari,
indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo pu6 essere riconosciuto all'appaltatore. Egli
formula, altresi, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni
per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate
negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la
stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, I'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza
dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione
del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferiore a 10
giorni, entro i quali I'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo
verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il
contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

5. Nel caso di risoluzione del contratto I'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai
lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del
contratto.

6. Il RUP nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso
di 20 giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori gia eseguiti,
l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

7. Qualora sia stato nominato, I'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un
verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalita di cui al presente codice. Con il verbale &
accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto € ammesso in contabilita e
quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; € altresi accertata la
presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato
nonché nelle eventuali perizie di variante
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8. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture da eliminare riferita
all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore € determinato anche in relazione alla maggiore
spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facolta
prevista dall'art. 110, comma 1 del DLgs 50/2016.

9. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante I'appaltatore deve
provvedere al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze
nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine
assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La
stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori
o0 d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle
aree di lavoro e relative pertinenze, pud depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o
prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalita di cui all'art. 93 del DLgs 50/2016, pari
all'1% del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

59 RECESSO DEL CONTRATTO

1. Ai sensi dell'art.109, comma 1, DLgs 50/2016, la stazione appaltante pud recedere dal contratto in qualunque
momento previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro
0 in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dellimporto delle opere non eseguite

2. |l decimo dell'importo delle opere non eseguite € calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del
prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e 'ammontare netto dei lavori eseqguiti.

3. L'esercizio del diritto di recesso & preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un
preawviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, ed effettua il
collaudo definitivo.

4. | materiali, il cui valore é riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1, sono soltanto quelli
gia accettati dal direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, o del RUP in sua
assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3.

5. La stazione appaltante puo trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte
asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere
e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor
somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del
contratto.

6. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e
deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso
contrario lo sgombero € effettuato d'ufficio e a sue spese.
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CApo 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
60 ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. L'ultimazione dei lavori, appena intervenuta, deve essere comunicata - per iscritto - dall’'appaltatore al DL,
che effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con I'appaltatore medesimo ed
elabora, nei successivi cinque giorni il certificato di ultimazione e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia
conforme all'esecutore

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice & tenuta a eliminare a sue spese nel termine
fissato e con le modalita prescritte dal Direttore dei Lavori. |l Direttore dei Lavori, nell’effettuare le suddette
constatazioni, fa riferimento alla finalita dell'opera, nel senso che considera la stessa ultimata, entro il termine
stabilito, anche in presenza di rifiniture accessorie mancanti, purché queste ultime non pregiudichino la
funzionalita dell'opera stessa.

3. Il certificato di ultimazione pud prevedere I'assegnazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per
consentire allimpresa il completamento di tutte le lavorazioni di piccola entita, non incidenti sulluso e la
funzionalita dell'opera, per come accertate dal Direttore dei Lavori. Qualora si eccede tale termine senza che
I'appaltatore abbia completato le opere accessorie, il certificato di ultimazione diviene inefficace ed occorre
redigerne uno nuovo che accerti 'avvenuto completamento.

4. Nel caso in cui l'ultimazione dei lavori non avvenga entro i termini stabiliti dagli atti contrattuali & applicata la
penale di cui all'art.18 del presente capitolato, per il maggior tempo impiegato dall'appaltatore nell’'esecuzione
dell'appalto.

5. L'appaltatore pud chiedere, con istanza motivata, la disapplicazione parziale o totale della penale quando si
riconosca che il ritardo non € imputabile all’Appaltatore, oppure quando si riconosca che le penali sono
manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante.

Detto provvedimento pud essere adottato non in base a criteri discrezionali, ma solo per motivi di natura
giuridica che escludono la responsabilita della ditta. In ogni caso, per la graduazione della penale, si valuta se
questultima & sproporzionata rispetto all'interesse della stazione appaltante. Sull'istanza di disapplicazione
delle penali decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore
dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.

6. L'appaltatore, nel caso di lavori non ultimati nel tempo prefissato e qualunque sia il maggior tempo
impiegato, non ha facolta di chiedere lo scioglimento del contratto e non ha diritto ad indennizzo alcuno
qualora la causa del ritardo non sia imputabile alla stazione appaltante.

7. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo
cessa con l'approvazione del certificato finale da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini
previsti all'art. 63 del presente capitolato.

8. Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle
stesse verra tenuta a cura e spese dell’Appaltatore. Questi, anche in presenza del traffico esistente sulla
strada gia in esercizio, eseguira la manutenzione portando il minimo possibile turbamento al traffico
medesimo, provvedendo a tutte le segnalazioni provvisorie necessarie alla sicurezza del traffico, osservando
sia le disposizioni di legge, sia le prescrizioni che dovesse dare la stazione appaltante.

Per gli oneri che ne derivassero I'’Appaltatore non avra alcun diritto a risarcimento o rimborso. L’Appaltatore
sara responsabile, in sede civile e penale, dell'osservanza di tutto quanto specificato in questo articolo.

Per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione delle opere ed il collaudo definitivo, e salve le maggiori
responsabilita sancite dall'art.1669 del C.C., I'Appaltatore sara garante delle opere e delle forniture eseguite,
restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.
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Durante detto periodo [I'Appaltatore curera la manutenzione tempestivamente e con ogni cautela,
provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni necessarie, senza interrompere il traffico e senza che occorrano
particolari inviti da parte della Direzione dei Lavori ed eventualmente a richiesta insindacabile di questa,
mediante lavoro notturno.

Ove I'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori, si procedera d'ufficio con
invito scritto, e la spesa andra a debito dell’Appaltatore stesso.

Per quanto riguarda le pavimentazioni, sia per ragioni particolari di stagione, sia per altre cause, € concesso
all’Appaltatore di procedere alle riparazioni con provvedimenti di carattere provvisorio (ad esempio, con
impasti di pietrisco e di pietrischetto bitumato, ecc.), salvo provvedere alle riparazioni definitive, appena
possibile.

Qualora, nel periodo compreso tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo, si verificassero delle variazioni,
ammaloramenti o dissesti nel corpo stradale per fatto estraneo alla buona esecuzione delle opere eseguite
dall’Appaltatore, questi ha I'obbligo di notificare dette variazioni od ammaloramenti alla stazione appaltante
entro cinque giorni dal loro verificarsi, affinché la stessa possa procedere tempestivamente alle necessarie
constatazioni.

L’Appaltatore tuttavia & tenuto a riparare dette variazioni od ammaloramenti tempestivamente, ed i relativi
lavori verranno contabilizzati applicando, ove previsti, i prezzi d'Elenco; in casi di particolare urgenza la
stazione appaltante si riserva la facolta di ordinare che detti lavori vengano effettuati anche di notte.

61 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1. Ai sensi dellart.230 Regolamento D.P.R. 207/2010, la stazione appaltante si riserva di prendere in
consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo I'accertamento
sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori di cui
all'articolo precedente.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo
stesso appaltatore non puo opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta. Egli pu6 pero
chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni
che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che
possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilita dell'appaltatore.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa
per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza
dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
lultimazione dei lavori, I'appaltatore non pud reclamare la consegna ed € altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal precedente articolo.

62 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - TERMINI DI EMISSIONE

1. Ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., il certificato di regolare esecuzione & emesso
non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

2. |l certificato di regolare esecuzione ha inizialmente carattere provvisorio ed assume carattere definitivo solo
decorsi due anni dalla sua emissione ovvero dal termine previsto, nel presente capitolato, per detta emissione.

4. Ai sensi dell'art. 229, comma 3, del D.P.R. 207/2010 e dell'art. 102, comma 5 DLgs 50/2016, il pagamento
della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non comporta lo scioglimento dellappaltatore dal
vincolo delle responsabilita concernenti eventuali difformita e vizi fino a quando lo stesso non diviene
definitivo. L'appaltatore &, pertanto, tenuto, nei due anni di cui al comma 2, alla garanzia per le difformita e i
vizi dell’'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.
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CApo 11 - NORME FINALI

63 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO APPALTATORE E SUE RESPONSABILITA’

Oltre gli oneri previsti agli articoli ancora vigenti del D.P.R. 207/2010, del Capitolato Generale di cui al D.M.
145/2000 nonché dal presente Capitolato Speciale, e inoltre da quanto previsto da tutti i piani per le misure di
sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

1. La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei
Lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti
collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al Direttore dei Lavori
tempestive disposizioni scritte per i particola-ri che eventualmente non risultassero da disegni, dal
capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di
aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'art. 1659 del codice civile.

2. | movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all’'entita
dell'opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di
tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido steccato in legno, in muratura, o
metallico, 'approntamento delle opere provvisionali necessarie all'esecuzione dei lavori ed allo svolgimento
degli stessi in condizioni di massima sicurezza, la pulizia e la manutenzione del cantiere, I'inghiaiamento e
la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle
persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente
appaltante.

3. L'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dellimpresa a termini di
contratto.

4. Le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal CSA.

5. Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di
acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei
lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; I'appaltatore si obbliga a
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono
forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di
sicurezza.

6. La disponibilita, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla DL, di locali, ad uso
Ufficio del personale di Direzione ed assistenza, allacciati alle utenze (luce, acqua, telefono), dotati di
servizi igienici, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della Direzione, compresa la relativa
manutenzione.

7. L'approntamento dei necessari locali di cantiere per le maestranze, che dovranno essere dotati di adeguati
servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami.

8. L'esecuzione di un’opera campione ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato
speciale o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.

9. La redazione dei calcoli o dei disegni d’insieme e di dettaglio per tutte le opere strutturali in cemento
armato, metalliche, in muratura, in legno, redatti da un ingegnere od architetto iscritto al rispettivo Ordine
professionale; 'approvazione del progetto da parte del DL non solleva I'Appaltatore, il Progettista ed il
Direttore del cantiere, per le rispettive competenze, dalla responsabilita relativa alla stabilita delle opere.
L'Appaltatore dovra inoltre far eseguire, a proprie spese, le prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini
d’acciaio, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati.

10. La esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori su pali di fondazione,
solai, e qualsiasi altra struttura portante, di rilevante importanza statica.




Citta Metropolitana C00519 RT_E. ELAB. RO Rev. 00
Roma Capitale Data 05/09/2019

toma . Pagina 40 di 47
Dipartimento V11 Cerveteri — SP Settevene Palo — 2019 File: Blonco claborat

11. Il mantenimento, fino allemissione del certificato di regolare esecuzione, della continuita degli scoli delle
acque e del transito sulle vie o sentieri, pubblici o privati, adiacenti le opere da eseguire.

12. La riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalita di esecuzione dei lavori, possano
essere arrecati a persone o a proprieta pubbliche e private sollevando da qualsiasi responsabilita sia
I’Amministrazione appaltante che la Direzione dei Lavori o il personale di sorveglianza e di assistenza.

13. L’'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai
contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidita e vecchiaia, la tubercolosi, e delle
altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto. Resta stabilito che in caso di
inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da parte delle competenti autorita, I'Amministrazione
procedera ad una detrazione della rata di acconto nella misura del 20% che costituira apposita garanzia
per I'adempimento dei detti obblighi, ferma l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della
cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti
interessi.

14. La comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le
notizie relative all'impiego della mano d’'opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall’Ufficio
per l'inoltro delle notizie suddette, verra applicata una multa pari al 10% della penalita prevista all'art. 18 del
presente CSA, restando salvi i pil gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformita alle
normative vigenti per la irregolarita di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.

15. Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e
dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione.

16. L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale,
comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; I'assicurazione contro tali rischi
dovra farsi con polizza intestata all’Amministrazione appaltante.

17. La richiesta, prima della realizzazione dei lavori, a tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante
(Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o
indirettamente ai lavori, dei permessi necessari e a seguire di tutte le disposizioni emanate dai suddetti per
quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con
esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in
quanto tale.

18. La pulizia quotidiana col personale necessario dei locali in costruzione, delle vie di transito del cantiere e
dei locali destinati alle maestranze ed alla Direzione Lavori, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto
lasciati da altre Ditte.

19. Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d’esecuzione,
alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel
presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dellAmministrazione appaltante,
nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, 'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone,
dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il
tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che I'Amministrazione appaltante intendera eseguire
direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dal’Amministrazione appaltante, I'Appaltatore
non potra pretendere compensi di sorta.

20. Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilita, al ricevimento in cantiere, allo
scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a pié d’opera, secondo le
disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei
materiali € dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od esequiti da altre ditte per conto
dellAmministrazione appaltante. | danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai
materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell’Appaltatore.

II corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati & conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale
compenso a corpo, fisso ed invariabile, di cui allart. 2 del presente Capitolato.
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64 OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore é obbligato a:

a) intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora
egli, invitato non si presenti ;

b) firmare i libretti misure, brogliacci, liste settimanali ed eventuali disegni integrativi a lui sottoposti dal DL;

c) consegnare al DL, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal CSA
e ordinate dal Direttore dei Lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d’opera, nonché
le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le
relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori;

2. |'appaltatore & obbligato a produrre alla Direzione dei Lavori adeguata documentazione fotografica, in
relazione a lavorazioni di particolare complessita, ovvero non pil ispezionabili 0 non piu verificabili dopo la loro
esecuzione 0 comunque a richiesta della Direzione dei Lavori.

La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico
e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.

65 MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' CONSEGUENTI AI LAVORI

L’Appaltatore dovra provvedere, senza alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello previsto in affidamento, ad
allestire tutte le opere di difesa, mediante sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza dei lavori, di
interruzioni o di ingombri, sia in sede stradale che fuori, da attuarsi con i dispositivi prescritti dal "Nuovo codice
della strada" approvato con D.Lgs 30/04/1992, n.285 e dal relativo Regolamento di esecuzione.

Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell’Appaltatore, ritenendosi impliciti negli
ordini di esecuzione dei singoli lavori.

Quando le opere di difesa fossero tali da turbare il regolare svolgimento della viabilita, prima di iniziare i lavori
stessi, dovranno essere presi gli opportuni accordi in merito con la Direzione dei Lavori.

Nei casi di urgenza, pero, 'Appaltatore ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere
eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente di ci6 la DL.

L’Appaltatore non avra mai diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque siano le condizioni
effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potra valere titolo di compenso ed indennizzo per non
concessa chiusura di una strada o tratto di strada al passaggio dei veicoli, restando riservata alla Direzione dei
Lavori la facolta di apprezzamento sulla necessita di chiusura.

66 CUSTODIA DEL CANTIERE

1. E a carico e a cura dell'appaltatore la guardiana e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale
necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dellAmministrazione
appaltante e delle piantagioni che saranno consegnate all’Appaltatore. Cid anche durante i periodi di
sospensione e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della stazione appaltante.

2. Ai sensi dell’art. 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere affidata a
personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione
comporta la sanzione dell'arresto fino a tre mesi o del’ammenda da 51,65 euro a 516,46 euro.
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67 CARTELLO DI CANTIERE

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero un esemplare del cartello indicatore, con le
dimensioni di almeno 100 cm di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero
dei LLPP del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

68 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa tutte le spese di bollo (comprese quelle inerenti gli atti
occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione) e registro, della copia del contratto e dei documenti e
disegni di progetto ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000.

2. |l presente contratto & soggetto allimposta sul valore aggiunto (IVA); VA é regolata dalla legge; tutti gli
importi citati nel presente Capitolato Speciale d’Appalto si intendono IVA esclusa.
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69 TUTELA DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del Trattamento & la CMRC - Via IV Novembre, 119/A - 00187 Roma;
1. Il Responsabile della Protezione Dati sara raggiungibile mediante i propri dati di contatto che
saranno riportati sul sito istituzionale della CMRC, nella Sezione Amministrazione Trasparente;

2. Il Responsabile interno del Trattamento & il Direttore del Dipartimento VII domiciliato in Roma via Ribotta
41/43, Dott. Paolo Berno;

3. Il Responsabile esterno del trattamento €.,

4. Gli Incaricati-autorizzati del trattamento sono i dipendenti dell'ufficio Servizio n. 1 del Dipartimento VII con
sede in Via G. Ribotta 41/43 00144 Roma Dott. Alessandro Peparoni, Dott.ssa Maria Rosaria di Russo e Dott.
Paolo Berno, che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite dal Responsabile interno in ordine a
finalita e modalita del trattamento;

II trattamento dei dati sara esclusivamente finalizzato alla verifica dell'inesistenza delle cause di esclusione,
nonché del possesso dei requisiti e delle capacita, o dei requisiti di qualificazione dalle procedure di appalto
cosi come previsto rispettivamente dagli artt. 80, 83 ed 84 del D.Igs. 50/2016 e s.m.i;

5. Le informazioni trattate sono dati comuni e giudiziari,

6. | dati forniti saranno trattati, previa acquisizione degli stessi tramite il protocollo informatico assegnato
esclusivamente al Servizio richiedente, con I'ausilio di mezzi elettronici dal personale del’ Amministrazione che
provvedera a conservarli in un’apposita cartella sul proprio P.C. accessibile soltanto previo inserimento di ID e
Password; il trattamento sara effettuato nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al Regolamento UE n.
679/2016 e secondo le istruzioni impartite dal Responsabile del Trattamento ai propri incaricati. In particolare i
dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e
legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi, esatti e, se
necessario, aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalita per le quali sono raccolti o
successivamente trattati;

7. Il conferimento dei dati & obbligatorio e I'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata
conclusione del procedimento;

8. | dati conferiti saranno trattati e conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalita
per le quali sono stati raccolti.

9. | dati forniti saranno comunicati agli Enti preposti (Agenzia Entrate, Camera di Commercio, Tribunale, Centri
per l'impiego, ecc.) ad effettuare le verifiche in merito alle autodichiarazioni rese dall'lmpresa in fase di
presentazione dell'offerta/preventivo.

10. | dati forniti non saranno diffusi
11. | dati forniti non saranno trasferiti in Paesi terzi

12. | dati forniti non saranno oggetto di profilazione (processi decisionali automatizzati consistenti nell'utilizzo
di informazioni per valutare determinati aspetti relativi alla persona, per

analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le
preferenze personali, gli interessi, I'affidabilita, il comportamento, I'ubicazione o gli spostamenti);

13. L'interessato potra esercitare i diritti di cui allart. 15 e seguenti del Regolamento n.679/2016 (diritto di
accesso ai propri dati personali e loro rettifica, diritto alla cancellazione degli stessi/diritto all'oblio o diritto di
limitazione del trattamento o di opposizione al trattamento) ivi compreso il diritto di reclamo ad una Autorita di
Controllo.

Nota bene - per i minori si dovranno predisporre informative idonee ai sensi del considerando n.58 del
Regolamento UE n. 679/2016.
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70 RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTIO DEI DATI PERSONALI

CMRC, quale Titolare del trattamento, nella persona del Direttore del Dipartimento VII, Dott. Paolo Berno,
per quanto di competenza, a cio delegato come da ordinanza presidenziale n.274/2005, designa 'IMPRESA
............. quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del Codice della Privacy
d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dellart.28 del Regolamento UE n.679/2016, nella misura necessaria e per il
tempo stabilito dal contratto o dal verbale di esecuzione anticipata in via d’urgenza, per eseguire le attivita

In relazione a tale designazione e con specifico riferimento al trattamento di dati personali inerente le attivita
relative a

Cerveteri ed altri — Anno 2019
S.P. Settevene Palo Il - Lavori di sistemazione movimenti franosi dal km 13+100 al km 13+400 circa
il Titolare definisce quanto segue:
Per I'espletamento delle attivita relative a
Cerveteri ed altri — Anno 2019
S.P. Settevene Palo Il - Lavori di sistemazione movimenti franosi dal km 13+100 al km 13+400 circa
dal km 4+200 al km 5+620 per rifacimento sottofondo e pavimentazione stradale.
il Titolare affida alla societa .............. il trattamento di dati personali per conto dell’Ente per le finalita di:
incarico di R.U.P.
incarico di Direttore dei Lavori
incarico di Coordinatore della Sicurezza
Come individuati a norma del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
I trattamento in questione concerne i dati personali relativi alle figure professionali sopra indicate.

| tipi di informazioni trattate sono dati comuni, cosi come definiti dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal Codice
della Privacy d.lgs. n. 196/2003.

I trattamento dei dati di cui sopra potra avvenire, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento UE
n.679/2016 mediante utilizzo di Data Base dell'impresa, e di Data Center dell Amministrazione
Metropolitana, sito in viale G. Ribotta, n.41, nel pieno rispetto di tutte le misure tecniche ed organizzative
adottate dal’Amministrazione presso tale sede e con il divieto assoluto di estrarre copia, anche parziale, dei
dati, dai software inerenti le attivita del servizio.

La societa .......... avra la facolta, attraverso connessioni VPN sugli ambienti 17 messi a disposizione
dal’Amministrazione, di effettuare le attivita anche presso le proprie sedi, fatto salvo il raggiungimento
dell'obiettivo finale ossia la piena e completa autonomia propedeutica all’'erogazione del Servizio.

Lasocieta ................ si impegna ad osservare quali misure di sicurezza informatica le istruzioni operative del
Direttore del Dipartimento VIl per la protezione dei dati personali non destinati alla diffusione e le misure di
sicurezza informatiche predisposte ed emanate dal Servizio 4 del Dipartimento Il di questo Ente, dallo stesso
aggiornate periodicamente.

La societa ...... ai sensi dell'art.28 del Regolamento UE n.679/2016 si impegna a individuare e adottare tutte
le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo
conto, fra l'altro, della tipologia di trattamento, delle finalita perseguite, del contesto e delle specifiche
circostanze in cui avviene il trattamento, nonché della tecnologia applicabile e dei costi di attuazione. Tali
misure comprendono, fra l'altro:
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a) su eventuale richiesta del Titolare, la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;

b) la capacita di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrita, la disponibilita e la resilienza dei
sistemi e dei servizi di trattamento;

c) la capacita di ripristinare tempestivamente la disponibilita e I'accesso ai dati personali in caso di incidente
fisico o tecnico;

d) una procedura (messa a disposizione del Titolare su sua richiesta) per testare, verificare e valutare
regolarmente I'efficacia delle misure tecniche e organizzative adottate al fine di garantire la sicurezza del
trattamento.

La societa ............... si impegna, a decorrere dalla data di consegna dellappalto, ad informare
tempestivamente il  Titolare, inviando una comunicazione a mezzo PEC allindirizzo
viabilita@pec.cittametropolitanaroma.gov.it, di ogni violazione della sicurezza che comporti accidentalmente o
in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o I'accesso ai dati
personali trasmessi, conservati 0 comunque trattati, e a prestare ogni necessaria collaborazione al Titolare in
relazione all'adempimento degli obblighi sullo stesso gravanti di notifica delle suddette violazioni all’Autorita ai
sensi dell'art. 33 del Regolamento UE n. 679/2016 o di comunicazione della stessa agli interessati ai sensi
dell'art. 34 dello stesso Regolamento.

La comunicazione al Titolare conterra almeno le seguenti informazioni:

1) la natura della violazione dei dati personali

2) la categoria degli interessati

3) contatto presso cui ottenere pil informazioni

4) interventi attuati o che si prevede di attuare.

Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le stesse
possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.

La societa .............ovvvenn s'impegna fin da ora a fornire al Titolare, a far data dalla consegna dell'appalto,
ogni elemento utile all’effettuazione, da parte di quest'ultimo, della valutazione di impatto sulla protezione dei
dati, qualora lo stesso sia tenuto ad effettuarla ai sensi dell'art.35 del Regolamento, nonché ogni
collaborazione nell'effettuazione della eventuale consultazione preventiva al Garante ai sensi dell'art.36 del
Regolamento stesso.

La societa .........cccoe... si impegna a conformarsi al Provvedimento generale del Garante per la protezione
dei dati personali del 27/11/2008 “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con
strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema”, cosi come
modificato dal Provvedimento del Garante del 25/06/2009 “Modifiche del provvedimento del 27/11/2008
recante prescrizioni ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni di
amministratore di sistema e proroga dei termini per il loro adempimento”, cosi come eventualmente modificato
o sostituito dallo stesso Garante, e ad ogni altro pertinente provvedimento dell’Autorita.

Intal caso lasocieta ..., si impegna, in particolare, a:

) designare quali amministratori di sistema le figure professionali dedicate alla gestione e alla manutenzione di
impianti di elaborazione o di loro componenti con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali;

1) predisporre e conservare I'elenco contenente gli estremi identificativi delle persone fisiche qualificate quali
amministratori di sistema e le funzioni ad essi attribuite;

1) comunicare, ove richiesto dal Titolare, I'elenco aggiornato degli amministratori dei sistemi;
IV) verificare annualmente I'operato degli amministratori di sistema;
V) mantenere i file di log previsti in conformita a quanto previsto nel suddetto provvedimento.
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Lasocietd ........oovvvvvviiiiiiiiii e si obbliga a:

a) trattare i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente, nel rispetto di quanto disposto dal
Regolamento UE e dalla normativa nazionale rilevante in materia di trattamento di dati personali;

b) effettuare, con particolare attenzione, le sole operazioni di trattamento dei dati necessarie per
I'adempimento degli obblighi derivanti dall’'erogazione del servizio sopra richiamato, con divieto
esplicito di utilizzare tali dati per scopi o finalita diversi da quelli sopraindicati;

c) attenersi alle istruzioni documentate di volta in volta ricevute dal Titolare in merito alle finalita

del trattamento e alle modalita di utilizzo dei dati personali trattati, al fine di limitarne il trattamento per un
tempo non eccedente a quello necessario all'espletamento del servizio suindicato;

d) ricorrere ad altri Responsabili del trattamento solo nei limiti e in relazione all'autorizzazione generale o
speciale da parte del titolare del trattamento e comunque nel pieno rispetto delle condizioni specificamente
previste nei paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 del Regolamento;

e) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o
abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza (compresi gli amministratori di software/banche dati, come
definiti dai Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati

personali di cui sopra, periqualilasocieta .............cccovvviiiininn, é tenuta a rispettare gli
stessi obblighi previsti per gli amministratori di sistema suindicati);

f) adottare le misure organizzative e tecniche adeguate per garantire un livello di sicurezza commisurato al
rischio legato al trattamento, ai sensi dell'art 32 del Regolamento UE n. 679/2016, atte a prevenire e/o evitare,
tra l'altro, la comunicazione o diffusione illecita dei dati personali, il rischio di distruzione o perdita, anche
accidentale, degli stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non autorizzato o non conforme alle
finalita di trattamento, nonché ad applicare le misure di sicurezza obbligatorie previste dalle disposizioni
normative nazionali in materia di trattamento di dati personali, provvedendo altresi al loro costante
aggiornamento e alla verifica periodica;

g) tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative
adeguate, nella misura in cui cio sia possibile, al fine di soddisfare I'obbligo del Titolare del trattamento di dare
seguito alle richieste per I'esercizio dei diritti dell'interessato di cui all'art.12 e ss. Regolamento UE n.679/2016;

h) tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione, assistere il Titolare del
trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento UE n. 679/2016, dall’art. 32 all’art.
36, relativi alle misure di sicurezza, alla notifica di una violazione di dati personali (c.d. data breach) all’Autorita
di controllo o alla comunicazione agli interessati, alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati, alla
consultazione;

i) conservare i dati personali, trattati per conto del Titolare, fino alla cessazione degli effetti del
contratto per I'erogazione dei servizi a cui € riferita la presente designazione, provvedendo, alla

scadenza, alla cancellazione di tutti i dati o, a richiesta, alla cancellazione di tutte le copie esistenti e alla
consegna di tutti i dati trattati al Titolare o ad altro soggetto da questo designato, ove non diversamente
imposto per disposizione di legge o per atto dell’Autorita giudiziaria;

j) mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto
degli obblighi di cui all'art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016, nonché consentire e contribuire alle attivita di
revisione, comprese le ispezioni, poste in essere dal Titolare del trattamento o da altro soggetto da questi
incaricato; a tale riguardo, informare immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere,
un’istruzione violi le norme del Regolamento UE n. 679/2016 o altre norme nazionali o dell'Unione relative alla
protezione dei dati personali;

k) designare per iscritto gli incaricati/soggetti autorizzati al trattamento per l'erogazione del servizio,
impartendo loro precise disposizioni e vigilando sulla loro attivita nel rispetto di quanto previsto dal
Regolamento UE n. 679/2016 e dalle altre norme relative alla protezione dei dati personali;
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) comunicare immediatamente al Titolare, € comunque non oltre le 24 ore successive al loro ricevimento, ogni
richiesta, ordine o attivita di controllo da parte dellAutorita garante per la protezione dei dati personali o
dellAutorita Giudiziaria.

La societa .....vvvvvveiiiieeeeieie, si impegna, altresi, ad operarsi affinché i dati personali relativi alle attivita di
trattamento poste in essere in virtu dell’atto di nomina siano:

- esatti e, se necessario, aggiornati;
- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalita per le quali sono trattati;

- archiviati in una forma che ne consenta la cancellazione, la rettifica (nonché la conseguente notificazione agli
eventuali destinatari a cui sono stati trasmessi i dati personali oggetti di richiesta di rettifica o cancellazione),
nonché la limitazione o I'opposizione al relativo trattamento;

- conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore
a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e successivamente trattati.

Lasocieta.............ue. dichiara di essere consapevole che, fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84 del Regolamento
UE n. 679/2016, se viola il predetto Regolamento, determinando le finalita e i mezzi del trattamento, €
considerata titolare del trattamento stesso con le responsabilita che ne conseguono.

71 PROTOCOLLO DI LEGALITA’

I contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla
Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditori,
degli organi sociali o dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento
dara luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi art.1456 C.C., ogni qualvolta nei confronti di
pubblici amministratori che abbiano esercitano funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia
stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art.317 C.P.

La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art 1456 del c.c.,
ogni qualvolta nei confronti dellimprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti
dellimpresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui
agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 -bis c.p., 319-ter ¢.p.,319 — quater c.p., 320 c.p. ,322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis
c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

72 NORMA DI RINVIO

Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente Capitolato, nel Bando di gara e nel Disciplinare di
gara, si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.




