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Dipartimento VII — Viabilita ed Infrastrutture Viarie

Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti n.49 del 16 febbraio 2018
Finanziamento di interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione
della rete viaria di Province e Citta Metropolitane.

Roma e altri — S.P. Nomentana — Lavori di pavimentazioni, taglio e potatura alberi,
ripristino presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica dal km 12+000 al km
16+628; dal km 20+000 al km 21+700; dal km 24+000 al km 25+000 -
S.P. Settecamini Guidonia — Lavori di pavimentazioni, ripristino presidi idraulici,
barriere di sicurezza segnaletica dal km 0+900 al km 8+160 a tratti -
S.P. Arcinazzo — Lavori di sistemazione del corpo stradale al km 2+600.
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S.P. NOMENTANA

S.P. SETTECAMINI GUIDONIA

S.P. ARCINAZZO

Lavorazione

1° MESE 2° MESE

3° MESE

|PAVIMENTAZIONI

|NOLI - lav. compl.

|0PERAI - lav. compl.

[BARRIERE

[oPERE A VERDE

[sEGNALETICA

[oPERE MURATURA

|PAVIMENTAZIONI

|NOLI - lav. compl.

|0PERAI - lav. compl.

[BARRIERE

[oPERE A VERDE

[sEGNALETICA

[oPERE MURATURA

|PAVIMENTAZIONI

|NOLI - lav. compl.

|0PERAI - lav. compl.

[ARRIERE

[oPERE A VERDE

[sEGNALETICA

[oPERE MURATURA

Roma li, 13/12/2019

IL PROGETTISTA
Geom. Gemy SEPE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Nohemy QUINTERO
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