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AREA LAVORI PUBBLICI - SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO OO.PP.

(Gazzetta Ufficiale n° 62 del 14/03/2019)

FONTE DI FINANZIAMENTO DELL'INTERVENTO
Decreto del Ministero dell’'Interno 06/03/2019 06/03/2019 Contributi per gli interventi riferiti a opere
pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, assegnato al Comune di Nettuno

COMMESSA
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI VIA GENOVA — BONIFICA AMBIENTALE E DISSESTO IDROGEOLOGICO
“STAZIONE DI POMPAGGIO E CONDOTTA SOTTOMARINA ALLA FOCE DEL FOSSO DEL QUINTO LORICINA”.
CUP : G74J18000110001 — CUI : 02910820584 2018 00014

LOCALIZZAZIONE Via GENOVA - VIA G. MATTEOTTI - VIA E. VISCA
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FASE PROGETIUALE PROGETTO ESECUTIVO
Art. 23 co 8 D.Lgs n. 50/2016
DOCUMENTO SPECIFICO DISCIPLINA
ELABORATO ARCHITETTONICO
CRONOPROGRAMMA LAVORI
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO TAVOLANUMERO
Arch. Ir Stefano BERNICCHIA 3 1
COLLABORAZIONE - SUPPORTO AL R.U.P.
Team Engeneering Srl - Ing. Giovanni RIZZARI
IL SINDACO FOGLIO
Dott. Ing. Alessandro COPPOLA 171
AGGIORNAMENTO REYISIONE
001 001
SCALA DI RAPPRESENTAZIONE | SCALA MODELLO
1:1
DATA DI EMISSIONE
OTTOBRE 2019
FIIL=Eos,so Loricina_via Genova.dwg
IL PROGETTISTA IL DIRIGENTE DELL'AREA LL.PP.
Marigliani Luciano ing. ING. Benedetto SAJEVA

Lo Fazio Giovanni Battista arch.
Studio Tecnico Associato
Cod. Fisc. e P.1.:09329781000

COLLABORAZIONE ALLA PROGETTAZIONE




Cronoprogramma lavori PROGETTO ESECUTIVO

Opere di consolidamento e messa in sicurezza di Via Genova - Bonifica ambientale e dissesto idrogeologico - Stazione di pompaggio e condotta
sottomarina alla Foce del Fosso Quinto Loricina” VIA GENOVA Comune di Nettuno (Rm)
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ELENCO DELLE LAVORAZIONI GEN FEB MAR APR MGG GIU LGU AGO SET oTT NOV DIC

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

Preparazione delle aree di cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Realizzazione della viabilita del cantiere

Apprestamenti del cantiere

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Protezione delle postazioni di lavoro fisse

Realizzazione di passerella per attraversamento di scavi 1]

Realizzazione Passo d'uomo

Taglio di solai in c.a. ]

REALIZZAZIONE PALI

Pali trivellati

Perforazioni per pali trivellati I |

Posa ferri di armatura per pali trivellati I

Getto di calcestruzzo per pali trivellati I |

DEMOLIZIONI C.A.

Demolizione eseguita con mezzi meccanici

Demolizione di solai in c.a. eseguita con mezzi meccanici

Demolizione eseguita a mano

Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano

OPERE IN C.A.

Solai in c.a.

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato I |

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o | | I
prefabbricato

LAVORI SEDE STRADALE

Pozzetti di ispezione e opere d'arte I |

Formazione di manto di usura e collegamento | |

SMOBILIZZO CANTIERE 1




